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UASG 980019

MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MEDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informacoes Basicas

Numero da Matriz de Alocacdo de Riscos Responsavel pela Edicdo

52/2026

Status da Matriz de Alocagao de Riscos

MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA

Concluido (Planejamento)

Objeto da Matriz de Riscos

Data de Criagao

19/02/2026 10:16

Contratagdo de empresa para aquisi¢do de reagentes laboratériais e com fornecimento de 04 ( quatro) aparelhos em regime de comodato.

2. Historico de Revisoes

Nenhuma Revisdo encontrada.

3. Riscos Identificados

Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso Pa ‘formahzagao Docu'merzta(;ao, 1£1c0mplet.a ou demora na Planejamento Administracio Médio
da adesdo a ata autorizacgdo do 6rgdo gerenciador
Impactos
1 Atraso no inicio dos servicos laboratoriais
Acoes Preventivas
P-01 Conferéncia prévia da documentacéo e solicitagdo antecipada de anuéncia Responsavel: MARIA ELENITA DA SILVA
FERREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Priorizar tramitagao administrativa e adogao de contratacdo emergencial, se necessario Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Forngcedor . 99 Ata com saldo insuficiente ou alta demanda de . . ~ .
possuir capacidade de . Planejamento Administracao Meédio
. outros 6rgdos
atendimento
Impactos
1 Desabastecimento de reagentes
Acoes Preventivas
P-01 Verificagdo prévia do saldo da ata e confirmagédo formal do fornecedor Responsavel: MARIA ELENITA DA SILVA
FERREIRA
Acoes de Contingéncia
C-01 Buscar nova adesdo ou iniciar novo processo licitatério Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N°Item
Atrzfso na entrega dos Problemas logisticos ou indisponibilidade do - . N
equipamentos Sele¢do do Fornecedor Administracdo Alto
fornecedor
comodato
Impactos
1 Paralisacdo parcial dos exames
Acoes Preventivas
P-01 Estabelecer prazo contratual e penalidades Responsavel: FERNANDO FERNANDES
Acobes de Contingéncia
C-01 Aplicacéo de sangoes e utilizagdo temporaria de equipamentos reserva Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Desabastecimento  de Problemas de fornecimento ou planejamento .
. Planejamento Contratada Alto
reagentes inadequado
Impactos
1 Suspensdo dos exames laboratoriais
lde2
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Acoes Preventivas

Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA

P-01 Controle de estoque minimo e cronograma de entregas
GRANGEIRO CALEGARI
Acgoes de Contingéncia
C-01 Aquisicao emergencial ou remanejamento entre unidades Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
Resultados
laboratoriais Calibragdo inadequada ou falha operacional Selecdo do Fornecedor Contratada Alto
inconformes
Impactos
1 Risco a seguranca do paciente
Acoes Preventivas
p-01 Uso de controles e calibradores periédicos Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Suspensao temporaria dos exames e recalibracdo do sistema Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Falta de treinamento Rotatividade de servidores Planejamento Administracao Médio
dos operadores
Impactos
1 Uso inadequado dos equipamentos
Acoes Preventivas
p-01 Treinamento inicial e continuo previsto em contrato Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Novo treinamento imediato Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
'Flsca.h'zac;ao contratual Auséncia de acompanhamento sistematico Gestdo de Contrato Administracao Meédio
insuficiente
Impactos
1 Falhas nao identificadas
Acoes Preventivas
P-01 Designacao formal de gestor/fiscal e relatérios periddicos Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagdo da empresa e ajustes operacionais imediatos Responsavel: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI
4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.
5. Responsaveis / Assinantes
Equipe de Planejamento
SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
2de?2
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