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MRO-PREFEITURA MUNICIP. DE PRESIDENTE MÉDICI

Matriz de Gerenciamento de Riscos 52/2026

1. Informações Básicas

Número da Matriz de Alocação de Riscos Responsável pela Edição Data de Criação

52/2026 MARIA ELENITA DA SILVA FERREIRA 19/02/2026 10:16

Status da Matriz de Alocação de Riscos

Concluído ( )Planejamento

Objeto da Matriz de Riscos

Contratação de empresa para aquisição de reagentes laboratóriais e com fornecimento de 04 ( quatro) aparelhos em regime de comodato.

2. Histórico de Revisões

Nenhuma Revisão encontrada.

3. Riscos Identificados

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-01
Atraso na formalização
da adesão à ata

Documentação incompleta ou demora na
autorização do órgão gerenciador

Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Atraso no início dos serviços laboratoriais

  Ações Preventivas
P-01 Conferência prévia da documentação e solicitação antecipada de anuência Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA

FERREIRA
  Ações de Contingência

C-01 Priorizar tramitação administrativa e adoção de contratação emergencial, se necessário Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-02
Fornecedor não
possuir capacidade de
atendimento

Ata com saldo insuficiente ou alta demanda de
outros órgãos Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Desabastecimento de reagentes

  Ações Preventivas
P-01 Verificação prévia do saldo da ata e confirmação formal do fornecedor Responsável: MARIA ELENITA DA SILVA

FERREIRA
  Ações de Contingência

C-01 Buscar nova adesão ou iniciar novo processo licitatório Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-03
Atraso na entrega dos
equipamentos em
comodato

Problemas logísticos ou indisponibilidade do
fornecedor Seleção do Fornecedor Administração Alto

Impactos
1 Paralisação parcial dos exames

  Ações Preventivas
P-01 Estabelecer prazo contratual e penalidades Responsável: FERNANDO FERNANDES

  Ações de Contingência
C-01 Aplicação de sanções e utilização temporária de equipamentos reserva Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA

GRANGEIRO CALEGARI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-04
Desabastecimento de
reagentes

Problemas de fornecimento ou planejamento
inadequado

Planejamento Contratada Alto

Impactos
1 Suspensão dos exames laboratoriais
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  Ações Preventivas
P-01 Controle de estoque mínimo e cronograma de entregas Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA

GRANGEIRO CALEGARI
  Ações de Contingência

C-01 Aquisição emergencial ou remanejamento entre unidades Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-05
Resu l t ados
laboratoriais
inconformes

Calibração inadequada ou falha operacional Seleção do Fornecedor Contratada Alto

Impactos
1 Risco à segurança do paciente

  Ações Preventivas
P-01 Uso de controles e calibradores periódicos Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA

GRANGEIRO CALEGARI
  Ações de Contingência

C-01 Suspensão temporária dos exames e recalibração do sistema Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-06
Falta de treinamento
dos operadores

Rotatividade de servidores Planejamento Administração Médio

Impactos
1 Uso inadequado dos equipamentos

  Ações Preventivas
P-01 Treinamento inicial e contínuo previsto em contrato Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA

GRANGEIRO CALEGARI
  Ações de Contingência

C-01 Novo treinamento imediato Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI

Número Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nível do Risco (I x P) Nº Item

R-07
Fiscalização contratual
insuficiente

Ausência de acompanhamento sistemático Gestão de Contrato Administração Médio

Impactos
1 Falhas não identificadas

  Ações Preventivas
P-01 Designação formal de gestor/fiscal e relatórios periódicos Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA

GRANGEIRO CALEGARI
  Ações de Contingência

C-01 Notificação da empresa e ajustes operacionais imediatos Responsável: SIRLEI DE OLIVEIRA
GRANGEIRO CALEGARI

4. Acompanhamento das Ações de Tratamento de Riscos

Nenhum acompanhamento incluído. 

5. Responsáveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

 

 

SIRLEI DE OLIVEIRA GRANGEIRO CALEGARI
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

 

 

ID: 709494 e CRC: 57603A24
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