ESTADO DE RORAIMA
PREFEITURA DO MUNICIPIO DE CARACARAI
“AMAZONIA PATRIMONIO DOS BRASILEIROS”

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

OBJETO: REFORMA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE, MUNICIPIO DE CARACARAI-RR

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM SERVICOS 30 DD 60 DD 90 DD TOTAL
100,00%
196.150,37
1 SERVICOS PRELIMINARES _ R$ 196.150,37
44,00% 36,00% 20,00%
30.225,59 24.730,03 13.738,91
2 |ADMINISTRACAO LOCAL DE OBRAS R$ 68.694,53
100,00%
101.451,36
3 DEMOLICOES E RETIRADAS _ R$ 101.451,36
40,00% 60,00%
50.357,31 75.535,97
4 |PAVIMENTACAO | R$ 125.893,28
25,00% 75,00%
31.560,37 94.681,10
s [pinToRas I R R 12624146
80,00% 20,00%
151.126,45 37.781,61
¢ lcovsrToRA -] RS 188.908,06
40,00% 60,00%
18.614,67 27.922,01
7  |INSTALACOES ELETRICAS I R$  46.536,68
30,00% 70,00%
2.282,14 5.325,00
[ INSTALAGOES HIDRAULICAS —— RS 760714
30,00% 70,00%
3.561,59 8.310,37
9  |INSTALAGOES SANITARIAS R$ 11.871,95
70,00% 30,00%
14.747,06 6.320,17
10 |LOUGAS E METAIS R$ 21.067,23
80,00% 20,00%
15.517,15 3.879,29
i1 [TANQUES £ BANGADAS I R RS 1939644
50,00% 50,00%
73.340,30 73.340,30
30,00% 70,00%
34.348,67 80.146,89
5 [PAYGROUND I R RS 11449556
100,00%
55.566,55
14  |ESQUADRIAS R$ 55.566,55
100,00%
7.086,16
15 |COMBATE A INCENDIO E PANICO R$ 7.086,16
1
PERCENTUAL SIMPLES 44,74% 32,70% 22,56% R$ 1.237.647,37
PERCENTUAL ACUMULADO 44,74% 77,44% 100,00%
'TOTAL SIMPLES R$ 553.769,48 | R$ 404.685,08 | R$ 279.192,81
TOTAL ACUMULADO R$ 553.769,48 | RS 958.454,56 | R$ 1.237.647,37



