
ITEM SERVIÇOS 30 DD 60 DD 90 DD TOTAL

100,00%

196.150,37

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 196.150,37R$      
44,00% 36,00% 20,00%

30.225,59 24.730,03 13.738,91

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DE OBRAS 68.694,53R$        
100,00%

101.451,36

3 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 101.451,36R$      
40,00% 60,00%

50.357,31 75.535,97

4 PAVIMENTAÇÃO 125.893,28R$      
25,00% 75,00%

31.560,37 94.681,10

5 PINTURAS 126.241,46R$      
80,00% 20,00%

151.126,45 37.781,61

6 COBERTURA 188.908,06R$      
40,00% 60,00%

18.614,67 27.922,01

7 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 46.536,68R$        
30,00% 70,00%

2.282,14 5.325,00

8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 7.607,14R$          
30,00% 70,00%

3.561,59 8.310,37

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 11.871,95R$        
70,00% 30,00%

14.747,06 6.320,17

10 LOUÇAS E METAIS 21.067,23R$        
80,00% 20,00%

15.517,15 3.879,29

11 TANQUES E BANCADAS 19.396,44R$        
50,00% 50,00%

73.340,30 73.340,30

12 MURO 146.680,60R$      
30,00% 70,00%

34.348,67 80.146,89

13 PLAYGROUND 114.495,56R$      
100,00%

55.566,55

14 ESQUADRIAS 55.566,55R$        
100,00%

7.086,16

15 COMBATE A INCÊNDIO E PÂNICO 7.086,16R$          

PERCENTUAL SIMPLES 44,74% 32,70% 22,56% 1.237.647,37R$   

PERCENTUAL ACUMULADO 44,74% 77,44% 100,00%
TOTAL SIMPLES 553.769,48R$    404.685,08R$      279.192,81R$      
TOTAL ACUMULADO 553.769,48R$    958.454,56R$      1.237.647,37R$   

OBJETO: REFORMA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL PINGO DE GENTE, MUNICÍPIO DE CARACARAÍ-RR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO


