
Rodovia: CAI-361 - Antiga Vicinal 03 da Petrolina

Serviço: Recuperação de Estrada Vicinal

Extensão: 8,00

Município: Caracaraí

Data: 22/06/2026

ART: RR20260180701

1º mês 2º mês 3º mês

12.312,03             8.389,44               8.389,44               29.090,92

42,32% 28,84% 28,84% 2,45%

17.703,79             17.703,79             18.240,27             53.647,86

33,00% 33,00% 34,00% 4,52%

346.251,88           346.251,88           173.125,94           865.629,71

40,00% 40,00% 20,00% 72,91%

125.320,64           125.320,64

100,00% 10,56%

9.033,23               9.033,23               14.553,23             32.619,68

27,69% 27,69% 44,61% 2,75%

40.493,47             40.493,47             80.986,93

50,00% 50,00% 6,82%

385.300,93           421.871,81           380.122,99           R$ 1.187.295,74

32,45% 35,53% 32,02% 100,00%

385.300,93           807.172,74           1.187.295,73        

32,45% 67,98% 100,00%

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RR 35-D

MATRÍCULA: 1739

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  DESONERADO

Item Descrição
Período (Meses)

 Total por Atividade 

2.0

SERVIÇOS PRELIMINARES

3.0 TERRAPLENAGEM

4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

ADMINISTRAÇAO

1.0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

Por etapa.:

Acumulado.:

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

6.0
RECUPERAÇÃO DE ÁREAS 

DEGRADADAS
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