
EMENDA: 202542690001 - 09032025-079634

Objeto: EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DAS VICINAL 01/ CAI -118 E VICINAL 02/ CAI - 383 - REGIÃO DO SERRA DOURADA 

Rodovia: CAI-118 ANTIGA VICINAL 01  E CAI -383 ANTIGA VICINAL 02 -  NA REGIÃO DA SERRA DOURADA

Serviço:  RECUPERAÇÃO DE VICINAIS

Extensão: 26,60 Km

Município: CARACARAÍ-RR

Data: 26/06/2026

ART: RR20260180704

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

49.023,37                 49.023,37                 49.023,37                 49.023,37                 48.993,96                       48.993,96                       294.081,42

16,67% 16,67% 16,67% 16,67% 16,66% 16,66% 6,75%

149.258,65               73.997,81                       223.256,46

66,86% 33,14% 5,13%

404.655,85               404.655,85               404.655,85               404.655,85               404.655,85                     2.023.279,26

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 46,45%

292.149,40               292.149,40               292.149,40                     292.149,40                     1.168.597,58

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 26,83%

40.662,23                 101.655,58               60.993,35                 203.311,15

20,00% 50,00% 30,00% 4,67%

443.462,58                     443.462,58

100,00% 10,18%

643.600,10            555.334,80            806.821,97            745.828,62            745.799,21                  858.603,75                  R$ 4.355.988,45

14,78% 12,75% 18,52% 17,12% 17,12% 19,71% 100,01%

643.600,10            1.198.934,90         2.005.756,87         2.751.585,49         3.497.384,70               4.355.988,45               

14,78% 27,52% 46,05% 63,17% 80,29% 100,00%

HAROLDO JOSÉ MUNIZ

ENGENHEIRO CIVIL

CREA/RR 35-D

MATRÍCULA: 1739

Por etapa.:

Acumulado.:

Período (Meses)

4.0 REVESTIMENTO PRIMÁRIO

5.0 OBRAS DE ARTE CORRENTE

6.0

SERVIÇOS COMPLEMENTARES E RECUPERAÇÃO DE ÁREAS

DEGRADADAS

1.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

2.0 SERVIÇOS INICIAIS

3.0 TERRAPLENAGEM 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAÍ

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO  

Item Descrição  Total por Atividade 
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