PREFEITURA MUNICIPAL

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

EMENDA: 202542690001- PROGRAMA: 09032025-2-088278

Rodovia: CAI-331 - Antiga Vicinal 31 do Barauana
Servigo: Recuperacgido da Vicinal 31-CAl 331 com recursos da emenda 202542690001
Extensao: 22,53
Municipio: Caracarai
Data: 26/06/2026
ART: RR20260180709
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DESONERADO
Item Descrigao Periodo (Meses) Total por Atividade
1° més 2°més
15.946,39 12.584,17 28.530,55
1.0 |SERVIGOS PRELIMINARES
55,89% 4411% 4,80%
17.882,62 17.882,62 35.765,24
2.0 JADMINISTRAGAO _-—---—
50,00% 50,00% 6,02%
79.305,60 19.826,40 99.132,00
3.0 |TERRAPLENAGEM N e |
80,00% 20,00% 16,69%
. 82.965,82 331.863,29 414.829,11
4.0 |REVESTIMENTO PRIMARIO e
20,00% 80,00% 69,86%
15.545,70 15.545,70
5.0 |SERVIGOS COMPLEMENTARES
I 100,00%| 2,62%
196.100,43 397.702,18 R$ 593.802,60
Por etapa.:
33,02% 66,98% 100,00%
196.100,43 593.802,60
Acumulado.:
33,02% 100,00%
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