PREFE

ITURA MU

NICIPAL DE CARACARAI(

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIGOS PUBLICOS

EMENDA: 202544410009 - PROGRAMA: 09032025-085227

Rodovia: CAI-348 - Antiga Vicinal 02 da Cujubim
Servigo: Ampliacao de Estrada Vicinal
Trecho: Entronc. Cai - 343 (Km 0,00) x CAI-348 (Km10,52)
Extensao: 10,52 Km
Municipio: Caracarai
Data: 26/06/2026
ART RR20260180711
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DESONERADO
Item Descrigao Periodo (Meses) Total por Atividade
1° més 2° més 3° més
12.312,03 8.389,44 8.389,44 29.090,92
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES
42,32% 28,84% 28,84% 2,94%
17.703,79 17.703,79 18.240,27 53.647,86
2.0 JADMINISTRAGCAO
33,00% 33,00% 34,00% 5,42%
246.804,21 246.804,21 123.402,10 617.010,52
3.0 |TERRAPLENAGEM | B
40,00% 40,00% 20,00% 62,35%
. 149.318,99 149.318,99
4.0 |REVESTIMENTO PRIMARIO | —— |
100,00% 15,09%
23.170,23 23.170,23 30.429,03 76.769,48
5.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES
30,18% 30,18% 39,64% 7,76%
6.0 RECUPERAGCAO DE AREAS 31.907,43 31.907,43 63.814,86
~ |DEGRADADAS I 50,00%| 50,00%| 6,45%
299.990,26 327.975,10 361.687,26 R$ 989.652,63
Por etapa.:
30,31% 33,14% 36,55% 100,00%
299.990,26 627.965,36 989.652,62
Acumulado.:
30,31% 63,45% 100,00%
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