SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVICOS PUBLICOS

Emenda: 202642930005
Plano de Agao: 09032026-090490/2026
Objeto: IMPLANTAGAO DO SAA DA VILA CAROLINA DO NORTE

Extensdao de Rede: 4.787,00m
Numero de Ligacoes: 80 unidades
Municipio: CARACARAI

ART: RR20260181365
Data: 30/06/2026.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARACARAT

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO DA OBRA

Item Servicos RERIODO Total
1 M&s-1 Més-2 M&s-3 Més-4
) (R$) 14.451,45 14.451,45 14.451,45 14.451,45 57.805,80
I ADMINISTRACAO LOCAL
(%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 4,84%
(R$) 68.488.59 49.227.80 117.716,39
I SERVICOS PRELIMINARES
(%) 58,18% 41,82% 9,86%
] ] (R$) 08.349.45 98.349.45 08.349.45 98.349,45 393.397,80
1l REDE DE DISTRIBUICAO DE AGUA
(%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 32,95%
i , (R$) 27.120,94 27.120,94 13.560,47 67.802,34
\Y; LIGACOES DOMICILIARES DE AGUA
(%) 40,00% 40,00% 20,00% 5,68%
, (R$) 79.559,95 79.559,95 79.559,95 79.559,95 318.239,79
v RESERVATORIO ELEVADO 40,00 M?
(%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 26,65%
Vi CASA PARA QUADRO DE COMANDO EM (R$) 21.596,22 21.596,22 43.192,43
ALVENARIA (%) 50,00% 50,00% 3,62%
- (R$) 143.990,50 143.990,50
Vil PERFURACAO DE POCO ARTESIANO
(%) 100,00% 12,06%
] (R$) 49.292,15 49.292,15
VIII ADUTORA DE AGUA BRUTA
(%) 100,00% 4,13%
, (R$) 2.552,10 2.552,10
IX SISTEMA DE TRATAMENTO DE AGUA
(%) 100,00% 0,21%
Mensal (R$) 260.849,44 219.481,78 434.360,65 279.297,43 1.193.989.30
DESEMBOLSO Parcial (%) 21,85% 18,38% 36,38% 23,39% BRI
Acumulado (R$) 260.849,44 480.331,22 914.691,87 1.193.989,30 100.00%
Acumulada (%) 21,85% 40,23% 76,61% 100,00% ek
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