DANIEL DA  Assinado de

SILVA forma digital por
DANIEL DA SILVA
SIQUEIRA:77 siquEira:774364

436440225 40225

Y

BRAGANCA

PREFEITURA

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
E OBRAS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

OBJETO DO SERVICO:

REFORMA DO TERMINAL E PRAGA DO TREVO DA VILA DO ENGENHO NO MUNICIPIO DE BRAGANGA-PA

Brenno
Leonardo
Oliveira Pinheiro

Assinado de

forma digital por
Brenno Leonardo
Oliveira Pinheiro

BRENNO LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO

Engenheiro Civil

Crea: 152062006-3
Prefeitura Municipal de Braganca

100,00% 100,00%
0,
1 |SERVIGOS PRELIMINARES 1.398,72 | 2,29% 139872 139872
e
100,00% 100,00%
0,
2 |PISO 30.881,31 | 50,54% 30.881.31 30.881.31
e
50,00% 50,00% 100,00%
0,
3 |BANHEIRO 1.007,42 | 1,65% 503,71 503.71 1.007.42
|
REVITALIZAGAO ESTRUTURA 0 100,00% 100,00%
4 METALICA 8.159,28 | 13,35% 8.159,28 8.159,28
S —
100,00% 100,00%
0,
5 |OUTROS 11.706,08 | 19,16% 11.706,08 11.706.08
S —
100,00% 100,00%
6 |PINTURA 7.947,94 | 13,01% 7.947,94 7.947,94
100,00% 100,00%
7 |ILUMINAGAO 18.948,02 | 31,01% 18.948,02 18.948,02
100,00% 100,00%
8 |GUARDA CORPO 9.336,10 | 15,28% 9.336,10 9.336,10
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