
N° Macrosserviço / 

Serviço
Descrição Macrosserviço / Serviço Preço Total % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAIS

33,33% 33,33% 33,34%

R$12.438,52 R$12.438,52 R$12.442,25 R$37.319,28

100,00% 0,00% 0,00%

R$7.519,50 R$0,00 R$0,00 R$7.519,50

100,00% 0,00% 0,00%

R$11.841,95 R$0,00 R$0,00 R$11.841,95

100,00% 0,00% 0,00%

R$18.365,63 R$0,00 R$0,00 R$18.365,63

40,00% 60,00% 0,00%

R$20.010,04 R$30.015,07 R$0,00 R$50.025,11

100,00% 0,00% 0,00%

R$21.918,80 R$0,00 R$0,00 R$21.918,80

30,00% 40,00% 30,00%

R$25.974,10 R$34.632,13 R$25.974,10 R$86.580,33

50,00% 50,00% 0,00%

R$4.498,44 R$4.498,44 R$0,00 R$8.996,88

50,00% 50,00% 0,00%

R$12.538,28 R$12.538,28

R$25.076,55

0,00% 0,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$8.737,48 R$8.737,48

0,00% 0,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$176,32 R$176,32

TOTAL SIMPLES R$276.557,83 R$135.105,25 R$94.122,43 R$47.330,15 R$276.557,83

TOTAL ACUMULADO R$276.557,83 R$135.105,25 R$229.227,68 R$276.557,83

% SIMPLES 100% 48,85% 34,03% 17,11% 100,00%

% ACUMULADO 48,85% 82,89% 100,00%

_________________________________________________________

BRENNO LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO

Engenheiro Civil - CREAPA - 152062006-3

31 SERVIÇOS FINAIS DA OBRA R$ 176,32 0,06%
100,00%

22
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 

RESERVATÓRIO
R$ 8.737,48 3,16%

100,00%

13
ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO - 

RESERVATÓRIO
R$ 25.076,55 9,07%

100,00%

12 CASA DE BOMBAS - RESERVATÓRIO R$ 8.996,88 3,25%
100,00%

11 SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO R$ 86.580,33 31,31%
100,00%

10 FUNDAÇÃO - RESERVATÓRIO R$ 21.918,80 7,93%
100,00%

5 CAPTAÇÃO R$ 50.025,11 18,09%
100,00%

4 DEMOLIÇÃO E RETIRADA R$ 18.365,63 6,64%
100,00%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.841,95 4,28%
100,00%

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 7.519,50 2,72%
100,00%

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 37.319,28 13,49%
100,00%

DATA: M

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DA VILA QUE ERA, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.

LOCAL: VILA QUE ERA, BRAGANÇA/PA

REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2026 - NÃO DESONERADO /SEDOP - 03/2026



850.000,00               -R$ 573.442,17
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