
N° Macrosserviço / 
Serviço

Descrição Macrosserviço / Serviço Preço Total % MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 TOTAIS

33,33% 33,33% 33,34%

R$12.438,52 R$12.438,52 R$12.442,25 R$37.319,28
100,00% 0,00% 0,00%

R$7.519,50 R$0,00 R$0,00 R$7.519,50
100,00% 0,00% 0,00%

R$11.841,95 R$0,00 R$0,00 R$11.841,95
100,00% 0,00% 0,00%

R$23.580,75 R$0,00 R$0,00 R$23.580,75
40,00% 60,00% 0,00%

R$20.010,04 R$30.015,07 R$0,00 R$50.025,11
100,00% 0,00% 0,00%

R$21.918,80 R$0,00 R$0,00 R$21.918,80
30,00% 40,00% 30,00%

R$25.974,10 R$34.632,13 R$25.974,10 R$86.580,33
50,00% 50,00% 0,00%

R$4.498,44 R$4.498,44 R$0,00 R$8.996,88
50,00% 50,00% 0,00%

R$12.538,28 R$12.538,28
R$25.076,55

0,00% 0,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$8.737,48 R$8.737,48
0,00% 0,00% 100,00%

R$0,00 R$0,00 R$176,32 R$176,32
TOTAL SIMPLES R$281.772,95 R$140.320,38 R$94.122,43 R$47.330,15 R$281.772,95

TOTAL ACUMULADO R$281.772,95 R$140.320,38 R$234.442,81 R$281.772,95

% SIMPLES 100% 49,80% 33,40% 16,80% 100,00%

% ACUMULADO 49,80% 83,20% 100,00%

OBJETO: CONSTRUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DA VILA QUE ERA, NO MUNICÍPIO DE BRAGANÇA/PA.

LOCAL: VILA QUE ERA, BRAGANÇA/PA
REFERÊNCIA: SINAPI - 07/2026 - NÃO DESONERADO /SEDOP - 03/2026
DATA: M

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

1 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA R$ 37.319,28 13,24%
100,00%

2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO R$ 7.519,50 2,67%
100,00%

3 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 11.841,95 4,20%
100,00%

4 DEMOLIÇÃO E RETIRADA R$ 23.580,75 8,37%
100,00%

5 CAPTAÇÃO R$ 50.025,11 17,75%
100,00%

10 FUNDAÇÃO - RESERVATÓRIO R$ 21.918,80 7,78%
100,00%

11 SUPERESTRUTURA - RESERVATÓRIO R$ 86.580,33 30,73%
100,00%

12 CASA DE BOMBAS - RESERVATÓRIO R$ 8.996,88 3,19%
100,00%

13
ALIMENTAÇÃO E RESERVAÇÃO - 
RESERVATÓRIO

R$ 25.076,55 8,90%
100,00%

22
INSTALAÇÕES ELETRICAS - 
RESERVATÓRIO

R$ 8.737,48 3,10%
100,00%

_________________________________________________________

BRENNO LEONARDO OLIVEIRA PINHEIRO
Engenheiro Civil - CREAPA - 152062006-3

31 SERVIÇOS FINAIS DA OBRA R$ 176,32 0,06%
100,00%
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