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OBJETO

Contratacdao de empresa ou consorcio de empresas especializadas para Prestacao dos Servicos de Analise de Projetos
Basico e Executivo, além da Supervisao das Obras e Demais Operacoes Necessdrias para Implantacao/Duplicacao, com
Restauracdao das Pistas Existentes, da Travessia e Contorno do Municipio de Estancia/SE, do Lote 5.1, Lote 5.2 e Lote 5.3,
inclusive OAE's, na rodovia BR-101/SE, conforme condicoes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

VALOR TOTAL DA CONTRATAGAO

R$ 43.899.385,76 (Quarenta e trés milhdes, oitocentos e noventa e nove mil, trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e
seios centavos).

DATA DA SESSAO PUBLICA
Dia 18/02/2025, as 10:00 h (horario de Brasilia).

CRITERIO DE JULGAMENTO:
TECNICA E PRECO

MODO DE DISPUTA:
FECHADO

PREFERENCIA ME/EPP/EQUIPARADAS -
NAO 1

-

Baxe o APP Compras.gov.br
e apresente sua propostal
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CONCORRENCIA ELETRONICA N2 90477/2024

(Processo Administrativo n° 50621.000891/2023-60)

Torna-se publico que o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), por meio da Superintendéncia
Regional do DNIT no Estado de Sergipe, sediada na Avenida Maranhdo, 1890, bairro Santos Dumont - CEP: 49.087-420, realizara licitagao,
na modalidade CONCORRENCIA, na forma ELETRONICA, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, e demais legislacdo aplicavel e, ainda, de
acordo com as condicdes estabelecidas neste Edital.

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitacdo é a contratacao de empresa ou consorcio de empresas especializadas para Prestacao
dos Servicos de Andlise de Projetos Basico e Executivo, além da Supervisdao das Obras e Demais Operacoées Necessarias
para Implantacdao /Duplicacdo, com Restauracdao das Pistas Existentes, da Travessia e Contorno do Municipio de
Estancia/SE, do Lote 5.1, Lote 5.2 e Lote 5.3, inclusive OAE's, na rodovia BR-101/SE, conforme condicées e exigéncias
estabelecidas neste instrumento.

1.2. A licitacdo serd realizada em unico item.
2. DA PARTICIPACAO NA LICITACAO
2.1. Poderdo participar deste certame os interessados cujo ramo de atividade seja compativel com o objeto da licitacdoque

estiverem previamente credenciados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF e no Sistema de Compras do
Governo Federal (www.gov.br/compras).

2.1.1. Os interessados deverdao atender as condicdes exigidas no cadastramento no SICAF até o terceiro dia Gtil anterior a data
prevista para recebimento das propostas.

2.2. O licitante responsabiliza-se exclusiva e formalmente pelas transacdes efetuadas em seu nome, assume como firmes e
verdadeiras suas propostas e seus lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu representante, excluida a responsabilidade
do provedor do sistema ou do érgao ou entidade promotora da licitacao por eventuais danos decorrentes de uso indevido das credenciais
de acesso, ainda que por terceiros.

2.3. E de responsabilidade do cadastrado conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais nos Sistemas relacionados no item
anterior e manté-los atualizados junto aos érgaos responsdveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a
alteragao dos registros tao logo identifique incorregao ou aqueles se tornem desatualizados.

2.4. A nao observancia do disposto no item anterior poderd ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo.

2.5. Ndo serd concedido nesta Licitagcdo tratamento favorecido para microempresas, empresas de pequeno porte e figuras
equiparadas, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, em razao da incidéncia, no caso, do art. 42, § 12 da Lei n? 14.133, de
2021.

2.6. Nao poderdo disputar esta licitagado:

2.6.1. aquele que ndo atenda as condicdes deste Edital e seu(s) anexo(s);

2.6.2. sociedade que desempenhe atividade incompativel com o objeto da licitacao;

2.6.3. empresas estrangeiras que ndo tenham representacao legal no Brasil com poderes expressos para receber citacao e

responder administrativa ou judicialmente;

2.6.4. autor do anteprojeto, do projeto béasico ou do projeto executivo, pessoa fisica ou juridica, quando a licitacdo versar sobre
servicos ou fornecimento de bens a ele relacionados;

2.6.5. empresa, isoladamente ou em consércio, responsavel pela elaboragdo do projeto basico ou do projeto executivo, ou empresa
da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com
direito a voto, responsavel técnico ou subcontratado, quando a licitagdo versar sobre servigos ou fornecimento de bens a ela necessérios;

2.6.6. pessoa fisica ou juridica que se encontre, ao tempo da licitacdo, impossibilitada de participar da licitacdo em decorréncia de
sancao que lhe foi imposta;

2.6.7. aquele que mantenha vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do
6rgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na licitacdo ou atue na fiscalizagdo ou na gestdo do
contrato, ou que deles seja cénjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;

2.6.8. empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei n® 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo
entre si;
2.6.9. pessoa fisica ou juridica que, nos 5 (cinco) anos anteriores a divulgacao do edital, tenha sido condenada judicialmente, com

transito em julgado, por exploragdo de trabalho infantil, por submissdo de trabalhadores a condi¢des andlogas as de escravo ou por
contratacdo de adolescentes nos casos vedados pela legislagdo trabalhista;

2.6.10. Organizacdes da Sociedade Civil de Interesse Publico - OSCIP, atuando nessa condicao;

2.6.11. Nao poderd participar, direta ou indiretamente, da licitacdo ou da execucdo do contrato agente publico do érgao ou entidade
contratante, devendo ser observadas as situagdes que possam configurar conflito de interesses no exercicio ou apds o exercicio do cargo
ou emprego, nos termos da legislacdo que disciplina a matéria, conforme § 12 do art. 92 da Lei n.2 14.133, de 2021




2.7. O impedimento de que trata o item 2.6.4 sera também aplicado ao licitante que atue em substituicdo a outra pessoa, fisica ou
juridica, com o intuito de burlar a efetividade da sangéo a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que
devidamente comprovado o ilicito ou a utilizagdo fraudulenta da personalidade juridica do licitante.

2.8. A critério da Administracdo e exclusivamente a seu servico, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 2.6.2
e 2.6.3 poderao participar no apoio das atividades de planejamento da contratagao, de execugao da licitagdo ou de gestdo do contrato,
desde que sob supervisdo exclusiva de agentes publicos do 6rgdo ou entidade.

2.9. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econémico.

2.10. O disposto nos itens 2.6.2 e 2.6.3 nao impede a licitacdo ou a contratacao de servico que inclua como encargo do contratado
a elaboragdo do projeto basico e do projeto executivo, nas contratacdes integradas, e do projeto executivo, nos demais regimes de
execucao.

2.11. Em licitagcbes e contratacdes realizadas no ambito de projetos e programas parcialmente financiados por agéncia oficial de
cooperagao estrangeira ou por organismo financeiro internacional com recursos do financiamento ou da contrapartida nacional, nao
poderd participar pessoa fisica ou juridica que integre o rol de pessoas sancionadas por essas entidades ou que seja declarada inidonea
nos termos da Lein2 14.133/2021.

2.12. A vedacao de que trata o item 2.6.8 estende-se a terceiro que auxilie a conducdo da contratacao na qualidade de integrante
de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionario ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

3. DA APRESENTACAO DA PROPOSTA E DOS DOCUMENTOS DE HABILITACAO

3.1. Na presente licitacdo, a fase de habilitacdo sucedera as fases de apresentacdo de propostas e lances e de julgamento.

3.2. Os licitantes encaminharao, exclusivamente por meio do sistema eletrénico, a proposta com o preco ou o percentual de

desconto, conforme o critério de julgamento adotado neste Edital, até a data e o horario estabelecidos para abertura da sessdo publica.

3.3. Caso a fase de habilitacdo anteceda a fase de apresentacao de propostas, os licitantes encaminharado, na forma e no prazo
estabelecidos no item anterior, simultaneamente os documentos de habilitacdo e as propostas de técnica e de prego, observado o
disposto nos itens 7.1.1 e 7.12 deste Edital.

3.4. Na hipdtese acima, nao haverd ordem de classificacdo na etapa de apresentacdo da proposta e dos documentos de
habilitacdo pelo licitante, o que ocorrerd somente apds os procedimentos de que trata o Capitulo 6 deste Edital.

3.5. No cadastramento da proposta inicial, o licitante declarard, em campo préprio do sistema, que:

3.5.1. estd ciente e concorda com as condigdes contidas no Edital e seus anexos, bem como de que a proposta apresentada
compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis
trabalhistas, nas normas infralegais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de
sua entrega em definitivo e que cumpre plenamente os requisitos de habilitacdao definidos no instrumento convocatério;

3.5.2. ndo emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a
partir de 14 anos, na condigao de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicao;

3.5.3. nao possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forcado, observando o disposto nos
incisos Ill e IV do art. 12 e no inciso lll do art. 52 da Constituicdo Federa}

3.5.4. cumpre as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em
lei e em outras normas especificas.

3.6. O licitante organizado em cooperativa devera declarar, ainda, em campo préprio do sistema eletrénico, que cumpre os
requisitos estabelecidos no artigo 16 da Lei n® 14.133, de 2021.

3.7. O fornecedor enquadrado como microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa devera declarar, ainda,
em campo préprio do sistema eletronico, que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar n® 123, de 2006
estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts. 42 a 49, observado o disposto nos§§ 12 ao 39 do art. 42, da
Lein.214.133, de 2021.

3.8. No item exclusivo para participacdo de microempresas e empresas de pequeno porte, a assinalacdo do campo “nao” impedira
0 prosseguimento no certame, para aquele item;

3.9. Nos itens em que a participagao nao for exclusiva para microempresas e enpresas de pequeno porte, a assinalagao do
campo “ndo” apenas produzird o efeito de o licitante nao ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei Complementar n? 123, de
2006, mesmo que microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa.

3.10. N&o poderd se beneficiar do tratamento juridico diferenciado estabelecido nos ats. 42 a 49 da Lei Complementar n? 123, de
2006, a pessoa juridica:

3.10.1. de cujo capital participe outra pessoa juridica;

3.10.2. que seja filial, sucursal, agéncia ou representacdo, no Pais, de pessoa juridica com sede no exterior;

3.10.3. de cujo capital participe pessoa fisica que seja inscrita como empresario ou seja sdécia de outra empresa que receba

tratamento juridico diferenciado nos termos da Lei Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite
de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.10.4. cujo titular ou soécio participe com mais de 10% (dez por cento) do capital de outra empresa nao beneficiada pela Lei
Complementar n2 123, de 2006, desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;
3.10.5. cujo s6cio ou titular seja administrador ou equiparado de outra pessoa juridica com fins lucrativos, desde que a receita bruta
global ultrapasse o limite de que trata o inciso Il do art. 32 da referida lei;

3.10.6. constituida sob a forma de cooperativas, salvo as de consumo;

3.10.7. que participe do capital de outra pessoa juridica;

3.10.8. que exerca atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, de caixa econémica, de sociedade de

crédito, financiamento e investimento ou de crédito imobilidrio, de corretora ou de distribuidora de titulos, valores mobilidrios e cambio,
de empresa de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalizagdo ou de previdéncia complementar;

3.10.9. resultante ou remanescente de cisdo ou qualquer outra forma de desmembramento de pessoa juridica que tenha ocorrido em
um dos 5 (cinco) anos-calendario anteriores;

3.10.10. constituida sob a forma de sociedade por acdes.

3.10.11. cujos titulares ou sécios guardem, cumulativamente, com o contratante do servico, relacdo de pessoalidade, subordinacao e
habitualidade.

3.11. A falsidade da declaracdo de que trata os itens 3.4 ou 3.6 sujeitara o licitante as sangdes previstas nalLei n? 14.133, de 2021,
e neste Edital.

3.12. Os licitantes poderdo retirar ou substituir a proposta ou, na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacdo de propostas e lances e de julgamento, os documentos de habilitacao anteriormente inseridos no sistema, até a abertura da
sessao publica.



3.13. Serdo disponibilizados para acesso publico os documentos que compdem as propostas dos licitantes convocados, apds a fase
da apresentacao de propostas.

3.14. Os documentos complementares a proposta de técnica, quando necessarios a confirmagao daqueles exigidos no edital de
licitacdo e ja apresentados, serdao encaminhados pelo licitante mais bem classificado, apdés o encerramento da etapa competitiva,
observado o prazo de que trata o item 7.13.1.

3.15. Caberd ao licitante interessado em participar da licitacdo acompanhar as operacées no sistema eletrénico durante o processo
licitatério e se responsabilizar pelo 6nus decorrente da perda de negdcios diante da inobservancia de mensagens emitidas pela
Administracdo ou de sua desconexao.

3.16. O licitante deverad comunicar imediatamente ao provedor do sistema qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo
ou a segurancga, para imediato bloqueio de acesso.

4. DO PREENCHIMENTO DA PROPOSTA

4.1. O licitante deverd enviar sua proposta técnica e a proposta de preco mediante o preenchimento, no sistema eletrénico.

4.2. Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam o licitante

4.3. Nos valores propostos estarao inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas, tributarios,

comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execucao do objeto.

4.4, Os precos ofertados serao de exclusiva responsabilidade do licitante, nao Ihe assistindo o direito de pleitear qualquer
alteragao, sob alegagao de erro, omissdo ou qualquer outro pretexto.

4.5. Se o regime tributdrio da empresa implicar o recolhimento de tributos em percentuais varidveis, a cotagcdo adequada serd a
que corresponde a média dos efetivos recolhimentos da empresa nos ultimos doze meses.

4.5.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serao retidos na fonte os percentuais
estabelecidos na legislacado vigente

4.5.2. Na presente licitacdo, a Microempresa e a Empresa de Pequeno Porte poderdo se beneficiar do regime de tributacdo pelo
Simples Nacional.

4.5.3. A apresentagao das propostas implica obrigatoriedade do cumprimento das disposicdes nelas contidas, em conformidade com
o que dispde o Projeto Béasico/Termo de Referéncia, assumindo o proponente o compromisso de executar o objeto licitado nos seus
termos, bem como de fornecer os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, em quantidades e qualidades
adequadas a perfeita execugao contratual, promovendo, quando requerido, sua substituicao.

4.5.4. O prazo de validade da proposta nao serd inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de entrega.

4.5.5. Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de regéncia de contratacdes publicas federais,
quando participarem de licitagdes publicas;

4.5.6. O descumprimento das regras supramencionadas pela Administracdo por parte dos contratados pode ensejar a
responsabilizacdo pelo Tribunal de Contas da Unido e, apds o devido processo legal, gerar as seguintes consequéncias: assinatura de
prazo para a adocdo das medidas necessdrias ao exato cumprimento da lei, nos termos do art. 71, inciso IX, da Constituicao; ou
condenacao dos agentes publicos responsaveis e da empresa contratada ao pagamento dos prejuizos ao erario, caso verificada a
ocorréncia de superfaturamento por sobrepreco na execucao do contrato.

4.6. Sera adotado o modo de disputa fechado, em que os licitantes apresentardao propostas que permanecerao em
sigilo até o inicio da sessao publica, sendo vedada a apresentacao de lances.

4.7. Em se tratando de servigos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacdo exclusiva, o licitante deverd indicar os
sindicatos, acordos coletivos, convengdes coletivas ou sentengas normativas que regem as categorias profissionais que executardao o
servigo e as respectivas datas bases e vigéncias, com base na Classificacdo Brasileira de Ocupacgdes - CBO.

4.8. Em todo caso, deverd ser garantido o pagamento do saldrio normativo previsto no instrumento coletivo aplicavel ou do
saldrio-minimo vigente, o que for maior.

5. DA ABERTURA DA SESSAO PUBLICA E DA FASE DE JULGAMENTO

5.1. A abertura da presente licitacdo dar-se-d& automaticamente em sessado publica, por meio de sistema eletronico, na data,

horério e local indicados neste Edital.

5.2. Iniciada a sessdo publica, o Agente de Contratagao/Comisséao deverd informar no sistema o prazo para a atribuicéo de notas a
proposta de técnica e de precgo, e a data e o horario para manifestacao da intencdo de recorrer do resultado do julgamento, nos termos
do item 9.3 deste Edital.

5.2.1. Eventual postergagao do prazo a que se refere o item6.2 deve ser comunicada tempestivamente pelo Agente de
Contratacao/Comissao, via sistema.

5.3. O sistema disponibilizard campo préprio para troca de mensagens entre o Agente de Contratacdo/Comissao e os licitantes.

5.4. Quando a desconexao do sistema eletronico para o Agente de Contratagdo/Comissao persistir por tempo superior a dez
minutos, a sessao publica serad suspensa e reiniciada somente apds decorridas vinte e quatro horas da comunicacao do fato pelo Agente
de Contratacdo/Comissao aos participantes, no sitio eletronico utilizado para divulgagao.

5.5. O Agente de Contratagao/Comissao verificard as condigcbes de participacdo no certame de todos os licitantes conforme
previsto no art. 14 da Lei n® 14.133/2021, legislacao correlata e no item 2.10 do edital, especialmente quanto a existéncia de sancao que
impega a participagao no certame ou a futura contratacao, mediante a consulta aos seguintes cadastros:

5.5.1. SICAF; e

5.5.2. Cadastro Nacional de Empresas Punidas - CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniao
(https://portaldatransparencia.gov.br/pagina-interna/603244-cnep).

5.6. A consulta aos cadastros sera realizada no nome e no CNPJ da empresa licitante.

5.7. A consulta no CEIS quanto as sangdes previstas na Lei n? 8.429, del992, também ocorrerd no nome e no CPF do sécio
majoritario da empresa licitante, se houver, por forca do art. 12 da citada lei.

5.8. Caso conste na Consulta de Situacdo do licitante a existéncia de Ocorréncias Impeditivas Indiretas, o Agente de
Contratagao/Comissao diligenciaréd para verificar se houve fraude por parte das empresas apontadas no Relatério de Ocorréncias
Impeditivas Indiretas.

5.8.1. A tentativa de burla serd verificada por meio dos vinculos societérios, linhas de fornecimento similares, dentre outros.

5.8.2. O licitante serd convocado para manifestagao previamente a uma eventual desclassificagao.

5.8.3. Constatada a existéncia de sangao, o licitante sera reputado inabilitado, por falta de condicdo de participagao.

5.9. Na hipétese de inversao das fases de habilitagcdo e julgamento, caso atendidas as condigOes de participacdo, sera iniciado o

procedimento de habilitacdo.
5.10. Caso o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar tenha se utilizado de algum tratamento favorecido as ME/EPPs,



o Agente de Contratacdo/Comissao verificara se faz jus ao beneficio, em conformidade com os itens 2.7 e 4.6 deste edital.

5.11. Verificadas as condic0es de participacdo e de utilizagdo do tratamento favorecido, o Agente de Contratacao/Comissdo
realizard, em conjunto com a banca designada, a verificagdo da conformidade das propostas.

5.12. Serao desclassificadas as propostas que:

5.12.1. contiverem vicios insanaveis;

5.12.2. ndo obedecerem as especificacdes técnicas contidas no Termo de Referéncia/Projeto Basico;

5.12.3. apresentarem precos inexequiveis ou permanecerem acima do preco maximo definido para a contratacao;

5.12.4. ndo tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administracdo;

5.12.5. apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigéncias deste Edital ou seus anexos, desde que insanavel.

5.13. Na avaliacdo de conformidade das propostas de técnica e de preco deverdo ser indicadas as razbes de eventuais
desclassificagdes.

5.14. A andlise e avaliacdo da conformidade das propostas serd iniciada pelo exame de conformidade das propostas de técnica,
observadas as regras e as condi¢des previstas no Anexo | deste edital (art. 27, da IN SEGES/MGI n? 2/2023).

5.15. A andlise dos quesitos de natureza qualitativa sera realizada pela banca designada (art. 26, da IN SEGES/MGI n? 2/2023).

5.16. No julgamento das propostas técnicas, sera atribuida ao licitante uma Nota da Proposta Técnica (NT), de acordo
com os parametros definidos no ANEXO F - CRITERIOS DE PONTUACAO TECNICA

5.17. Concluida a avaliacdo e ponderacdo das propostas técnicas o Agente de Contratacdo/Comissao realizard a verificacdo da
conformidade das propostas de prego.

5.18. No caso de bens e servicos em geral, é indicio de inexequibilidade das propostas valores inferiores a 50% (cinquenta por
cento) do valor orgado pela Administragao.

5.18.1. A inexequibilidade, na hipétese de que trata o item anterior, s6 serd considerada apds diligéncia do Agente de
Contratacao/Comissdo, que comprove:

5.18.2. que o custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e

5.18.3. inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.

5.19. Em contratacdo de servigos de engenharia, além das disposi¢des acima, a analise de exequibilidade e sobrepreco considerara
0 seguinte:

5.19.1. Nos regimes de execucdo por tarefa, empreitada por preco global ou empreitada integral, semi-integrada ou integrada, a

caracterizagao do sobrepreco se dard pela superacao do valor global estimado;

5.19.2. No regime de empreitada por preco unitario, a caracterizacdo do sobrepreco se dara pela superagao do valor global estimado
e pela superacdo de custo unitario tido como relevante, conforme planilha anexa ao edital;

5.19.3. No caso de servicos de engenharia, serédo consideradas inexequiveis as propostas cujos valores forem inferiores a 75%
(setenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, independentemente do regime de execugado.

5.19.4. Serd exigida garantia adicional do licitante vencedor cuja proposta for inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor
orcado pela Administragdo, equivalente a diferenca entre este Gltimo e o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis
de acordo com a Lei.

5.20. Se houver indicios de inexequibilidade da proposta de preco, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares,
poderdo ser efetuadas diligéncias, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

5.21. Caso o custo global estimado do objeto licitado tenha sido decomposto em seus respectivos custos unitarios por meio de
Planilha de Custos e Formacdo de Precos elaborada pela Administracao, o licitante classificado em primeiro lugar serd convocado para
apresentar Planilha por ele elaborada, com os respectivos valores adequados ao valor final da sua proposta, sob pena de ndo aceitagao da
proposta.

5.21.1. Em se tratando de servigos de engenharia, o licitante vencedor serd convocado a apresentar a Administracdo, por meio
eletronico, as planilhas com indicacdo dos quantitativos e dos custos unitarios, seguindo o modelo elaborado pela Administracdo, bem
como com detalhamento das Bonificagcdes e Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais (ES), com os respectivos valores adequados
ao valor final da proposta vencedora, admitida a utilizacdo dos precos unitarios, no caso de empreitada por preco global, empreitada
integral, contratagdo semi-integrada e contratagao integrada, exclusivamente para eventuais adequagdes indispensaveis no cronograma
fisico-financeiro e para balizar excepcional aditamento posterior do contrato.

5.21.2. Em se tratando de servicos com fornecimento de mao de obra em regime de dedicacao exclusiva cuja produtividade seja
mensuravel e indicada pela Administracao, o licitante devera indicar a produtividade adotada e a quantidade de pessoal que sera alocado
na execugdo contratual.

5.21.3. Caso a produtividade for diferente daquela utilizada pela Administracao como referéncia, ou nao estiver contida na faixa
referencial de produtividade, mas admitida pelo ato convocatério, o licitante deverd apresentar a respectiva comprovacao de
exequibilidade.

5.21.4. Os licitantes poderao apresentar produtividades diferenciadas daquela estabelecida pela Administracdo como referéncia,
desde que ndo alterem o objeto da contratagao, ndo contrariem dispositivos legais vigentes e, caso nao estejam contidas nas faixas
referenciais de produtividade, comprovem a exequibilidade da proposta.

5.21.5. Para efeito do subitem anterior, admite-se a adequagdo técnica da metodologia empregada pela contratada, visando
assegurar a execugao do objeto, desde que mantidas as condigdes para a justa remuneragao do servico.

5.22. Erros no preenchimento da planilha ndo constituem motivo para a desclassificacdo da proposta. A planilha poderd ser
ajustada pelo fornecedor, no prazo indicado pelo sistema, desde que nao haja majoracao do preco e que se comprove que este é o
bastante para arcar com todos os custos da contratacao.

5.22.1. O ajuste de que trata este dispositivo se limita a sanar erros ou falhas que ndo alterem a substancia das propostas.

5.22.2. Considera-se erro no preenchimento da planilha passivel de correcdo a indicacao de recolhimento de impostos e contribuicdes
na forma do Simples Nacional, quando nao cabivel esse regime.

5.23. Para fins de analise da proposta quanto ao cumprimento das especificacbes do objeto, podera ser colhida a manifestacao
escrita do setor requisitante do servigo ou da area especializada no objeto.

5.24. Serd atribuida ao licitante uma Nota da Proposta de Preco (NP), de acordo com o seguinte parametro matematico:
e NP =100 x (X1 / X2)
onde:

* NP - Nota da proposta de prego do licitante;
e X1 - Menor valor global proposto entre os licitantes classificados; e



* X2 - Valor global proposto pelo licitante classificado.

5.25. Apbs anélise das propostas de técnica e de precgo, serd estabelecida a pontuagao final das licitantes, de acordo com a média
ponderada das valoracdes de acordo com a seguinte férmula:

e NF = (70 * NT + 30 * NP)/100
onde:

* NF = Nota Final;
e NT = Nota da Proposta Técnica;
» NP = Nota da Proposta de Pregos.

5.26. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens 6.2 e 6.2.1, o sistema ordenara e divulgara as notas ponderadas das propostas
de técnica e de preco em ordem decrescente, considerando a maior pontuacgdo obtida, bem como informard as notas de cada proposta
por licitante. (art. 21, §22, da IN SEGES/MGI n¢ 2/2023).

5.27. Em relacdo a itens ndo exclusivos para participacdao de microempresas e empresas de pequeno porte, uma vez encerrada a
etapa de analise das propostas de técnica e de preco, serad efetivada a verificagdo automatica, junto a Receita Federal, do porte da
entidade empresarial. O sistema identificar& em coluna prépria as microempresas e empresas de pequeno porte participantes,
procedendo a comparacao com a Nota Final da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais
classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da Lei Complementar n? 123, de 2006, regulamentada pelo Decreto n2
8.538, de 2015.

5.28. Nessas condicbes, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem na faixa de até 10%
(dez por cento) acima da maior Nota Final serdo consideradas empatadas com a primeira colocada.

5.29. A melhor classificada nos termos do subitem anterior terd o direito de encaminhar uma ultima oferta para desempate,
obrigatoriamente em preco que corresponda a Nota Final superior a da primeira colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo
sistema, contados ap6s a comunicacdo automatica para tanto.

5.30. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou ndo se manifeste no prazo estabelecido,
serdo convocadas as demais licitantes microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 10% (dez por
cento), na ordem de classificagdo, para o exercicio do mesmo direito, no prazo estabelecido no subitem anterior.

5.31. No caso de equivaléncia das Notas Finais atribuidas as microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos
intervalos estabelecidos nos subitens anteriores, sera realizado sorteio entre elas para que se identifigue aquela que primeiro poderd
apresentar melhor oferta para desempate.

5.32. Havendo eventual empate entre Notas Finais, o critério de desempate sera aquele previsto no art. 60 da Lei n® 14.133, de
2021, nesta ordem:

5.32.1. disputa final, hipétese em que os licitantes empatados poderdo apresentar nova proposta de preco em ato continuo a
classificacao;

5.32.2. desenvolvimento pelo licitante de acOes de equidade entre homens e mulheres no ambiente de trabalho, conforme
regulamento;

5.32.3. desenvolvimento pelo licitante de programa de integridade, conforme orientagées dos érgaos de controle.

5.33. Persistindo o empate, serad assegurada preferéncia, sucessivamente, aos bens e servicos produzidos ou prestados por:

5.33.1. empresas estabelecidas no territério do Estado ou do Distrito Federal do érgao ou entidade da Administracao Publica estadual
ou distrital licitante ou, no caso de licitacdo realizada por 6érgéo ou entidade de Municipio, no territério do Estado em que este se localize;
5.33.2. empresas brasileiras;

5.33.3. empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento de tecnologia no Pais;

5.33.4. empresas que comprovem a pratica de mitigagdo, nos termos da Lei n® 12.187, de 29 de dezembro de 2009.

5.34. Esgotados todos os demais critérios de desempate previsto em lei, a escolha do licitante vencedor ocorrerd por sorteio, em

ato publico, para o qual todos os licitantes serdo convocados, vedado qualquer outro processo.

5.35. Encerrada a etapa de andlise das propostas, na hipétese de a proposta de preco do primeiro colocado permanecer acima do
preco maximo definido para a contratacdo, o Agente de Contratacao/Comissdo poderd negociar condicdes mais vantajosas, apds definida
a melhor Nota Final entre os licitantes.

5.35.1. A negociacdo podera ser feita com os demais licitantes, segundo a ordem de classificagdo inicialmente estabelecida, quando o
primeiro colocado, mesmo apés a negociacao, for desclassificado em razao de sua proposta permanecer acima do preco maximo definido
pela Administragdo.

5.35.2. A negociacdo sera realizada por meio do sistema, podendo ser acompanhada pelos demais licitantes.

5.36. O resultado da negociacgao serd registrado na ata da sessdo publica e anexado aos autos do processo licitatério.

5.37. O Agente de Contratacao/Comissao solicitard ao licitante mais bem classificado que, no prazo de24 (vinte e quatro) horas,
envie a proposta adequada a negociagao realizada, acompanhada, se for o caso, dos documentos complementares.

5.38. Caso o Termo de Referéncia/Projeto Basico exija a apresentacdo de amostra, o licitante classificado em primeiro lugar devera
apresenta-la, conforme disciplinado no Termo de Referéncia/Projeto Bdasico, sob pena de nao aceitacdo da proposta.

5.39. Por meio de mensagem no sistema, serd divulgado o local e horédrio de realizacdo do procedimento para a avaliacdo das
amostras, cuja presenca sera facultada a todos os interessados, incluindo os demais licitantes.

5.40. Os resultados das avaliacOes serdo divulgados por meio de mensagem no sistema.

5.41. No caso de ndo haver entrega da amostra ou ocorrer atraso na entrega, sem justificativa aceita pelo Agente de

Contratagao/Comissdo, ou havendo entrega de amostra fora das especificacdes previstas neste Edital, a proposta do licitante serd
recusada.

5.42. Se a(s) amostra(s) apresentada(s) pelo primeiro classificado nao for(em) aceita(s), o Agente de Contratacao/Comissdo
analisard a aceitabilidade da proposta ofertada pelo segundo classificado. Seguir-se-4 com a verificagdo da(s) amostra(s) e, assim,
sucessivamente, até a verificacdo de uma que atenda as especificacdes constantes no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

5.43. E facultado ao Agente de Contratacdo/Comissdo prorrogar o prazo acima estabelecido, a partir de solicitacdo fundamentada
feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.

6. DA FASE DE HABILITACAO

6.1. Os documentos previstos no Termo de Referéncia, necessarios e suficientes para demonstrar a capacidade do licitante de

realizar o objeto da licitagao, serao exigidos para fins de habilitagao, nos termos dos arts. 62 a 70 da Lei n® 14.133, de 2021

6.1.1. A documentacado exigida para fins de habilitagdo juridica, fiscal, social e trabalhista e econémico-financeira, poderd ser
substituida pelo registro cadastral no SICAF.



6.2. Quando permitida a participacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitacao serao
atendidas mediante documentos equivalentes, inicialmente apresentados em tradugao livre.

6.2.1. Na hipétese de o licitante vencedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para fins de assinatura do contrato ou
da ata de registro de precos, os documentos exigidos para a habilitacdo serdao traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados
nos termos do disposto no Decreto n2 8.660, de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos
respectivos consulados ou embaixadas.

6.3. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser apresentados em original, por cépia ou por formato digital.

6.4. Os documentos exigidos para fins de habilitacdo poderao ser substituidos por registro cadastral emitido por 6rgdo ou entidade
publica, desde que o registro tenha sido feito em obediéncia ao disposto na Lei n? 14.133/2021.

6.5. A habilitacao técnica sera feita por meio dos quantitativos de cada consorciado, conforme disposicées prescritas no Termo de
Referéncia e, para efeito de habilitacdo econdmico-financeira serd observado o somatério dos valores de cada consorciado.

6.6. Se o consorcio ndo for formado integralmente por microempresas ou empresas de pequeno porte e o projeto basico/termo de
referéncia exigir requisitos de habilitacao econémico-financeira, haverd um acréscimo de 30% (trinta por cento) para o consércio em
relagdo ao valor exigido para os licitantes individuais.

6.7. Sera verificado se o licitante apresentou declaragao de que atende aos requisitos de habilitacdo, e o declarante respondera
pela veracidade das informacdes prestadas, na forma da lei (art. 63, I, da Lei n® 14.133/2021).

6.8. Serd verificado se o licitante apresentou no sistema, sob pena de inabilitacdo, a declaracdo de que cumpre as exigéncias de
reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e para reabilitado da Previdéncia Social, previstas em lei e em outras normas especificas.

6.9. O licitante devera apresentar, sob pena de desclassificacdo, declaracao de que suas propostas econdmicas compreendem a
integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicao Federal, nas leis trabalhistas, nas
normas infralegais, nas convengdes coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das
propostas.

6.10. Considerando que na presente contratacdo a avaliacdo prévia do local de execugao é imprescindivel para o conhecimento
pleno das condicbes e peculiaridades do objeto a ser contratado, o licitante deve atestar, sob pena de inabilitacdo, que conhece o local e
as condigOes de realizacdo do servigo, assegurado a ele o direito de realizagado de vistoria prévia.

6.10.1. O licitante que optar por realizar vistoria prévia terd disponibilizado pela Administracdo data e horario exclusivos, a ser
agendado nos termos do item 7 do Termo de Referéncia deste Edital, de modo que seu agendamento ndo coincida com o agendamento
de outros licitantes.

6.10.2. Caso o licitante opte por nao realizar vistoria, podera substituir a declaracdo exigida no presente item por declaracdo formal
assinada pelo seu responsdavel técnico acerca do conhecimento pleno das condicdes e peculiaridades da contratacao.

6.11. A habilitacdo sera verificada por meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

6.11.1. Somente haverd a necessidade de comprovagdo do preenchimento de requisitos mediante apresentagao dos documentos

originais nao-digitais quando houver duvida em relacao a integridade do documento digital ou quando a lei expressamente o exigir. (IN_n?
3/2018, art. 42, §19, e art. 62, §49).

6.12. E de responsabilidade do licitante conferir a exatiddo dos seus dados cadastrais no SICAF e manté-los atualizados junto aos
6érgaos responsaveis pela informacdo, devendo proceder, imediatamente, a correcdo ou a alteracdo dos registros tao logo identifique
incorrecdo ou aqueles se tornem desatualizados. (IN n? 3/2018, art. 79, caput).

6.12.1. A ndo observancia do disposto no item anterior podera ensejar desclassificagdo no momento da habilitacdo. (N n® 3/2018, art.
72, paragrafo Unico).

6.13. A verificagcdo pelo Agente de Contratacdo/Comissdo, em sitios eletronicos oficiais de 6rgdos e entidades emissores de
certiddes constitui meio legal de prova, para fins de habilitagao.

6.13.1. Os documentos exigidos para habilitagdo que ndo estejam contemplados noSICAF serao enviados por meio do sistema, em
formato digital, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, prorrogadvel por igual periodo, contado da solicitacdo doAgente de
Contratacao/Comissao.

6.13.2. Na hipétese de a fase de habilitacdo anteceder a fase de apresentacdo de propostas e lances, os licitantes encaminharao, por
meio do sistema, simultaneamente os documentos de habilitacdo e a proposta com o prego ou o percentual de desconto, observado o
disposto no § 12 do art. 36 e no § 12 do art. 39 da/nstrucdo Normativa SEGES n® 73, de 30 de setembro de 2022

6.14. A verificacdo no SICAF ou a exigéncia dos documentos nele ndo contidos somente serd feita em relacdo ao licitante vencedor.

6.14.1. Os documentos relativos a regularidade fiscal que constem do Termo de Referéncia somente serao exigidos, em qualquer
caso, em momento posterior ao julgamento das propostas, e apenas do licitante mais bem classificado.

6.14.2. Respeitada a excegdo do subitem anterior, relativa a regularidade fiscal, quando a fase de habilitacdo anteceder as fases de
apresentacao de propostas e lances e de julgamento, a verificagdo ou exigéncia do presente subitem ocorrerd em relacdo a todos os
licitantes.

6.15. Apds a entrega dos documentos para habilitacdo, ndo serd permitida a substituicdo ou a apresentacdo de novos documentos,
salvo em sede de diligéncia, para (Lei 14.133/21, art. 64, e IN 73/2022, art. 39, §49):

6.15.1. complementacdo de informacdes acerca dos documentos ja apresentados pelos licitantes e desde que necessaria para apurar
fatos existentes a época da abertura do certame; e

6.15.2. atualizagao de documentos cuja validade tenha expirado apds a data de recebimento das propostas;

6.16. Na andlise dos documentos de habilitagdo, a comissdo de contratacdo poderd sanar erros ou falhas, que ndo alterem a

substancia dos documentos e sua validade juridica, mediante decisdo fundamentada, registrada em ata e acessivel a todos, atribuindo-
Ihes eficicia para fins de habilitacdo e classificagao.

6.17. Na hipétese de o licitante ndo atender as exigéncias para habilitacdo, oAgente de Contratacdo/Comissdo examinarad a
proposta subsequente e assim sucessivamente, na ordem de classificacdo, até a apuracdo de uma proposta que atenda ao presente
Edital, observado o prazo disposto no subitem 6.13.1.

6.18. Somente serdo disponibilizados para acesso publico os documentos de habilitagdo do licitante cuja proposta atenda ao Edital
de licitacao, apds concluidos os procedimentos de que trata o subitem anterior.

6.19. A comprovacdo de regularidade fiscal e trabalhista das microempresas e das empresas de pequeno porte somente sera
exigida para efeito de contratagdo, e ndo como condicdo para participagao na licitagao (art. 42 do Decreto n? 8.538/2015).

6.20. Quando a fase de habilitacao anteceder a de julgamento e ja tiver sido encerrada, ndo cabera exclusao de licitante por motivo
relacionado a habilitagdo, salvo em razdo de fatos supervenientes ou sé conhecidos apés o julgamento.

7. DO TERMO DE CONTRATO

7.1. Apds a homologacao e adjudicagao, caso se conclua pela contratagdo, serd firmado termo de contrato, ou outro instrumento

equivalente.



7.2. O adjudicatario terd o prazo de 05 (cinco) dias Uteis, contados a partir da data de sua convocagao, para assinar o termo de
contrato ou instrumento equivalente, sob pena de decair o direito a contratacdo, sem prejuizo das sangdes previstas neste Edital.

7.3. Alternativamente a convocagdo para comparecer perante o érgdo ou entidade para a assinatura do Termo de Contrato ou
instrumento equivalente, a Administracdo poderd: a) encaminhd-lo para assinatura, mediante correspondéncia postal com aviso de
recebimento (AR), para que seja assinado e devolvido no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, a contar da data de seu recebimento; b)
disponibilizar acesso a sistema de processo eletronico para que seja assinado digitalmente em até 05 (cinco) dias Uteis; ou c) outro meio
eletrdnico, assegurado o prazo de 05 (cinco) dias Uteis para resposta apds recebimento da notificacdo pela Administragao.

7.4. O Aceite da Nota de Empenho ou do instrumento equivalente, emitida ao fornecedor adjudicado, implica o reconhecimento de
que:

7.4.1. referida Nota estd substituindo o contrato, aplicando-se a relacdo de negécios ali estabelecida as disposicoes dalLei n®
14.133, de 2021;

7.4.2. a contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas neste Edital;

7.4.3. a contratada reconhece que as hipdteses de rescisao sao aquelas previstas nosartigos 137 e 138 da Lei n? 14.133, de 2021e
reconhece os direitos da Administragao previstos nos artigos 137 a 139 da mesma Lei.

7.5. Os prazos dos itens 8.2 e 8.3 poderdo ser prorrogados, por igual periodo, por solicitagdo justificada do adjudicatéario e aceita
pela Administracdo.

7.6. O prazo de vigéncia da contratacdo é o estabelecido no Termo de Referéncia/Projeto Basico.

7.7. Na assinatura do contrato ou instrumento equivalente serd exigida a comprovacgao das condigdes de habilitacdo e contratacéo
consignadas neste Edital, que deverao ser mantidas pelo fornecedor durante a vigéncia do contrato.

8. DO REAJUSTAMENTO

8.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data do orcamento estimado.
8.2. O orcamento estimado pela Administracao baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com base no SICRO do més Abril
do ano de 2024.

8.3. Apbs o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais serao reajustados, mediante a

aplicagdo, pelo Contratante, dos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor Rodovidrio, apurados e fornecidos pela Fundagcdo Getulio
Vargas, exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a ocorréncia da anualidade.

8.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir dos efeitos financeiros do
ultimo reajuste.

8.5. No caso de atraso ou ndo divulgacao do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao contratado a importancia
calculada pela ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).
8.5.1. Fica o contratado obrigado a apresentar memoria de calculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,
sempre que este ocorrer.

8.6. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(ao), obrigatoriamente, o(s) definitivo(s).

8.7. Caso o(s) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer forma ndo possa(m) mais ser
utilizado(s), serd(dao) adotado(s), em substituicéo, o(s) que vier(em) a ser determinado(s) pela legislagdo entdo em vigor.

8.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerdo novo indice oficial, para reajustamento do prego
do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

8.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

9. DOS RECURSOS

9.1. A interposicao de recurso referente ao julgamento das propostas, a habilitacdo ou inabilitacdo de licitantes, a anulagéo ou
revogacao da licitagdo, observara o disposto no art. 165 da Lei n® 14.133, de 2021.

9.2. O prazo recursal é de 3 (trés) dias Uteis, contados da data de intimacdo ou de lavratura da ata.

9.3. Quando o recurso apresentado impugnar o julgamento das propostas ou o ato de habilitacdo ou inabilitacdo do licitante:

9.3.1. a intengdo de recorrer devera ser manifestada imediatamente, sob pena de precluséo;

9.3.2. 0 prazo para a manifestacdo da intengdo de recorrer ndo serd inferior a 10 (dez) minutos;

9.3.3. 0 prazo para apresentagao das razdes recursais serd iniciado na data de intimagdo ou de lavratura da ata de habilitagdo ou
inabilitacao;

9.3.4. na hipétese de adocdo da inversdo de fases prevista no§ 12 do art. 17 da Lei n? 14.133, de 2021, o prazo para apresentagao
das razdes recursais sera iniciado na data de intimagao da ata de julgamento.

9.4. Os recursos deverao ser encaminhados em campo proéprio do sistema.

9.5. O recurso serd dirigido a autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisdo recorrida, a qual podera reconsiderar sua

decisdo no prazo de 3 (trés) dias Uteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deveré proferir sua
decisdo no prazo de 10 (dez) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

9.6. Os recursos interpostos fora do prazo nao serdo conhecidos.

9.7. O prazo para apresentacdo de contrarrazdes ao recurso pelos demais licitantes serd de 3 (trés) dias Uteis, contados da data
da intimagao pessoal ou da divulgacdo da interposicao do recurso, assegurada a vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa de
seus interesses.

9.8. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da decisdo recorrida até que sobrevenha decisdo
final da autoridade competente.

9.9. O acolhimento do recurso invalida tdo somente os atos insuscetiveis de aproveitamento.

9.10. Os autos do processo permanecerdao com vista franqueada aos interessados no sitio eletrénico, por meio do Fala.BR

(plataforma da Ouvidoria/DG), do Protocolo Digital (plataforma do Protocolo/DAF) e do e-SIC.
9.10.1. Desta forma as solicitagdes de acesso ao processo deverdo ser feitas mediante alguma dessas plataformas:

9.10.1.1. E-mail: sic@dnit.gov.br
9.10.1.2. ou https://falabr.cgu.gov.br

10. DAS INFRAGCOES ADMINISTRATIVAS E SANGOES
10.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
10.1.1. deixar de entregar a documentacao exigida para o certame ou nao entregar qualquer documento que tenha sido solicitado

pelo Agente de Contratagdo/Comissao durante o certame;
10.1.2. salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado, ndo mantiver a proposta em especial quando:



10.1.2.1. ndo enviar a proposta adequada ao Ultimo lance ofertado ou apds a negociagao;
10.1.2.2. recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;

10.1.2.3. pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
10.1.2.4. deixar de apresentar amostra;

10.1.2.5. apresentar proposta ou amostra em desacordo com as especificagdes do Edital;

10.1.3. nao celebrar o contrato ou ndo entregar a documentagao exigida para a contratacdo, quando convocado dentro do prazo de
validade de sua proposta;

10.1.3.1. recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou a aceitar ou retirar o instrumento
equivalente no prazo estabelecido pela Administracao;

10.1.4. apresentar declaragdo ou documentacao falsa exigida para o certame ou prestar declaragdo falsa durante a licitagao;
10.1.5. fraudar a licitacao;
10.1.6. comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:

10.1.6.1. agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
10.1.6.2. induzir deliberadamente a erro no julgamento;
10.1.6.3. apresentar amostra falsificada ou deteriorada.

10.1.7. praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitagdo;

10.1.8. praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n.2 12.846, de 2013.

10.2. Com fulcro nalei n? 14.133, de 2021, a Administracdo poderd, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou
adjudicatarios as seguintes sancdes, sem prejuizo das responsabilidades civil e criminal:

10.2.1. adverténcia;

10.2.2. multa;

10.2.3. impedimento de licitar e contratar e

10.2.4. declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicao ou até que
seja promovida sua reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a penalidade.

10.3. Na aplicacao das sancdes serao considerados:

10.3.1. a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

10.3.2. as peculiaridades do caso concreto;

10.3.3. as circunstancias agravantes ou atenuantes;

10.3.4. os danos que dela provierem para a Administracdo Publica;

10.3.5. a implantacdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientacdes dos érgaos de controle.
10.4. A multa sera recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo maximo
de 10 (dez) dias uteis, a contar da comunicacao oficial.

10.4.1. Para as infragdes previstas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, a multa sera de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.

10.4.2. Para as infragOes previstas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, a multa serd de 15% a 30% do valor do contrato
licitado.

10.5. As sancdes de adverténcia, impedimento de licitar e contratar e declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar poderao

ser aplicadas, cumulativamente ou nao, a penalidade de multa.

10.6. Na aplicacao da sancdo de multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data
de sua intimagao.

10.7. A sancdo de impedimento de licitar e contratar serd aplicada ao responsavel em decorréncia das infragbes administrativas
relacionadas nos itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3, quando nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave, e impedird o responsavel
de licitar e contratar no ambito da Administragcao Publica direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o érgao ou entidade, pelo
prazo maximo de 3 (trés) anos.

10.8. Poderd ser aplicada ao responsavel a sancéo de declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorréncia da
pratica das infragdes dispostas nos itens 10.1.4, 10.1.5, 10.1.6, 10.1.7 e 10.1.8, bem como pelas infragdes administrativas previstas nos
itens 10.1.1, 10.1.2 e 10.1.3 que justifiquem a imposicao de penalidade mais grave que a sangcao de impedimento de licitar e contratar,
cuja duracao observara o prazo previsto no art. 156, §52, da Lei n.2 14.133/2021.

10.9. A recusa injustificada do adjudicatdrio em assinar o contrato ou a ata de registro de preco, ou em aceitar ou retirar o
instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administracdo, descrita no item 10.1.3, caracterizard o descumprimento total da
obrigacdo assumida e o sujeitard as penalidades e a imediata perda da garantia de proposta em favor do 6rgdo ou entidade promotora da
licitagdo, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n.2 73, de 2022.

10.10. A apuracdo de responsabilidade relacionadas as sangdes de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de
inidoneidade para licitar ou contratar demandard a instauracao de processo de responsabilizacdo a ser conduzido por comissdo composta
por 2 (dois) ou mais servidores estaveis, que avaliarad fatos e circunstancias conhecidos e intimaréa o licitante ou o adjudicatario para, no
prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimacao, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda
produzir.

10.11. Cabera recurso no prazo de 15 (quinze) dias Uteis da aplicacdo das sangbes de adverténcia, multa e impedimento de licitar e
contratar, contado da data da intimacdo, o qual serd dirigido a autoridade que tiver proferido a decisdo recorrida, que, se nao a
reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias Uteis, encaminhara o recurso com sua motivacdo a autoridade superior, que devera proferir sua
decisdo no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado do recebimento dos autos.

10.12. Caberd a apresentacéo de pedido de reconsideracdo da aplicagdo da sangéo de declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data da intimagdo, e decidido no prazo méximo de 20 (vinte) dias Uteis, contado
do seu recebimento.

10.13. O recurso e o pedido de reconsideragao terdo efeito suspensivo do ato ou da deciséo recorrida até que sobrevenha deciséo
final da autoridade competente.

10.14. A aplicacao das sancdes previstas neste Edital ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacao de reparacao integral dos danos
causados.

10.15. Para a garantia da ampla defesa e contraditério dos licitantes, as notificagdes serdo enviadas eletronicamente para os

enderecos de e-mail informados na proposta comercial, bem como os cadastrados pela empresa no SICAF.
10.16. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no Sicaf serdo considerados de uso continuo da



empresa, nao cabendo alegacao de desconhecimento das comunicagdes a eles comprovadamente enviadas

11. DA IMPUGNACAO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

11.1. Qualquer pessoa é parte legitima para impugnar este Edital por irregularidade na aplicacdao dalLei n2 14.133, de 2021,
devendo protocolar o pedido até 3 (trés) dias uteis antes da data da abertura do certame.

11.2. A resposta a impugnacado ou ao pedido de esclarecimento sera divulgado em sitio eletronico oficial no prazo de até3 (trés)
dias uteis, limitado ao Ultimo dia util anterior a data da abertura do certame.

11.3. A impugnacao e o pedido de esclarecimento poderdo ser realizados por forma eletronica,exclusivamente, pelo e-
mail: concorrencia.90477.se@dnit.gov.br.

11.4. As impugnacdes e pedidos de esclarecimentos ndo suspendem os prazos previstos no certame.

11.4.1. A concessdo de efeito suspensivo a impugnacao é medida excepcional e devera ser motivada pelo agente de contratacdo, nos
autos do processo de licitagao.

11.5. Acolhida a impugnacao, sera definida e publicada nova data para a realizagdo do certame

12. DA INTEGRIDADE DOS CONTRATANTES

12.1. O DNIT, por intermédio da Instrucdo Normativa n® 77 de 14 de dezembro de 2021, instituiu a Politica Antifraude e

Anticorrupcdo, que traz um conjunto de conceitos, principios, responsabilidades, vedagdes e regras destinadas a orientar a prevencdo de
ocorréncia de fraudes e atos de corrupgdo nas atividades conduzidas diretamente ou por meio de concessao.

12.2. No caso de servigos e fornecimentos de grande vulto, conforme art. 62, inciso XXII, ¢/c art. 25, § 42 da Lei n? 14.133, de 2021,
c/c art. 17, inciso V da Portaria SEGES/ME n° 8.678, de 19 de julho de 2021, a contratada deverd implantar programa de integridade, no
prazo de 6 (seis) meses, contado da celebracao do contrato, nos termos da legislacdo vigente e das orientacées dos érgaos de controle.

12.3. A contratada deverd observar o disposto na Lei n? 12.846, de 1 de agosto de 2013 (Lei Anticorrupcao), e no Decreto n®
11.129, de 11 de julho de 2022, bem como aceder ao Termo de Adesao Voluntaria a Politica Antifraude e Anticorrupcao do DNIT
- ANEXO III.

12.4. O DNIT, com amparo no artigo 57, inciso XlIl, alineas “a” e “b”, do Decreto n® 11.129, de 11 de julho de 2022, poderé conduzir
diligéncias antes da contratacdo, visando a prevencgao, reducdo e mitigacéo de riscos a corrupcao e a fraude.

13. DAS DISPOSICOES GERAIS

13.1. Serd divulgada ata da sessdo publica no sistema eletrénico.

13.2. Nao havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeca a realizacdo do certame na data marcada, a

sessao sera automaticamente transferida para o primeiro dia Gtil subsequente, no mesmo horario anteriormente estabelecido, desde que
ndo haja comunicacao em contrdrio, pelo Agente de Contratacdo/Comissao.

13.3. Todas as referéncias de tempo no Edital, no aviso e durante a sessé@o publica observarao o horério de Brasilia - DF.
13.4. A homologacéao do resultado desta licitagdo nao implicara direito a contratacdo.
13.5. As normas disciplinadoras da licitagao serao sempre interpretadas em favor da ampliagdo da disputa entre os interessados,

desde que ndo comprometam o interesse da Administracdo, o principio da isonomia, a finalidade e a seguranca da contratacdo.

13.6. Os licitantes assumem todos os custos de preparacao e apresentacao de suas propostas e a Administracdo nao sera, em
nenhum caso, responsavel por esses custos, independentemente da condugdo ou do resultado do processo licitatério.

13.7. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus anexos, excluir-se-& o dia do inicio e incluir-se-4 o do vencimento.
S6 se iniciam e vencem os prazos em dias de expediente na Administracdo.

13.8. O desatendimento de exigéncias formais ndo essenciais ndo importard o afastamento do licitante, desde que seja possivel o
aproveitamento do ato, observados os principios da isonomia e do interesse publico.

13.9. Em caso de divergéncia entre disposicées deste Edital e de seus anexos ou demais pecas que compdem O pProcesso,
prevalecera as deste Edital.

13.10. Fica permitida a cessdo de créditos oriundos do contrato decorrente da presente licitacdo, nos termos do art. 15 da Instrucdo
Normativa n2 53, de 8 de julho de 2020 do Ministério da Economia.

13.11. Fica obrigada a empresa contratada a notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo apds a conclusdo da
parcela da obra/servicos, entregando toda a documentacao exigida em normativos préprios, através de protocolo no Sistema SEI.

13.12. E estabelecido prazo de 5 dias Uteis para que a unidade fiscalizadora do contrato realize a vistoria, autorize a contratada a
emitir a nota fiscal, que deve ser subscrita pelo fiscal e representante legal da contratada, e remeta a medicdo ao setor responséavel pelo
pagamento.

13.13. O Edital e seus anexos estdo disponiveis, na integra, no Portal Nacional de Contratacdes Publicas (PNCP) e nos enderecos
eletrénicos https://www.gov.br/compras e https://www.gov.br/dnit/pt-br/assuntos/licitacoes/superintendencias/editais-de-
licitacoes/.

13.14. Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, 0s seguintes anexos:

13.14.1. ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA

13.14.2. ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO

13.14.3. ANEXO Il - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO

(documento datado e assinado eletronicamente)
HALPHER LUIGGI MONICO ROSA
Superintendente Regional - DNIT/SE

ANEXO | - TERMO DE REFERENCIA 27/2024 (Doc. SEI n2 19795633)

ANEXO Il - MINUTA DE TERMO DE CONTRATO (Doc. SEI n2 19853265)



ANEXO Il - TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPGCAO

TERMO DE ADESAO VOLUNTARIA A POLITICA ANTIFRAUDE E ANTICORRUPCAO DO DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

(DNIT) N2 120

O DNIT e a CONTRATADA concordam que, durante a execugao deste contrato, atuardo em conformidade com ordenamento
juridico brasileiro no que tange ao combate a corrupcao e a fraude, em especial a Lei n? 12.846/2013 e ao Decreto n? 11.129, de 11 de
julho de 2022; e se comprometem a cumpri-los na realizagao de suas atividades, bem como se obrigam a ndo executar nenhum dos atos
lesivos dispostos no artigo 52 da referida Lei.

A CONTRATADA declara que: tem conhecimento da Norma Brasileira ABNT NBR ISSO 37001 - Sistemas de gestdo
antissuborno; e:

1) ndo realiza, ndo oferece; e ndo autoriza:

a) qualquer pagamento ou promessa de pagamento como suborno;
b) entrega de presente(s);

c) concessao de entretenimento(s);

d) fornecimento ou pagamento de refeicao(des), hospitalidade(s) ou qualquer outra vantagem direta ou indireta para o uso ou
beneficio de qualquer funcionario do DNIT ou seus familiares e:

2) nao concede beneficio direto ou indireto de partido politico, de candidato a cargo eletivo, ou de qualquer outro individuo a
qualquer funcionéario do DNIT ou seus familiares.

A CONTRATADA declara conhecer as normas que combatem e proibem atos anticoncorrenciais e de corrupgdo previstas na
legislacdo brasileira, dentre elas o Cédigo Penal, a Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/1992) e a Lei Federal n. 12.846/2013
(Lei Anticorrupgao) - em conjunto, aqui denominadas “Leis Anticorrupgao” - e se compromete a cumpri-las fielmente, por si, bem como
por seus executivos, sécios, diretores, coordenadores, representantes, administradores e colaboradores, assim como exigir o seu fiel
cumprimento pelos terceiros por ela contratados.

A CONTRATADA declara e garante, durante a execugao deste Contrato, que:

1) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo ocupam cargo, emprego ou funcdo no DNIT ou em
empresa prestadora de servigo no DNIT;

2) seus atuais sécios, administradores, controladores, dirigentes etc ndo possuem parentesco, até o terceiro grau, com
qualquer ocupante de cargo, emprego ou funcdo, mesmo que transitoriamente e sem remuneracao, dentro da unidade administrativa do
DNIT que promova a licitagao ou com ocupantes de cargo de diregao, chefia ou assessoramento do DNIT;

3) Nos demais casos de parentesco, até o terceiro grau, de seus atuais sécios administradores, controladores, dirigentes com
qualquer ocupante de cargo, emprego ou funcdao no DNIT, mesmo que transitoriamente e sem remuneracao, declara que o parentesco
nao teve poder de influéncia na contratagao;

4) Que eventual ex- ocupante de cargo, emprego ou funcdao do DNIT que venha a integrar a CONTRATADA, seja na qualidade
de administrador, sécio, controlador ou dirigente, tenha rompido seu vinculo com o DNIT h& pelo menos 6 (seis) meses, obrigando-se a
CONTRATADA a informar por escrito, no prazo de 3 (trés) dias Uteis ao DNIT qualquer nomeacdo de seus representantes em quaisquer
das hipéteses elencadas.

5) manterd uma politica ativa de compliance compativel com a natureza, o porte, a estrutura, a complexidade, o perfil de
risco e o modelo do objeto aqui contratado.

O ndo cumprimento pela CONTRATADA da legislacao anticorrupcdo e/ou disposto neste Contrato, durante a execucao deste,
sera considerado infracdo grave e conferird ao DNIT o direto de, agindo de boa-fé:

1) instaurar procedimento de apuracdo de responsabilidade administrativa, nos termos do Decreto n® 11.129/2022 e da
Instrucdo Normativa CGU n? 13/2019; e

2) rescindir o Contrato, apds o devido processo legal, sendo a CONTRATADA responsavel por eventuais perdas e danos.
A CONTRATADA se comprometerd ainda a:
1) Difundir as vedagOes impostas pela Politica Antifraude e Anticorrupcdo do DNIT a todos os funcionarios da empresa;

2) Cumprir e exigir o cumprimento da Lei n® 12.846/2013 (Lei Anticorrupgao) e demais normas pertinentes ao tema em todos
os niveis, rechagando qualquer ato ou atividade que constitua ou possa ser entendido como ato lesivo aos interesses da Administragao
Publica e

3) Denunciar ao DNIT qualquer acao ou omissao que venha a ter conhecimento e que importem em descumprimento da
Politica Antifraude e Anticorrupgdo do DNIT, da legislagdo Anticorrupgdo vigente e aos demais normativos de combate a fraude e a atos
de corrupgdo.

E, por compreender e aceitar sem reservas todo o exposto acima, assino o presente Termo para que produza todos os efeitos.

DATA
ASSINATURA DO REPRESENTANTE LEGAL

TESTEMUNHA 1

TESTEMUNHA 2



H Documento assinado eletronicamente por Halpher Luiggi Monico Rosa, Superintendente Regional no Estado de Sergipe, em
sel!

¥ imBe @ 23/12/2024, as 14:12, conforme horério oficial de Brasilia, com fundamento no art. 42, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de
eletronica 2020.

2 A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.dnit.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cédigo verificador 19853251 e o cédigo CRC 4AFF04DC.
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Termo de Referéncia 36/2024

Informacoées Basicas

N d
umero do UASG Editado por Atualizado em
artefato
36/2024 393015-SUP. REG. DO DNIT NO ESTADO DE IGOR SIQUEIRA 16/12/2024 11:01 (v
SERGIPE MACEDO 2.0)
Status
ASSINADO

Outras informacoes

. Nuimero da Processo
Categoria - . . .
Contratacao Administrativo
V - prestacdo de servigos, inclusive os técnico-profissionais especializados/Servico 50621.000891/2023-
~ . 90015/2023
ndo-continuado 60

1. Definicao do objeto
1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGAO
1.1. OBJETO

Contratacdao de empresa ou consorcio de empresas especializadas para Prestacdo dos Servicos de Analise de
Projetos Basico e Executivo, além da Supervisdao das Obras e Demais Operacées Necessarias para Implantacao
/Duplicacdo, com Restauracao das Pistas Existentes, da Travessia e Contorno do Municipio de Estancia/SE, do
Lote 5.1, Lote 5.2 e Lote 5.3, inclusive OAE's, na rodovia BR-101/SE., nos termos da tabela abaixo, conforme
condigOes e exigéncias estabelecidas neste instrumento.

Travessia e Contorno de Estancia

RODOVIA: BR-101/SE

TRECHO: DIV. AL/SE - DIV. SE/BA

ENTR. SE-470(A) (P/ ABAIS) - ENTR SE-368 (P/ STA LUZIA DO ITANHY) /
SUBTRECHO:
ACESSO NORTE ESTANCIA - ACESSO SUDOESTE ESTANCIA (Contorno de Estncia)

SEGMENTO: Km 144,5 ao Km 152,6 / Km 0 ao Km 12,2 (Contorno de Estancia)

EXTENSAO: 8,1 Km/12,2 Km

SNV: 101BSE1300 ao 101BSE1310/ 101CSE1005
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Lote 5.1
RODOVIA: BR-101/SE
TRECHO: DIV. AL/SE - DIV. SE/BA
SUBTRECHO: ENTR SE-282 (P/BOQUIM) - ENTR SE-285 (P/ ARAUA)
SEGMENTO: Km 152,6 ao Km 168,6
EXTENSAO: 16,0 Km
SNV: 101BSE1310 ao 101BSE1330
Lote 5.2
RODOVIA: BR-101/SE
TRECHO: DIV. AL/SE - DIV. SE/BA
ENTR SE-368 (P/ STA LUZIA DO ITANHY) - ENTR SE-295 (P/ TOMAR DO GERU) /
SUBTRECHO:
ACESSO NORDESTE UMBAUBA - ACESSO SUDOESTE UMBAUBA
SEGMENTO: Km 168,80 ao Km 189,0 / Km 0 ao 7,7 (Contorno de Umbatiba)
EXTENSAO: 20,2 Km /7,7 Km
SNV: 101BSE1330 ao 101BSE1370 / 101CSE2005
Lote 5.3
BR-101/SE
RODOVIA:
BR-101/BA
DIV. AL/SE - DIV. SE/BA
TRECHO:
DIV. SE/BA - DIV BAJ/ES (Segmento da BR-101/BA)
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ENTR SE-290 (UMBAUBA) (P/ ITABAIANINHA) - DIV SE/BA / ACESSO NORDESTE
CRISTINAPOLIS - ACESSO SUDOESTE CRISTINAPOLIS

SUBTRECHO:
DIV SE/BA (INICIO DA PONTE S/RIO REAL) - ENTR BA-396 (LORETO) (P
/JANDAIRA) (Segmento da BR-101/BA)

Km 189,0 ao Km 206,1 / Km 0 ao Km 6,5 (Contorno de Cristinapolis)
SEGMENTO:
Km 0 ao Km 0,55 (Segmento da BR-101/BA)

17,1 Km/ 6,5 Km
EXTENSAO:
0,55 Km (Segmento da BR-101/BA)

101BSE1370 ao 101BSE1390 / 101CSE3005
SNV:
101BBA1405 ao 101BBA1410 (Segmento da BR-101/BA)

1.1.1. Ante ao disposto no Inciso XVIII, Artigo 6° da Lei n® 14.133/2021, o servico a ser contratado enquadra-se
na categoria SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE
INTELECTUAL.

1.2. PRAZO0S DE EXECUCAO E VIGENCIA

1.2.1. PRAZO DE EXECUGAOQ: O prazo de execugio dos servigos do contrato, serd de 1800 (mil e oitocentos)
dias consecutivos, sendo contados a partir da emissdo da "Ordem de Inicio de Servigo".

1.2.2. PRAZO DE VIGENCIA: O prazo de vigéncia do contrato serd de 1980 (mil novecentos e oitenta) dias
consecutivos a partir da assinatura do contrato.

1.2.3. O prazo de vigéncia 06 (seis) meses superior ao prazo de execugdo estd em consonancia ao disposto na
Nota n° 00572/2019/PFEDNIT/PGF/AGU (SEI n° 2975149), § 12, item c, do Procurador-Geral da PFE/DNIT.

1.2.4. Nos termos do Art. 111 da Lei n® 14.133/2021, firma-se a prorrogacdo automatica dos prazos de execucao
e vigéncia quando o objeto ndo for concluido no periodo firmado em contrato, mantidas as demais clausulas do
contrato e assegurada a manutencdo de seu equilibrio econdmico-financeiro, restando a Administracdo a abertura
de Processo de Apuracdo de Responsabilidade - PAAR para a definicdo de possiveis san¢des administrativas.

1.3. CODIGO CATSER: 1341 - SUPERVISAO / GERENCIAMENTO / FISCALIZACAO - PROJETO
CONSTRUGAO / OBRAS CIVIS.

2. Fundamentacdo da contratacao

2. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

2.1. O Sistema Viario Nacional, mais precisamente o trecho da BR-101 localizado na regido nordeste, configura-se como
principal ligacdo entre as capitais litordneas nordestinas e o centro-sul do pais.
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2.2. A BR-101 é uma rodovida federal, longitudinal do Brasil. Seu ponto inicial est4 localizado na cidade de Touros (Rio
Grande do Norte) e o final na cidade de Sdo José do Norte (Rio Grande do Sul). A rodovia atravessa 12 (doze) estados
brasileiros: Rio Grande do Norte, Paraiba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Espirito Santo, Rio de Janeiro, Sdo
Paulo, Paran4, Santa Catariana e Rio Grande do Sul.

2.3. A importancia logistica para os transportes regionais e a funcao catalisadora para novos investimentos faz com que a
duplicacdo e restauragdo da rodovia seja uma demanda prioritaria na regido Nordeste. Neste viés, o trecho em comento
concentra estrutura produtiva que engloba a agroindustria canavieira, industrias, servicos, em especial o turismo,
proporcionando também maior importancia logistica para os transportes nacionais.

2.4. A promocgdo da expansdo econdmica regional, a reducao dos custos de transportes, o fomento e ampliacdo da
integracdo dos grandes centros consumidores constituem os principais beneficios advindos da obra. Ademais, a execucdo
do objeto em epigrafe proporcionara o incremento do potencial de turismo inter-regional, nacional e internacional.

2.5. Com o objetivo de atender as demandas de trafego, hoje presente ao longo da rodovia BR-101, o Governo Federal,
através do DNIT, programou a realizacdo de investimentos visando a ampliacdo da capacidade e a modernizacédo de todo
o corredor nordeste que envolve a passagem por estados como Alagoas, Sergipe e Bahia. Esses se dardo por meio da
duplicacdo da pista existente.

2.6. A duplicacédo e adequagdo da via existente melhorard o escoamento da producdo agropecudria no Baixo Sdo Franci
sco e aumentara o fluxo de pessoas entre os estados de Alagoas, Sergipe e Bahia.

2.7. Com a adequagdo da capacidade, novas necessidades surgem. Uma vez que hd também aumento da velocidade
diretriz, bem como da distancia necesséria para que o pedestre cruze a rodovia, a implantacdo de passarelas torna-se
imprescindivel para oferecer seguranca, principalmente para a populacdo que vive e/ou trabalha em areas lindeiras a
rodovia.

2.8. Quanto a contratacdo de terceiros para execugdo dos servigos a serem licitados, cumpre informar que se trata da
execucdo de servigos para os quais o DNIT ndo dispde de suficiente quadro de profissionais para execucéo direta, sendo
usual a execucdo de forma indireta mediante contratacdo de empresa especializada. A propdsito, para execucdo dos
servicos de Supervisdo descritos neste Estudo Técnico Preliminar verifica-se a necessidade de mobilizacdo de
profissionais de nivel superior, nivel técnico e auxiliar, residindo em casa(s) e alojamento(s) disponibilizados pela(s)
supervisora(s) por um periodo de 1800 (MIL E OITOCENTOS) DIAS, correspondente ao prazo necessario para:

Anélise para aprovacdo de Projetos Basico e Executivo - Travessia e Contorno de Estancia;
Andlise para aprovagdo de Projetos Basico e Executivo - Duplicacdo Lote 5.1;

Analise para aprovacao de Projetos Basico e Executivo - Duplicacdo Lote 5.2;

Andlise para aprovacdo de Projetos Basico e Executivo - Duplicacdo Lote 5.3;

Supervisdo de Obras de Implantagdo/Duplicacdo/Restauracdo Rodovidria - Travessia e Contorno de Estancia;
Supervisdo de Obras de Implantagdo/Duplicacdo/Restauracdo Rodoviaria - Lote 5.1;
Supervisdo de Obras de Implantacdo/Duplicacdo/Restauracdo Rodovidria - Lote 5.2;
Supervisdo de Obras de Implantacdo/Duplicacdo/Restauracdo Rodovidria - Lote 5.3;
Supervisdo de Implantacdo de Obras de Arte Especiais - Travessia e Contorno de Estancia;
Supervisdo de Implantacdo/Alargamento de Obras de Arte Especiais - Lote 5.1;

Supervisdo de Implantacdo de Obras de Arte Especiais - Lote 5.2;

Supervisdo de Implantagdo de Obras de Arte Especiais - Lote 5.3;

2.9. Foi previsto que o produto de COORDENACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA PRE E POS OBRA (FASE DE
PROJETO E FASE DE RECEBIMENTO) atuard por um periodo adicional de 90 dias, contados ap6s da conclusdo de
todos os servigos sob sua supervisdo, realizando todos os procedimentos necessarios ao recebimento dos servigos
executados, contando durante os primeiros 30 dias com o suporte dos produtos de Controle Topografico e Controle
Tecnolégico da respectiva obra.

2.10. Além disso, verifica-se a necessidade de Equipamentos de Topografia, de Laboratdrios, de Controle de Deflexao,
de Irregularidades Longitudinais e Veiculos, para realizagdo dos servicos de fiscalizacdo das obras.

2.11. Assim, embora a fiscalizacdo dos servigos seja de responsabilidade do DNIT, constitui politica do érgdo a
contratacao de empresas de consultoria para subsidid-lo e auxilid-lo nessa atividade, em decorréncia da transitoriedade

desses servicos.

2.12. Sobre o assunto, prescreve o art. 117 da Lei n°. 14.133 de 01/04/2021 e suas altera¢Ges, com o seguinte teor:
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“Art. 117. A execugdo do contrato deverd ser acompanhada e fiscalizada por 1 (um) ou mais fiscais do
contrato, representantes da Administragdo especialmente designados conforme requisitos estabelecidos no art.
7° desta Lei, ou pelos respectivos substitutos, permitida a contratacdo de terceiros para assisti-los e subsidid-los
com informagdes pertinentes a essa atribuicdo.”

§ 1° O fiscal do contrato anotard em registro préprio todas as ocorréncias relacionadas a execugdo do
contrato, determinando o que for necessdrio para a regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados.

§ 2° O fiscal do contrato informard a seus superiores, em tempo hdbil para a ado¢do das medidas convenientes,
a situagdo que demandar decisdo ou providéncia que ultrapasse sua competéncia.

§ 3° O fiscal do contrato serd auxiliado pelos 6rgdos de assessoramento juridico e de controle interno da
Administragdo, que deverdo dirimir duvidas e subsidid-lo com informagdes relevantes para prevenir riscos na
execugdo contratual.

§ 4° Na hipétese da contratagdo de terceiros prevista no caput deste artigo, deverdo ser observadas as seguintes
regras:

I - a empresa ou o profissional contratado assumird responsabilidade civil objetiva pela veracidade e pela
precisdo das informacdes prestadas, firmard termo de compromisso de confidencialidade e ndo poderd
exercer atribuigdo propria e exclusiva de fiscal de contrato;

II - a contratagdo de terceiros ndo eximird de responsabilidade o fiscal do contrato, nos limites das
informacaes recebidas do terceiro contratado. (grifo nosso)

Para os fins dessa Lei, consideram-se servigos técnicos profissionais especializados aqueles arrolados em seu
art. 6, especialmente os previstos no inciso XVIII, a seguir:

“Art. 6

d) fiscalizagdo, supervisdo e gerenciamento de obras e servigos;

2.13. Percebe-se, portanto, que em uma das Leis que disciplinam licita¢cdes e contratos administrativos no ambito da
administracdo publica, admite-se a contratacdo de empresas de consultoria para auxiliar e complementar a acdo
fiscalizadora do 6rgéo encarregado da execucdo de obras e servicos.

2.14. Os servigos sdo considerados “técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual”, pois
enquadram-se na classificacdo nos termos do inciso XVIII, do art. 6°, da Lei 14.133, de 2021.

2.15. Diante do exposto, resta evidente a necessidade da contratagdo em tela.
2.16. A contratacdo sera atendida pela seguinte dotacao:

® Gestdo/Unidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT

® Fonte de Recursos: 26.782.3006.110R.0028

® Programa de Trabalho: Adequacdo de Trecho Rodoviario - Divisa BA/SE - Entroncamento BR-235 - na BR-101
/SE - No Estado de Sergipe.

2.17. O objeto da contratagdo estd previsto no Plano de Contratagdes Anual 2024, conforme consta das informagdes
bésicas deste termo de referéncia.

3. Descricao da solucdo
3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO
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3.1. O objeto da contratacdo em planejamento tem como objetivo auxiliar a Administracdo a exercer suas atividades
inerentes a Andlise para Aprovacdo de Projetos Bésico e Executivo e posterior fiscalizagdo das obras de duplicagdo,
restauracdo e constru¢ao de OAEs da BR-101 no Estado de Sergipe:

Anélise para aprovacdo de Projetos Basico e Executivo - Travessia e Contorno de Estancia;
Andlise para aprovagdo de Projetos Basico e Executivo - Duplicacdo Lote 5.1;

Analise para aprovacao de Projetos Basico e Executivo - Duplicacdo Lote 5.2;

Andlise para aprovacdo de Projetos Béasico e Executivo - Duplicacdo Lote 5.3;

Supervisdo de Obras de Implantacdo/Duplicacdo/Restauracdo Rodovidria - Travessia e Contorno de Estancia;
Supervisdo de Obras de Implantagdo/Duplicacdo/Restauracdo Rodoviaria - Lote 5.1;
Supervisdo de Obras de Implantacdo/Duplicacdo/Restauracdo Rodovidria - Lote 5.2;
Supervisdo de Obras de Implantagdo/Duplicagdo/Restauragdo Rodovidria - Lote 5.3;
Supervisdo de Implantacdo de Obras de Arte Especiais - Travessia e Contorno de Estancia;
Supervisdo de Implantacdo/Alargamento de Obras de Arte Especiais - Lote 5.1;

Supervisdo de Implantacdo de Obras de Arte Especiais - Lote 5.2;

Supervisdo de Implantacdo de Obras de Arte Especiais - Lote 5.3;

3.2. Para tal, a futura contratada devera dispor todos os recursos necessarios e satisfatorios para a Fiscalizacdo da
empreendimento, sempre levando em conta as especificacdes de servicos e plano de execucdo de toda a obra,
considerando a questdo logistica para sua execugao:

Recursos humanos;

Instalagoes;

Equipamentos;

Veiculos;

Controle Topografico;

Controle Tecnoldgico - Laboratérios convencionais (Laboratério de Concreto, Laboratério de Solos e
Laboratério de Asfalto);

3.3. Obs: Foram citados acima apenas os insumos considerados principais.

3.4. Obs: Os Laboratérios convencionais podem ter suas cestas de servigos reduzidas em razdo do tipo de servicos a
executar.

3.5. O escopo contratual sera dividida através 24 (vinte e quatro) produtos, estes definidos conforme Manual de Custos
de Supervisdo de Obras, conforme Informativo n° 03/2024 - Engenharia Consultiva. A seguir, apresenta-se metodologia

e premissas adotadas:

P1.1 - COORDENACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA PRE E POS OBRA (FASE DE PROJETO E FASE DE
RECEBIMENTO); (1)

P1.2 - COORDENAGAO TECNICO-ADMINISTATIVA FASE DE OBRAS (PROJETO + OBRAS);

P2.1 - ANALISE E APROVA(;AO PROJETOS BASICO E EXECUTIVO - Travessia e Contorno de Estancia;
P2.2 - ANALISE E APROVACAO PROJETOS BASICO E EXECUTIVO - Duplicagio Lote 5.1;

P2.3 - ANALISE E APROVAGAO PROJETOS BASICO E EXECUTIVO - Duplicagéo Lote 5.2;

P2.4 - ANALISE E APROVAGAO PROJETOS BASICO E EXECUTIVO - Duplicagéo Lote 5.3;

P2.5 - SUPERVISAO OBRAS DE IMPLANTAGAO / DUPLICACAO RODOVIARIA - Travessia e Contorno de
Estancia

P2.6 - SUPERVISAO OBRAS DE IMPLANTACAO / DUPLICACAO RODOVIARIA - Duplicacéo Lote 5.1
P2.7 - SUPERVISAO OBRAS DE IMPLANTAGAO / DUPLICAGAO RODOVIARIA - Duplicacdo Lote 5.2
P2.8 - SUPERVISAO OBRAS DE IMPLANTACAO / DUPLICACAO RODOVIARIA - Duplicacéo Lote 5.3
P2.9 - SUPERVISAO OBRAS DE RESTAURACAO RODOVIARIA - Equipe 1; (2)

P2.10 - SUPERVISAO OBRAS DE RESTAURACAO RODOVIARIA - Equipe 2; (3)

P2.11 - SUPERVISAO SERVIGOS DE OAES - Equipe 1; (2)
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P2.12 - SUPERVISAO SERVIGOS DE OAES - Equipe 2; (3)

P2.13 - CONTROLE TOPOGRAFICO - Travessia e Contorno de Estancia;
P2.14 - CONTROLE TOPOGRAFICO - Duplicagdo Lote 5.1;

P2.15 - CONTROLE TOPOGRAFICO - Duplicacdo Lote 5.2;

P2.16 - CONTROLE TOPOGRAFICO - Duplicagdo Lote 5.3;

P2.17 - CONTROLE TECNOLOGICO - Travessia e Contorno de Estancia;
P2.18 - CONTROLE TECNOLOGICO - Duplicagéo Lote 5.1;

P2.19 - CONTROLE TECNOLOGICO - Duplicacéo Lote 5.2;

P2.20 - CONTROLE TECNOLOGICO - Duplicago Lote 5.3;

P3.1 - Consultoria especializada e; (4)

P3.2 - Ensaios especiais. (4) (5)

(1) Foi previsto que o produto de P1.1 - COORDENACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA PRE E POS OBRA (FASE
DE PROJETO E FASE DE RECEBIMENTO) atuara durante a fase de andlise dos projetos. Uma vez que qualquer uma
das obras a supervisionar tenha inicio, este produto sera desativado e substituido pelo produto P1.2 - COORDENACAO
TECNICO-ADMINISTATIVA FASE DE OBRAS (PROJETO + OBRAS), cuja equipe foi dimensionada para coordenar
produtos de Supervisdo e Controle, além de quaisquer produtos de andlise que por ventura ainda estejam em andamento.
Além disso, foi previsto que o produto P1.1 atuard por um periodo adicional de 90 dias, contados ap6s da conclusdo de
todos os servicos sob sua supervisdo, realizando todos os procedimentos necessarios ao recebimento dos servicos
executados, e contara com o suporte dos produtos de Controle Topografico e Controle Tecnoldgico da respectiva obra
durante os primeiros 30 dias desta fase de recebimento.

@) Os produtos P2.9 - SUPERVISAO OBRAS DE RESTAURACAO RODOVIARIA - Equipe 1 e P2.11 -
SUPERVISAO SERVICOS DE OAES - Equipe 1 atenderdo as obras de Travessia e Contorno de Estancia e Lote 5.1.
Para o caso de haver somente uma das obras em andamento, serdo mobilizados somente o Engenheiro de Projetos Pleno
e 1(um) Técnico de obras. Sera mobilizado 100% deste produto quando ambas as obras estiverem sendo executadas. Os
veiculos serdo mobilizados em proporcédo igual ao niimero de profissionais em atuacdo e devem ser utilizados somente
no escopo do produto de origem.

(3) Os produtos P2.10 - SUPERVISAO OBRAS DE RESTAURAGAO RODOVIARIA - Equipe 2 e P2.12 -
SUPERVISAO SERVICOS DE OAES - Equipe 2 atenderdo as obras do Lote 5.2 e Lote 5.3. Para o caso de haver
somente uma das obras em andamento, serdo mobilizados somente o Engenheiro de Projetos Pleno e 1(um) Técnico de
obras. Sera mobilizado 100% deste produto quando ambas as obras estiverem sendo executadas. Os veiculos serdo
mobilizados em proporcdo igual ao nimero de profissionais em atuagdo e devem ser utilizados somente no escopo do
produto de origem.

(4) Produtos sob demanda.

) Para o produto “ENSAIOS ESPECIAIS” das planilhas de quantitativos
referenciais, as empresas licitantes deverdo apresentar, em suas propostas de
precos os mesmos valores unitarios e quantitativos constantes do orgcamento
referencial do DNIT (Quantitativo = 100 e Preco Unitario = R$ 19.135,74), para fins
de permitir igualdade de condi¢cdes na participacdo da licitagdo. Para o orgamento
referencial, este produto teve o custo estimado de 5% sobre o preco total dos
demais produtos. Tal porcentagem foi estimada com dados de mercado aferidos
em ensaios ja executados no ambito do contrato 21.00566/2022, por meio do qual
foram verificados os custos reais para ensaios especiais, tais como IRI, FWD,
Péndulo Britdnico e Mancha de Areia, 0s quais séo imprescindiveis para o perfeito
recebimento dos segmentos executados.

3.6. A seguir, breve explanacdo sobre as principais atividades a serem exercidas:
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3.6.1. COORDENACAO TECNICO-ADMINISTRATIVA
a) Administracdo/gestdo geral do contrato;

b) Coordenacdo das equipes de supervisdo e de andlise e aprovacdo dos projetos basico e executivo da
obra;

¢) Alocagdo de insumos para execucdo de servicos sob demanda (RPFO, Projetos, As Built, Consultorias
especializadas, ensaios especiais, levantamento de remanescentes);

d) Alocagdo de instalagoes e veiculos;
3.6.2. SUPERVISAO, ACOMPANHAMENTO E ANALISE DOS PROJETOS E OBRAS:
a) Analise a aprovacdo dos projetos basico e executivo;
b) Supervisdo das obras de duplicacao;
¢) Supervisdo servigcos de OAE's;
d) Supervisdo das obras de restauracdo;
e) Controle Topografico e Tecnolégico (laboratérios convencionais);
3.6.3. SERVICOS SOB DEMANDA:
a) Consultoria Especializada;
b) Ensaios Especiais.
3.6.4. O detalhamento dos produAtos e seus quantitativos serdo aqueles dispostos} NoS anexos CRITERIQS DE
ACEITABILIDADE E PARAMETROS DE DESEMPENHO e CRITERIOS DE MEDICAO E
PAGAMENTOS, respectivamente.
3.7.QUANTO A PERMANENCIA NA OBRA, SERA EXIGIDO:
a) Engenheiro Chefe da Coordenacao Geral: Tempo integral;

b) Engenheiro Ambiental: Tempo Integral;

c) Engenheiro Chefe da Supervisdao Implantacdo: Atuacdo quando existirem obras de implantacdo sendo
executadas;

d) Engenheiro Chefe da Supervisdo Restauracdo: Atuacdo quando existirem obras de restauracdo sendo
executadas;

e) Engenheiro Chefe da Supervisdo Servicos de OAE: Atuacdo quando existirem servicos de OAE's sendo
executados;

f) Engenheiro auxiliar: atuacdo quando existirem obras no escopo do seu respectivo produto (pregos podem ser
glosados das composigdes);

e) Topégrafo: atuacdo quando existirem obras no escopo do seu respectivo produto. O topégrafo previsto para a
coordenagdo atuara nos periodos pré e p6s obra.

f) Laboratorista: atuacdo quando existirem obras no escopo do seu respectivo produto;

g) Demais profissionais: Durante execucdo dos servigos pelos quais sdo responsaveis (precos podem ser
glosados das composigdes).

3.7.1. Os profissionais de referéncia para cada uma das fun¢des acima descritas sdo aqueles sdo aqueles definidos no
anexo CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO:

a) Engenheiro Chefe da Coordenacdo Geral: Engenheiro de Projetos Sénior - P8067;

b) Engenheiro Ambiental: Engenheiro Ambiental Pleno - P8058;
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c) Engenheiro Chefe da Supervisao Implantacao: Engenheiro de Projetos Pleno - P8066;

d) Engenheiro Chefe da Supervisao Restauracao: Engenheiro de Projetos Pleno - P8066;

e) Engenheiro Chefe da Supervisao Servicos de OAE: Engenheiro de Projetos Pleno - P8066;
f) Engenheiro auxiliar: Engenheiro de Projetos Junior - P8065;

g) Topografo: Topégrafo - P8163;

h) Laboratorista: Laboratorista - P8098.

3.8. A fim de que os contratos de supervisdo e de obras tenham curvas de desembolsos semelhantes, os produtos foram
definidos conforme cronogramas referencial das obras.

3.9. A prestacao dos servicos nao gera vinculo empregaticio entre os empregados da Contratada e a
Administrac¢ao, vedando-se qualquer relacao entre estes que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4. Requisitos da contratacao

4, REQUISITOS DA CONTRATACAO

4.1. SUSTENTABILIDADE:

A elaboracdo deste item seguiu, no que coube, o Instrumento de Padronizacdo dos Procedimentos de
Contratacdes da AGU.

4.1.1. EXIGENCIA DE AMOSTRA OU PROVA DE CONCEITO PARA ALGUM ITEM.

4.1.1.1. NAO SE APLICA: O objeto da pretensa contratacio, pois a mesma prevé, majoritariamente, a
entrega de servicos de mdo de obra auxiliar a contratagdo, ndo sendo possivel a avaliacdo de amostras ou
provas de conceito.

4.1.2. JUSTIFICATIVA FUNDAMENTADA PARA INDICACAO DE MARCA OU MODELO (SE
HOUVER).

4.1.2.1. NAO SE APLICA: O objeto da pretensa contratagio ndo fard indicacdo de marca ou modelo
especifico, limitando-se aos insumos indicados em Tabelas vigentes no Orgio.

4.1.3. SE HOUVER VEDACAO DE DETERMINADA MARCA E/OU PRODUTO DEVE SER INDICADO
PROCESSO ADMINISTRATIVO EM QUE ESTEJA COMPROVADO QUE NAO ATENDEM AS
NECESSIDADES DA ADMINISTRACAO.

4.1.3.1. NAO SE APLICA: O objeto da pretensa contratacio ndo fard indicacdo de marca ou modelo
especifico, limitando-se aos insumos indicados em Tabelas vigentes no Orgao.

4.1.4. CERTIFICAGAO DE QUE O OBJETO NAO SE ENQUADRA COMO BEM DE LUXO (ART. 20 DE
LEI 14.133/2021 E DECRETO N° 10.818/2021).

4.1.4.1. No objeto da pretensa contratacdo serdo previstos apenas insumos de qualidade comum
necessérios & Administracdo. Desta forma, o objeto NAO SEM ENQUADRA COMO BEM DE LUXO.

4.1.5. CERTIFICAGCAO DE QUE OS SERVICOS A SEREM CONTRATADOS SE ENQUADRAM COMO
ATIVIDADES MATERIAIS ACESSORIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES AOS
ASSUNTOS QUE CONSTITUEM AREA DE COMPETENCIA LEGAL DO ORGAO OU DA ENTIDADE.

4.1.5.1. Quanto a contratacdo de terceiros para execucdo dos servicos a serem licitados, cumpre informar
que trata-se da execuc¢do de servicos para os quais o DNIT ndo dispde de suficiente quadro de
profissionais para execucdo direta, sendo usual a execucdo de forma indireta mediante contratacdo de
empresa especializada. A proposito, para execucdo dos servicos de Supervisdo do empreendimento,
estdo previstas a mobilizagdo de profissionais de nivel superior, nivel técnico e auxiliar, por um periodo
de 1800 (mil e oitocentos) dias consecutivos, residindo em casa(s) e alojamento(s) disponibilizados pela
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(s) Contratada(s). Além disso, deverdo ser alocados a supervisdo das obras, dentre outros, os
Equipamentos de Topografia, de Laboratérios, de Controle de Deflexdo, de Irregularidades
Longitudinais e veiculos.

4.1.5.2. Embora a fiscalizacdo dos servigos seja de responsabilidade do DNIT, constitui politica do
6rgdo a contratacdao de empresas de consultoria para subsidid-lo e auxilid-lo nessa atividade, em
decorréncia da transitoriedade desses servigos.

4.1.5.3. Desta forma, considerando-se que a futura Contratada apenas prestara auxilio a Fiscalizacdo das
obras de construcdo da ponte (Servidores indicados pela &rea gestora do contrato) que, por sua vez,
terd responsabilidade final sobre toda e qualquer decisdo/orientacdo no decorrer da execucdo do
contrato, o objeto da pretensa contratacio SE ENQUADRA como ATIVIDADES MATERIAIS

ACESSORIAS, INSTRUMENTAIS OU COMPLEMENTARES AOS ASSUNTOS QUE
CONSTITUEM AREA DE COMPETENCIA LEGAL DO ORGAO.

4.1.6. INDICACAO DA NECESSIDADE DE GARANTIAS/ASSISTENCIA TECNICA, TREINAMENTO, DE
INSTALAGOES NO LOCAL DA CONTRATACAO.

4.1.6.1. A futura Contratada devera apresentar, nos termos do CAPITULO II - DAS GARANTIAS da Lei
n° 14.133/2021, garantia de execucgdo dos servicos/prazos previstos no objeto da licitagdo e, se ocorrer,
nos termos aditivos.

4.1.6.2. A futura Contratada deverd manter, em quantidades e valores determinados no orcamento
referencial, instalacGes necessarias a perfeita execugdo dos servigos previstos. A priori, cita-se:
Escritorios, residéncias e laboratérios para controle tecnolégico.

4.1.6.3. Quanto a treinamentos, ndo sera feita exigéncias, cabendo a Contratada efetua-los caso julgue
necessdrio.

4.1.7. INDICACAO DE QUESTOES REFERENTES AO FRETE E A ENTREGA DA MERCADORIA OU
REALIZACAO DO SERVICO.

4.1.7.1. Os servigos serdo executados no local do empreendimento e, quando necessario, na sede da
Contratada.

4.1.7.2. O objeto abrange, basicamente, servicos de médo de obra auxiliar a Fiscalizacdo. Desta forma,
inexistem questdes relacionadas a frete ou entrega de mercadorias.

4.1.8. INDICACAO REQUISITOS ESPECIFICOS QUE COUBEREM QUANTO A EXIGENCIA DE
HABILITACAO TECNICA OU ATENDIMENTO A NORMAS COMO ABNT.

4.1.8.1. Para a pretensa licitacdo serdo exigidos critérios minimos de habilitacdo técnica conforme
critérios estabelecidos na INSTRUGCAO NORMATIVA N° 58/DNIT SEDE, DE 17 DE SETEMBRO
DE 2021 que dispde sobre critérios para a avaliacdo de capacidade técnico-operacional, técnico-
profissional e qualificacdo econdmico-financeira para as licitacdes de obras e servigos de engenharia no
ambito do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. Os critérios serdo apresentados em
item especifico deste Termo de Referéncia.

4.1.9. EVENTUAL NECESSIDADE DE DISPONIBILIZACAO DE ACESSORIOS A CONTRATACAO
PRINCIPAL (EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO, ETC).

4.1.9.1. A futura Contratada deverd prover ao seus colaboradores todo e quaisquer equipamentos,
treinamentos, uniformes etc. necessarios ao desenvolvimento dos servicos. Estes serdo contabilizados no
orcamento referencial detalhado, ou seja, a Contratada seré indiretamente remunerada por tais itens.

4.1.10. NECESSIDADE DE A CONTRATADA PROMOVER A TRANSICAO CONTRATUAL COM
TRANSFERENCIA DE CONHECIMENTO, TECNOLOGIA E TECNICAS EMPREGADAS, ARROLANDO
COMO SUA OBRIGACAO.

4.1.10.1. Considerando que:

® (Os prazos e quantitativos previstos na licitacdo em tela poderdo sofrer alteracdes devido a
vinculagdo do objeto a ser contratado com o objeto de outro contrato;
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® (Os acréscimos ou supressdes contratuais, nos termos dos Artigos 125 e 126 da Lei n° 14.133
/2021, serdo limitados a 25%.

4.1.10.2. E previsto no objeto da contratacio a obrigatoriedade de transferéncia de dados e informacdes
obtidas durante a execugdo da supervisdo a nova Empresa Supervisora. Esta transferéncia ndo ensejard
custos a Administragao.

4.1.11. EXISTENCIA DE TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA, TECNICA, CONHECIMENTO E

DIREITOS DE PROPRIEDADE.

4.1.11.1. Toda a documentagdo técnica, necessaria ao atendimento do escopo do objeto elaborada pela
Contratada, relativa as obras serdo de propriedade exclusiva do Departamento Nacional de Infraestrutura
de Transportes (DNIT), que deles se utilizard conforme melhor lhe convier, a qualquer tempo.

4.1.12. UTILIZACAO DE MAO DE OBRA LOCAL.

4.1.12.1. Para a pretensa contratacdo nao sera determinada obrigatoriedade de contratacdo de mdo de
obra local.

4.1.12.2. Foram considerados custos com residéncia para profissionais de nivel superior e
laboratoristas; serad considerado que funcdes a serem exercidas pelos demais profissionais serdo
contratados na regido do empreendimento, sem necessidade de fornecimento de alojamento/residéncia.

4.2. CRITERIOS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL

4.2.1. A Contratada devera utilizar na execugao dos servicos as boas praticas de sustentabilidade respeitando-se
os critérios indicados abaixo:

a) Uso de produtos de limpeza e conservacao de superficies e objetos inanimados que obedecam as
classificacOes e especificacdes da ANVISA;

b) Adocéao de praticas que evitem desperdicios de dgua potavel;

¢) Implementacdo de um programa de treinamento de seus empregados visando o uso racional de
consumo de energia elétrica e 4gua, bem como redugdo de residuos sélidos;

d) Classificagdo e destinacdo adequada dos residuos reciclaveis produzidos durante a execucao dos
servicos. Especificamente para papéis e latas de aluminio deve-se contatar as AssociagOes e/ou
Cooperativas locais de catadores de materiais recicléveis;

e) Praticas de redugdo de consumo de papel, utilizando o padrdo frente-verso na impressdo de relatérios
e outros documentos, bem como utilizacdo de fonte ecolégica recomendada pela Advocacia-Geral de
Unido, disponivel no enderego eletrénico: www.agu.gov.br/econfont;

f) Adocao de uso de papel nédo clorado, preferencialmente, na impressdo de documentos e relatorios;
g) Adocdo de préticas de substituicdo de copos descartaveis por copos definitivos;

h) Adocdo de pratica de destinagcdo final das pilhas e baterias usadas ou inserviveis, segundo a
Resolu¢do CONAMA N° 257/1999;

i) Atendimento aos padrdes indicados pela Resolucio CONAMA N° 20/1994 quando da aquisicéo e
utilizacdo de equipamentos de limpeza que gerem ruidos em seu funcionamento;

j) Adogdo e promocado de medidas de protecdo para a redugdo ou neutralizagdo dos riscos ocupacionais
aos seus empregados, além de fornecimento de equipamentos de protecdao individuais — EPI’s
necessarios, tais como 6culos, luvas, aventais, mascaras, calcados apropriados, protetores auriculares,
etc., fiscalizando e zelando para que os mesmos cumpram as normas e procedimentos destinados a
preservacao de suas integridades fisicas;

k) Consideracdo nas pesquisas de precos para aquisicdes e servicos contemplados no escopo da
contratacdo empresas que tenham certificacdo ambiental;
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1) Estimulo a troca de informacgdes entre as equipes envolvidas por meio de ferramentas digitais e/ou
virtuais;

m) Atendimento as Instrucdes de Servicos do DNIT, principalmente a Instru¢do Normativa n° 61, de
17 de setembro de 2021, publicada no Boletim Administrativo n°® 178 20/09/21 que trata da
Responsabilidade Ambiental das Contratadas — RAC; e

n) Atendimento as Instrucoes de Servigos e Instru¢ées Normativas e Servigos vigentes do DNIT.

4.3. PADROES MINIMOS DE QUALIDADE:

4.3.1. Os servicos que fazem parte do escopo do objeto da pretensa contratagdo deverdo ser executados em
conformidade com as Normas, Instru¢des ou Manuais do DNIT, assim como as determinac¢des contidas nas
Normas Técnicas da Associagdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT.

4.3.2. Produtos que ndo atingirem o padrdo minimo de qualidade exigido nédo serdo medidos até que sejam
corrigidos e atestados pela Fiscalizacdo do contrato.

4.4. NATUREZA DO SERVICO (CONTINUADA OU NAO).

4.4.1. O objeto da pretensa licitagdo possui as seguintes caracteristicas:

a) Escopo definido: O objeto da pretensa licitacdo prevé a prestacdo de um servico especifico, qual seja,
a Contratacdo de empresa ou consércio de empresas especializadas para Prestacdo dos Servicos de
Anadlise de Projetos Basico e Executivo, além da Supervisio das Obras e Demais Operacoes
Necessarias para Implantacdao/Duplicacdo, com Restauracdo das Pistas Existentes, da Travessia e
Contorno do Municipio de Estancia/SE, do Lote 5.1, Lote 5.2 e Lote 5.3, inclusive OAE's, na
rodovia BR-101/SE.

b) Periodo predeterminado: O objeto da pretensa licitagdo possui prazo especifico e predeterminado,
este vinculado ao prazo de execucdo dos seguintes objetos:

Restauracdo do Km 144,5 ao Km 152,6 da BR-101/SE;
Implantagdo de Contorno de Estancia, perfazendo aproximadamente 12,2 Km de rodovia
duplicada, inclusive OAEs;

® Adequacdo de Capacidade/Duplicacéo e Restauracdo do Km 152,6 ao Km 168,6 da BR-101/SE,
inclusive OAEs;

® Implantagdo de Contorno de Umbatiba, perfazendo aproximadamente 7,7 Km de rodovia
duplicada, inclusive OAEs;

® Adequacdo de Capacidade/Duplicacédo e Restauracdo do Km 168,80 ao Km 189,0 da BR-101
/SE, inclusive OAEs;

® Tmplantacdo de Contorno de Cristinapolis, perfazendo aproximadamente 6,5 Km de rodovia
duplicada, inclusive OAEs;

® Adequacao de Capacidade/Duplicacdo e Restauracdo do Km 189,0 ao Km 206,1 da BR-101/SE
e do Km 0 ao Km 0,55 da BR-101/BA, inclusive OAEs.

*0 prazo de execucdo do objeto podera sofrer alteragdes a depender do andamento das obras.

4.4.2. Exposto isto, classifica-se a natureza do objeto como NAO CONTINUADO.

4.5. DA EXIGENCIA DE CARTA DE SOLIDARIEDADE:

Nao se aplica.

4.6. SUBCONTRATACAO:
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SERA PERMITIDA A SUBCONTRATAGCAO para as atividades que ndo constituem o escopo principal do objeto e os
itens exigidos para comprovacdo técnica operacional ou profissional, até o limite de 30% (trinta por cento) do valor do
orcamento, desde que previamente autorizada pela Superintendéncia Regional do DNIT em Sergipe.

4.6.1. Entende-se como escopo principal do objeto o conjunto de itens para os quais, como requisito de
habilitacdo técnico-operacional, foi exigida a apresentagdo de atestados que comprovassem execucao de servigo
com caracteristicas semelhantes.

4.6.2. No caso de subcontratacdo, devera ficar demonstrado e documentado que esta somente abrangera etapas
dos servigos, ficando claro que a subcontratada apenas reforcard a capacidade técnica da Contratada, que
executara, por seus proprios meios, o principal dos servicos de que trata este Edital, assumindo a
responsabilidade direta e integral pela qualidade dos servicos contratados.

4.6.3. Em qualquer hipétese de subcontratagdo, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela
perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenagdo das atividades da subcontratada,
bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratagao.

4.7. PARTICIPACAO DE CONSORCIOS:

Sim. Sera permitida a participacdo de consércios formados por até duas empresas.

4.8. EXCLUSIVIDADE/ME - MICROEMPRESA/EPP - EMPRESA DE PEQUENO PORTE (LEI
COMPLEMENTAR 123/2006 E LEI COMPLEMENTAR N° 147/2014):

NAO SE APLICA

4.8.1. A exclusividade de “Microempresas” ou “Empresas de Pequeno Porte” ndo se enquadra no objeto deste
Termo de Referéncia, em decorréncia do valor do orgamento, conforme disposto no art. 6° do Decreto n° 8.538,
de 06/10/2015, que regulamenta o tratamento favorecido, diferenciado e simplificado para as microempresas,
empresas de pequeno porte, agricultores familiares, produtores rurais pessoa fisica, microempreendedores
individuais e sociedades cooperativas de consumo nas contrata¢des publicas de bens, servigos e obras no ambito
da administragéo ptiblica federal, ipsis litteris:

Art. 6° Os 6rgdos e as entidades contratantes deverdo realizar processo licitatério destinado exclusivamente a

participagdo de microempresas e empresas de pequeno porte nos itens ou lotes de licitagdo cujo valor seja de
até R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

4.9. APLICABILIDADE DAS MARGENS DE PREFERENCIA:

NAO SE APLICA. O servico objeto deste Termo de Referéncia ndo se enquadra no Decreto n° 7.174 de 12 de maio de
2010 (contratacdo de bens e servicos de informatica e automagao).

4.10. SERVICO COM DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA:

O objeto seré contratado SEM DE DEDICAGCAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA.

4.11. GARANTIA DA CONTRATACAO:

Com o objetivo de mitigar eventuais riscos que possam decorrer da contratacao e dispéndio de recursos pelo particular
com vistas a evitar prejuizos ao patrimonio publico e ao proprio objeto do contrato sdo exigidas Garantias Contratuais,
nesse caso, SERA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR INICIAL DO CONTRATO, conforme disposto no
artigo 98, da Lei n° 14.133/2021. O valor da garantia seréa atualizado sempre que houver apostilamento ou lavratura de
termo aditivo ao contrato. Demais informacgoes deverdo ser obtidas no Edital.
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4.12. GARANTIA ADICIONAL.:

Para o licitante vencedor, serd exigida para a assinatura do contrato, prestagdo de garantia adicional, cuja proposta for
inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) do valor orgado pela Administracdo, equivalente a diferenga entre este ultimo e
o valor da proposta, sem prejuizo das demais garantias exigiveis, conforme disposto no § 5° artigo 59, da Lei n° 14.133
/2021.

4.13. GARANTIA DO OBJETO:
4.13.1. Conforme disposto no Art. 140., inciso I, da Lei n° 14.133/2021, o objeto do contrato sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizagdo, mediante termo
detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico;

b) definitivamente, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, mediante termo
detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais

4.13.2. O objeto do contrato podera ser rejeitado, no todo ou em parte, quando estiver em desacordo com o
contrato.

4.13.3. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca da obra ou servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugdo do contrato, nos
limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato.

4.14. VISTORIA/VISITA TECNICA:

4.14.1. As empresas interessadas, por meio de um representante, deverdo contactar o(s) Responsavel(eis) do
Servico de Construcdo do DNIT-SE (por meio do telefone (79)3216-1123), para efetuar a visita técnica ao local
dos servigos, de modo a constatar as condi¢des de execucdo e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos.

4.14.2. A visita técnica poderd ser acompanhada por Engenheiro da Superintendéncia Regional do DNIT no
Estado de Sergipe, que a certificara, expedindo o necesséario Atestado de Visita. Esse atestado sera Juntado a
Documentacao de Habilitagao.

4.14.3. A visita devera ser agendada com antecedéncia junto a Superintendéncia Regional do DNIT/SE e devera
ocorrer até o dia util anterior a abertura da Proposta de Preco.

4.14.4. Horério de atendimento da Superintendéncia Regional do DNIT/SE: de 8:00 as 12:00 horas e das 13:00
as 17:00 horas. Qualquer informacdo em relacdo a visita poderd ser obtida junto a Superintendéncia Regional do
DNIT no Estado de Sergipe, através dos telefones (79) 3216-1127 / (79) 3216-1123 / (79) 3216-1101.

4.14.5. Caso a licitante ndo queira participar da visita, devera apresentar, em substituicdo ao atestado de visita,
declaragdo formal assinada pelo responsavel técnico, sob as penalidades da lei, que tem pleno conhecimento das
condicOes e peculiaridades inerentes a natureza dos trabalhos, e sobre o local do servigo, assumindo total
responsabilidade por esta declaragdo, ficando impedida, no futuro, de pleitear, por forca do conhecimento
declarado, quaisquer alterages contratuais de natureza técnica e/ou financeira. (Art. 63, §§ 2° e 3° da Lei n°
14.133/2021).

A ndo realizagdo da vistoria ndo podera embasar posteriores alega¢des de desconhecimento das instalagdes, dividas ou
esquecimentos de quaisquer.

5. Modelo de execucao do objeto

5. MODELO DE EXECUGCAO DO OBJETO
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5.1. CONDICOES DE EXECUCAO:

5.1.1. A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

a) A execucdo do objeto sera iniciada ap6s emissdo da Ordem de Inicio de Servigo pela Area Gestora do
Contrato ou pela Superintendéncia Regional do DNIT no Estado de Sergipe.

b) O cronograma detalhado seré apresentado no anexo Cronograma e Or¢amento.

¢) A execucdo das obras serd acompanhada e avaliada diariamente através do preenchimento do dirio
de obras para geracgdo do relat6rio mensal de supervisao.

5.2. LOCAL E HORARIO DA PRESTAGCAO DOS SERVICOS:

5.2.1. Os servicos serdo, majoritariamente, executados no local da obra, em horario compativel com o horéario a
ser adotado pela Construtora.

5.3. INFORMAGOES RELEVANTES PARA O DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA:

5.3.1. A licitante devera atentar-se ao local e horério da prestacdo dos servicos, considerando sempre possiveis
horas extras ocasionadas por quest0es externas a obra, como chuvas, atraso na entrega de materiais etc.

5.3.2. Orcamento referencial foi estimado, em sua maior parte, adotando-se contidos na Tabela de Consultoria
DNIT para o més-base julho2024.

5.3.3. O percentual referente aos Beneficios e Despesas Indiretas - BDI adotado é o determinado no Oficio-
Circular n° 6089/2024 (SEI DNIT n° 19378136), sendo adotado o percentual sobre Custos Direto: 44,60%.

5.3.4. Para o produto “ENSAIOS ESPECIAIS” das planilhas de quantitativos
referenciais, as empresas licitantes deverdo apresentar, em suas propostas
de precos os mesmos valores unitarios e quantitativos constantes do
orcamento referencial do DNIT (Quantitativo = 100 e Pre¢o Unitario = R$
19.090,52), para fins de permitir igualdade de condi¢cdes na participacdo da
licitagdo. Para o orcamento referencial, este produto teve o custo estimado
de 5% sobre o preco total dos demais produtos. Tal porcentagem foi
estimada com dados de mercado aferidos em ensaios ja executados no
ambito do contrato 21.00566/2022, por meio do qual foram verificados os
custos reais para ensaios especiais, tais como IRI, FWD, Péndulo Britanico e
Mancha de Areia, 0os quais sé@o imprescindiveis para o perfeito recebimento
dos segmentos executados.

5.3.5. Os custos referentes a passagens aéreas foram definidos conforme painel de indicadores de tarifas aéreas
domesticas da Agéncia Nacional de Aviacdao Civil - ANAC, adotou-se média obtida entre os meses de agosto
/2023 e julho/2024 para o més de julho/2024: R$ 622,67.

5.3.6. Os custos referentes a didrias sdo aqueles definidos no Decreto n 11.872/2023 que dispde sobre a
concessdo de didrias no dmbito da administracdo federal direta, autdrquica e fundacional. Adotada classificacdo
"D) Demais cargos, empregos e fungdes" / "Demais deslocamentos": R$ 335,00/dia.

5.3.7. Foram considerados custos com residéncia para profissionais de nivel profissionais de nivel superior e
laboratoristas.

5.3.8. Para defini¢do dos custos de andlise de projeto ndo foram previstos custos com residéncia. Por outro lado,
foram considerados custos para ao menos uma visita ao local da obra.

5.3.9. Demais informagoes, ver anexos CRONOGRAMA E ORCAMENTO REFERENCIAL E ESTUDO
TECNICO PRELIMINAR.
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5.3.10. Decorridos 60 (sessenta) dias, a contar da data da entrega da proposta, sem convocaciao para
assinatura do contrato ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos.

5.3.11. O licitante que apresentar a proposta mais vantajosa devera reelaborar e apresentar a comissdo, no prazo
previsto no Edital, o cronograma Fisico-Financeiro e os Critérios de Pagamento, de acordo com os modelos
constantes ANEXOS neste Termo de Referéncia, respectivamente.

5.3.12. As empresas deverdo apresentar nas propostas, a composicdo detalhada de formacdo da Bonificacédo e
Despesas Indiretas - BDI.

5.3.13. Foram disponibilizados no processo base da licitacdo (SEI n° 50621.000891/2023-60) documentos
relativos ao processo licitatorio.

5.4. ESPECIFICACAO DA GARANTIA DO SERVICO (art. 40, §1°, inciso 11, da Lei n° 14.133, de 2021):

5.4.1 Aqueles indicados nos itens 4.11, 4.12. e 4.13.

5.5. PROCEDIMENTO DE TRANSICAO E FINALIZA(;AO DO CONTRATO:
5.5.1. Considerando que:

a) Os prazos e quantitativos previstos na licitacdo em tela poderdo sofrer alteracdes devido a vinculagdo
do objeto a ser contratado com o objeto de outro contrato;

b) Os acréscimos ou supressdes contratuais, nos termos dos Artigos 125 e 126 da Lei n° 14.133/2021,
serdo limitados a 25%.

5.5.2. A Contratada devera, sem custos adicionais a Administracdo, entregar toda e qualquer informacao
ao DNIT e, caso haja, a nova Supervisora.

6. Modelo de gestao do contrato

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1. O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avencadas e as normas da Lei n°
14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucdo total ou parcial.

6.2. Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de execucdo sera
prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias mediante simples apostila.

6.3. As comunicagdes entre o 6rgao ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir
tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.

6.4. O o6rgdo ou entidade poderd convocar representante da empresa para ado¢do de providéncias que devam ser
cumpridas de imediato.

6.5. Apos a assinatura do contrato ou instrumento equivalente, o érgdo ou entidade poderd convocar o representante da
empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de fiscalizagdo, que contera informagdes acerca das
obrigacGes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar
de execucdo da contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sangdes aplicaveis, dentre outros.

6.6. PREPOSTO:

6.6.1. A Contratada designara formalmente o preposto da empresa, antes do inicio da prestacdo dos servicos,
indicando no instrumento os poderes e deveres em relagdo a execugao do objeto contratado.
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6.6.2. A Contratada devera manter preposto , aceito pela Administracdo, no local do servigo, para representa-la
na execugdo do contrato.

6.6.3. A Contratante poderd recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutencdo do preposto da
empresa, hipétese em que a Contratada designard outro para o exercicio da atividade.
6.7. FISCALIZAGAO:

6.7.1. A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos
respectivos substitutos (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.8. FISCALIZACAO TECNICA:

6.8.1. O fiscal técnico do contrato acompanhard a execugdo do contrato, para que sejam cumpridas todas as
condigOes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao. (Decreto
n° 11.246, de 2022, art. 22, VI);

6.8.2. O fiscal técnico do contrato anotard no histérico de gerenciamento do contrato todas as ocorréncias
relacionadas a execucdo do contrato, com a descricdo do que for necesséario para a regularizacdo das faltas ou
dos defeitos observados. (Lei n° 14.133, de 2021, art. 117, §1° e Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, 11);

6.8.3. Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato emitira notifica¢des para a
correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢do. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, I1I);

6.8.4. O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo hébil, a situacdo que demandar
decisdo ou adogdo de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que adote as medidas necessdrias e
saneadoras, se for o caso. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 22, IV);

6.8.5. No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execu¢do do contrato nas datas aprazadas, o fiscal
técnico do contrato comunicara o fato imediatamente ao gestor do contrato. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 22,
V);

6.8.6 O fiscal técnico do contrato comunicard ao gestor do contrato, em tempo habil, o término do contrato sob
sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovacao ou a prorrogacdo contratual (Decreto n° 11.246, de
2022, art. 22, VII).

6.9. FISCALIZACAO ADMINISTRATIVA:

6.9.1. O fiscal administrativo do contrato verificard a manutencdo das condicdes de habilitacdo da contratada,
acompanhard o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalizacdo de apostilamento e termos
aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatérios pertinentes, caso necessario (Art. 23, I e II, do
Decreto n° 11.246, de 2022).

6.9.2. Caso ocorra descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do contrato atuara
tempestivamente na solucdo do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providéncias
cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia; (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 23, IV).

6.10. GESTOR DO CONTRATO:

6.10.1. O gestor do contrato coordenard a atualizagdo do processo de acompanhamento e fiscaliza¢do do contrato
contendo todos os registros formais da execucdo no histérico de gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem
de servico, do registro de ocorréncias, das alteragoes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatério com
vistas a verificacdo da necessidade de adequagdes do contrato para fins de atendimento da finalidade da
administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, IV).
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6.10.2. O gestor do contrato acompanhard os registros realizados pelos fiscais do contrato, de todas as
ocorréncias relacionadas a execugdo do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, a autoridade
superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, II).

6.10.3. O gestor do contrato acompanhara a manutencgdo das condicdes de habilitagdo da contratada, para fins de
empenho de despesa e pagamento, e anotara os problemas que obstem o fluxo normal da liquidagdo e do
pagamento da despesa no relatério de riscos eventuais. (Decreto n® 11.246, de 2022, art. 21, III).

6.10.4. O gestor do contrato emitird documento comprobatdrio da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial quanto ao cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencgédo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais
penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, VIII).

6.10.5. O gestor do contrato tomard providéncias para a formalizacdo de processo administrativo de
responsabilizacdo para fins de aplicacdo de sangdes, a ser conduzido pela comissdo de que trata o art. 158 da Lei
n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competéncia para tal, conforme o caso. (Decreto n° 11.246,
de 2022, art. 21, X).

6.10.6. O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos objetivos
que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o aprimoramento das atividades
da Administragdo. (Decreto n° 11.246, de 2022, art. 21, VI).

6.10.7. O gestor do contrato deverd enviar a documentacdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo
dos procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestdo nos termos do
contrato.

7. Critérios de medicao e pagamento

7. Critérios de medicao e pagamento

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO:
7.1. RECEBIMENTO

7.1.1. Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no Cronograma Fisico-Financeiro, o
Contratado apresentard a medicdo prévia dos servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de
célculo detalhada.

7.1.2. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos previstos para aquela etapa, no
Cronograma Fisico Financeiro, estiverem executados em sua totalidade.

7.1.3. O contratado também apresentara, a cada medicdo, os documentos comprobatérios da procedéncia legal
dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da execugdo contratual, quando for o caso.

7.1.4. Os servicos serdo recebidos provisoriamente, em até 15 (quinze) dias, pelos fiscais técnico e
administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico
e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n® 14.133 e Arts. 22, X e 23, X do Decreto n® 11.246, de 2022).

7.1.5. O prazo da disposi¢do acima sera contado do recebimento de comunicacdo de cobranga oriunda do
contratado com a comprovagao da prestacdo dos servigos a que se referem a parcela a ser paga.

7.1.6. O fiscal técnico do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo
detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico. (Art. 22, X, Decreto n° 11.246, de
2022).

7.1.7. O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisério do objeto do contrato mediante
termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater administrativo. (Art. 23, X, Decreto n°
11.246, de 2022).
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7.1.8. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista
técnico e administrativo.

7.1.9. Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal técnico do contrato
ird apurar o resultado das avaliagoes da execucdo do objeto e, se for o caso, a anélise do desempenho e qualidade
da prestacdo dos servicos realizados em consondncia com os indicadores previstos, que poderad resultar no
redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser encaminhado ao gestor
do contrato.

7.1.10. Seréd considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em
havendo mais de um a ser feito, com a entrega do tltimo.

7.1.11. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no
todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorreges resultantes da execucao ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a tltima e/ou tinica medicdo de servigos até que sejam
sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisério.

7.1.12. A fiscalizagdo ndo efetuard o ateste da ultima e/ou tnica medicédo de servigos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei
n° 14133, de 2021)

7.1.13. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de
campo e a entrega dos Manuais e Instru¢Ges exigiveis.

7.1.14. Os servigos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagdes
constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo das penalidades.

7.1.15. Quando a fiscalizagdo for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a
analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucdo do contrato, em relacdo a fiscalizagdo técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

7.1.16. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 90 (noventa) dias, contados do recebimento
provisério, por servidor ou comissdo designada pela autoridade competente, apds a verificacdo da qualidade e
quantidade do servico e consequente aceitacdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes
procedimentos:

® Emitir documento comprobatério da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial,
quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo contratado, com mencdo ao seu
desempenho na execucdo contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a
eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes,
conforme regulamento (art. 21, VIII, Decreto n° 11.246, de 2022).

® Realizar a anélise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja
irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais
pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

® Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servicos prestados, com base nos
relatérios e documentacGes apresentadas;

® Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela
fiscalizacao; e

® Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagdo dos procedimentos de
liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.1.17. 0. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensdo, qualidade e quantidade,
devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n° 14.133, de 2021, comunicando-se a empresa para emissdo de
Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execucéo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

7.1.18. Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto pendente a solucao, pelo contratado, de inconsisténcias
verificadas na execucdo do objeto ou no instrumento de cobranga.

7.1.19. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucdo do contrato.

7.1.20. Devera ser observada, no Recebimento de Obras, a Instrucdo Normativa n° 15/DNIT SEDE, de 28/04
/2021 ou outra que vier a substitui-la.
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7.2. LIQUIDACAO:

7.2.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranca equivalente, correra o prazo de dez dias uteis para fins
de liquidacéo, na forma desta segdo, prorrogaveis por igual periodo, nos termos do art. 7°, §2° da Instrucdo
Normativa SEGES/ME n° 77/2022.

7.2.2. Para fins de liquidacdo, o setor competente deverd verificar se a nota fiscal ou instrumento de cobranca
equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento, tais como:

a) o prazo de validade;

b) a data da emissao;

c) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucdo do contrato;

e) o valor a pagar; e

f) eventual destaque do valor de retengoes tributdrias cabiveis.

7.2.3. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstdncia que impega a liquidacdo da despesa,
esta ficard sobrestada até que o contratado providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apés a
comprovacdo da regularizacdo da situagdo, sem 6nus a contratante;.

7.2.4. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéo da regularidade fiscal,
constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema,
mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentacdo mencionada no . art. 68 da Lei n° 14.133
/2021.

7.2.5. A Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para: a) verificar a manutengdo das condicdes de
habilitacdo exigidas no edital; b) identificar possivel razdo que impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do
6rgdo ou entidade, que implique proibicdo de contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas
indiretas (INSTRUGAO NORMATIVA N° 3, DE 26 DE ABRIL DE 2018).

7.2.6. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do contratado, serd providenciada sua
notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias tteis, regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo,
apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.2.7. Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante devera comunicar
aos 6rgdos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia do contratado, bem
como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e
necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

7.2.8. Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessdrias a rescisdo contratual nos
autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla defesa.

7.2.9. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida
pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situacdo junto ao SICAF.

7.3. PRAZO DE PAGAMENTO:

7.3.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias tteis, contados da finalizac@o da liquidacao
da despesa, conforme secéo anterior, nos termos da Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 77, de 2022.

7.3.2. No caso de atraso pelo Contratante, desde que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso, os valores
devidos ao contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de
sua efetiva realizacio, mediante aplicacio do indice de correcio monetaria fndice Nacional de Precos ao
Consumidor Amplo - IPCA, decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega
da nota fiscal.

7.4. FORMA DE PAGAMENTO:
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7.4.1. Fica expressamente estabelecido que os precos por solucdo globalizada incluem a sinalizagdo proviséria,
todos os insumos e transportes, bem como impostos, taxas, custos financeiros, lucros e bonificagdes, de acordo
com as condigGes previstas nas Especificacdes e nas Normas indicadas no Edital e demais documentos da
licitagdo, constituindo assim sua tnica remuneracdo pelos trabalhos contratados e executados.

7.4.2. A medicdo dos servigos se dard em conformidade com o cronograma fisico e financeiro e devera ser
apresentada e aprovada pelo engenheiro fiscal do DNIT, que emitira o atestado de conformidade. O contratado
devera apresentar as notas fiscais, o atestado de conformidade e a medicdo dos servicos na sede da
Superintendéncia Regional para o atesto do Superintendente Regional e posterior encaminhamento a
Coordenacado Geral competente para providéncias.

7.4.3. O pagamento referente a cada medicdo serd liberado mediante comprovacdo, pela contratada, da
Regularidade Fiscal e inexisténcia de débitos trabalhistas, nos termos do Edital.

7.4.4. O pagamento sera realizado através de ordem bancéria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente
indicados pelo contratado. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem
bancéria para pagamento.

7.4.5. Quando do pagamento, seré efetuada a retengdo tributaria prevista na legislagao aplicavel.

7.4.6. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacao vigente.

7.4.7. O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n° 123, de
2006, ndo sofrerd a retencdo tributdria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele regime. No
entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdo de comprovagdo, por meio de documento oficial, de
que faz jus ao tratamento tributério favorecido previsto na referida Lei Complementar.

7.5. CESSAO DE CREDITO:

7.5.1. E admitida a cessdo fiduciéria de direitos crediticios com instituicdo financeira, nos termos e de acordo
com os procedimentos previstos na Instrugdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de Julho de 2020, conforme as
regras deste presente topico.

7.5.2. As cessdes de crédito nao abrangidas pela Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho de 2020,
dependerdo de prévia aprovacdo do contratante.

7.5.3. A eficécia da cessdo de crédito ndo abrangida pela Instru¢gdo Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de julho
de 2020, em relacdo a Administracao, esta condicionada a celebragdo de termo aditivo ao contrato administrativo.

7.5.4. Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as condi¢des de
habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebracdao do aditamento de cessdo de crédito e a realizacdo dos
pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal e trabalhista do cessionério, bem como a
certificacdo de que o cessionario ndo se encontra impedido de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme
a legislacdo em vigor, ou de receber beneficios ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente,
conforme o art. 12 da Lei n° 8.429, de 1992, nos termos do Parecer JL.-01, de 18 de maio de 2020.

7.5.5. O crédito a ser pago a cessiondria é exatamente aquele que seria destinado a cedente (contratado) pela
execucdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas e excecdes ao pagamento e
todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicdveis no regime juridico de direito
publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a possibilidade de pagamento em conta vinculada
ou de pagamento pela efetiva comprovacao do fato gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e
prejuizos causados a Administragdo (Instrugdo Normativa n° 53, de 8 de julho de 2020 e Anexos).

7.5.6. A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuard sob a integral
responsabilidade do contratado

7.6. MEDICAO DOS SERVICOS:

7.6.1. Os servicos serio medidos de acordo com os eventos preestabelecidos no anexo CRITERIOS DE
MEDICAO PAGAMENTO e ap6s sua devida aprovacio.

7.6.2. As medigGes constardo de folhas-resumo com a relacdo dos servicos, quantidades, unidades, precos
unitarios, parciais e totais.
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7.6.3. As medicoes mensais deverdo seguir o preconizado nas especificacdes de servicos do DNIT e serdo
elaboradas pela empresa Supervisora da Obra, sempre que os grupos de servigcos forem concluidos e os dados
lancados no mddulo do Sistema de Medi¢ées do DNIT, conforme premissas do Sistema de Avaliagdo da
Conformidade de Empresas e Servicos e Obras da Construcédo Civil - SIAC, sendo posteriormente atestadas pelo
Engenheiro Fiscal do Contrato. Entretanto, caso o SIAC ndo esteja operando em sua integralidade, as medigdes
serdo processadas por meio convencional j& utilizado pelo DNIT, constando de folhas-resumo com a relagdo de
servigos, quantidades parciais e totais, conforme cronograma de atividades aprovado.

7.6.4. Nenhuma medicdo serd processada se a ela ndo estiver anexado um relatério de controle da qualidade,
contendo os resultados dos ensaios devidamente interpretados, caracterizando a qualidade do servico executado.

7.6.5.Ndo serd motivo de medi¢do em separado: mdo de obra, materiais, transportes, equipamentos e encargos,
salvo se for expressamente definido nos CRITERIOS DE MEDIGAO PAGAMENTO.

7.6.6. No processo de medicdo devera constar a real aliquota de ISSQN adotada pelo(s) respectivo(s) Municipio (s).

7.7. CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO E CURVA “S”

O Contratado devera elaborar o Cronograma Financeiro e Fisico, além da Curva “S”, respectivamente, RM-12,
RM-14 e RM-13, da Instrucdo Normativa n° 51/DNIT SEDE, de 03 de setembro de 2021, disponivel em:
https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-deconteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa/2021.

7.7.1. Cronograma Financeiro:

a) Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora deverd realizar o
planejamento financeiro dos servicos que serdo executados ao longo do tempo.

b) A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora a previsao de
desembolso a fim de que o DNIT possa fazer as medicoes e efetivacdo dos pagamentos.

c) Por se tratar de servigos pontuais, o modelo RM-12 poderd ser adaptado com a utilizacdo de
diferentes unidades que represente cada unidade controlada.

d) Com o objetivo de avaliar o andamento financeiro da obra serd instituido o fndice de Desempenho
Financeiro - IDFin.

7.7.1.1. Caberda a Contratada para supervisao das obras. considerando os itens acima dispostos, auxiliar o
DNIT na anélise/atestacdo do cronogramas financeiros apresentados pelas Construtoras.

7.7.2. Cronograma Fisico:

a) Antes do inicio de cada obra, o responsavel técnico da empresa executora deverd realizar o
planejamento fisico dos servigos que serdo executados ao longo do tempo.

b) A empresa executora deverd, no inicio da obra, entregar a empresa supervisora a previsdo de extensdo
fisica mensal a ser executada dos servicos que representem marcos (etapas) durante a execucdo da obra.

¢) O cronograma deverd ser carimbado e assinado pelo responsavel técnico da empresa executora.

d) O cronograma devera conter, além da previsdo da extensdo fisica mensal executada, a extensdo
acumulada efetivamente executada, permitindo um confronto entre o planejado e o realizado de cada
servico controlado.

e) Caso haja aditivos contratuais que alterem o escopo ou o prazo da obra devera ser feita nova versao
do cronograma, mantendo-se no relatério as versdes anteriores, sempre numerados em ordem crescente.
O cronograma fisico devera seguir o modelo RM-14, contendo as extensdes mensais previstas e
executadas por servigo controlado.

f) Estes servicos controlados devem representar financeiramente no minimo 80% (oitenta por cento) do
valor global da obra.

g) Deverdo ser consolidados os valores e percentuais, previstos e executados mensalmente e
apresentados acumuladamente ao longo do periodo da obra.
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h) Com o objetivo de avaliar o andamento fisico da obra ser4 instituido o Indice de Desempenho Fisico
— IDFic para cada servico controlado.

7.7.2.1. Caberé a Contratada para supervisdo das obras. considerando os itens acima dispostos, auxiliar o
DNIT na analise/atestagdo do cronogramas fisicos apresentados pelas Construtoras.

7.7.3. Curva “S”:

a) A Curva “S” permite a analise grafica da execucdo financeira da obra em um estudo comparativo
entre o previsto e o executado, visualizando-se os desvios do projeto, sejam de custo ou prazo.

b) O grafico é construido a partir dos valores acumulados da previsdo e da execucdo do desembolso,
sendo os dados obtidos do cronograma financeiro.

¢) A Curva “S” devera seguir o modelo RM-13.

7.7.2.1. Cabera a Contratada para supervisao das obras. considerando os itens acima dispostos, auxiliar o
DNIT na anélise/atestacdo das curvas "s" apresentadas pelas Construtoras.

8. Critérios de selecao do fornecedor

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE EXECUCAO

8.1. Forma de selecdo e critério de julgamento da proposta

8.1.1. O fornecedor sera selecionado por meio da realizagdo de procedimento de LICITACAO, na modalidade
CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adocéo do critério de julgamento TECNICA E PRECO.

8.1.2. Em atendimento aos disposto no 88 2° do Artigo 36 e 37, sera adotada a seguinte ponderacio para o
critério técnica e prego:

® Técnica: 70%;
® Preco: 30%.

8.1.3. Ponderacao e valoracao da proposta de técnica:

8.1.3.1. Na ponderacdo e valoragdo da proposta de técnica serd considerado o disposto no artigo 37 de
Lei n° 14.133/2021 e Artigos 13 e 27 da Instrucdo Normativa SEGES n° 02/2023, exceto a avaliagdo
referente ao desempenho em contratagdes anteriores devido a inexisténcia de dados no Portal Nacional
de Contratagoes Publicas (PNCP).

8.1.3.2. O detalhamento dos critérios de pontuacdo técnica serd demonstrado de forma detalhada no
anexo CRITERIOS DE PONTUACAQ TECNICA.

8.1.4. Ponderacao e valoracao da proposta de preco:

8.1.4.1. O procedimento de ponderagdo e de valoracdo das propostas de preco, conforme o seguinte
pardmetro matematico:

NP=100x (X1/X2)
Sendo:
NP - Nota da Proposta de Preco do Licitante;
X1 - Menor valor global proposta entre os licitante classificados; e

X2 - Valor global proposta pelo licitante classificado.

8.2. REGIME DE EXECUCAO:
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8.2.1. O regime de execuco do contrato serd de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

8.3. MODO DE DISPUTA:

8.3.1. Conforme disposto no 8 2° do Artigo 56 da Lei n° 14.133/2021, para o critério de julgamento técnica e
preco o modo da disputa aberto sera vedado.

8.3.2. Desta forma, o modo de disputa da licitagdo em planejamento serd o FECHADO.

8.4. CRITERIOS DE ACEITABILIDADE DE PRECOS:

8.4.1. O licitante que estiver mais bem colocado deverd apresentar a Administracdo, por meio eletronico,
planilha que contenha o preco global, os quantitativos e os precos tidos como relevantes, conforme modelo de
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO e anexo CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO a este Termo

de Referéncia, para efeito de avaliagdo de exequibilidade (art. 59, 8§ 3°, da Lei n° 14.133/2021).

8.5. EXIGENCIAS DE HABILITACAO:
Para fins de habilitacdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:
8.5.1. Habilitacdo juridica

8.5.1.1. Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei, tenha
validade para fins de identificagdo em todo o territério nacional.

8.5.1.2. Empresario individual: inscricao no Registro Ptiblico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede.

8.5.1.3. Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor
Individual - CCMEI, cuja aceitagdo ficard condicionada a verificagdo da autenticidade no sitio
https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor.

8.5.1.4. Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da
respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

8.5.1.5. Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme
Instrucdo Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.5.1.6. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores.

8.5.1.7. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no
Registro onde tem sede a matriz.

8.5.1.8.. Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas
da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.5.1.9. Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

8.5.2. Habilitacéo fiscal, social e trabalhista
Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido

Modelo de Servigos sem dedicagdo — Atualizagdo: maio/2023 24 de 35
Aprovado pela Secretaria de Gestdo e Inovagdo



UASG 393015

Termo de Referéncia 36/2024

8.5.2.1. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso.

8.5.2.2. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacdo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da
Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da
Portaria Conjunta n° 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da
Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.5.2.3. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS).

8.5.2.4. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943.

8.5.2.5. Prova de inscri¢do no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual.

8.5.2.6. Prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a
atividade em cujo exercicio contrata ou concorre.

8.5.2.7. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual, devera
comprovar tal condicdo mediante a apresentacdo de declaracdo da Fazenda respectiva do seu domicilio
ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.2.8. O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado
da prova de inscri¢do nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.5.3. Qualificacao Econémico-Financeira

8.5.3.1. Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagdo (art. 5°, inciso
11, alinea “c”, da Instrucdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021), ou de sociedade simples.

8.5.3.2. Certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n° 14.133,
de 2021, art. 69, caput, inciso II).

8.5.3.3. Balango patrimonial, demonstracdo de resultado de exercicio e demais demonstra¢oes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando: indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez
Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um).

8.5.3.4. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contébeis pelo balanco de abertura.

8.5.3.5. Os documentos referidos acima limitar-se-do ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.5.3.6. Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmissdo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.5.3.7. As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias
da habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contabeis pelo balango de abertura. (Lei n® 14.133,
de 2021, art. 65, §1°).

8.5.3.8. A Licitante, ao encaminhar proposta, declara concordar com a utilizacao da Relacdo de
indices Contabeis exigidas para fins de qualificacio econémico-financeira contidas no Edital
Padrao do DNIT.

8.5.4. Qualificacao Técnica

8.5.4.1. CAPACIDADE TECNICO-OPERACIONAL DA LICITANTE
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8.5.4.1.1. A licitante (pessoa juridica) deverd comprovar experiéncia na execucdo de objeto de

mesmo

carater e de igual complexidade ou superior, e ter executado as parcelas de maior

relevancia, de acordo com as tabelas adiante, elaboradas conforme o disposto na Instrugédo
Normativa n° 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, por meio de “Atestado” e/ou
“Certidao” e/ou “Declaragdo”, emitido por pessoa juridica de direito ptiblico ou privado.

8.5.4.1.2. A fim de comprovacdo da capacidade técnica-operacional da Licitante, deverdo ser
apresentados:

a) Registro / Certiddo de inscricdo da empresa e do(s) responsavel(is) técnico(s) no
Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CREA, da regido a que
estiver vinculada, que comprove o exercicio da atividade relacionada com o objeto da
licitagdo.

b) Declaragdo formal emitida pela licitante de que os equipamentos necessarios para
execucdo da obra/servigo de que trata o objeto desta licitacdo estardo disponiveis e em
perfeitas condi¢des de uso quando da contratacdo. Esses equipamentos estardo sujeitos
a vistoria “in loco” pelo DNIT, por ocasido da contratagdo e sempre que necessario.

c) Relacdo dos servicos executados, compativeis com o objeto da licitacdo, mediante o
preenchimento do Quadro 02 do Anexo QUADROS 01 A 04 comprovados mediante
“atestado(s)” e/ou “certiddo(des)” e/ou “declaragdo(des)”, fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito ptiblico ou privado.

8.5.4.1.3. A licitante devera comprovar a execugdo, a qualquer tempo, dos seguintes servicos:

SUPERVISAO DA EXECUCAO DAS OBRAS

SERVICO SER

- ACEITA
EXTENSAO DO EXTENSAO A SOMATORIO

OBJETO DE
(COMPROVADA| ATESTADOS

armado ou protendido.

Execucdo de Servicos do GERENCIAMENTO e/ou SUPERVISAO
e/ou de FISCALIZAGAO de Obras de:

Implantacdo e Pavimentagdo, ou de Construcdo, ou de Adequagdo de|
Capacidade, ou de Duplicacdo, ou de Duplicacdo com Restauracdo de|
rodovias, incluindo a Constru¢do de ponte ou viaduto em concreto

80,25 km
(Extensdo total do
trecho a ser
supervisionado)

40,13 km NAO*

*Observacdo: Em conformidade com a Instrugdo Normativa n® 58/DNIT SEDE, de 17 de setembro de 2021, a vedagdo de
somatorio de atestados para sua comprovacdo decorre da relevancia da execucdo dos mesmos nos empreendimentos e,
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especificamente, a necessidade por parte da Administracdo de garantir que a vencedora do certame detenha condigdes
operacionais de mobilizacdo, logistica e planejamento. Além disso, a apresentacdo de um unico atestado para comprovagdo da
capacidade para a realizacdo de servicos considerados relevantes esta baseada na cautela da Administragdo Publica em contratar
com terceiros a realizagdo de objetos que tem por finalidade o interesse ptiblico.

8.5.4.1.4. A(s) certidao (Oes) e/ou atestado(s) apresentado(s) deverd(do) conter as seguintes
informacoes bésicas:

a) Nome do contratado e do contratante;
b) Identificagdo do objeto do contrato (tipo ou natureza da obra);
) Localizacéo da obra (ferrovia, rodovia., trecho, subtrecho, extensdo); e
d) Servicos executados.
8.5.4.2. CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL
A fim de comprovacdo da capacidade técnica-profissional da Licitante, deverdo ser apresentados:
8.5.4.2.1. Indicacdo de Profissional(s) devidamente registrado(s) em Conselho de

Classe, detentor(es) de atestado(s) e/ou certiddo (5es) de responsabilidade técnica de execucao
do(s) servicos (ou similares) a seguir relacionados:

SUPERVISAO DA EXECUCAO DAS OBRAS

FUNCAO SERVICOS REQUERIDOS

Ter exercido a funcdo de RESPONSAVEL TECNICO, e/ou de COORDENADOR e

ou de GERENTE e/ou de SUPERVISOR e/ou ENGENHEIRO SENIOR em
Servicos de GERENCIAMENTO e/ou SUPERVISAO e/ou de FISCALIZACAO DE
(OBRAS de Implantacdo e Pavimentacdo e/ou de Construgdo e/ou de Adequacao de|
Capacidade e/ou de Duplicagdo e/ou de Duplicagdo com Restauracdo de rodovia,
incluindo a Construcdo de ponte ou viaduto em concreto armado ou protendido.

Engenheiro Chefe da
Coordenacao Geral
(Ref: Engenheiro Sénior)

[Experiéncia Minima: 10 anos*

Ter exercido a funcdo de RESPONSAVEL TECNICO, e/ou de COORDENADOR e
ou de GERENTE e/ou de SUPERVISOR e/ou ENGENHEIRO SENIOR e/ou

Engenheiro Chefe da ENGENHEIRO PLENO em Servicos de GERENCIAMENTO e/ou SUPERVISAO e
Supervisdao Implantacao ou de FISCALIZAGAO DE OBRAS de: Implantagio e Pavimentagio e/ou de
Construcdao e/ou de Adequacdo de Capacidade e/ou de Duplicacdo e/ou de|
(Ref: Engenheiro Pleno) Duplicagio com Restauragdo de rodovia.

[Experiéncia Minima: 5 anos*

Ter exercido a funcdo de RESPONSAVEL TECNICO, e/ou de COORDENADOR e
ou de GERENTE e/ou de SUPERVISOR e/ou ENGENHEIRO SENIOR e/oul
ENGENHEIRO PLENO em Servicos de GERENCIAMENTO e/ou SUPERVISAO e
ou de FISCALIZACAO DE OBRAS de: Construgio de ponte ou viaduto eml
concreto armado ou protendido.

Engenheiro Chefe da
Supervisdo Servicos de OAE

(Ref: Engenheiro Pleno)

[Experiéncia Minima: 5 anos*
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8.5.4.2.2. OBSERVACAO 1: O tempo minimo de experiéncia exigido se da pelo categoria
profissional referencial exigida para o exercicio das fungdes e estdo de acordo ao disposto na
TABELA DE CONSULTORIA DO DNIT - MAO DE OBRA do DNIT;

8.5.4.2.3. Devera ser apresenta relacdo, mediante o preenchimento dos Quadros 01, 03 e 04
do Anexo QUADROS 01 A 04 Os profissionais de nivel superior deverdo ser “vinculados ao
Quadro Permanente da Empresa”, caso contrario, a empresa devera apresentar atestado do
profissional para “compromissos futuro”. Deverdo ser apresentados Registro/Certiddo de
inscricdo no CREA e/ou Conselho Regional Profissional competente, em nome do profissional
técnico indicado, como Responsavel Técnico. Os projetos elaborados deverdo ser comprovados
mediante “atestados” e/ou “certidoes” e/ou “declaracdes” de capacidade técnica por execugao
de servicos compativeis com o objeto da licitacao.

8.5.4.2.3. Devem ser listadas apenas as experiéncias nos servigos listados nos quais o técnico
participou, sendo obrigatdria a descricdo dos elementos que identifiquem os servicos, suas datas
de inicio e término, o nivel da funcéo, a sua descrigdo sucinta e a firma ou 6rgdo em que atuou.

8.5.4.2.4. Para cada técnico, indicado na relagcdo anterior, a titulo da experiéncia, devera ser
anexado atestado, certiddo de acervo técnico e declaracdo comprovando, claramente, a
execucdo dos respectivos servicos. Ressaltando que a certiddo de acervo técnico deve estar
devidamente registrada no respectivo Conselho de Classe do profissional.

8.5.4.2.5. O profissional apresentado pela licitante na fase de habilitacdo deverd ser indicado
como responsavel técnico pelos servicos que constituem o principal do objeto da licitacdo,
admitindo-se a substituicdo destes por profissionais de experiéncia equivalente ou superior
comprovada a época do certame, mediante a anuéncia formalizada por parte da Administragdo.

9. Estimativas do Valor da Contratacao

Valor (R$): 43.899.385,76

9. ESTIMATIVAS DO VALOR DA CONTRATACAO
9.1. O valor referencial maximo foi estimado conforme descrito no item INFORMAGOES RELEVANTES PARA O
DIMENSIONAMENTO DA PROPOSTA deste Termo de Referéncia e item FORMACAO DO PRECO
REFERENCIAL do anexo CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.

9.1.1. VALOR REFERENCIAL TOTAL: R$ 43.899.385,76 (Quarenta e trés milhdes, oitocentos e noventa e
nove mil trezentos e oitenta e cinco reais e setenta e seis centavos).

9.1.2. MES-BASE: Julho/2024.

9.1.3. BDI: 44,60% - Oficio-Circular n° 6089/2024 (SEI DNIT n° 19378136).
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9.1.4. Para maior detalhamento, ver anexos CRONOGRAMA E ORCAMENTO REFERENCIAL e
CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO.

10. Adequacdo or¢amentaria

10. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.1. As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos consignados no
Orcamento Geral da Unido.

10.1.1. A contratagdo sera atendida pela seguinte dotagdo: Consta Indicagdo de Funcional Programatica onde
correrdao as despesas e Declaragdo de Existéncia de Recursos Orcamentarios N° 2024/1448 (18760132),
conforme Declaragdo de Existéncia de Recursos Orcamentdrios N° 2024/1448 (18760132):

I) Gestdo/Unidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - DNIT;

IT) Fonte de Recursos: 26.782.3006.110R.0028 -Programa de Trabalho: Adequacdo de Trecho
Rodoviario - Divisa BA/SE - Entroncamento BR235 - na BR-101/SE - No Estado de Sergipe;

IIT) Elemento de Despesa: 51;

IV) Plano Interno: MT00201;

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

11.1. Do contrato, regulado pelas instrucdes constantes no Edital e seu(s) anexo(s), decorrem as obrigacdes, direitos e
responsabilidades das partes relativas aos servicos objeto desta licitacdo.

11.2. Fica determinado que os projetos, especificacdes e toda a documentacdo relativa a obra sdo complementares entre
si, de modo que qualquer detalhe mencionado em um documento e omitido em outro sera considerado especificado e
vélido. Constam do Anteprojeto de Engenharia (disponibilizado no site do DNIT): desenhos, especificacoes, sondagens e
outros complementos.

11.3. A Contratada devera manter as condi¢des de habilitagdo, inclusive o recolhimento do ISSQN ao Municipio do local
da prestacdo do servigo, durante toda a execucdo do contrato.

11.4. O contrato compreendera a totalidade dos servicos, com base na relacdo de precos propostos pela licitante,
considerados finais e incluindo todos os encargos, taxas e bonificagoes.

11.5. A Contratada devera manter um Preposto, aceito pela Administracdo, no local do servico, para representa-lo na
execucdo do contrato (Art. 118, da Leil4.133/2021).

11.6. A empresa contratada deverad providenciar, sem 6nus para o DNIT e no interesse da seguranca dos usudrios da
rodovia e do seu préprio pessoal, o fornecimento de roupas adequadas ao servico e de outros dispositivos de seguranca a
seus empregados, bem como a sinalizacdo diurna e noturna nos niveis exigidos pelas Normas do DNIT, da ABNT e do
Ministério do Trabalho.

11.7. A produgdo ou aquisi¢cdo dos materiais e respectivo transporte sdo de inteira responsabilidade do contratado.
11.8. O Contratado devera manter, no Canteiro de Obras, a Anotagdo de Responsabilidade Técnica (ART).

11.9. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, os servicos efetuados em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da ndo conformidade, da
execugdo inadequada ou dos materiais empregados.
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11.10. Os componentes da equipe técnica da contratada ndo poderdo aprovar, autorizar, designar, nomear, decidir,
despachar, ou exercer atribuigdes tipicas de servidor publico, bem como aquelas definidas na Lei n° 8.112, DE 11/12
/1990, devendo limitar-se a exercer atividades previstas neste Edital e seu(s) anexo(s).

11.11. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execugdo do objeto, de acordo com os artigos 14 e 25 a 27
do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei n° 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia
prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos por
recomendagdes inadequadas.

11.12. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos dos servigos a serem executados, em conformidade
com as normas e instrucdes em vigor.

11.13. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servigos, de empregado que seja descendente ou ascendente de agente publico
ocupante de cargo em comissdo ou fungdo de confianca no 6rgdo Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n°
7.203, de 2010.

11.14. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores — SICAF, a
empresa contratada devera entregar ao setor responsavel pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao
da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade Social; 2) certidao
conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido; 3) certiddes que comprovem a regularidade perante as
Fazendas Estadual, Distrital e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do FGTS —
CREF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN
SEGES/MP n. 5/2017.

11.15. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convengdo, Dissidio Coletivo de
Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato e por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais,
previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a
responsabilidade a Contratante.

11.16. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia anormal ou acidente
que se verifique no se ambiente de trabalho ou no local dos servigos.

11.17. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instala¢des, em condi¢des
adequadas ao atendimento das normas de sadde, seguranca e bem-estar no trabalho.

11.18. Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, garantindo-lhes o
acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a execucdo do empreendimento.

11.19. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo executada de acordo com a
boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

11.20. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessério a execucao dos
servigos, durante a vigéncia do contrato.

11.21. Promover a organizacdo técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los eficaz e eficientemente, no
prazo determinado, de acordo com os documentos e especificacdes que integram este Termo de Referéncia e Anexos.

11.22. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo as determinagoes
dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servi¢os e nas melhores condi¢Ges de seguranga, higiene e
disciplina.

11.23. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovagdo, quaisquer mudangas nos métodos
executivos que fujam as especificagdes deste Termo de Referéncia e Anexos.

11.24. Ndo permitir a utilizacdo de qualquer trabalho de menor de dezesseis anos, exceto na condi¢do de aprendiz para os
maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdo do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso
ou insalubre.

11.25. Cumprir, durante todo o periodo de execucdo do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com
deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacdo,
quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n° 13.146, de 2015.

11.26. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato.
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11.27. Arcar com o Onus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta,
inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementé-los, caso o previsto
inicialmente em sua proposta ndo seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitacdo, exceto na ocorréncia de
eventos provocados pela Administracdo

11.28. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as normas de seguranca da
Contratante.

11.29. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, equipamentos e
utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica,
normas e legislacdo.

11.30. Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a” e “b”, do Anexo VII — F da
Instru¢do Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

a) O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as eventuais adequagoes e
atualizagbes que vierem a ser realizadas, logo ap6s o recebimento de cada parcela, de forma permanente,
permitindo a Contratante distribuir, alterar e utilizar-se dos mesmos sem limitacdes;

b) Os direitos autorais das solugdes do projeto, de suas especificagdes técnicas, da documentagdo produzida e
congéneres, e de todos os demais produtos gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por
terceiros subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacdo expressa da Contratante,
sob pena de multa, sem prejuizo das sangdes civis e penais cabiveis. Fornecer mensalmente declaragdo por
escrito de que esta cumprindo integralmente com todas as obrigacdes trabalhistas e previdenciarias decorrentes
deste contrato, de acordo com o disposto no art. 121 da Lei n° 14.133/2021.

11.31. Somente sera possivel a substituicdo de integrantes da equipe técnica habilitada ou pontuada (capacidade
operacional e/ou capacidade profissional da licitante) por outro(s) que, na forma deste Termo de Referéncia, comprove
(em), por meio de atestado (s) ou certiddo(des) ou declaracdo(des) e respectivo(s) acervo(s) técnico(s) expedido(s) pelo
(s) Conselho(s) Regional(is) competente(s), possuir(em) capacitacdo técnica igual ou superior ao(s) substituido(s).

11.32. Possiveis alteracdes na composicdo de profissionais da equipe alocada para execucdo dos servicos poderdo ocorrer
mediante prévia solicitacdo pela contratada e aprovagdo formal do Setor competente do DNIT, ou ainda, quando
solicitadas pelo Fiscal e /ou pela Coordenagdo Geral do contrato, em funcdo de ineficiéncia ou da necessidade de dar
maior celeridade a Elaborar o cronograma fisico-financeiro, detalhando todas as etapas de execucdo dos servigos, dentro
da metodologia que serd adotada pela empresa e dos prazos estabelecidos para sua conclusdo, para andlise e aprovacao
da fiscalizagdo do DNIT.

11.33. Manter, durante a execucdo dos servicos, o pessoal devidamente uniformizado, limpo, em boas condi¢des de
higiene e segurancga, identificados com crachés e usando, quando for o caso, equipamento de protecdo individual (EPI)
apropriado.

11.34. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de Responsabilidade Técnica referentes
ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis N°. 6.496/77 e 12.378/2010).

11.35. Manter os empregados sujeitos as normas internas determinadas pela contratante, porém, sem qualquer vinculo
empregaticio com o DNIT, cabendo a licitante vencedora todos os encargos e obrigacdes previstas na legislacao social e
trabalhista em vigor.

11.36. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a ndo executarem
atividades ndo abrangidas pelo contrato, devendo a Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste
sentido, a fim de evitar desvio de fungdo.

11.37. Quando da contratagdo de profissionais para serem vinculados ao contrato que serd celebrado como o DNIT, a
empresa vencedora devera cumprir as exigéncias sindicais e/ou de Conselhos Profissionais, quanto aos valores minimos
de salarios estabelecidos para a categoria profissional correspondente.

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

12. OBRIGACOES DA CONTRATANTE
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12.1. Indicar um representante da Administracdo para acompanhar e fiscalizar a execugdo das atividades inerentes ao
objeto contratado, conforme dispde na Lei n° 14.133/2021 e sua alteragdes, assim como fazer cumprir todas as demais
disposicoes legais para contratagdo e execugdo dos servigos de supervisdo de obras e servigos rodoviarios.

12.2. Proporcionar todas as condi¢Oes necessarias para que o licitante vencedor possa cumprir o objeto desta licitagdo.

12.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeigoes, falhas ou irregularidades constatadas no
curso da execucao dos servicos, fixando prazo para a sua correcdo, certificando-se de que as solugdes por ela propostas
sejam as mais adequadas.

12.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacdo do servico, conforme Critérios de Pagamento e Cronograma
fisico-financeiro.

12.5. Efetuar as retencgdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de servicos da Contratada, em conformidade com o
Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP n° 5/2017.

12.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:

a) Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se somente aos prepostos ou
responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto, tais como nos
servicos de recepcao e apoio ao usudrio;

b) Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas;

¢) Promover ou aceitar o desvio de fungdes dos trabalhadores da Contratada, mediante a utilizacdo destes em
atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacdo e em relacdo a funcao especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

d) Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do proprio érgao ou entidade
responsavel pela contratacdo, especialmente para efeito de concessdo de didrias e passagens.

12.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servigos objeto do contrato.
12.8. Realizar avaliagOes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento.

12.9. Cientificar o érgdo de representacdo judicial da Advocacia Geral da Unido para adogdo das medidas cabiveis
quando do descumprimento das obrigagdes pela Contratada.

12.10. Exigir da supervisora quando do encerramento do contrato a elaboragdo/entrega de relatério final circunstanciado
de modo a realizar a transi¢do contratual, o qual deve possibilitar a transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes.

12.11. Arquivar, entre outros documentos, projetos, "As Built", especificacbes técnicas, orcamentos, termos de
recebimento, contratos e aditamentos, relatdrios de inspegdes técnicas ap6s o recebimento do servico e notificagdes
expedidas.

12.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais quando a contratada houver se beneficiado da preferéncia
estabelecida pelo Art. 26, da Lei n°. 14.133/2021.

13. SANCOES

13. SANCOES

13.1. Para o eventual descumprimento contratual e/ou, porventura, de conduta ilicita, a fim de se identificar os
pressupostos caracterizadores da infracdo e a precisa extensdo da penalidade cabivel, serdo incluidas no Edital as
Sancdes passiveis de serem aplicadas.

13.2. Conforme Artigo 155, da Lei n® 14.133/2021, serdo aplicadas ao responsavel pelas infracoes:

I - dar causa a inexecugdo parcial do contrato;
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IT - dar causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administragdo ou ao funcionamento dos
servigos publicos ou ao interesse coletivo;

III - dar causa a inexecugdo total do contrato;
IV - deixar de entregar a documentacdo exigida para o certame;
V - ndo manter a proposta, salvo em decorréncia de fato superveniente devidamente justificado;

VI - ndo celebrar o contrato ou ndo entregar a documentacdo exigida para a contratagao, quando convocado
dentro do prazo de validade de sua proposta;

VII - ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
IX - fraudar a licitacdo ou praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

X - comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

XI - praticar atos ilicitos com vistas a frustrar os objetivos da licitacao;

XII - praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013.

13.3. Conforme Artigo 156 da Lei n° 14.133/2021, serdo aplicadas ao responsavel pelas infracdes administrativas
previstas as seguintes sangoes:

I - adverténcia;

II - multa;

III - impedimento de licitar e contratar;

IV - declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar.

13.3.1. O valor da multa ndo podera ser inferior a 0,5%, nem superior a 30% do valor do contrato licitado (Lei n°
14.133/2021, art. 56, § 3°).

13.4. Com relacdo as sangdes, a aplicacao de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em processo administrativo
que assegurara o contraditério e a ampla defesa a contratada, observando-se a Lei n° 14.133.2021.

13.5. Sem prejuizo da faculdade de rescisdo contratual, o DNIT poderéa aplicar sang¢oes de natureza monetaria e punitiva
a CONTRATADA diante do ndo cumprimento das cldusulas contratuais.

13.6. Poderd a CONTRATADA, ainda, responder por qualquer indenizacdo suplementar no montante equivalente ao
prejuizo excedente que causar, na forma do Paragrafo Unico do Artigo 416 do Cédigo Civil.

13.7. Também € aplicavel o disposto na Instru¢cdo Normativa n° 61/DNIT SEDE, DE 17 de setembro de 2021, que dispde
sobre a Responsabilidade Ambiental das Contratadas (RAC) e determina, em rol exemplificativo, as especificac¢des,
critérios e procedimentos ambientais a serem atendidos.

13.8. As Instrucdes Normativas encontram-se disponiveis no endereco eletronico https://www.gov.br/dnit/pt-br/central-
de conteudos/atos-normativos/tipo/instrucao-normativa.

14. REAJUSTE E ATUALIZACAO FINANCEIRA

14. REAJUSTE E ATUALIZAGAO FINANCEIRA

14.1.Decorrido periodo superior a 1 (um) ano, contado a partir do més-base do orcamento, o reajuste sera aplicado pelos
indices setoriais pertinentes, com base nos valores dos indices do 1° més de cada periodo subsequente de 12 (doze) meses.
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14.2. A selecdo dos indices de reajustamento que constam no Anexo CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO se
baseou nas diretrizes da Instru¢cdo Normativa n° 1/DNIT SEDE, de 24 de janeiro de 2023, que regulamenta a aplicacdo
dos indices de reajustamentos de contratos de obras e servicos de engenharia no ambito do Departamento Nacional de
Infraestrutura de Transportes - DNIT.

14.3. Néo se admitird como encargo financeiro, juros, despesas bancarias e 6nus semelhantes.

14.4. O valor da parcela de reajustamento devera ser calculado conforme regra definida a seguir.

_!i -on
o

Onde:
R = Valor da parcela de reajustamento a ser calculada;

Iy= indice de preco verificado no més-base do contrato;

Ii = Indice de preco referente ao més de reajustamento;
V = Valor, a precos iniciais, da parcela do contrato ou servico a ser reajustado.

14.5. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverdo ser atualizados financeiramente, desde
que o contratado ndo tenha dado causa ao atraso. Para tanto, serd utilizado o {ndice Nacional de Precos ao Consumidor
Amplo - IPCA, ap6s decorridos 30 dias contados a partir da data do atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

14.6. O IPCA foi instituido inicialmente com a finalidade de corrigir as demonstragoes financeiras das companhias de
capital aberto.

15. CLASSIFICACAO QUANTO_LEI N° 12.527/2011
14. CLASSIFICACAO QUANTO A LEI N° 12.527/2011

15.1. A pretensa contratacdo se enquadrard ao disposto na Lei n° 12.527, de 18 de novembro de 2011, ou seja, sera
assegurado o direito fundamental da acesso a informacdo,

16. Responsaveis

Todas as assinaturas eletronicas seguem o horério oficial de Brasilia e fundamentam-se no §3° do Art. 4° do Decreto n° 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

IGOR SIQUEIRA MACEDO

Chefe do Servico de Construcdo Terrestre
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EPARTAMENTO

iRA
RTES
PARJIMENTO NEICIONAL DE TRANSPORTES
NUT.

Processo n® 50621.000891/2023-60
* MINUTA DE DOCUMENTO
(Processo Administrativo n2 50621.000891/2023-60)

CONTRATO ADMINISTRATIVO N9 ........ /..., QUE
FAZEM ENTRE SI A UNIAO, POR INTERMEDIO DO
DEPARTAMENTO NACIONAL DE
INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT E A
EMPRESA oo

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES/SUPERINTENDENCIA
REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE SERGIPE, com sede na Av. Maranhao, 1890, bairro Santos Dumont, CEP:
49.087-420, na cidade de Aracaju/SE, inscrito no CNPJ] sob o n? , heste ato
representado pelo Superintendente o Senhor Halpher Luiggi Moénico Rosa, nomeado pela Portaria n?
448, de 19/05/2023, publicada no DOU em 22/05/2023, segcao 2, pagina 56, e em conformidade com as
atribuicdes que lhe foram delegadas pela Portaria n? 4.012, de 12/07/2022, publicada no DOU, na Secdo 1,
em 14/07/2022, portador da Matricula Funcional n® -------- , doravante denominado CONTRATANTE, e a
EMPreSaA cevvveieviieeiie e e , inscrita no CNPJ/MF sob 0 n2 .....iiiiiiinnnnnn. , sediada na
................................... , doravante designado CONTRATADO, neste ato representado(a) por
.................................. (nome e funcao no contratado), conforme atos constitutivos da empresa OU
procuracao apresentada nos autos, tendo em vista 0 que consta no Processo N2 .........cccoeevvviieeennnnnn. e em
observancia as disposicdes da Lei n? 14.133, de 12 de abril de 2021, e demais legislacdo aplicavel, resolvem
celebrar o presente Termo de Contrato, decorrente da Concorréncia Eletronica n2 90477/2024,
mediante as clausulas e condicdes a seguir enunciadas.

1. CLAUSULA PRIMEIRA - OBJETO (ART. 92, | E II)

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratacdo de empresa ou consércio de
empresas especializadas para Prestacao dos Servicos de Analise de Projetos Basico e
Executivo, além da Supervisdao das Obras e Demais Operacoes Necessarias para Implantacao
/Duplicacao, com Restauracao das Pistas Existentes, da Travessia e Contorno do Municipio de
Estancia/SE, do Lote 5.1, Lote 5.2 e Lote 5.3, inclusive OAE's, na rodovia BR-101/SE., conforme
condicoes e exigéncias estabelecidas no Edital e seus anexos.

1.2. Objeto da contratacao:

LOTE ESPECIFICACAO CATSER | UNIDADE | QUANTIDADE ¥gl+2|:

Contratacdo de empresa ou
consdrcio de empresas
especializadas para Prestacao
dos Servicos de Anadlise de
Projetos Basico e Executivo,
além da Supervisao das Obras e
UNICO Demais Operacoes Necessarias
para Implantacao /Duplicacao,
com Restauracao das Pistas
Existentes, da Travessia e
Contorno do Municipio de
Estancia/SE, do Lote 5.1, Lote
5.2 e Lote 5.3, inclusive OAE's,
na rodovia BR-101/SE

1341 Servico 01 R$-----

1.3. Vinculam esta contratacao, independentemente de transcricao:



1.3.1. O Termo de Referéncia;

1.3.2. O Edital da Licitacao;

1.3.3. A Proposta do contratado;

1.34. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

1.4. O regime de execuc&o é o de EMPREITADA POR PRECO UNITARIO.

2. CLAUSULA SEGUNDA - VIGENCIA E PRORROGACAO

2.1. O prazo de execucao da contratacdo é de 1.800 (Um mil e oitocentos) dias

consecutivos e o prazo de vigéncia da contratacao é de 1980 (Um mil novecentos e oitenta)
dias consecutivos, prorrogaveis nos limites e regramentos estabelecidos pelos artigos 111 da Lei n2
14.133/21.

2.2. O marco inicial de contagem da vigéncia serd a assinatura do contrato ou a data nele indicada,
ainda que anterior ou posterior a publicacao do extrato no Diario Oficial da Uniao, de que trata o art.
94, caput, da Lein?14.133/21.

2.3. O marco inicial da contagem da execucdo serd da “Ordem de Inicio de Servico”;

2.4. A prorrogacdo de que trata este item é condicionada ao ateste, pela autoridade competente, de
que as condicbes e 0s precos permanecem vantajosos para a Administracao, permitida a negociacao com o
contratado.

3. CLAUSULA TERCEIRA - MODELOS DE EXECUCAO E GESTAO CONTRATUAIS ( ART. 92, 1V,
VII E XVIII)
0.1. O regime de execucao contratual, os modelos de gestdo e de execucao, assim como 0s prazos e

condicbes de conclusdo, entrega, observacao e recebimento do objeto constam no Termo de Referéncia,
anexo a este Contrato.

4. CLAUSULA QUARTA - SUBCONTRATACAO
4.1. E administrada a subcontratacdo parcial do objeto, nas seguintes condicdes:
4.2. A subcontratacao sera permitida para os produtos por demanda, no caso para o produto P3.

Estes produtos representam um percentual inferior a 30% (trinta por cento) do valor total orcado pelo DNIT
para este Objeto, assim como, nas planilhas de composicdo de seus respectivos precos unitarios nao
contemplam categoria profissional para qual foi exigida habilitacdo profissional da empresa.

4.3. E vedada a subcontratacdo completa ou da parcela principal da obrigacéo, abaixo discriminada:
4.3.1. Produto 01 - Coordenacao;

4.3.2. Produto 02 - Supervisao e acompanhamento projetos e obras.

4.4, Em qualquer hipétese de subcontratacdo, permanece a responsabilidade integral do contratado

pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a supervisao e coordenacao das atividades do
subcontratado, bem como responder perante o contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes
contratuais correspondentes ao objeto da subcontratacao.

4.5, A subcontratacao depende de autorizacdo prévia do contratante, a quem incumbe avaliar se o
subcontratado cumpre os requisitos de qualificacdo técnica necessarios para a execucao do objeto.

4.6. O contratado apresentard a Administracdo documentacdo que comprove a capacidade técnica
do subcontratado, que sera avaliada e juntada aos autos do processo correspondente.

4.7. E vedada a subcontratacdo de pessoa fisica ou juridica, se aquela ou os dirigentes desta
mantiverem vinculo de natureza técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com
dirigente do érgao ou entidade contratante ou com agente publico que desempenhe funcdo na contratacao
ou atue na fiscalizacdo ou na gestdo do contrato, ou se deles forem cénjuge, companheiro ou parente em
linha reta, colateral, ou por afinidade, até o terceiro grau.

5. CLAUSULA QUINTA - PRECO
5.1. O valor total da contratacdo é de RS.......... (cenen ).
5.2. No valor acima estdo incluidas todas as despesas ordinarias diretas e indiretas decorrentes da

execucdo do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciarios, fiscais
e comerciais incidentes, taxa de administracado, frete, seguro e outros necessarios ao cumprimento integral
do objeto da contratacao.

6. CLAUSULA SEXTA - PAGAMENTO (ART. 92, V E VI)

6.1. O prazo para pagamento ao contratado e demais condicées a ele referentes encontram-se
definidos no Termo de Referéncia, anexo a este Contrato, e ainda:

6.1.1. A Nota Fiscal/Fatura deverd estar devidamente acompanhada das respectivas comprovacdes de
regularidade para com os encargos previdenciarios, trabalhistas e fiscais, além dos demais documentos
previstos no art. 82 da INSTRUCAO NORMATIVA SEGES/ME N¢ 77, DE 4 DE NOVEMBRO DE 2022.

6.1.2. O pagamento mensal fica condicionado a comprovacao do pagamento das obrigacbes



trabalhistas, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS pelo Contratado
relativas aos empregados que tenham participado da execucao dos servicos contratados;

6.1.3. Para que ocorra o pagamento, o Contratado devera entregar a fiscalizacdo do contrato, via
peticionamento eletrénico no SEl, toda a documentacdo comprobatéria da execucao dos servicos com
anuéncia expressa da empresa supervisora, se esta existir no acompanhamento do contrato ou justificativa
guanto a falta de manifestacao da empresa supervisora

6.1.4. O processo de pagamento deverd ser integralmente instruido pela fiscalizagdo do contrato até o
52 (quinto) dia util a partir do término do periodo da medicao, desde que todos os documentos de
responsabilidade do Contratado sejam entregues em tempo habil;

6.1.5. O pagamento serd creditado em nome do Contratado, mediante ordem bancaria em conta
corrente por ele indicado, uma vez satisfeitas as condicdes previstas neste contrato, no edital e nos
normativos do DNIT, apés a execucdo do objeto, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados a partir da data
de atesto da fiscalizacao do contrato na(s) nota(s) fiscal(is);

6.1.6. O prazo acima serd suspenso caso seja verificada, apds a atestacao na(s) nota(s) fiscal(is),
alguma inconformidade na documentacao apresentada pelo Contratado, devendo a fiscalizacdo notifica-lo
formalmente para imediata regularizacao;

6.1.6.1. Regularizada a documentacao pelo Contratado, o prazo volta a correr de onde parou;

6.1.7. Os valores a serem pagos, no caso de ocorrer atraso na data prevista deverao ser atualizados
financeiramente, desde que o Contratado ndo tenha dado causa ao atraso, conforme o disposto no item 5
do Anexo XI da IN SEGES/MP n¢ 5, de 26 de maio 2017, apds decorridos 30 dias contados a partir da data do
atestado de conformidade e entrega da nota fiscal.

6.1.8. O setor responsavel pelo pagamento devera efetud-lo em 30 dias apds a assinatura da nota
fiscal pelo fiscal e pelo representante legal da contratada. O prazo acima serd interrompido em qualquer
das fases da medicao caso a fiscalizacao encontre qualquer inconformidade na documentacao apresentada
pela empresa, devendo a fiscalizacao sempre notificar formalmente a contratada sobre as incorrecoes
verificadas.

7. CLAUSULA SETIMA - REAJUSTE (ART. 92, V)

7.1. Os precos inicialmente contratados sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da
data do orcamento estimado.

7.2. O orcamento estimado pela Administragcdo baseou-se nas planilhas referenciais elaboradas com
base no SICRO do més Abril do ano de 2024.

7.3. Apés o interregno de um ano, e independentemente de pedido do Contratado, os precos iniciais

serao reajustados, mediante a aplicacdo, pelo Contratante, dos indices utilizados pelo DNIT, para o Setor
Rodovidrio, apurados e fornecidos pela Fundacao Getulio Vargas, exclusivamente para as obrigacdes
iniciadas e concluidas apds a ocorréncia da anualidade.

7.4. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano serd contado a partir
dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

7.5. No caso de atraso ou ndo divulgacdo do(s) indice (s) de reajustamento, o Contratante pagard ao
contratado a importéncia calculada pela Ultima variacao conhecida, liquidando a diferenca correspondente
tao logo seja(m) divulgado(s) o(s) indice(s) definitivo(s).

7.5.1. Fica o contratado obrigado a apresentar meméria de calculo referente ao reajustamento de
precos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

7.6. Nas afericdes finais, o(s) indice(s) utilizado(s) para reajuste sera(do), obrigatoriamente, o(s)
definitivo(s).

7.7. Caso ofs) indice(s) estabelecido(s) para reajustamento venha(m) a ser extinto(s) ou de qualquer
forma nao possa(m) mais ser utilizado(s), serd(ao) adotado(s), em substituicao, o(s) que vier(em) a ser
determinado(s) pela legislacao entdo em vigor.

7.8. Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo indice
oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo aditivo.

7.9. O reajuste sera realizado por apostilamento.

8. CLAUSULA OITAVA - OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE (ART. 92, X, XI E XIV)

8.1. Sao obrigacdes do Contratante:

8.2. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pelo Contratado, de acordo com o
contrato e seus anexos;

8.3. Receber o objeto no prazo e condicbes estabelecidas no Termo de Referéncia;

8.4. Notificar o Contratado por escrito da ocorréncia de eventuais imperfeicées, falhas ou

irregularidades constatadas no curso da execucao dos servigos, fixando prazo para a sua correcao,
certificando-se de que as solucdes por ele propostas sejam as mais adequadas.



8.5. Notificar o Contratado, por escrito, sobre vicios, defeitos ou incorrecdes verificadas no objeto
fornecido, para que seja por ele substituido, reparado ou corrigido, no total ou em parte, as suas expensas;

8.6. Acompanhar e fiscalizar a execucao do contrato e o cumprimento das obrigacdes pelo
Contratado;
8.7. Comunicar a empresa para emissao de Nota Fiscal no que se refere a parcela incontroversa da

execucdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execucao
do objeto, quanto a dimensdao, qualidade e quantidade, conforme o art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021;

8.8. Efetuar o pagamento ao Contratado do valor correspondente a execucdo do objeto, no prazo,
forma e condicbes estabelecidos no presente Contrato e no Termo de Referéncia;

8.9. Aplicar ao Contratado as sancdes previstas na lei e neste Contrato;

8.10. Cientificar o 6rgao de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para adocao das

medidas cabiveis quando do descumprimento de obrigacdes pelo Contratado;.

8.11. Explicitamente emitir decisdo sobre todas as solicitacbes e reclamacbes relacionadas a
execucao do presente Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente
protelatérios ou de nenhum interesse para a boa execugao do ajuste.

8.11.1. A Administracdo terd o prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data do protocolo do
requerimento para decidir, admitida a prorrogacao motivada, por igual periodo.

8.12. Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilibrio econdmico-financeiro feitos
pelo Contratado no prazo maximo de 30 (trinta) dias.

8.13. Notificar os emitentes das garantias quanto ao inicio de processo administrativo para apuracao
de descumprimento de cldusulas contratuais.

8.14. Comunicar o Contratado na hipétese de posterior alteracdo do projeto pelo Contratante, no caso
do art. 93, §22, da Lei n® 14.133, de 2021

8.15. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos objeto do
contrato.

8.16. Realizar avaliacOes periddicas da qualidade dos servicos, apds seu recebimento.

8.17. Assegurar que o ambiente de trabalho, inclusive seus equipamentos e instalacdes, apresentem

condicbes adequadas ao cumprimento, pelo Contratado, das normas de seguranca e saude no trabalho,
guando o servico for executado em suas dependéncias, ou em local por ela designado.

8.18. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigacdes trabalhistas,
previdencidrias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados que efetivamente participarem da
execucao do contrato, especialmente:

8.19. Nao responder por quaisquer compromissos assumidos pelo Contratado com terceiros, ainda
gue vinculados a execucdo do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorréncia
de ato do Contratado, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

8.20. Previamente a expedicao da ordem de servico, verificar pendéncias, liberar areas e/ou adotar
providéncias cabiveis para a regularidade do inicio da sua execucao.

8.21. A unidade fiscalizadora do contrato tera 15 (quinze) dias para que o fiscal do
contrato realize a vistoria, emita a respectiva medicao, que deve ser subscrita pelo fiscal e
representante legal da contratada, e remeta a medicdao ao setor responsavel pelo pagamento; o
setor responsavel pelo pagamento deve efetua-lo em 30 dias. O prazo sera interrompido em
qualquer das fases da medicao caso a fiscalizacao encontre qualquer inconformidade na
documentacao apresentada pela empresa, devendo a fiscalizacdao sempre notificar formalmente
a contratada sobre as incorrecoes verificadas." (NUP: 50600.010275/2022-84 - SEI 10764560).

9. CLAUSULA NONA - OBRIGACOES DO CONTRATADO (ART. 92, XIV, XVI E XVII)
9.1. O Contratado deve cumprir todas as obrigacdes constantes deste Contrato e em seus anexos,

assumindo como exclusivamente seus 0s riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execucao do
objeto, observando, ainda, as obrigacdes a seguir dispostas:

9.2. Manter preposto aceito pela Administracao no local da obra ou do servico para representa-lo na
execucao do contrato.

9.2.1. A indicacdo ou a manutencdo do preposto da empresa poderd ser recusada pelo érgao ou
entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designhar outro para o exercicio da
atividade.

9.3. Atender as determinacdes regulares emitidas pelo fiscal do contrato ou autoridade superior (art.
137, 11);
9.4. Alocar os empregados necessdrios ao perfeito cumprimento das cldusulas deste contrato, com

habilitacdo e conhecimento adequados, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios
demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverdo atender as recomendacdes de boa técnica e
a legislacao de regéncia;



9.5. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos nos quais se verificarem vicios, defeitos ou incorrecbes
resultantes da execucao ou dos materiais empregados;

9.6. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de acordo com o
Cédigo de Defesa do Consumidor (Lei n® 8.078, de 1990), bem como por todo e qualquer dano causado a
Administracao ou terceiros, nao reduzindo essa responsabilidade a fiscalizacao ou o acompanhamento da
execucdo contratual pelo Contratante, que ficard autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da
garantia, caso exigida no edital, o valor correspondente aos danos sofridos;

9.7. Efetuar comunicacdo ao Contratante, assim que tiver ciéncia da impossibilidade de realizacdo
ou finalizacao do servico no prazo estabelecido, para adocao de acbes de contingéncia cabiveis;

9.8. Nao contratar, durante a vigéncia do contrato, c6njuge, companheiro ou parente em linha reta,
colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, de dirigente do Contratante ou do fiscal ou gestor do
contrato, nos termos do artigo 48, pardgrafo Unico, da Lei n® 14.133, de 2021,

9.9. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores
- SICAF, o Contratado devera entregar ao setor responsdavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do
més seguinte ao da prestacdo dos servicos, os seguintes documentos:

a) prova de regularidade relativa a Seguridade Social;
b)certiddo conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Unido;

c) certidbes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Municipal ou Distrital do
domicilio ou sede do Contratado;

d)Certidao de Regularidade do FGTS - CRF;
e) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas - CNDT,;

9.10. O Contratado devera observar o estabelecido na Instrugcdo Normativa DNIT n2 19, de 28 de abril
de 2021, que estabelece os procedimentos na gestao de contratos com empresas inscritas no Sistema de
Cadastramento Unificado de Fornecedores - SICAF.

9.11. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo, Convencado, Dissidio
Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes
trabalhistas, sociais, previdencidrias, tributdrias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja
inadimpléncia nao transfere a responsabilidade ao Contratante;

9.12. Fornecer, sempre que solicitados pelo Contratante, os comprovantes do cumprimento das
obrigacdes trabalhistas, previdenciarias, do Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, em especial ao
pagamento dos salarios e demais beneficios trabalhistas dos empregados colocados a disposicdao da
Contratante;

9.13. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

9.14. Observar as cldusulas assecuratérias de direitos trabalhistas disposto na Instrucdo Normativa n®
6, de 6 de julho de 2018, da Secretaria de Gestdo do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e
Gestao;

9.15. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorréncia
anormal ou acidente que se verifique no local dos servicos;

9.16. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pelo Contratante ou por seus prepostos,
garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos relativos a
execucao do empreendimento;

9.17. Paralisar, por determinacao do Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo executada
de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou bens de terceiros;

9.18. Promover a guarda, manutencdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que for
necessario a execucao do objeto, durante a vigéncia do contrato;

9.19. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente, cumprindo
as determinacdes dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos servicos e nas melhores
condicOes de seguranca, higiene e disciplina;

9.20. Submeter previamente, por escrito, ao Contratante, para andlise e aprovacdo, quaisquer
mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do memorial descritivo ou instrumento
congénere;

9.21. Nao permitir a utilizacao de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condicao
de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilizacdao do trabalho do menor de dezoito
anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

9.22. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes assumidas,
todas as condicdes exigidas para habilitacao na licitacao;

9.23. Cumprir, durante todo o periodo de execucao do contrato, a reserva de cargos prevista em lei



para pessoa com deficiéncia, para reabilitado da Previdéncia Social ou para aprendiz, bem como as
reservas de cargos previstas na legislacao (art. 116);

9.24. Comprovar a reserva de cargos a que se refere a clausula acima, no prazo fixado pelo fiscal do
contrato, com a indicagdo dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, paragrafo Unico);
9.25. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento do contrato;
9.26. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos quantitativos de

sua proposta, inclusive quanto aos custos varidveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo
complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta nao seja satisfatério para o atendimento do
objeto da contratacao, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados noart. 124, 1l, d, da Lei n?
14.133, de 2021;

9.27. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou municipal, as
normas de seguranca do Contratante;

9.28. Realizar a transicdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas
empregadas, sem perda de informacdes, podendo exigir, inclusive, a capacitacdo dos técnicos do
contratante ou da nova empresa que continuard a execucao dos servicos;

9.29. Ceder ao Contratante todos os direitos patrimoniais relativos ao objeto contratado, o qual
podera ser livremente utilizado e/ou alterado em outras ocasides, sem necessidade de nova autorizagao do
Contratado.

9.30. Considerando que o projeto contratado se refere a obra imaterial de cardter tecnolégico,
insuscetivel de privilégio, a cessao dos direitos a que se refere o subitem acima inclui o fornecimento de
todos os dados, documentos e elementos de informacdo pertinentes a tecnologia de concepcao,
desenvolvimento, fixacdo em suporte fisico de qualquer natureza e aplicacao da obra.

9.31. Manter os empregados nos horarios predeterminados pelo Contratante;

9.32. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachd;

9.33. Apresentar ao Contratante, quando for o caso, a relacao nominal dos empregados que
adentrardo no 6rgao para a execucdo do servico;

9.34. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria
profissional;

9.35. Atender as solicitacdes do Contratante quanto a substituicdo dos empregados alocados, no

prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das
obrigacodes relativas a execucdo do servico, conforme descrito nas especificacdes do objeto;

9.36. Instruir seus empregados quanto a necessidade de acatar as Normas Internas do Contratante;

9.37. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas, alertando-os a
nao executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo o Contratado relatar ao Contratante
toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar desvio de funcao;

9.38. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas adreas do Contratante;

9.39. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos érgaos, se
necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes hidrossanitarias, elétricas e de
comunicacao;

9.40. Registrar-se ou inscrever-se no Conselho Profissional competente, conforme as dareas de
atuacao previstas no Termo de Referéncia, em plena validade;

9.41. Obter junto aos 6rgdaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e demais
documentos e autorizacdes exigiveis, na forma da legislacdo aplicavel;

9.42. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsavel, as
informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de funcionarios, de equipamentos,
condicbes de trabalho, condicdes meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros

fatos relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacao e situacao das atividades em relacao ao
cronograma previsto;

9.43. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido nas
especificacdes, bem como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento
Definitivo;

9.44. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos doartigo 11 do Decreto n°
5.975, de 2006, de:

a)manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS
devidamente aprovado pelo érgao competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente -
SISNAMA,;

b)supressdao da vegetacao natural, devidamente autorizada pelo érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA;




c) florestas plantadas; e

d)outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do érgao ambiental
competente;

9.45. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa
da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso 1X, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, por ocasiao da respectiva medicao, mediante a apresentacdao dos seguintes documentos,
conforme o caso:

9.45.1. Coépias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou subprodutos florestais;

9.45.2. Cépia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou
subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras ou
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n°®
6.938, de 1981, e Instrucao Normativa IBAMA n° 05, de 15/03/2014, e legislacao correlata;

9.45.3. Documento de Origem Florestal - DOF, instituido pelaPortaria n° 253, de 18/08/2006, do
Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdao Normativa IBAMA n°® 21, de 24/12/2014, quando se tratar de
produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de
tal licenca obrigatédria; e

9.45.4. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugao contratual tenham origem
em Estado que possua documento de controle préprio, o Contratado deverd apresenta-lo, em
complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites
do territério estadual.

9.46. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da construcao civil
estabelecidos na Resolucao n? 307, de 05/07/2002, com as alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de
Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de
19/01/2010, nos seguintes termos:

9.46.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdo devera obedecer as diretrizes técnicas
e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto
de Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao érgdo competente, conforme o caso.

9.46.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucao CONAMA n° 307, de 05/07/2002, o Contratado
deverd providenciar a destinacdao ambientalmente adequada dos residuos da construcdo civil originarios da
contratacao, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

9.46.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo ser reutilizados ou
reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de residuos classe A de preservacao de
material para usos futuros.

9.46.2.2. residuos Classe B (recicldveis para outras destinacdes): deverao ser reutilizados, reciclados ou
encaminhados a dreas de armazenamento tempordrio, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo
ou reciclagem futura.

9.46.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou aplicacdes
economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacao): deverdao ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.46.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude): deverdo ser armazenados,
transportados, reutilizados e destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

9.46.3. Em nenhuma hipétese o Contratado poderd dispor os residuos originarios da contratacdo em
aterros de residuos sdlidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas, corpos d’agua, lotes vagos e areas
protegidas por Lei, bem como em areas nao licenciadas.

9.46.4. Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, conforme o
caso, o Contratado comprovara, sob pena de multa, que todos os residuos removidos estdo acompanhados
de Controle de Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas
Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.0bservar as seguintes
diretrizes de carater ambiental:

9.46.5. Qualquer instalacao, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita
matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado na execucdo contratual, devera
respeitar os limites maximos de emissdo de poluentes admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislacao correlata, de acordo com o poluente e o tipo de fonte.

9.46.6. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissao de ruidos ndo poderd ultrapassar os niveis
considerados aceitdveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o
conforto da comunidade, da Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na
NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolucao CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislagao correlata.

9.46.7. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucao Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, deverao ser




utilizados, na execucao contratual, agregados reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais,
capacidade de suprimento e custo inferior em relacao aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de
formacao de precos os custos correspondentes.

9.47. Responder por qualquer acidente de trabalho na execucao dos servigos, por uso indevido de
patentes registradas em nome de terceiros, por danos resultantes de defeitos ou incorrecdes dos servicos
ou dos bens do Contratante, de seus funciondrios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto
ao servico de engenharia;

9.48. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela fiscalizacdo e
sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas que |he caibam necesséarias ao controle de qualidade
dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto
nas especificacoes;

9.49. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no projeto (agua,
esgoto, gds, energia elétrica, telefone etc.), bem como atuar junto aos 6rgdos federais, estaduais e
municipais e concessionarias de servicos publicos para a obtencao de licencas e regularizacdo dos servicos
e atividades concluidas (ex.: Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao etc.);

9.50. O CONTRATADO devera notificar, formalmente e por escrito, o fiscal do contrato logo
apods a conclusao da parcela da obra, entregando toda a documentacao exigida em normativos
proprios, através de protocolo no Sistema SEI. ((NUP: 50600.010275/2022-84 - SEI 10764560).

9.51. Providenciar, quando necessério, a juntada ulterior do RRT (arts. 45 e 46 da Lei 12.378, de
2010) e/ou da ART (arts. 12 e 22 da Lei 6.496, de 1977) e/ou do TRT (arts. 16 e 19 da Lei n? 13.639, de
2018), relativos aos servicos de arquitetura, engenharia ou técnica industrial, respectivamente, para fins de
identificacdo da responsabilidade técnica pela execucao contratual (Simula TCU n¢ 260).

10. CLAUSULA DECIMA- OBRIGAGCOES PERTINENTES A LGPD E A POLITICA DE SEGURANCA

10.1. As partes deverao cumprir a Lei n? 13.709, de 14 de agosto de 2018 (LGPD), quanto a todos os
dados pessoais a que tenham acesso em razao do certame ou do contrato administrativo que
eventualmente venha a ser firmado, a partir da apresentacao da proposta no procedimento de contratacao,
independentemente de declaracao ou de aceitacao expressa.

10.2. Os dados obtidos somente poderao ser utilizados para as finalidades que justificaram seu
acesso e de acordo com a boa-fé e com os principios do art. 62 da LGPD.

10.3. E vedado o compartilhamento com terceiros dos dados obtidos fora das hipdteses permitidas
em Lei.

10.4. A Administracao devera ser informada no prazo de 5 (cinco) dias Uteis sobre todos os contratos

de suboperacao firmados ou que venham a ser celebrados pelo Contratado.

10.5. Terminado o tratamento dos dados nos termos doart. 15 da LGPD, é dever do Contratado
elimina-los, com excecdo das hipéteses do art. 16 da LGPD, incluindo aquelas em que houver necessidade
de guarda de documentacao para fins de comprovacao do cumprimento de obrigacdes legais ou contratuais
e somente enquanto nao prescritas essas obrigacdes.

10.6. E dever do Contratado orientar e treinar seus empregados sobre os deveres, requisitos e
responsabilidades decorrentes da LGPD

10.6.1. Os representantes do Contratado e os funcionérios designados a realizar o tratamento de dados
pessoais deverdo assinar termo de ciéncia e de responsabilidade de cumprimento da LGPD, conforme
Anexo | do Contrato.

10.7. O Contratado deverd exigir de suboperadores e subcontratados o cumprimento dos deveres da
presente clausula, permanecendo integralmente responsavel por garantir sua observancia.

10.8. O Contratante poderd realizar diligéncia para aferir o cumprimento dessa cldusula, devendo o
Contratado atender prontamente eventuais pedidos de comprovacao formulados

10.9. O Contratado deverd prestar, no prazo fixado pelo Contratante, prorrogavel justificadamente,
quaisquer informacoes acerca dos dados pessoais para cumprimento da LGPD, inclusive quanto a eventual
descarte realizado.

10.10. Bancos de dados formados a partir de contratos administrativos, notadamente aqueles que se
proponham a armazenar dados pessoais, devem ser mantidos em ambiente virtual controlado, com registro
individual rastredvel de tratamentos realizados (LGPD, art. 37), com cada acesso, data, horario e registro da
finalidade, para efeito de responsabilizacao, em caso de eventuais omissoes, desvios ou abusos.

10.10.1. Os referidos bancos de dados devem ser desenvolvidos em formato interoperavel, a fim de
garantir a reutilizacao desses dados pela Administracao nas hipéteses previstas na LGPD.

10.11. O contrato estd sujeito a ser alterado nos procedimentos pertinentes ao tratamento de dados
pessoais, quando indicado pela autoridade competente, em especial a ANPD por meio de opinides técnicas
ou recomendacoes, editadas na forma da LGPD.

10.12. Os contratos e convénios de que trata 0§ 12 do art. 26 da LGPD deverdo ser comunicados a
autoridade nacional.




10.13. O Contratado devera observar a Portaria DNIT 1.745 de 29 de marco de 2021, que estabelece
a Politica de Seguranca da Informacdo e Comunicacdes (POSIC) do DNIT, e suas normas complementares,
devendo ainda:

10.13.1. Tomar conhecimento da POSIC;

10.13.2. Fornecer listas atualizadas da documentacdao dos ativos, licencas, acordos ou direitos
relacionados aos ativos de informacao objetos do contrato; e

10.13.3. Fornecer toda a documentacdo dos sistemas, produtos, servicos relacionados as suas
atividades.

10.14. O Contratado devera divulgar as disposicdes contidas na POSIC e suas normas complementares
aos seus empregados e prepostos envolvidos em atividades no DNIT, cabendo aos usuarios:

10.14.1. Conhecer e cumprir todos os principios, diretrizes e responsabilidades da POSIC, bem como os
demais normativos e resolucdes relacionados a SIC;

10.14.2. Obedecer aos requisitos de controle especificados pelos gestores e custodiantes da informacao;
e

10.14.3. Comunicar os incidentes que afetam a seguranca dos ativos de informacao e comunicacdes a
ETIR.

11. CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA - GARANTIA DE EXECUCAO (ART. 92, XII E XIlII)

11.1. A contratacao conta com garantia de execucao, nos moldes doart. 96 da Lei n? 14.133, de
2021, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do contrato.

11.2. O contratado apresentard, no prazo maximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual
periodo, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestacdo de
garantia, podendo optar por caucao em dinheiro ou titulos da divida publica ou, ainda, pela fianca bancaria,
em valor correspondente a 5 % (cinco por cento) do valor do contrato.

11.3. Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apdlice devera ter validadedurante a

vigéncia do contrato e por 90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, permanecendo em

vigor mesmo que o contratado ndo pague o prémio nas datas convencionadas.

11.4. A apdlice do seguro garantia devera acompanhar as modificacées referentes a vigéncia do
contrato principal mediante a emissao do respectivo endosso pela sequradora.

11.5. Serd permitida a substituicdo da apdlice de seguro-garantia na data de renovacdo ou de
aniversario, desde que mantidas as condicées e coberturas da apdlice vigente e nenhum periodo fique
descoberto, ressalvado o disposto no item 11.9 deste contrato.

11.6. Caso utilizada outra modalidade de garantia, somente serd liberada ou restituida apds a fiel
execucdo do contrato ou apds a sua extingdo por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em dinheiro,
sera atualizada monetariamente.

11.7. Na hipdtese de suspensdo do contrato por ordem ou inadimplemento da Administracdo, o
contratado ficard desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apdlice de seguro até a ordem de
reinicio da execugcdo ou o adimplemento pela Administracéo.

11.8. A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

11.8.1. prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato e do ndo adimplemento das
demais obrigacdes nele previstas;

11.8.2. multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao Contratado, e

11.8.3. obrigacbes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para com o FGTS, ndo

adimplidas pelo contratado, quando couber.

11.9. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os eventos indicados
no item 10.9, observada a legislacdo que rege a matéria.

11.10. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor do Contratante, em conta especifica na
Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

11.11. Caso a opcdo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido emitidos sob a
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacdo e de custddia autorizado pelo
Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econémicos, conforme definido pelo Ministério da
Economia.

11.12. No caso de garantia na modalidade de fianca bancdria, devera ser emitida por banco ou
instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil, e deverd
constar expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Codigo Civil.

11.13. No caso de alteracdo do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua vigéncia, a garantia deverd
ser ajustada ou renovada, seguindo 0os mesmos paréametros utilizados quando da contratacéao.

11.14. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigacao,
o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no prazo maximo de 10 (dez.) dias uteis, contados da



data em que for notificada.
11.15. O Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacdo que rege a matéria.

11.15.1. O emitente da garantia ofertada pelo contratado devera ser notificado pelo Contratante quanto
ao inicio de processo administrativo para apuracdo de descumprimento de cldausulas contratuais (art. 137, §
42 da lein.?14.133, de 2021).

11.15.2. Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigéncia da apdlice,
sua caracterizacdo e comunicacdo poderdo ocorrer fora desta vigéncia, ndo caracterizando fato que
justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados ao contrato de
seguro, nos termos do art. 20 da Circular Susep n° 662, de 11 de abril de 2022

11.16. Extinguir-se-a a garantia com a restituicdo da apdlice, carta fianca ou autorizacdo para a
liberacdo de importédncias depositadas em dinheiro a titulo de garantia, acompanhada de declaracdo do
Contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cldusulas do contrato;

11.17. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo Contratante
com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancées ao Contratado.

11.18. O contratado autoriza o Contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no
Edital e neste Contrato.

11.19. Além da garantia de que tratam osarts. 96 e seguintes da Lei n° 14.133/21 a presente
contratacdo possui previsdo de garantia contratual do bem a ser fornecido, incluindo manutencdo e
assisténcia técnica, conforme condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia.

11.20. garantia de execucdo é independente de eventual garantia do produto prevista especificamente
no Termo de Referéncia.

12. CLAUSULA DECIMA SEGUNDA - INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS (ART. 92
X1V)

12.1. Comete infracao administrativa, nos termos daLei n® 14.133, de 2021, o contratado que:

a) der causa a inexecucdo parcial do contrato;

b) der causa a inexecucao parcial do contrato que cause grave dano a
Administracdo ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucao total do contrato;

d) ensejar o retardamento da execucao ou da entrega do objeto da contratacao
sem motivo justificado;

e) apresentar documentacao falsa ou prestar declaracao falsa durante a
execucao do contrato;

f)  praticar ato fraudulento na execucao do contrato;
g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;
h) praticar ato lesivo previsto noart. 52 da Lei n? 12.846, de 12 de agosto de

2013.
12.2. Serao aplicadas ao contratado que incorrer nas infrac0es acima descritas as seguintes sancdes:

i . Adverténcia, quando o contratado der causa a inexecucao parcial do contrato,
sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave (art. 156, §22, da Lei n® 14.133,
de 2021);

ii. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas
nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima deste Contrato, sempre que nao se justificar a
imposicao de penalidade mais grave (art. 156, § 42, da Lei n® 14.133, de 2021);

iii. Declaracao de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as
condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima deste Contrato, bem como nas
alineas “b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposicdao de penalidade mais grave (art. 156, §52, da Lei
n2 14.133, de 2021).

iv. Multa:

1. moratéria de 0,5 % (meio por cento) por dia de atraso injustificado sobre o
valor da parcela inadimplida, até o limite de 60 (sessenta) dias;

2. moratéria de 0,07% (sete centésimos por cento) por dia de atraso
injustificado sobre o valor total do contrato, até o méximo de 2% (dois por cento), pela
inobservancia do prazo fixado para apresentacao, suplementacao ou reposicdo da garantia.

a. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracao a
promover a extincao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas
cldusulas, conforme dispde o inciso | do art. 137 da Lei n. 14.133, de 2021

3. Compensatéria, para as infracdes descritas nas alineas “e” a “h” do subitem



12.1, de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

4 . Compensatéria, para a inexecucao total contrato prevista na alinea “c” do
subitem 12.1, a multa sera de 0,5 % a 30 % do valor do Contrato.

5. Para infracdo descrita na alinea “b” do subitem 12.1, a multa sera de .0,5 %
a 30 % do valor do Contrato.

6. Para infracdes descritas na alinea “d” do subitem 12.1, a multa serd de 0,5 %
a 30 % do valor do Contrato.

7. Para ainfracao descrita na alinea “a” do subitem 12.1, a multa sera de 0,5 %
a 30 % do valor do Contrato, ressalvadas as seguintes infragdes:

[INDICAR ITENS ESPECIFICOS DE INEXECUCAO PARCIAL QUE JUSTIFIQUEM PENA

DIVERSA]
12.3. A aplicacdo das sancobes previstas neste Contrato nao exclui, em hipétese alguma, a obrigacao
de reparacao integral do dano causado ao Contratante (art. 156, §99, da Lei n? 14.133, de 2021).
12.4. Todas as sancoes previstas neste Contrato poderao ser aplicadas cumulativamente com a
multa (art. 156, §72, da Lei n® 14.133, de 2021).
12.4.1. Antes da aplicacao da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias
Uteis, contado da data de sua intimacdo (art. 157, da Lei n? 14.133, de 2021)
12.4.2. Se a multa aplicada e as indenizacdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento

eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse valor, a diferenca sera
descontada da garantia prestada ou sera cobrada judicialmente (art. 156, §82, da Lei n2 14.133, de 2021).

12.4.3. Previamente ao encaminhamento a cobranca judicial, a multa poderd ser recolhida
administrativamente no prazo maximo de 10 (dez)dias, a contar da data do recebimento da comunicacao
enviada pela autoridade competente.

12.5. A aplicacdo das sancoes realizar-se-a4 em processo administrativo que assegure o contraditério
e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento previsto no caput e pardgrafos do art. 158
da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracao de
inidoneidade para licitar ou contratar.

12.6. Na aplicacao das sancdes serao considerados (art. 156, §12, da Lei n® 14.133, de 2021):

a) a natureza e a gravidade da infracdo cometida;
b)as peculiaridades do caso concreto;

c) as circunstancias agravantes ou atenuantes;
d)os danos que dela provierem para o Contratante;

e)a implantacao ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e
orientacdes dos 6rgaos de controle.

12.7. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n? 14.133, de 2021, ou em outras leis
de licitacbes e contratos da Administracao Publica que também sejam tipificados como atos lesivos na Lei
n? 12.846, de 2013, serao apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito
procedimental e autoridade competente definidos na referida Lei (art. 159).

12.8. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com
abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos ilicitos previstos neste Contrato ou
para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sancdes aplicadas a pessoa juridica
serao estendidos aos seus administradores e sécios com poderes de administracdo, a pessoa juridica
sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relacdo de coligacdo ou controle, de fato ou de direito, com o
Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise
juridica prévia (art. 160, da Lei n? 14.133, de 2021).

12.9. O Contratante deverd, no prazo méximo 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicacao da
sancao, informar e manter atualizados os dados relativos as sancdes por ela aplicadas, para fins de
publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (Ceis) e no Cadastro Nacional de
Empresas Punidas (Cnep), instituidos no ambito do Poder Executivo Federal. (Art. 161, da Lei n? 14.133, de
2021).

12.10. As sancobes de impedimento de licitar e contratar e declaracao de inidoneidade para licitar ou
contratar sao passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n® 14.133/21.

12.11. Os débitos do contratado para com a Administracdo contratante, resultantes de multa
administrativa e/ou indenizagbes, nao inscritos em divida ativa, poderdo ser compensados, total ou
parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdao decorrentes deste mesmo contrato ou de outros
contratos administrativos que o contratado possua com o mesmo 6rgao ora contratante, na forma da
Instrucdo Normativa SEGES/ME n? 26, de 13 de abril de 2022.

13. CLAUSULA DECIMA TERCEIRA- DA EXTINCAO CONTRATUAL (ART. 92, XIX)




13.1. O contrato se extingue quando cumpridas as obrigacdes de ambas as partes, ainda que isso
ocorra antes do prazo estipulado para tanto.

13.2. Se as obrigacdes nao forem cumpridas no prazo estipulado, a vigéncia ficard prorrogada até a
conclusdo do objeto, caso em que deverd a Administracdo providenciar a readequacdo do cronograma
fixado para o contrato.

13.3. Quando a nao conclusao do contrato referida no item anterior decorrer de culpa do contratado:

a)ficard ele constituido em mora, sendo-lhe aplicAveis as respectivas sancdes
administrativas; e

b)poderd a Administracdo optar pela extincdo do contrato e, nesse caso, adotard as medidas
admitidas em lei para a continuidade da execucao contratual

13.4. O contrato pode ser extinto antes de cumpridas as obrigacdes nele estipuladas, ou antes do
prazo nele fixado, por algum dos motivos previstos no artigo 137 da Lei n? 14.133/21, bem como
amigavelmente, assegurados o contraditério e a ampla defesa.

13.4.1. Nesta hipétese, aplicam-se também os artigos 138 e 139 da mesma Lei.

13.4.2. A alteracao social ou a modificacao da finalidade ou da estrutura da empresa ndo ensejara a
rescisao se nao restringir sua capacidade de concluir o contrato.

13.4.2.1. Se a operagao implicar mudanca da pessoa juridica contratada, devera ser formalizado termo
aditivo para alteracao subjetiva.

13.5. O termo de rescisao, sempre que possivel, sera precedido:

13.5.1. Balanco dos eventos contratuais jd cumpridos ou parcialmente cumpridos;

13.5.2. Relacdao dos pagamentos ja efetuados e ainda devidos;

13.5.3. Indenizacdes e multas.

13.6. A extincao do contrato ndo configura dbice para o reconhecimento do desequilibrio econémico-

financeiro, hipétese em que sera concedida indenizacdo por meio de termo indenizatério (art. 131, caput,
da Lein.214.133, de 2021).

13.7. O contrato podera ser extinto caso se constate que o contratado mantém vinculo de natureza
técnica, comercial, econémica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do 6érgao ou entidade
contratante ou com agente publico que tenha desempenhado fungdo na licitagdo ou atue na fiscalizagao ou
na gestdo do contrato, ou que deles seja conjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por
afinidade, até o terceiro grau (art. 14, inciso IV, da Lei n.2 14,133, de 2021).

14. CLAUSULA DECIMA QUARTA - DOTACAO ORCAMENTARIA (ART. 92, VIII)

14.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Orcamento Geral da Unido deste exercicio, na dotacdo abaixo discriminada:

l. Gestdo/Unidade: 39252 - Departamento Nacional de Infraestrutura de
Transporte - DNIT

Il. Fonte de Recursos: 1000

lll. Programa de Trabalho: 26.782.3006.110R.0028 -Programa de Trabalho: Adequacao
de Trecho Rodoviario - Divisa BA/SE - Entroncamento BR235 - na BR-101/SE - No Estado de Sergipe;

IV. Elemento de Despesa: 51
V  Plano Interno: MT00201;
VI. Nota de Empenho:

14.2. A dotacao relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apés aprovacdo da Lei
Orcamentdria respectiva e liberacao dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.

15. CLAUSULA DECIMA QUINTA - DOS CASOS OMISSOS (ART. 92, IlI)

15.1. Os casos omissos serao decididos pelo Contratante, segundo as disposicOes contidas na Lein?

14.133, de 2021, e demais normas federais aplicdveis e, subsidiariamente, segundo as disposicdes contidas
na Lei n? 8.078, de 1990 - Cédigo de Defesa do Consumidor- e normas e principios gerais dos contratos.

16. CLAUSULA DECIMA SEXTA - ALTERAGOES

16.1. Eventuais alteracdes contratuais reger-se-ao pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei n?
14.133, de 2021.

16.2. O contratado é obrigado a aceitar, nas mesmas condicdes contratuais, os acréscimos ou

supressbées que se fizerem necessarios, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial
atualizado do contrato.

16.3. Registros que nao caracterizam alteracao do contrato podem ser realizados por simples
apostila, dispensada a celebracao de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei n® 14.133, de 2021.

16.4. As alteracdes contratuais deverao ser promovidas mediante celebracao de termo aditivo,



submetido a prévia aprovacdo da consultoria juridica do contratante, salvo nos casos de justificada
necessidade de antecipacdo de seus efeitos, hipdétese em que a formalizacdo do aditivo devera ocorrer no
prazo méximo de 1 (um) més (art. 132 da Lei n® 14.133, de 2021).

17. CLAUSULA DECIMA SETIMA - PUBLICACAO

17.1. Incumbird ao Contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratacdes
Publicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sitio oficial
na Internet, em atencao ao art. 82, §2° Lein. 12.527 2011, c/c art. 7° 9, inciso V Decreto n.
7.724, de 2012.

18. CLAUSULA DECIMA OITAVA- FORO (ART. 92, §12)
18.1. Fica eleito o Foro da Justica Federal em Aracaju/SE para dirimir os litigios que decorrerem da

execucao deste Termo de Contrato que nao puderem ser compostos pela conciliacao, conforme art. 92, §1°,
da Lein®14.133/21.

Aracaju/SE, xx de xxxxxxxxx de 2024.
(Assinado eletronicamente)
Representante legal do CONTRATANTE
(Assinado eletronicamente)

Representante legal do CONTRATADO

TESTEMUNHAS:

EII Documento assinado eletronicamente por Halpher Luiggi Monico Rosa, Superintendente Regional no
- L‘j Estado de Sergipe, em 23/12/2024, as 14:13, conforme horario oficial de Brasilia, com fundamento no art.
49, § 32, do Decreto n? 10.543, de 13 de novembro de 2020.

assinatura
eletrénica
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