DNIT

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - NAO VALORADO

Ano1
ITEM SERVIGOS VALOR Més 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Mobilizagéo 1 RP 1-1 RP 2-1 RF 1
1 HVS - Segao 1
30% 20% 20% 30%
Mobilizagao 2 RP 1-2 RP 2-2 RF 2
2 HVS - Segao 2
30% 20% 20% 30%
Mobilizagéo 3 RP 1-3 RP 2-3 RF 3
3 HVS - Segdo 3
30% 20% 20% 30%
Consultoria 1 Consultoria 2 Consultoria 3
Consultoria Técnica
4 Especializada
(DPP/DNIT) - Ano 1
100% 100% 100%
Mensal (R$)
Mensal (%)
Desembolso - Ano 1
Mensal AC (R$)
Mensal AC (%)
CRONOGRAMA
Ano 2
ITEM SERVICOS VALOR Més 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Mobilizagdo 4 RP 1-4 RP 2-4 RF 4
5 HVS - Segdio 4
30% 20% 20% 30%
Mobilizagdo 5 RP 1-5 RP 2-5 RF 5
6 HVS - Segao 5
30% 20% 20% 30%
Mobilizagéo 6 RP 1-6 RP 2-6 RF 6
7 HVS - Segdo 6
30% 20% 20% 30%
Consultoria 4 Consultoria 5 Consultoria 6
Consultoria Técnica
8 Especializada
(DPP/DNIT) - Ano 2
100% 100% 100%
Mensal (R$)

Nacamhnlen - Ann 2

Mensal (%)




Mensal AC (R$)

Mensal AC (%)

CRONOGRAMA
Ano 3
ITEM SERVICOS VALOR Més 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
Mobilizagao 7 RP 1-7 RP 2-7 RF7
1 HVS - Segdo 7
30% 20% 20% 30%
Mobilizagao 8 RP 1-8 RP 2-8 RF 8
2 HVS - Segdo 8
30% 20% 20% 30%
Mobilizagéo 9 RP 1-9 RP 2-9 RF9
3 HVS - Segao 9
30% 20% 20% 30%
Consultoria 7 Consultoria 8 Consultoria 9
Consultoria Técnica
4 Especializada
(DPP/DNIT) - Ano 3
100% 100% 100%
Mensal (R$)
Mensal (%)
Desembolso - Ano 3
Mensal AC (R$)
Mensal AC (%)
CRONOGRAMA
Ano 4
ITEM SERVIGOS VALOR Més 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 43
Mobilizagao 10 RP 1-10 RP 2-10 RF 10
5 HVS - Segao 10
30% 20% 20% 30%
Mobilizagao 11 RP 1-11 RP 2-11 RF 11
6 HVS - Segao 11
30% 20% 20% 30%
Mobilizagao 12 RP 1-12 RP 2-12 RF 12
7 HVS - Segédo 12
30% 20% 20% 30%
Consultoria 10 Consultoria 11 Consultoria 12
Consultoria Técnica
8 Especializada

(DPP/DNIT) - Ano 4

100%

100%

100%




Desembolso - Ano 4

Mensal (R$)

Mensal (%)

Mensal AC (R$)

Mensal AC (%)

CRONOGRAMA
Ano 5
ITEM SERVIGOS VALOR Més 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
Mobilizagao 13 RP 1-13 RP 2-13 RF 13
9 HVS - Segao 13
30% 20% 20% 30%
Mobilizagao 14 RP 1-14 RP 2-14 RF 14
10 HVS - Segao 14
30% 20% 20% 30%
Mobilizagéo 15 RP 1-15 RP 2-15 RF 15
" HVS - Segéo 15 R$ 380.777,28 R$ 253.851,52 R$ 253.851,52 R$ 380.777,28
30% 20% 20% 30%
Consultoria 13 Consultoria 14 Consultoria 15
Consultoria Técnica
12 Especializada
(DPP/DNIT) - Ano 5
100% 100% 100%
Mensal (R$)

Desembolso - Ano 5

Mensal (%)

Mensal AC (R$)

Mensal AC (%)

PREGO TOTAL DE REFERENCIA

DA CONTRATAGAO




