
% R$

100%  R$                      2.660.971,24 189 265

1 RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS 2,35%  R$                       62.579,67 52 73

2 ESTUDOS PRELIMINARES 44,68%  R$                  1.189.013,78 65 91

2.1 ESTUDO DE TRAÇADO 0,77%  R$                            20.457,49 4 6

2.2 ESTUDO DE TRÁFEGO 6,70%  R$                         178.362,09 13 18

2.3 ESTUDO TOPOGRÁFICO 3,81%  R$                         101.307,70 8 11

2.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 16,35%  R$                         435.049,88 25 35

2.5 ESTUDOS GEOTÉCNICOS – ENSAIOS ESPECIAIS 5,01%  R$                         133.236,23 

2.6 ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE 9,34%  R$                         248.512,73 15 21

2.7 ESTUDOS GEOLÓGICOS 1,15%  R$                            30.694,33 6 8

2.8 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 0,73%  R$                            19.434,15 7 10

2.9 LEVANTAMENTO AMBIENTAL 0,83%  R$                            21.959,20 4 6

3 PROJETO BÁSICO 34,51%  R$                     918.337,33 113 158

3.1 PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES 1,36%  R$                            36.179,89 7 10

3.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,36%  R$                            36.179,89 7 10

3.3 PROJETO DE DRENAGEM 1,03%  R$                            27.369,28 7 10

3.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1,50%  R$                            39.829,49 8 11

3.5 PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO 0,00%  R$                                          -   0 0

3.6 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 12,69%  R$                         337.594,55 22 31

3.7 PROJETO DE CONTENÇÕES 0,98%  R$                            26.097,63 7 10

3.8 PROJETO DE PASSARELAS 3,97%  R$                         105.618,13 15 20

3.9 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC 0,65%  R$                            17.392,05 5 7

3.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 0,36%  R$                              9.696,29 3 4

3.11 PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO 0,71%  R$                            19.022,84 3 4

3.12 ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO 1,64%  R$                            43.723,88 5 7

3.13 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 3,72%  R$                            98.958,72 11 16
3.14 MODELO FEDERADO 3,74%  R$                            99.594,09 63 88

3.15 ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA 0,79%  R$                            21.080,60 9 13

4 PROJETO EXECUTIVO 18,45%  R$                     491.040,46 110 154

4.1 PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES 0,83%  R$                            22.174,77 4 6

4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 0,83%  R$                            22.174,77 4 6

4.3 PROJETO DE DRENAGEM 0,63%  R$                            16.774,72 4 6

4.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 0,92%  R$                            24.411,62 5 7

4.5 PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO 0,00%  R$                                          -   0 0

4.6 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 7,78%  R$                         206.912,79 14 19

4.7 PROJETO DE CONTENÇÕES 0,60%  R$                            15.995,32 5 6

4.8 PROJETO DE PASSARELAS 2,43%  R$                            64.733,69 9 13

4.9 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC 0,40%  R$                            10.659,64 3 4

4.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 0,22%  R$                              5.942,89 2 3

4.11 PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO 0,44%  R$                            11.659,16 2 3

4.12 PROJETO DE ILUMINAÇÃO 0,59%  R$                            15.639,18 5 7

4.13 MODELO FEDERADO 2,29%  R$                            61.041,54 38 54

4.14 ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA 0,49%  R$                            12.920,37 6 8

SOB DEMANDA

Item PRODUTO
Valor dos Pagamentos

Prazo em Dias (Úteis)

TOTAL

Prazo em Dias 
(Corridos)

Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básico e executivo para 
duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI

Objeto:

Data-base: JANEIRO / 2026
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

MÊS REFERÊNCIA:

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP


