
% R$

100%  R$                    11.518.790,09 552 773

1 RELATÓRIO DE PLANEJAMENTO DE SERVIÇOS 2,71%  R$                     312.728,49 52 73

2 ESTUDOS PRELIMINARES 51,58%  R$                  5.941.841,24 257 360

2.1 ESTUDO DE TRAÇADO 0,90%  R$                         103.913,93 34 48

2.2 ESTUDO DE TRÁFEGO 1,57%  R$                         181.080,83 13 18

2.3 ESTUDO TOPOGRÁFICO 7,76%  R$                         893.495,59 61 85

2.4 ESTUDOS GEOTÉCNICOS 23,69%  R$                      2.728.416,59 102 143

2.5 ESTUDOS GEOTÉCNICOS – ENSAIOS ESPECIAIS 5,05%  R$                         581.762,84 

2.6 ESTUDO GEOTÉCNICO - SONDAGEM PARA OAE 8,73%  R$                      1.005.865,13 61 85

2.7 ESTUDOS GEOLÓGICOS 1,61%  R$                         185.227,31 40 56

2.8 ESTUDOS HIDROLÓGICOS 1,16%  R$                         134.096,11 54 76

2.9 LEVANTAMENTO AMBIENTAL 1,11%  R$                         127.982,91 34 48

3 PROJETO BÁSICO 29,38%  R$                  3.383.802,07 353 494

3.1 PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES 2,58%  R$                         296.969,62 66 92

3.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 2,58%  R$                         296.969,62 66 92

3.3 PROJETO DE DRENAGEM 1,84%  R$                         211.941,16 66 92

3.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 2,72%  R$                         313.269,25 70 97

3.5 PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO 0,00%  R$                                          -   0 0

3.6 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 4,02%  R$                         462.788,44 30 42

3.7 PROJETO DE CONTENÇÕES 1,69%  R$                         194.316,30 69 97

3.8 PROJETO DE PASSARELAS 3,77%  R$                         434.338,13 59 83

3.9 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC 1,14%  R$                         131.860,22 41 58

3.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 0,66%  R$                            76.518,27 25 35

3.11 PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO 1,03%  R$                         119.136,56 29 41

3.12 ESTUDOS DE OCUPAÇÕES IRREGULARES DE FAIXAS DE DOMÍNIO 1,18%  R$                         136.293,90 36 51

3.13 PROJETO DE DESAPROPRIAÇÃO 3,31%  R$                         380.821,14 106 149
3.14 MODELO FEDERADO 1,18%  R$                         136.337,75 85 119

3.15 ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA 1,67%  R$                         192.241,71 82 115

4 PROJETO EXECUTIVO 16,32%  R$                  1.880.418,30 294 412

4.1 PROJETO GEOMÉTRICO E DE INTERSEÇÕES 1,58%  R$                         182.013,64 40 56

4.2 PROJETO DE TERRAPLENAGEM 1,58%  R$                         182.013,64 40 56

4.3 PROJETO DE DRENAGEM 1,13%  R$                         129.899,42 40 56

4.4 PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO 1,67%  R$                         192.003,73 43 60

4.5 PROJETO DE RESTAURAÇÃO/RECONSTRUÇÃO 0,00%  R$                                          -   0 0

4.6 PROJETO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS 2,46%  R$                         283.644,53 19 26

4.7 PROJETO DE CONTENÇÕES 1,03%  R$                         119.097,08 43 60

4.8 PROJETO DE PASSARELAS 2,31%  R$                         266.207,24 36 51

4.9 PROJETO DE OBRAS COMPLEMENTARES - OC 0,70%  R$                            80.817,55 25 35

4.10 PROJETO DE SINALIZAÇÃO E SEGURANÇA VIÁRIA 0,41%  R$                            46.898,30 15 21

4.11 PROJETO DE COMPONENTES AMBIENTAIS E PAISAGISMO 0,63%  R$                            73.019,18 18 25

4.12 PROJETO DE ILUMINAÇÃO 1,07%  R$                         123.416,57 40 56

4.13 MODELO FEDERADO 0,73%  R$                            83.561,85 52 73

4.14 ORÇAMENTO E PLANO DE EXECUÇÃO DE OBRA 1,02%  R$                         117.825,57 51 71

SOB DEMANDA

Item PRODUTO
Valor dos Pagamentos

Prazo em Dias (Úteis)

TOTAL

Prazo em Dias 
(Corridos)

Contratação de empresa especializada para a Elaboração dos projetos básico e executivo para 
duplicação, adequação de capacidade e melhoria de segurança na BR-020/CE entre Caucaia e a Div. CE/PI

Objeto:

Data-base: JANEIRO / 2026
CRONOGRAMA DE MEDIÇÃO

MÊS REFERÊNCIA:

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PESQUISA - DPP
Coord.Geral de Desenv. de Projetos - CGDESP|DPP


