
  

B.D.I.: 22,47%

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS

100% 100,00%

40.023,68 R$ 40.023,68

100% 100%

18.805,41 R$ 18.805,41

100% 100%

28.917,70 R$ 28.917,70

R$ 87.746,79 R$ 87.746,79

87.746,79

Porcentagem Acumulado

TOTAL ACUMULADO

Obra: Serviço de adequação física da Lavanderia do Hospital Municipal São Lucas

Município: Cerejeiras/RO FONTES: "A" - SINAPI/JUNHO/2024  -  NÃO 

DESONERADA

"B" - COTAÇÃO

"C" - COMPOSIÇÃO DE CUSTO

Custo

 2 

Serviço de adequação física do Laboratório do Hospital Municipal 

São Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalação de 2 

unidade de Exaustores Axial, fixação do exaustores devidamente 

energizados com fase, neutro e terra (cabeamento de fase, neutro 

e terra independentes), passagem de fios necessários, fixação na 

parede, e realização de acabamento após a passagem dos cabos e 

fixação dos exaustores, acionamento elétrico automático com 

dispositivos de proteção conforme manual do fabricante dos 

exaustores e norma vigente e instalação de aterramento adequado 

conforme manual do equipamento se for necessário com 

fornecimento de todos os materiais necessários para realização 

dos serviços de instalações e fixação, seguindo as devidas 

adequações necessárias conforme RDC 50.

 3 

Serviço de adequação física da Cozinha do Hospital Municipal São 

Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalação de 3 

unidades de coifas com os seus respectivos exaustores em Aço 

Inox, construção de cobertura para saída de gases da cozinha, 

fixação das coifas devidamente energizados com acionamento 

(cabeamento de fase, neutro e terra independentes), passagem de 

fios necessários, fixação na parede, e realização de acabamento 

após a passagem dos cabos e fixação das coifas, acionamento 

elétrico automático com dispositivos de proteção conforme 

manual do fabricante das Coifas e norma vigente e instalação de 

aterramento adequado conforme manual do equipamento se for 

necessário com fornecimento de todo o material necessário para 

realização do serviços de instalações, fixações e construção da 

cobertura da saída de gases. Teste hidrostático da rede canalizada 

de gás GLP, conforme NR - 13 com emissão de laudo do 

profissional devidamente habilitado. Seguindo as devidas 

adequações necessárias conforme RDC 50.

CRONOGRAMA FÍSICO E FINACEIRO

 1 

Serviço de adequação física da Lavanderia do Hospital Municipal 

São Lucas ( Cerejeiras-RO) com o fornecimento e instalação de 4 

unidades de Exaustores Axial; fixação dos exaustores 

devidamente energizados com fase, neutro e terra (cabeamento de 

fase, neutro e terra independentes), passagem de fios 

necessários, fixação na parede, e realização de acabamento após 

a passagem dos cabos e fixação dos exaustores, acionamento 

elétrico automático com dispositivos de proteção conforme 

manual do fabricante dos exaustores e norma vigente e instalação 

de aterramento adequado conforme manual do equipamento se for 

necessário com fornecimento de todos os materiais necessários 

para realização dos serviços de instalações e fixação. Instalação e 

interligação do duto de saída de ar quente da secadora de roupas 

para a parte exterior do ambiente, e fornecimento com instalação 

de 1 unidade de coifa com isolante térmico acima do 

equipamento, afim de proteção do forro, seguindo as devidas 

adequações necessárias conforme RDC 50.
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