Processo 4297 - 2024

ITEM DE A a e . A
VERIFICACAO RISCOS PROBABILIDADES CONSEQUENCIAS NIVEL DE RISCO ACOES SUGERIDAS/PREVENTIVAS ACOES DE CONTINGENCIA/CORRETIVAS
Melhoria na especificagdo dos servigos e . . L.
N . ) . . Republicagdo do instrumento convocatorio,
1 Impugnacao do Edital Rara Pouco relevante Baixo aperfeicoamento do instrumento . -
L. caso procedente a impugnagao.
convocatoério
2 Licitagdo Fracassada ou Deserta Rara Muito relevante Alto Ampliagdo da pesquisa mercadoldgica Realizar novo certame
Reforgar por escrito quanto ao prazo de
3 Atraso na entrega Eventual Relevante sare I qu. . praz Aplicar as penalidades previstas no edital
entrega definido
. Reforgar por escrito a ndo aceitagdo dos |Recusar o recebimento dos servigos e exigir a
Entrega dos servigcos em desacordo . . ~ . . .
4 com o licitado Rara Muito relevante Alto servicos em desacordo com o reparacgao/aplicar as penalidades previstas
Empenho/Contrato no edital
Aumentar o prazo para pagamento e
cumprir com o cronograma estabelecido. .
L Apurar as responsabilidades e tomar as
5 Atraso no pagamento Rara Relevante Médio Fazer melhor acompanhamento dos A .
A . providéncias cabiveis
tramites dos processos em relagdo ao
pagamento.
. . Manter boa relagao com o fornecedor . L .
Inexecugdo total ou parcial do - ) . Sancionar ou declarar a inidoneidade do
6 Rara Relevante Médio cumprindo sempre com as obrigagcdes de
contrato fornecedor
ambas as partes
Solicitar apoio da equipe técnica da area
Descrigdo inadequada do objeto o a . P quip Analisar e fazer a corregdo das especificagdes
7 Rara Muito relevante Alto no momento do levantamento das . ,
ser contratado . 0 mais breve possivel
especificacbes de mercado.
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Impacto Significado Expressao
Degradagdo na operagdo do processo de contratacdo, porém causando
Irrelevante |impactos minimos para o drgdo/entidade (em termos financeiros, danos a 10
imagem, afetacdo da qualidade do processo de contratagao).
Pouco Degradagdo na operagdo do processo de contratagdo, causando pequenos 20
relevante |impactos no érgdo/entidade.
Interrupcdo do processo de contratacdo, causando impactos significativos
Relevante F,)g N P . , ,g - P 8 50
para o 6rgdo e entidade, porém passivel de recuperacgao.
Muito Interrupcdo do processo, causando impactos irreversiveis para o 100
relevante |érgdo/entidade.

e
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Consequéncia

Avaliagao do Risco

Médio Alto

Baixo Médio Alto
Insignificante Baixo Médio
Insignificante Insignificante Baixo

Probabilidade

Consequéncia

Avaliacao do Risco

10 35

5 17,5 35
2 7 14
1 3,5 7
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Alto

Médio

=N
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Frequéncia

Significado

Expressao

Rarissima

Evento extraordinario para os padrGes conhecidos da gestdo e operagdo do
processo de contratagdo. Embora possa assumir dimensao estratégica para
a manutengdo do processo, ndo ha histérico disponivel para sua
ocorréncia.

0,1

Rara

Evento casual, inesperado. Muito embora raro, ha histérico de ocorréncia
conhecido por parte dos gestores e operadores do processo de
contratacdo.

0,35

Eventual

Evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorréncia habitual, seu histérico é
amplamente conhecido por parte dos gestores e operadores do processo
de contratacdo.

0,7

Frequente

Evento se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira
assidua, numerosa e ndo raro de modo acelerado. Interfere de modo claro
no ritmo das atividades, sendo evidente, mesmo para os que conhecem
pouco o processo de contratacdo.

p=D: 559860 e CRC: CD927F70




NIiVEL DE RISCO NUMERO DE RISCOS PERCENTUAL
Insignificante 0 0%
Baixo 1 14%
Médio 2 29%
Alto 3 43%
TOTAL 7 100%
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DISTRIBUICAO DE RISCOS

O Insignificante
O Baixo

O Médio
OAlto

W Extremo
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