
Objeto REPARO DE TELHADO E FORRO - CLÍNICA UNIUV Órgão UNESPAR

Endereço Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 622 Protocolo

Município União da Vitória Tipologia REFORMA

Responsável técnico Gabriela Gomes de Carvalho Medrado CREA / CAU nº PR - 202394/D

E-mail gabriela.medrado@unespar.edu.br ART / RRT nº

Data 08/09/2026 BDI Projetos 30,67% BDI convencional 27,21% BDI Diferenciado 15,28%

Desconto 0,00% Prazo de Execução 120 DIAS

ITEM ÍNDICE 30
% NO 

PERÍODO
60

% NO 
PERÍODO

90
% NO 

PERÍODO
120

% NO 
PERÍODO

VALOR SERVIÇO 
COM BDI

VALOR PLANILHA 
SEM BDI

01 4,73% 7.726,33 25,00% 7.726,33 25,00% 7.726,33 25,00% 7.726,33 25,00% 30.905,30 24.293,76 

02 8,93% 14.581,92 25,00% 14.581,92 25,00% 14.581,92 25,00% 14.581,92 25,00% 58.327,66 45.849,68 

03 82,51% 134.799,63 25,00% 134.799,63 25,00% 269.599,26 50,00% 539.198,52 423.848,27 

04 2,57% 8.385,95 50,00% 8.385,95 50,00% 16.771,90 13.183,90 

05 0,46% 2.999,04 100,00% 2.999,04 2.357,46 

06 0,82% 5.328,53 100,00% 5.328,53 4.188,60 

100,00%  R$          30.694,19 4,70%  R$         165.493,82 25,32%  R$         157.107,87 24,04%  R$         300.235,07 45,94%  R$           653.530,95  R$           513.721,67 

 R$         653.530,95  R$          30.694,19  R$         165.493,82  R$         157.107,87  R$         300.235,07  R$           653.530,95 

PROJETOS

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR DA CONTRATAÇÃO (COM BDI E COM DESCONTO)

26.290.561-6

SERVIÇOS CONVENCIONAIS

AR CONDICIONADO

FORRO 

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

SERVIÇOS PRELIMINARES

COBERTURA

PLATIBANDA

SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

DIVISÃO DE INFRAESTRUTURA - UNESPAR

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

SERVIÇOS


