SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES
DIRETORIA DE EDIFICAGOES
DIVISAO DE INFRAESTRUTURA - UNESPAR

AN

Pra-Rortons de Planejaments

Obijeto

Endereco
Municipio
tesponsavel técnico
E-mail

Data

Desconto

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
REPARO DE TELHADO E FORRO - CLINICA UNIUV Orgao
Rua Marechal Deodoro da Fonseca, n° 622 Protocolo
Uniao da Vitéria Tipologia
Gabriela Gomes de Carvalho Medrado CREA/CAU n°
gabriela edu.br ART/RRT n°
08/09/2026 BDI Projetos. 30,67% BDI convencional 27,21% BDI Diferenciado
0,00% Prazo de Execucéo

SERVICOS INDICE P;‘;f:,%o péﬁll:)%o

% NO
PERIODO

UNESPAR
26.290.561-6
REFORMA
PR -202394/D

15,28%
120 DIAS

% NO

VALOR SERVICO VALOR PLANILHA
PERIODO COM BDI SEM BDI

ADMINISTRAGAO LOCAL 4,73% 7.726,33 25,00% 7.726,33 25,00% 7.726,33 25,00% 7.726,33 25,00% 30.905,30 24.293,76

02 [SERVICOS PRELIMINARES 8,93% 14.581,92 25,00% 14.581,92 25,00% 14.581,92 25,00% 14.581,92 25,00% 58.327,66 45.849,68

03 |COBERTURA 82,51% 134.799,63 25,00% 134.799,63 25,00% 269.599,26 50,00% 539.198,52 423.848,27

04 [PLATIBANDA 2,57% 8.385,95 50,00% 8.385,95 50,00% 16.771,90 13.183,90

05__|AR CONDICIONADO 0,46% 2.999,04 100,00% 2.999,04 2.357,46

06 |FORRO 5.328,53 100,00% 5.328,53 4.188,60
R$ 30.694,19 4,70% R$ 165.493,82 25,32% R$ 167.107,87 24,04% R$ 300.235,07 45,94% R$ 653.530,95 | RS 513.721,67
R$ 30.694,19 R$ 165.493,82 R$ 157.107,87 R$ 300.235,07




