
PRÓPRIO: REFORMA DO MURO DE ARRIMO DO BLOCO SÃO CRISTÓVÃO

MUNICÍPIO: UNIÃO DA VITÓRIA

EMPRESA: UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARANA - CAMPUS DE UNIÃO DA VITÓRIA

DATA: 09/04/26

TIPO OBRA:

PRAZO EXECUÇÃO 60 dias BDI 27,07%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS GERAIS: DEMOLIÇÃO E EXECUÇÃO 100,00% 6.361,00 50,00% 6.361,00 50,00% 12.722,01 10.011,43 
02    
03    
04

17

18

19

20

100,00% 6.361,00 50,00% 6.361,00 50,00% 0,00% 12.722,01 10.011,43

 

6.361,00 50,00% 12.722,01 100,00% 12.722,01 100,00%TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

SERVIÇOS 30

 

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

VALOR PROPOSTO

 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

% NO PERIODO

50,00%

60

 

% NO PERIODO

50,00%

90

  

% NO PERIODO

0,00%

SECRETARIA DE ESTADO DAS 
CIDADES

DIRETORIA DE EDIFICAÇÕES

              Carimbo e Assinatura Responsável Técnico Empresa Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa Carimbo e Assinatura Responsável Aprovação
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Inserido ao protocolo 25.449.610-3 por: Denise Adriana Bandeira em: 10/04/2026 18:17. A autenticidade deste documento pode ser validada no endereço: https://www.eprotocolo.pr.gov.br/spiweb/validarDocumento com o código:
eae0ebcc326e2b6372589e8a1ce751ac


