o
NS

BELEM

BOVERNG FEDERAL

govb

Documento assinado digitalmente

JOAO VICTOR PONTES DE OLIVEIRA
Data: 11/05/2026 12:04:45-0300

Verifique em https://validar.iti.gov.br

JOAO VICTOR PONTES DE OLIVEIRA
CREA 152048643-0/PA

Saude i CRONOGRAMA
) PREFEITURA
Secretaria de Atengao Especializada a Saude Programa: Regime: Data:
Unidade Basica de Satde Porte 5 - Area Construida: 1.125,89m? Novo PAC Saude 2025 Sem Desoneragao 11/05/2026
Encargo Social Mensalista:
Base de Pregos: Fonte do Recurso: 72,70% BDI1 DYJANE CHAVES Assinado digitaimente por
Ministério da Satide — Novo PAC Satid: 26,24% DOS SANTOS G108 AvARAL 596
SINAPI (03/2026 - PA) - SICRO (01/26 - PA) - SEOP-PA (03/2026) inisterio da Sade — Novo aude n24% ! SARIE'S AMARAL:33298716220
Encargo Social Horista: BDI 2 AMARAL'3329871815’26:29 o
119,42% 15,88% 220 -0300'
Item Descrigdo Total Peso (%) | 1°Més | 2°Més | 3°Més | 4°Més | 5°Més | 6°Més | 7°Més | 8Més | 9°Més | 10°Més | 11°Mss 12° Més 13°Més | 14°Més | TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 719.717,05 RS 213.179.92 38.964.40 38.96 38.964.40 38.964.40 38.964.40 38.964.40 38.964.40 38.964.40 3 719.717.05
T T T T T
[ [ [ [ [
2 FUNDAGAO 601.99045] 9,24 % 210696.6575| 210696.6575|  180597.135 601.990.45
T T T T T
[ [ [ [ [
3 ESTRUTURA 838.724,17] 12,87 %) 167744.834|  335480.668| 335480.668 838.724.17
T T T T T
[ [ [ [ [
4 |ALVENARIA, VEDACOES E DIVISORIAS 565.823,82 68 %) 113164.764|  226320.528| 226320528 565.823.82
T T T T T S E——
[ [ [ [ [
5 |COBERTURA 24664592 3,79 % 123322.96]  123322.96 246.645.92
T T I T T
6 IMPERMEABILIZAGAO 75.184,69 115% 37592.345|  37592.345 75.184.69
T T T T T
7 ESQUADRIAS 329.419,16 5,06 % 164709.58| 164709.58 329419.16
T T T T T
8 REVESTIMENTO DE PAREDE 230.105,73 353% 80537.0055| 80537.0055|  69031.719 230.105.73
I I I T T
9 REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 296.373,55 4,55 %) 103730.7425| 103730.7425]  88912.065 296.373.55
I I T T T
10 |REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 260.087,94) 3.99% 104035176 104035176 52017.588 260.087.94
I I T T T
11___|REVESTIMENTO DE TETO 127.065,65 1,95 %) 50826.26 50826.26 25413.13 127.065.65
I I T T T
12__|PINTURA 253.454,93 3,89 %) 114054.7185]  114054.7185 25345493 253.454.93
I I T T T
13 |MARMORARIA 87.112,96 1,34 %) 43556.48 43556.48 87.112.96
I I T T T
14___|LOUCAS, METAIS E ACESSORIOS 137.126,68 2,10 %) 137126.68]  137.126.68
I I T T T
15 |INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 377.197,09 5,79 %) 150878.836|  150878.836|  75439.418 377.197.09
I I T T T
16 |INSTALAGOES ELETRICAS 74383594 11,42% 74383.504| 334726.173| 334726173 743.835.94
I I T T T
17___|CLIMATIZACAO 453.381,88 6,96 %) 158683.658 158683658 136014.564 453.381.88
I I T T T
18 |DADOS EVOZ 52.652,73 0,81% 26326.365|  26326.365 52.652.73
I I T T T
19 |GASES MEDICINAIS 76.900,66 118% 38450.33 38450.33 76.900.66
I I T T T
20 |URBANIZAGAO 14.169,97 0,22 %) 7084.985 7084.985 14.169.97
I I T T T
21| SERVICOS COMPLEMENTARES 28.631,38 0,44 %) 1431569 14315.69 28.631.38
I I I T T
1° Més 2°Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Mas 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més 13° Més 14° Més
213179.92|  249.661,05| 417.40589|  555.051,20| 487.618,.83|  490.556,35| 874.221,80|  855.201,88|  490.31076|  380.538,73| 44142155 414.546,62 379.403.96 266.393,72
[ Total sem BDI I 5.177.338,41| 213179.92|  462.840,97]  880.246,85] 1.435.298,05] 1.922.916,88 2.41347323] 3.287.69512] 4.142.987,00] 4.633.207.76] 5.013.836.49| 5.455.258.05]  5.869.804,66]  6.249.20863]  6.515.602,35
[ Total do BDI | 1.338.263,94|
[ Total Geral | 6.515.602,35|
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