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SANTOS  AMARAL:3329871822
AMARAL:33290 .. 2026.05.24
8718220  11:37:26-0300

- LS BELEM
Godcle: BB F = h ENCARGOS SOCIAIS LA

Secretaria Municipal de Satide Programa: Regime: Data:
Centro de Atengéo Psicossocial - Porte Ill - Area Construida: 721,00m? Novo PAC Saude 2025 Sem Desoneragao 11/05/2026
Encargo Social Mensalista:
Base de Pregos: Fonte do Recurso: 72,70% BDI1:
A o . o
SINAPI (03/2026 - PA) - SICRO (01/26 - PA) - SEOP-PA (03/2026) Ministério da Saude —Novo PAC Satde 26,24%
Encargo Social Horista: BDI 2
119,42% 15,88%
Item Descrigéo Total Peso (%) | 1°Més | 2°Meés 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més TOTAL
1 SERVICOS PRELIMINARES E INDIRETOS 575.842,81 6,01 % 177.985,13 36.168.,88 36.168,88 36.168.,88 36.168,88 36.168.88 36.168.88 36.168.88 36.168.88 36.168.88 36.168.88 36.168.88 575.842,81
I I I I I
- | | | | | H
2 FUNDAGAO 333.196,43 24,19 % 19991 8 133278,572 333.196.43
I I I I I
[ [ [ [ [

3 ESTRUTURA 492.694,65 31,93 % 295616,79 197077.86 492.694.65
I I I I I *

4 ALVENARIA, VEDAGOES E DIVISORIAS 332.103,48 4,98 % 16605174 166051.74 332.103.48
I I I I I *

5 [COBERTURA 168.352,00] 247 % 42088.0225] 84176045 42088.0225 168.352.09
I I I I I
[ [ [ [ [

6 |IMPERMEABILIZAGAO 69.012,55] 097 % 69.012.55 60.012,55
T T T T T
[ [ [ [ [

7 ___|ESQUADRIAS 263.46411] _ 352% 158078.466]_105385.644 263.464,11
T T T T T S
[ [ [ [ [

8 |REVESTIMENTO DE PAREDE 182.03507| 256 % 109221042 72814,028 182.035.07
T T T T T
[ [ [ [ [

9 |REVESTIMENTO DE PISO INTERNO 187.74854] _ 321% 93674.27] 9387427 187.748.54
T T T T T *
[ [ [ [ [

10 |REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO 5644535 0.83% 39511.745 16933605 56.445.35
T T T T T
[ [ [ [ [

11 |REVESTIMENTO DE TETO 6516204 101% 3258102 65.162.04

12 PINTURA 127.937,84/ 1,77 % 127.937,84

13 |MARMORARIA 4657948]  045% 9315.896] 37263584 46579.48
T T T T T *
[ [ [ [ [

14 |LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS 10329321 144% 82634568 20658,642 103.293.21
T T T T T #
[ [ [ [ [

15 INSTALAGOES HIDROSSANITARIAS 265.486,17 4,08 % 92920.1595|  92920,1595 79645.851 265.486,17
I I I I I
[ [ [ [ [
16 INSTALAGOES ELETRICAS 530.729,40 6,38 % 212291,76 212291,76 106145,88 530.729,40
I I I I I
[ [ [ [ [
17 CLIMATIZAGAO 285.338,80 323% 99868,58 99868.58 85.601,64 285.338,80
I I I I I
[ [ [ [ [ [
18 DADOS E VOZ 38.694,79 0,45 % 19347,395 19347,395 38.694.79
I I I I I
[ [ [ [ [
19 URBANIZAGAO 14.972,18 0,26 % 7486,09 7486,09 14.972,18
I I I I I
[ [ [ [ [
20 SERVICOS COMPLEMENTARES 18.335,03 0,25 % 18.335,03 18.335,03
I I I I I i
1° Més 2° Més 3° Més 4° Més 5° Més 6° Més 7° Més 8° Més 9° Més 10° Més 11° Més 12° Més
177.985,13 236.086,74 169.447,45 331.785,67 399.298,48 402.387,11 530.942,49 483.337,40 390.841,74 468.744,71 436.468,36 130.098,74
Total sem BDI 3.306.380,11 177.985,13 414.071,87 583.519,32 915.304,99| 1.314.603,47| 1.716.990,58| 2.247.93307| 2.731.270,47| 3.122.112,21| 3.590.856,92| 4.027.325,28 4.157.424,02
Total do BDI 851.043,91
Total Geral 4.157.424,02
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