PREFEITURA MUNICIPAL DE ANANINDEUA - PMA
SECRETARIA MUNICIPAL SANEAMENTO E INFRAESTRUTURA - SESAN
OBRA: CONSTRUGAO DA PRAGA PCD
LOCAL: ENTRE WE 77 E WE 78 - COQUEIRO - ANANINDEUA - PA

DATA DO ORCAMENTO: AGOSTO0/2024
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10 SERVICOS COMPLEMENTARES 4];32'907(?05/2 :22507?‘;/2
Porcentagem 15,85% 15,45% 22,68% 20,4% 15,13% 10,5%
Custo 97.067,93 94.633,26 138.892,12 124.969,48 92.677,53 64.292,41
Porcentagem Acumulado 15,85% 31,3% 53,97% 74,37% 89,5% 100,0%
Custo Acumulado 97.067,93 191.701,19 330.593,30 455.562,79 548.240,32 612.532,73
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