
ESTADO DO PARÁ
MUNICÍPIO DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA 

SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E DESENVOLVIMENTO URBANO
Trav. Vereadora Virgolina Coelho, nº 1145 - Bairro São Luiz II.

CEP: 68.540-000 Conceição do Araguaia-PA
CNPJ: 29.392.037/0001-94 

Obra Bancos
META 15 -"Reconstrução de ponte em concreto armado com 85,00 m de 
comprimento por 5,00 m de largura, nas coordenadas geográficas 
(07°45’23” S / 49°27’03” W), como parte das ações do Termo de 
Compromisso nº 335/2017 (Processo SEI nº 59053.000942/2017-71), 
celebrado entre o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, 
representado pela SEDEC, e o Município de Conceição do Araguaia/PA.".

SINAPI - 04/2026 - Pará
SICRO3 - 01/2026 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

724.997,17
100,00%

724.997,17
 2 MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

36.102,42
50,00%

18.051,21
50,00%

18.051,21
 3 ADMINISTRAÇÃO 100,00%

411.217,74
16,66%

68.508,88
16,66%

68.508,88
16,67%

68.550,00
16,67%

68.550,00
16,67%

68.550,00
16,67%

68.550,00
 4 INFRAESTRUTURA/MESOESTRUTURA 100,00%

235.239,03
50,00%

117.619,52
50,00%

117.619,52
 5 BLOCO DE COROAMENTO 100,00%

124.529,66
50,00%

62.264,83
50,00%

62.264,83
 6 PILARES D=60 CM, H=7,8 100,00%

225.455,05
50,00%

112.727,53
50,00%

112.727,53
 7 TRANSVERSINA BLOCO SUPERIOR 90/140X60X480CM 100,00%

107.758,47
50,00%

53.879,24
50,00%

53.879,24
 8 VIGA TRAVAMENTO INFERIOR 60X60X380CM 100,00%

56.020,75
50,00%

28.010,38
50,00%

28.010,38
 9 SUPERESTRUTURA 100,00%

1.950.806,28
50,00%

975.403,14
50,00%

975.403,14
24,0% 7,14% 7,01% 6,07% 28,35% 27,43%

929.176,77 276.403,59 271.552,72 235.156,75 1.097.832,37 1.062.004,34
24,0% 31,13% 38,15% 44,22% 72,57% 100,0%

929.176,77 1.205.580,36 1.477.133,08 1.712.289,83 2.810.122,20 3.872.126,57

B.D.I. Encargos Sociais
23,38% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
WELLINGTON DOS REIS MENDES 
ENG. CIVIL CREA-PA 152.023.619-0

 E-mail: engenharia@conceicaodoaraguaia.pa.gov.br 
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