
 Prefeitura Municipal de São Sebastião da Boa Vista

CNPJ: 05.105.143/0001-81 

Obra Bancos

EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS NO TELHADO, 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHA, REPAROS NO PISO DA UNIDADE BÁSICA 

DE SAÚDE  TERRINHA

SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 08/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

763,95

100,00%

763,95

 2 COBERTURA 100,00%

61.494,71

100,00%

61.494,71

 3 IMPERMEABILIZAÇÃO (CALHAS E RUFOS) 100,00%

4.315,27

100,00%

4.315,27

 4 FORRO 100,00%

15.212,90

50,00%

7.606,45

50,00%

7.606,45

 5 ELÉTRICA 100,00%

3.218,82

100,00%

3.218,82

 6 PISO 100,00%

7.900,23

100,00%

7.900,23

 7 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 100,00%

994,57

100,00%

994,57

66,3% 12,7% 16,51% 4,49%

62.258,66 11.921,72 15.506,68 4.213,39

66,3% 79,0% 95,51% 100,0%

62.258,66 74.180,38 89.687,06 93.900,45

ALUIZIO TEIXEIRA FILHO

Eng. Civil 7.784/D Crea-Pa

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

__________________________________________________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

22,47% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 Praça da Matriz  - Centro - São Sebastião da Boa Vista / PA  
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