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SAO SEBASTIAO
DA BOA VISTA

Noaso Terra, nowso crguiho

Item
1

2
3

Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA

CNPJ 05.105.143/0001-81

Obra Bancos
CONSTRUQAO DE ESTRUTURAS PARA PASSARELA QUADRA EMEIF SINAPI - 07/2026 - Para
PEDRO NOGUEIRA SBC - 09/2026 - Para
SEDOP - 03/2026 - Para
Cronograma Fisico e Financeiro
Descrigao Total Por Etapa
SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
; 763.95
FUNDACOES 100,00%
92.798.25
LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 100,00%
1.537.08

Assinado de forma digital por ALUIZIO

DN: =B, cu=ATFENGENHARIA LTOR, ALUIZIO

cn=ALUIZIO TEIXEIRA FILHO,

email=alute2004@gmail.com TEIXEI RA FI LHO

Versao do Adobe Acrobat Reader:
2026.002.21931

B.D.I.
22,47%
30 DIAS 60 DIAS
100,00%
763.95
50,00% 50,00%
46.399 13 46.399 13
100,00%
1.537.08
49,59% 50,41%
47.163,07 47.936,20
49,59% 100,0%
47.163,07 95.099,28

Aluizio Teixeira Filho
Eng. Civil Crea Pa 7.784/D

PRACA DA MATRIZ, 01, CENTRO, SAO SEBASTIAO DA BOA VISTA, PARA, CEP 68.820-000

Encargos Sociais

Nao Desonerado:

Horista: Sinapi - 119,42%
Mensalista: Sinapi - 72,70%
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