
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.105.143/0001-81 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DE MURO, PASSARELA E RESERVATÓRIO ELEVADO 

QUADRA MAGALHÃES BARATA

SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 09/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

763,95

100,00%

763,95
 2 MURO - FUNDAÇÕES/ESTRUTURAS 100,00%

30.057,23

100,00%

30.057,23
 3 MURO - PAREDES 100,00%

18.761,20

100,00%

18.761,20
 4 MURO - REVESTIMENTO 100,00%

18.832,60

100,00%

18.832,60
 5 MURO - PINTURA 100,00%

12.556,20

100,00%

12.556,20
 6 RESERVATÓRIO ELEVADO - ESTRUTURA PARA RESERVATÓRIO ELEVADO 100,00%

32.615,34

100,00%

32.615,34

 7 RESERVATÓRIO ELEVADO - INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 100,00%

19.062,33

100,00%

19.062,33
 8 PASSARELA COBERTA E CALÇADAS 100,00%

25.341,98

50,00%

12.670,99

50,00%

12.670,99
60,05% 39,95%

94.868,71 63.122,12

60,05% 100,0%

94.868,71 157.990,83

Aluizio Teixeira Filho

Eng. Civil Crea Pa 7.784/D

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

__________________________________________________________________________________________________

B.D.I. Encargos Sociais

22,47% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 119,42%

Mensalista: Sinapi - 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

 PRAÇA DA MATRIZ, 01, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, PARÁ, CEP 68.820-000 
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