
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA

CNPJ 05.105.143/0001-81 

Obra Bancos

CONSTRUÇÃO DE ESTRUTURAS PARA PASSARELA QUADRA EMEIF 

PEDRO NOGUEIRA

SINAPI - 07/2026 - Pará

SBC - 09/2026 - Pará

SEDOP - 03/2026 - Pará

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

763,95

100,00%

763,95
 2 FUNDAÇÕES 100,00%

92.798,25

50,00%

46.399,13

50,00%

46.399,13
 3 LIMPEZA FINAL E ENTREGA DA OBRA 100,00%

1.537,08

100,00%

1.537,08
49,59% 50,41%

47.163,07 47.936,20

49,59% 100,0%

47.163,07 95.099,28

B.D.I. Encargos Sociais

22,47% Não Desonerado: 

Horista: Sinapi - 119,42%

Mensalista: Sinapi - 72,70%

Cronograma Físico e Financeiro

Aluizio Teixeira Filho

Eng. Civil Crea Pa 7.784/D

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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 PRAÇA DA MATRIZ, 01, CENTRO, SÃO SEBASTIÃO DA BOA VISTA, PARÁ, CEP 68.820-000 
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