
Obra Bancos B.D.I.

Contratação de Pessoa Jurídica para execução dos serviços de 

Recapeamento asfáltico  no Município de Almeirim.

SINAPI - 04/2025 - Pará

SICRO3 - 01/2025 - Pará

SEDOP - 02/2025 - Pará

23,38%

Item Descrição Total Por Etapa 45 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

19.100,85

100,00%

19.100,85

 2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 100,00%

55.631,26

100,00%

55.631,26

 3 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

76.120,41

100,00%

76.120,41

 4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

992.397,34

100,00%

992.397,34

 5 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL 100,00%

30.028,06

100,00%

30.028,06

 6 LIMPEZA 100,00%

14.722,08

100,00%

14.722,08

100,0%

1.188.000,00

100,0%

1.188.000,00

Encargos Sociais

Desonerado: embutido nos 

preços unitário dos insumos 

de mão de obra, de acordo 

com as bases.

Porcentagem

Cronograma Físico e Financeiro

_______________________________________________________________

Matheus Gonçalves Bazan

Engenheiro Civil

CREA 1518459730 PA

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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