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Risco 1: Pregão sem vencedores

 

 

 

Risco 2: Atraso ou não entrega da placa

 

 

Processo: 0036265-85.2025.4.02.8001
Objeto: Aquisição de placas de inauguração em aço

Probabilidade:
Baixa

Impacto: Médio
(Recuperável)

Nível de Risco:
Médio

Id. Dano  
1 Inaugurar prédio público sem placa de inauguração.
Id. Ação preventiva Responsável
1 ETP e TR bem dimensionados Daniel Bernardo da Silva
Id. Ação de contingência: Responsável
1 Usar banner provisório Daniel Bernardo da Silva

Probabilidade:
Baixa

Impacto: Médio
(Recuperável)

Nível de
Risco: Baixo

Id. Dano  
1 Inaugurar prédio público sem placa de inauguração.
Id. Ação preventiva Responsável
1 Encomenda tempestiva Daniel Bernardo da Silva
Id. Ação de contingência: Responsável
1 Usar banner provisório Daniel Bernardo da Silva
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Documento assinado eletronicamente por DANIEL BERNARDO DA SILVA , Supervisor, em
28/11/2025, às 18:28, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.trf2.jus.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador 1414197 e o
código CRC 6A3B1817.
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