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CIDADE DE

SAO PAULO

SUBPREFEITURA
BUTANTA

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS - CPO

SUPERVISAO DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA
OBJETO REVITALIZACAO DE VIELA
LOCAL TRAVESSA BERNARDO ROSSELINO
PROCESSO 6031.2024/0002308-8
-~ CUSTO PMSP PRAZO 60 DIAS
DESCRICAO - =
VALOR TOTAL MES 1 MES 2
1 SERVICOS PRELIMINARES 14.386,47 100% 14.386,47 0% -
2 PISOS / DEGRAUS 34.319,37 50% 17.159,69 50% 17.159,69
3 PLANTIO 2.845,82 40% 1.138,33 60% 1.707,49
4 SERVICOS TECNICOS 36.420,44 20% 7.284,09 80% 29.136,35
SUBTOTAL 87.972,10 39.968,57 48.003,53
TAXA BDI 17.691,19 8.037,68 9.653,51
TOTAL 105.663,29 48.006,25 57.657,04




