
     

PREFEITURA DE SÃO PAULO

SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ

COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
TABELA DE CUSTO UNITÁRIOS COM DESONERAÇÃO - EDIF/SIURB - DATA BASE: JUL/2026-D.O.C.16/09/2026

% TOTAL

1 ENGENHEIRO DA OBRA 3,50% 4.721,62R$                 100%

2 ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) 2,58% 3.474,87R$                 100%

3 TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS, MALHA 2 MM 2,10% 2.831,87R$                 100%

4 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM 3,76% 5.074,82R$                 100%

5 PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME 1,32% 1.777,88R$                 100%

6 ANDAIMES METÁLICOS - FORNECIMENTO 13,14% 17.718,28R$               100%

7 ANDAIMES METÁLICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM 2,54% 3.420,21R$                 100%

8 REMOÇÃO DE CABO EMBUTIDO - ATÉ 16MM2 2,32% 3.130,93R$                 100%

9 REMOÇÃO DE DISJUNTOR AUTOMÁTICO BIPOLAR ATÉ 50A 0,40% 541,39R$                    100%

OBJETO:

REPAROS E MANUTENÇÃO ELÉTRICA DA ILUMINAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA CORAÇÃO DE BUGRE,VILA PIRITUBA, SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUÁ, São Paulo - SP

ENDEREÇO:

R. Coração de Bugre, 203 - Vila Pirituba, São Paulo - SP, 02945-010, Codlog: 418390

ITEM FASE
FINANCEIRO

PRAZO - 30 DIAS
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10 REMOÇÃO DE QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO OU CAIXA DE PASSAGEM 0,06% 77,34R$                      100%

11 REMOÇÃO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" 1,24% 1.671,16R$                 100%

12 REMOÇÃO DE PROJETOR DE FACHADA 6,19% 8.352,68R$                 100%

13
REMOÇÃO DE ENTULHO COM CAÇAMBA METÁLICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E

DESCARGA EM BOTA-FORA
0,46% 621,31R$                    100%

14 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PEÇAS DE SERRALHERIA 4,11% 5.544,82R$                 100%

15 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO 0,15% 197,94R$                    100%

16 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 2,21% 2.975,38R$                 100%

17 CAIXA DE INSPEÇÃO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALÇA 0,99% 1.332,43R$                 100%

18 PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65 20,96% 28.258,10R$               100%

19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSÃO - PARA CABO 16MM2 0,46% 616,44R$                    100%

20 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 2,21% 2.975,38R$                 100%

21
CABO DE COBRE 25MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL -

ISOLAÇÃO EM EPR 90 C
4,36% 5.882,95R$                 100%

22
CABO DE COBRE 16MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL -

ISOLAÇÃO EM EPR 90 C
17,09% 23.043,21R$               100%
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23
CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXÍVEL - ISOLAÇÃO

EM EPR 90 C
3,36% 4.529,46R$                 100%

24 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM CHAPA METÁLICA - PARA ATÉ 16 DISJUNTORES 0,58% 787,24R$                    100%

25 BOTOEIRA DE COMANDO "LIGA-DESLIGA" 0,08% 106,21R$                    100%

26 BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM 0,03% 45,98R$                      100%

27 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) -  BIPOLAR 32/50A 0,43% 581,20R$                    100%

28 MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A 0,15% 206,30R$                    100%

29 PROTEÇÃO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM 0,16% 211,92R$                    100%

30 ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO 2,48% 3.342,53R$                 100%

31 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V 0,59% 789,46R$                    100%

TOTAL 100,00% 134.841,31R$             

São Paulo, 05 de  novembro de 2026
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