PREFEITURA DE SAO PAULO
SUBPREFEITURA PIRITUBA JARAGUA
COORDENADORIA DE PROJETOS E OBRAS

PREFEIURA DE ]
SAO PAULO CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

SUBPREFEITURA TABELA DE CUSTO UNITARIOS COM DESONERAGAO - EDIF/SIURB - DATA BASE: JUL/2026-D.0.C.16/09/2026
PIRITUBA E JARAGUA

OBJETO:

REPAROS E MANUTENGAO ELETRICA DA ILUMINAGAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NA RUA CORAGAO DE BUGRE,VIL

ENDEREGO:
R. Coragao de Bugre, 203 - Vila Pirituba, Sdo Paulo - SP, 02945-010, Codlog: 418390

ITEM FASE = F'NANCE'ROTOTAL PRAZO - 30 DIAS
1 ENGENHEIRO DA OBRA 3,50% R$ 4.721,62 100%
2 ENCARREGADO DE OBRA (SGSP) 2,58% R$ 3.474,87 100%
3 TELA PARA PROTECAO DE OBRAS, MALHA 2 MM 2,10% R$ 2.831,87 100%
4 TAPUME CHAPA COMPENSADA 6MM 3,76% R$ 5.074,82 100%
5 PORTAO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA TAPUME 1,32% R$ 1.777,88 100%
6 ANDAIMES METALICOS - FORNECIMENTO 13,14% R$ 17.718,28 100%
7 ANDAIMES METALICOS - MONTAGEM E DESMONTAGEM 2,54% R$ 3.420,21 100%
8 |REMOCAO DE CABO EMBUTIDO - ATE 16MM2 2,32% RS 3.130,93 100%
9 |REMOCAO DE DISJUNTOR AUTOMATICO BIPOLAR ATE 50A 0,40% RS 541,39 100%
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10 REMOGAO DE QUADRO DE DISTRIBUIGAO OU CAIXA DE PASSAGEM 0,06% R$ 77,34 100%
11 "REMOGAO DE CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT 1,24% R$ 1.671,16 100%
12 REMOGAO DE PROJETOR DE FACHADA 6,19% R$ 8.352,68 100%
13 SggﬂgfégA IE:\EA BEg_I'I:;J_LFI-(ID%ACOM CAGAMBA METALICA, INCLUSIVE CARGA MANUAL E 0.46% RS 621.31 100%
14 FERRO TRABALHADO - CAIXILHOS E PEQUENAS PECAS DE SERRALHERIA 4,11% R$ 5.544,82 100%
15 CAIXA DE PASSAGEM EM FERRO ESTAMPADO - 4"X4", INCLUSIVE ESPELHO 0,15% R$ 197,94 100%
16 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 2,21% R$ 2.975,38 100%
17 CAIXA DE INSPECAO DE ATERRAMENTO TIPO EMBUTIR COM TAMPA E ALGA 0,99% R$ 1.332,43 100%
18 PROJETOR DE SOBREPOR LED DE 200W IP 65 20,96% R$ 28.258,10 100%
19 TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 16MM2 0,46% R$ 616,44 100%
20 CONECTOR TIPO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 16MM2 2,21% R$ 2.975,38 100%
21 I(.;PC\)BL&C[%I(E) I(EZI\SI)IER;I; 92052:/IM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXIVEL - 4,36% RS 5.882.95 100%
29 CABO DE COBRE 16MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXIVEL - 17.09% RS 23.043.21 100%

ISOLAGAO EM EPR 90 C
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23 CABO DE COBRE 6MM2 - ISOLAMENTO PARA 0,6/1KV - CLASSE 5 - FLEXIVEL - ISOLACAO 3 36% RS 452845 100%
EMEPR 90 C ’
24  |QUADRO DE DISTRIBUICAO EM CHAPA METALICA - PARA ATE 16 DISJUNTORES 0,58% RS 787,24 100%
25 ["BOTOEIRA DE COMANDO "LIGA-DESLIGA 0,08% RS 106,21 100%
26 |BARRAMENTO DE COBRE PARA 100A - 15X3MM 0,03% R$ 45,98 100%
27 [MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 32/50A 0,43% RS 581,20 100%
28 [MINI DISJUNTOR - TIPO EUROPEU (IEC) - BIPOLAR 80A 0,15% RS 206,30 100%
29 |PROTECAO PARA BARRAMENTO DE QUADROS EM POLICARBONATO COMPACTO 4MM 0,16% RS 211,92 100%
30 |ATERRAMENTO DE QUADROS, EXCLUSIVE CABO 2,48% RS 3.342,53 100%
31 INTERRUPTOR DIFERENCIAL TETRAPOLAR - 80A SENSIBILIDADE 30MA - 380V 0,59% RS 789,46 100%
TOTAL 100,00% R$ 134.841,31

S3o Paulo, 05 de novembro de 2026
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g* Aline Bittencourt da Silva
F:922.859-4
Coordenadora-CP0 /SUB-P)




