
OBRA:

LOCAL:

ITEM SERVIÇO % TOTAL (R$) 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

17.424,05R$       8.712,03R$          8.712,03R$          
50,00% 25,00% 25,00%

51.660,38R$       
100,00%

111.523,70R$     111.523,70R$     
50,00% 50,00%

-R$                     75.265,44R$       
0,00% 100,00%

-R$                     4.003,86R$          
0,00% 100,00%

15.254,76R$       7.627,38R$          7.627,38R$          
50,00% 25,00% 25,00%

(A) SUB TOTAL EDIF: 419.334,70R$        84.339,19R$           127.863,11R$        207.132,41R$        

BDI EDIF: 23,10% 96.866,32R$           19.482,35R$           29.536,37R$           47.847,59R$           

(A) TOTAL GERAL EDIF: 516.201,02R$        103.821,54R$        157.399,48R$        254.980,00R$        

20,11% 30,49% 49,40%

20,11% 50,60% 100,00%PORCENTAGEM ACUMULADA:

2.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 12,32% 51.660,38R$       

7,28%10.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 30.509,52R$       

PORCENTAGEM:

4.0 READEQUAÇÃO DA PRAÇA 53,19% 223.047,39R$     

8.0 PAISAGISMO 

C R O N O G R A M A   F Í S I C O   /   F I N A N C E I R O 

PRAÇA GERALDO PORFIRIO DOS SANTOS - CIDADE PATRIARCA - SÃO PAULO - SP

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES E CANTEIRO DE OBRAS 8,31% 34.848,11R$       

EDIF

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA OU ARQUITETURA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS DE REVITALIZAÇÃO DE 

ÁREA PÚBLICA

17,95% 75.265,44R$       

9.0 PROJETO 0,95% 4.003,86R$          


