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MATRIZ DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Campo

Informaciao

Unidade requisitante

Lazer e Turismo.

Prefeitura Municipal de Santana do Araguaia — PA / Secretaria Municipal de Cultura, Esporte,

Convénio

Convénio n° 03/2026 — SEEL; PAE n° 2026/2476685

Objeto

Santana do Araguaia — PA.

Contratacdo de empresa especializada para execucdo da obra de construgdo da cobertura da
arquibancada e da subestagdo de energia elétrica do Estadio Municipal Henrique Vita, em

Local de Execug¢ao

Rua Rui Penteado, Bairro Carajas, s/n°, Santana do Araguaia — PA

Prazo de Execuc¢ao

90 dias

Valor estimado

RS 418.325,56

Regime Empreitada por prego global

Modalidade Concorréncia eletronica

Critério Menor prego

1. MATRIZ

ID | Evento P/1 | Responsavel Prevencao Resposta

R1 | Atraso na licitagao M/A | Administragao Planejamento e Reprogramacao e
controle de providéncias
prazos. administrativas.

R2 | Licitacao deserta ou baixa M/M | Administragao Edital claro e ndo | Reavaliar condig¢des e

competicao restritivo; ampla | realizar novo
publicidade. certame, se
necessario.

R3 | Proposta inexequivel ou M/A | Administragdo/Licitante | Critérios Diligéncia e

acima do or¢camento objetivos e desclassificagao
analise de quando cabivel.
exequibilidade.

R4 | Incompatibilidade M/A | Administra¢ao/Projetista | Compatibilizagdao | Correcdo formal ou

projeto/planilha/cronograma e revisdo prévia. | tratamento contratual
legal.

R5 | Atraso de materiais M/M | Contratada Plano de Reordenar frentes e
suprimentos e substituir fornecedor
programacdo de | sem reduzir
compras. qualidade.

R6 | Intempéries M/M | Contratada Planejamento de | Reprogramacao
frentes e comprovada quando
protecdo de cabivel.
materiais.

R7 | Acidente de trabalho B/A | Contratada SST, EPIS/EPCs, | Atendimento,
sinalizagdo e comunicacao e
treinamento. correcao imediata.

R8 | Falha estrutural/metalica B/A | Contratada Controle de Refazimento/correcao
qualidade e conforme
responsabilidade | fiscalizag@o.
técnica.

Pracga dos Trés Poderes, s/n, centro Santana do Araguaia —PA. CEP:68560-000
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R9 | Falha elétrica/SPDA B/A | Contratada Execucao por Corregao e novo teste

equipe habilitada | antes do recebimento.
e testes.

R10 | Atraso de M/M | Ambas Boletins e Saneamento
medigdo/pagamento por documentos documental e
documentagao padronizados. priorizacdo da

analise.

R11 | Aplicagdo indevida de B/A | Administragio Conta especifica | Glosa, restituicio e
recursos e conferéncia demais providéncias

documental. do convénio.

R12 | Atraso na prestacao de B/A | Administragao Checklist, Forga-tarefa e
contas arquivo e saneamento imediato.

conciliagdo
periddica.
2. ALOCACAO

Riscos ordinarios de execugdo previstos no projeto e na proposta serdo tratados conforme o regime de
empreitada por preco global. Eventos extraordinarios e supervenientes serdao analisados conforme a

Lein® 14.133/2021, o contrato e a matriz de riscos contratual.

3. MONITORAMENTO

O gestor e o fiscal deverao registrar ocorréncias, acompanhar as respostas e atualizar a matriz quando

surgir novo risco ou houver alteragao relevante do cenario.

Santana do Araguaia — PA, 29 de setembro de 2026.

Responsavel pela Fiscalizagcao da Obra

Assinado de forma digital

ALCIBIADES
FARIA por oo i
LAMAS:35627450 pados: 2026.09.29

606 10:42:18 -0300°
Alcibiades Faria lamas
Engenheiro Civil
CREA — MG 140686315-7

Pracga dos Trés Poderes, s/n, centro Santana do Araguaia —PA. CEP:68560-000

Assinado de forma digital
EDUARDO ALVES por EDUARDO ALVES

CONTI:37720570200 CONTI:37720570200
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