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PRAZOS ACUMULADOS

Levantamento e estudo do anteprojeto fornecido

Cronograma - elaboragdo PSCIP

Revisao projeto arquitetonico

10 DIAS

90 DIAS

20 DIAS
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Conferéncia e "as built" do PSCIP existente

Adequacdes no PSCIP e elaboracao Projeto Legal

Protocolo e analise por parte do CBMMG

VALOR PRODUTO 1

Percentual

11,29%

PRECO (R$)

RS 3.600,79

5 dias

5 dias

Ajustes, correcdes ou complementagdes do PSCIP em
virtude de apontamentos por parte do CBMMG

Emissao certificado de aprovacdo do projeto

5 dias
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Elaboragao do Projeto Executivo do PSCIP de adequacéo de
instalacoes conforme projeto legal aprovado pelo CBMMG
(detalhamento de solugdes, orcamento e cronograma)

11,29%

42,12%

RS 3.600,79

RS 13.428,74

Analise por parte da contrante

10 dias

Corregdes necessarias e encaminhamento do Projeto
Executivo impresso, assinado com as devidas declaracoes e
ART'S

41,08%

RS 13.097,31
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Orcamento detalhado e cronograma fisico financeiro
(revisoes e ajustes)

VALOR PRODUTO 2|

Andlise da documentagao por parte da contrante

5 dias

Encaminhamento de notas fiscais e documentos necessarios
para recebimento definitivo

Recebimento

5 dias

83,20%)

5,50%

R$ 26.526,04

RS 1.753,78

Legenda
Etapas contratada
Etapas contratante

VALOR PRODUTO 5,50% R$ 1.753,78]
100,00% RS 31.880,61

* 0 orcamento Detalhado devera contemplar todos os itens dos servigos previstos no projeto, apresentar conjunto de planilhas com os respectivos quantitativos e precos, com a composicao de precos unitarios, eventuais orcamentos obtidos no mercado (minimo de

trés), memorias de calculo e composicado de BDI - Beneficios de Despesas Indiretas. Seguir Decreto n° 7.983 de 8 de abril de 2013, Acordao 2622/2013 TCU (BDI).

** Os prazos adotados se configuram no maximo para entrega do produto pela contratada ou emissao de parecer pela contratante.

*** Por entrega de produto entende-se a disponibilizagcdo dos produtos em conformidade e com os elementos de execugao e fornecimento obrigatérios nas condi¢des previstas no Termo de Referéncia TRE-MG.



