
MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
1

1.1 3,00% 3,00% - - - - - - - - - -

1.2 20,00% - 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% - - - - - - -

1.3 30,00% - - - - - 15,00% 15,00% - - - - -
1.4 20,00% - - - - - 10,00% 10,00% - - - - -
1.5 2,00% - - - - - - 2,00% - - - - -
1.6 10,00% - - - - - - - 5,00% 5,00% - - -
4.
4. 15,00% - - - - - 5,00% 5,00% 5,00%

3,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 25,00% 27,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
3,00% 8,00% 13,00% 18,00% 23,00% 48,00% 75,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06 MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12
3

3.1 5,00% 5,00% - - - - - - - - - -
3.2 20,00% - 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% - - - - - - -
3.3 50,00% - - - - 20,00% 20,00% 10% - - - -
3.4 5,00% - - - - - - 5,00% - - - -
3.4 20,00% - - - - - - - 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 20,00% 20,00% 15,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 45,00% 65,00% 80,00% 85,00% 90,00% 95,00% 100,00%

STARTUP

Esecução de Radier com estaca escavada para Reservatório'
Fornecimento de Reservatório em aço vitrificado com cap. 3000m³

Montagem e instalação de Reservatório cap. 3000m³

TOTAL: 100%
TOTAL ACUMULADO:

Elaboração de projeto de Reservatório Vitrificado cap. 3000m³
RESERVATÓRIOS DE 3.000 M3

Transporte reservatório em aço vitrificado 3000m³

ITEM DESCRITIVO DO ITEM TOTAL

TOTAL: 100%
TOTAL ACUMULADO:

Elaboração de projeto da ETA modular Cap. 300 ls

ETA e FILTRO 50 L/s

CRONOGRAMA

CRONOGRAMA 

Execução de Obras Civis ETA e Filtro, Incluindo: Radier com estaca escavada, abrigo de painéis, dique de 
contenção de produtos químicos
Fornecimento de módulo de ETA metálica com capacidade para 150 ls
Fornecimento de Filtro metálico com capacidade de 50 ls
Transporte da ETA metálica 150 ls e filtro 50 ls
Montagem e instalação da ETA metálica 150 ls e filtro 50 ls

STARTUP / OPERAÇÃO POR 90 DIAS
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