
CONTEÚDO:

BDI

ENCARGOS SOCIAIS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS DE CUSTOS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CURVA ABC

segunda-feira, 13 de julho de 2026

RESPONSÁVEL TÉCNICO:

_____________________________________

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA 

COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE 

BENEDITO LEITE/ MA

PREÇO TOTAL COM BDI

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nª 111726059-3



* Para cálculo do BDI, deverá ser adotada a seguinte fórmula: 

Onde:

AC ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

DF DESPESAS FINANCEIRAS

R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

L LUCRO

I TRIBUTOS

Mínimo Médio Máximo

3,8 4,01 4,67

0,32 0,4 0,74

0,5 0,56 0,97

1,02 1,11 1,21

6,64 7,3 8,69

ITEM (%)

AC

3,00%

3,00%

DF

0,59%

0,59%

S, R e G

0,40%

taxa de riscos 0,97%

0,40%

1,77%

L

6,16%

6,16%

I

0,65%

3,00%

5,00%

CPRB

8,65%

22,47%
Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

_____________________________________

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nª 111726059-3

SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO

taxa de seguros

taxa de garantias

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

segunda-feira, 13 de julho de 2026

PIS

TOTAL (BDI) =

Total I =

COFINS

ISSQN

BDI

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ 

MA

Seguro e Garantia

Administração Central 

Item componente do BDI

INTERVALO ADMISSÍVEL

Lucro bruto

conforme legislação específica

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

COMPOSIÇÃO DE BDI (%)

BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-I))-1

Risco

Despesas financeiras

Lucro

Total AC =

LUCRO

Total L =

TRIBUTOS

ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Administração central

Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS)

Total R=

DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras

Total DF =

DISCRIMINAÇÃO



HORISTA

%

MENSALISTA

%

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%

A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%

A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%

A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%

A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%

A6 Salário Educação 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%

A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%

A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% Não incide 17,75% Não incide

B2 Feriados 3,93% Não incide 3,93% Não incide

B3 Auxílio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%

B4 13º Salário 10,93% 8,31% 10,93% 8,31%

B5 Licença Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%

B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%

B7 Dias de Chuvas 1,67% Não incide 1,67% Não incide

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%

B9 Férias Gozadas 11,02% 8,38% 11,02% 8,38%

B10 Salário Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%

B Total 47,05% 18,02% 47,05% 18,02%

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,74% 4,36% 5,74% 4,36%

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%

C3 Férias Indenizadas 3,63% 2,76% 3,63% 2,76%

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 2,44% 1,86% 2,44% 1,86%

C5 Indenização Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%

C Total 12,44% 9,46% 12,44% 9,46%

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 11,52% 4,00% 17,31% 6,63%

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio

Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio 

Indenizado

0,50% 0,38% 0,51% 0,39%

D Total 12,02% 4,38% 17,82% 7,02%

98,31% 58,66% 114,11% 71,30%

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

_____________________________________

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nª 111726059-3

ENCARGOS SOCIAIS

SEM DESONERAÇÃO

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

BDI=22,47%

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

segunda-feira, 13 de julho de 2026

GRUPO A

GRUPO B

GRUPO C

GRUPO D

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

MARANHÃO                                                                                                        VIGÊNCIA A PARTIR DE  01/2026

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

TOTAL(A+B+C+D)

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MÃO DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO



CÓDIGO BANCO TIPO

1.0                      

2.0 49.185,18                        

3.0 6.590,32                          

4.0 17.486,66                        

5.0 117.499,17                      

6.0 58.089,77                        

7.0 36.204,45                        

8.0 102.075,80                      

9.0 66.243,92                        

10.0 85.342,28                        

11.0 7.296,24                          

12.0 29.345,72                        

13.0 10.843,99                        

14.0 40.393,29                        

15.0 7.280,30                          

16.0 31.405,63                        

17.0 4.358,38                          

684.821,73R$ 

seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

TOTAL GERAL  DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

Responsavel técnico

ITEM

SERVIÇOS INICIAIS

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

DIVERSOS

PISOS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

CREA Nª 111726059-3

segunda-feira, 13 de julho de 2026

ALVENARIA E PAINEIS

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO

COBERTURA

ENGENHEIRO CIVIL

PINTURA  E LETREIRO

APARELHOS

INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA GERAL

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - RESUMO

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

REVESTIMENTO

MOVIMENTO DE TERRA

SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

 PREÇO 

C/BDI 

 PREÇO 

TOTAL 

 PREÇO 

S/BDI 

REFERÊNCIA
DESCRIÇÃO UND QUANT.

INSTALAÇÕES DE LOGICA



1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

3 x 1,5 = 4,50 m²

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.2

Quantidade = 1,00 unidade

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

mês = 6,00 meses

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)

Área de intervenção = 279,56 m²

3.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024

Área de Intervenção (m²) Espessura (m)

279,56 x 0,20 = 55,91 m³

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

Escavação e carga (m³) Empolamento (25%) DMT

55,91 x 1,25 x 4,00 = 279,55 m³

3.4 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024

Escavação e carga (m³) = 279,56 m³

3.5 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021

Escavação e carga (m³) = 55,91 m³

4.0 MOVIMENTO DE TERRA

4.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 PAREDES REAL

Perimetro de intervenção = 164,85 m

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024

PERÍMETRO PAREDES DE 15 CM

P Total = 164,85

Perímetro (m) base (m) h (altura) -m

164,85 x 0,30 x 0,50 = 24,73 m³

4.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023

Perímetro (m) base (m) h (altura) -m

164,85 x 0,15 x 0,25 = 6,18

6,18 m³

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

*Ver projeto estrutural

6.0 ALVENARIA E PAINEIS

6.1

Perimetro (m) x Altura (m) = Área (m²)

Alvenaria principal

PERÍMETRO = 164,85 M

ALTURA = 3,30 M

PERÍMETRO X ALTURA

164,85 3,00 = 494,55 M²

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

BDI=22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026



LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

BDI=22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

Alvenaria empena   corte aa

PERÍMETRO = 17,75 = 17,75 M

ALTURA = 1,55 M

PERÍMETRO X ALTURA

17,75 1,55 = 13,76 M²

Alvenaria empena pocos e jartins 

PERÍMETRO = 4+4+4+4,55+4,55 = 21,10 M

ALTURA = 1,90 M

PERÍMETRO X ALTURA

21,10 1,80 = 18,99 M²

Alvenaria empena laterais

PERÍMETRO = 15+8,4+4,15 = 27,55 M

ALTURA = 0,95 M

PERÍMETRO X ALTURA

27,55 0,95 = 13,09 M²

Alvenaria empena fundo

PERÍMETRO = 17,75 = 17,75 M

ALTURA = 1,55 M

PERÍMETRO X ALTURA

17,75 1,55 = 13,76 M²

Alvenaria  fachada sup

PERÍMETRO = 17,75 = 17,75 M

ALTURA = 2,00 M

PERÍMETRO X ALTURA

17,75 2,00 = 35,50 M²

Alvenaria  colunas sacadas

PERÍMETRO = (0,3+0,15+0,3)*8 = 6,00 M

ALTURA = 5,00 M

PERÍMETRO X ALTURA

6,00 5,00 = 30,00 M²

Alvenaria  portal

PERÍMETRO = 3+,3+,3 = 3,60 M

ALTURA = 5,00 M

PERÍMETRO X ALTURA

3,60 5,00 = 18,00 M²

total de esquadrias = 70,25 M²

Σ Área = 567,39 m²

6.2

AMBIENTES QUE RECEBERÃO FORRO: Área (m²)
SALA DE IMUNIZAÇÃO = 12,00
SALA DE CURATIVOS = 12,00

CONSUL GINECOLOGIA = 12,00
WC CONSULT = 3,20

DML = 2,95
CONSULTORIA ODONTOLOGICO = 14,00

CIRC 1 = 16,80

ESPERA = 50,40

CIRC 2 = 16,80

CIRC 3 = 10,60

WC PCD FEM = 4,00

WC PCD  MASC = 4,00

SALA DE ADM = 12,45

SALA DE PROC COLETIVA = 15,45

FARMACIA = 15,45

COPA = 10,04

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS = 7,21

CONSUL CLINICO = 11,10

FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS



LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

BDI=22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

JARDIN INTERNO = 0,00

RECEPÇÃO = 7,60

ÁREA TOTAL DE FORRO = 238,05 m²

6.3

ÁREA TOTAL DE FORRO = 238,05 m²

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO

7.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)

0,90 x 2,10 x 12,00 = 22,68 m²

= 12,00 und

7.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)

0,80 x 2,10 x 1,00 = 1,68 m²

1,00 unidades

7.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025

L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)

2 x 2,10 x 1,00 = 4,20 m²

4,20 m²

7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

0,80 x 0,50 x 2,00 = 0,80

0,50 x 0,50 x 0,00 = 0,00

2,00 x 0,50 x 3,00 = 3,00

3,80 m²

7.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024

L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)

1,50 x 1,10 x 6,00 = 9,90 m²

2,00 x 1,10 x 1,00 = 2,20 m²

3,70 x 1,90 x 1,00 = 7,03 m²

0,95 x 1,90 x 2,00 = 3,61 m²

2,00 x 1,10 x 2,00 = 4,40 m²

ΣA = 22,74 m²

7.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)

2,00 x 1,90 x 3,00 = 11,40 m²

ΣA = 11,40 m²

 

8.0 COBERTURA

8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

A cobertura = 272,48 m²

8.2

A cobertura = 272,48 m²

8.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

A cobertura = 272,48 m²

8.4 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025

Q tesouras = 32,00 m

8.5

Perímetro da cumeeira = 10,45 m

8.6

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM

IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR

CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019



LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

BDI=22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

Perímetro da fachada muro = 38,85 m

8.7

Perímetro do rufo = 17,75 m

8.8

A cobertura = 13,20 m²

9.0 PISOS

AMBIENTES ÁREA DE PISO

SALA DE IMUNIZAÇÃO = 12,00

SALA DE CURATIVOS = 12,00

CONSUL GINECOLOGIA = 12,00

WC CONSULT = 3,20

DML = 2,95

CONSULTORIA ODONTOLOGICO = 14,00

CIRC 1 = 16,80

ESPERA = 50,40

CIRC 2 = 16,80

CIRC 3 = 10,60 dois pisos 
WC PCD FEM = 4,00

WC PCD  MASC = 4,00

SALA DE ADM = 12,45

SALA DE PROC COLETIVA = 15,45

FARMACIA = 15,45

COPA = 10,04

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS = 7,21

CONSUL CLINICO = 11,10

JARDIN INTERNO = 4,07

RECEPÇÃO = 7,60

45X45 ΣA = 242,12 m²

9.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

Área de constrapiso = 242,12 m²

9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021

Área de constrapiso = 242,12 m²

9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

Área de piso cerâmico = 242,12 m²

9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022

m²

Calçada  da frente da 

edificação
22,19

Área  Total = 22,19 m²

9.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024

medida = 1,00 m

10.0 REVESTIMENTO

10.1

Area de alvenaria (m²) lados

567,39 x 2 = 1134,77 m²

10.2

Area de chapisco (m²) Área de revestimento(m²)

Calçada entorno da 

edificação

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_10/2022

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025



LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

BDI=22,47%

MEMÓRIA DE CÁLCULO 

 MEMÓRIA DE CÁLCULO

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

1134,77 - 347,85 = 786,92 m²

10.3

Área de revestimento = 347,85 m²

10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

AMBIENTES Perímetro (m)

SALA DE IMUNIZAÇÃO = 14,00

SALA DE CURATIVOS = 14,00

CONSUL GINECOLOGIA = 14,00

WC CONSULT = 7,20

DML = 6,90

CONSULTORIA ODONTOLOGICO = 15,00

CIRC 1 = 18,80

ESPERA = 28,60

CIRC 2 = 18,80

CIRC 3 = 12,60

WC PCD FEM = 8,00

WC PCD  MASC = 8,00

SALA DE ADM = 14,30

SALA DE PROC COLETIVA = 16,30

FARMACIA = 16,30

COPA = 14,20

INTERPRETAÇÃO DE LAUDOS = 11,30

CONSUL CLINICO = 13,40

RECEPÇÃO = 11,80

Perimetro (m) Altura do revestimento

193,25 x 1,80 = 347,85 m²

11.0 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS

*Ver projeto de instalações hidráulicas

12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

*Ver projeto de instalações sanitárias

13.0 APARELHOS

*Ver projeto de instalações sanitárias

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 

*Ver projeto de instalações elétricas

15.0 INSTALAÇÕES DE LOGICA

*Ver projeto de instalações elétricas

16.0 PINTURA  E LETREIRO

Área de reboco total (m²) = 786,92 m²

16.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023

Área de emassamento(m²) = Area de reboco (m²) = 786,92 m²

16.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Área de pintura (m²) = Area de reboco (m²) = 786,92 m²

16.3

L(largura) - m h (altura) -m

5,75 x 1,68 = 9,66 m²

3,00 x 5,00 = 15,00 m²

6,90 x 1,66 = 11,45 m²

5,00 x 0,75 8,00 = 30,00 m²

ΣA 66,11 m²

17.0 DIVERSOS

17.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Área de intervenção = 279,56 m²

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 

PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS 



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT.
SINAPI                               

NOVEMBRO/2024

 Preço Unitário 

sem BDI 

Preço 

Unitário com 

BDI

PREÇO TOTAL

1.0 SERVIÇOS INICIAIS R$ 15.180,63

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS m² 4,5 103689 499,92 612,25 R$ 2.755,13
1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1 CPU 001 10145,75 12425,5 R$ 12.425,50

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL R$ 49.185,18

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 6 CPU 002 6693,5 8197,53 R$ 49.185,18

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM R$ 6.590,32

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 279,5625 CPU 003 13,56 16,61 R$ 4.643,53
3.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m³ 55,91 98519 3,82 4,68 R$ 261,66

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 m³xkm 279,55 100945 3,66 4,48 R$ 1.252,38

3.4 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m² 279,5625 100575 0,56 0,69 R$ 192,90
3.5 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m³ 55,91 97083 3,5 4,29 R$ 239,85

4.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 17.486,66

4.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024 m 164,85 99059 72,18 88,4 R$ 14.572,74

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24,73 93358 89,4 109,49 R$ 2.707,69

4.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023 m³ 6,18 93382 27,25 33,37 R$ 206,23

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA R$ 117.499,17

5.1 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024m³ 8,3 96555 913,78 1119,11 R$ 9.288,61
5.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 kg 243,8 96545 16,23 19,88 R$ 4.846,74
5.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 30 96534 89,24 109,29 R$ 3.278,70

5.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 m² 317,8 96536 78,04 95,58 R$ 30.375,32

5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 4,3 92760 13,32 16,31 R$ 70,13

5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 958 92762 11,06 13,55 R$ 12.980,90

5.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 250,3 92759 14,24 17,44 R$ 4.365,23

5.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022m³ 20,3 103675 823,23 1008,21 R$ 20.466,66

5.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 168 92443 50,9 62,34 R$ 10.473,12

5.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 606,6 92762 11,06 13,55 R$ 8.219,43

5.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 250,7 92759 14,24 17,44 R$ 4.372,21

5.12 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m³ 8,7 103672 822,36 1007,14 R$ 8.762,12

6.0 ALVENARIA E PAINEIS R$ 58.089,77

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021m² 567,385 103364 56,24 68,88 R$ 39.081,48

6.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS m² 238,05 96113 50,02 61,26 R$ 14.582,94

6.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 238,05 104640 15,18 18,59 R$ 4.425,35

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO R$ 36.204,45

7.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025und. 12 90797 1033,73 1266,01 R$ 15.192,12

7.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025und. 1,00 90796 1028,44 1259,53 R$ 1.259,53

7.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025 m² 4,20 91341 716,31 877,26 R$ 3.684,49

7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024m² 3,80 94569 703,68 861,8 R$ 3.274,84

7.5 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024m² 22,74 94570 373,17 457,02 R$ 10.392,63

7.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020m² 11,4 101162 171,96 210,6 R$ 2.400,84

8.0 COBERTURA R$ 102.075,80

8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019m² 272,48 92539 102,27 125,25 R$ 34.128,12

8.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR m² 272,48 208/OSE 15,27 18,7 R$ 5.095,38

8.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019m² 272,48 94207 64,38 78,85 R$ 21.485,05

8.4 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025m 32 92262 809,43 991,31 R$ 31.721,92

8.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019m 10,45 94221 29,17 35,72 R$ 373,27

8.6 PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM m 38,85 3410/ORSE 50,06 61,31 R$ 2.381,89

8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 m 17,75 100327 54,77 67,08 R$ 1.190,67

8.8 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025m² 13,2 106070 352,56 431,78 R$ 5.699,50

9.0 PISOS R$ 66.243,92

9.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022m² 242,12 94993 82,96 R$ 101,60 R$ 24.599,39

9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021m² 242,12 87682 60,3 R$ 73,85 R$ 17.880,56

9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PEm² 242,12 87251 65,82 R$ 80,61 R$ 19.517,29

9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022m² 22,1875 94995 101,43 R$ 124,22 R$ 2.756,13

9.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024m 1,00 105000 1217,07 R$ 1.490,55 R$ 1.490,55

10.0 REVESTIMENTO R$ 85.342,28

10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022m² 1134,77 87904 9,44 R$ 11,56 R$ 13.117,94

10.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024m² 786,92 104958 26,06 R$ 31,92 R$ 25.118,49

10.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022m² 347,85 87792 44,75 R$ 54,81 R$ 19.065,66

10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PEm² 347,85 87251 65,82 R$ 80,61 R$ 28.040,19

11.0 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS R$ 7.296,24

11.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 m 130,59 89402 12,72 15,58 R$ 2.034,59

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA GERAL

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT.
SINAPI                               

NOVEMBRO/2024

 Preço Unitário 

sem BDI 

Preço 

Unitário com 

BDI

PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA GERAL

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

11.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 m 37,36 89449 18,29 22,4 R$ 836,86

11.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 1 94703 19,97 24,46 R$ 24,46

11.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 1 94706 35,64 43,65 R$ 43,65

11.5
BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_06/2022
un 3 103999 12,48 15,28 R$ 45,84

11.6
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 5 94679 23,13 28,33 R$ 141,65

11.7
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024

un 45 94673 7,01 8,59 R$ 386,55

11.8
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_06/2022
un 16 89366 16,46 20,16 R$ 322,56

11.9 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 un 4 96690 32,35 39,62 R$ 158,48

11.10
TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_04/2024
un 5 105189 21,22 25,99 R$ 129,95

11.11 TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 un 6 96710 15,55 19,04 R$ 114,24

11.12 TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024 un 4 96760 43,96 53,84 R$ 215,36

11.13 TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022 un 6 96710 15,55 19,04 R$ 114,24

11.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 16 89353 30,32 37,13 R$ 594,08

11.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 2 94497 80,32 98,37 R$ 196,74

11.16 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 un 1 103039 71,72 87,84 R$ 87,84

11.17 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 un 1 86910 189,48 232,06 R$ 232,06

11.18 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021 un 1 102609 1320,4 1617,09 R$ 1.617,09

12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS R$ 29.345,72

12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022m 35,08 89714 37,17 45,52 R$ 1.596,84

12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 m 20,53 89799 21,26 26,04 R$ 534,60

12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022m 38,67 89712 26,69 32,69 R$ 1.264,12

12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022m 50,05 89711 21,35 26,15 R$ 1.308,81

12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 und. 7 89482 41,91 51,33 R$ 359,31

12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022 und. 4 89495 19,57 23,97 R$ 95,88

12.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 1 89806 22,01 26,96 R$ 26,96

12.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 13 89726 10,32 12,64 R$ 164,32

12.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 1 89851 33,29 40,77 R$ 40,77

12.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 8 89802 10,84 13,28 R$ 106,24

12.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 1 89737 23,17 28,38 R$ 28,38

12.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 30 89724 10,12 12,39 R$ 371,70

12.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 5 89809 29,42 36,03 R$ 180,15

12.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 6 89801 10,19 12,48 R$ 74,88

12.15 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 3 104345 42,72 52,32 R$ 156,96

12.16 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021und. 1 102710 58,61 71,78 R$ 71,78

12.17 LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021 und. 7 102708 24,39 29,87 R$ 209,09

12.18 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 14 89814 16,95 20,76 R$ 290,64

12.19 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 2 89776 25,31 31 R$ 62,00

12.20 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 3 89784 24,75 30,31 R$ 90,93

12.21 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 3 104348 9,99 12,23 R$ 36,69

12.22 FOSSA SÉPTICA DIMESÕES VER PROJETO und. 1 CPU 005 2745,54 3362,46 R$ 3.362,46

12.23 SUMIDOURO  DIMESÕES VER PROJETO und. 1 CPU 006 4349,02 5326,24 R$ 5.326,24

12.24 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M und. 15 4883 718,89 880,42 R$ 13.206,30

12.25 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020und. 1 98107 310,01 379,67 R$ 379,67

13.0 APARELHOS R$ 10.843,99

13.1 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PS und. 1 95469 346,57 424,44 R$ 424,44

13.2 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PSund. 2 95471 895,13 1096,27 R$ 2.192,54

13.3  BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILAR und. 4 CPU 008 338,09 414,06 R$ 1.656,24

13.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020und. 3 86942 314,93 385,69 R$ 1.157,07

13.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,30 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und. 1 CPU 009 4420,43 5413,7 R$ 5.413,70

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 40.393,29

14.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" UN 1 344 4,79 5,87 R$ 5,87
14.2 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1 9925 2,02 2,47 R$ 2,47
14.3 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 29 91936 3,02 3,7 R$ 107,30
14.4 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 72 10793 15,33 18,77 R$ 1.351,44
14.5 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 3 C5175 40,57 49,69 R$ 149,07
14.6 CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO UN 1 C5176 45,53 55,76 R$ 55,76
14.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4&#39;&#39;), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 UN 1 95762 16,75 20,51 R$ 20,51
14.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 1 91886 16,06 19,67 R$ 19,67
14.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 2 91885 13,66 16,73 R$ 33,46
14.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 12 91884 11,94 14,62 R$ 175,44
14.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 M 2554,9 91926 5,21 6,38 R$ 16.300,26
14.12 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO   6MM², 450/ 750V / 70°C M 33,3 402 12,84 15,73 R$ 523,81
14.13 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2" un 12 470 19,89 24,36 R$ 292,32
14.14 INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2" un 5 471 22,99 28,16 R$ 140,80
14.15 PLACA 4"X2" COM FURO un 12 9517 5,23 6,41 R$ 76,92
14.16 TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A un 12 4279 41,88 51,29 R$ 615,48
14.17 TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC un 42 478 23,53 28,82 R$ 1.210,44
14.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.un 41 8633 31,63 38,74 R$ 1.588,34



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

ITEM

DESCRIÇÃO

UND QUANT.
SINAPI                               

NOVEMBRO/2024

 Preço Unitário 

sem BDI 

Preço 

Unitário com 

BDI

PREÇO TOTAL

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - ANALÍTICA GERAL

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA 

14.19 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.un 1 9518 20,58 25,2 R$ 25,20
14.20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C un 2 451 108,82 133,27 R$ 266,54
14.21 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4 39471 88,71 108,64 R$ 434,56
14.22 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 UN 42 91980 37,95 46,48 R$ 1.952,16
14.23 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO un 5 39129 3,29 4,03 R$ 20,15
14.24 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DEFIXACAO un 632 39128 3,07 3,76 R$ 2.376,32
14.25 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 5,6 2685 8,21 10,05 R$ 56,28
14.26 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA m 1 2684 10,93 13,39 R$ 13,39
14.27 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 317,7 2674 5,25 6,43 R$ 2.042,81
14.28 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022 M 1 104408 19,91 24,38 R$ 48,76
14.29 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) UN 2 11275 3,77 4,62 R$ 4,62
14.30 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" UN 1 9924-A 1,09 1,33 R$ 1,33
14.31 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1 39210 1,36 1,67 R$ 1,67
14.32 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023UN 1 104749 20,1 24,62 R$ 24,62
14.33 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 5 4375 0,1 0,12 R$ 0,60
14.34 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 3 7568 0,61 0,75 R$ 2,25
14.35 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 362 11945 0,06 0,07 R$ 25,34
14.36 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 6 4376 0,19 0,23 R$ 1,38
14.37 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM UN 3 4718 101,14 123,87 R$ 371,61
14.38 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2 UN 1 426-A 29,45 36,07 R$ 36,07
14.39 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023 UN 1 96986 118,63 145,29 R$ 145,29
14.40 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 39809 286,65 351,06 R$ 351,06
14.41 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES UN 1 12231 1.249,47 1530,23 R$ 1.530,23
14.42 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UN 1 101878 429,64 526,18 R$ 526,18
14.43 LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13 UN 4 14,57 14,57 17,84 R$ 71,36
14.44 LUMINÁRIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 UN 25 12562 68,5 83,89 R$ 2.097,25
14.45 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM M 37 C1159 63,85 78,2 R$ 2.893,40
14.46 CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 29 11286 64,75 79,3 R$ 2.299,70
14.47 TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 3 9426 28,25 34,6 R$ 103,80

15.0 INSTALAÇÕES DE LOGICA R$ 7.280,30

15.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026 M 80,72 95728 20,73 25,39 R$ 2.049,48
15.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025 M 80,72 98298 27,85 34,11 R$ 2.753,36
15.3 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 UN 10 11214 68,90 84,38 R$ 843,80
15.4 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm UN 1 8439 794,79 973,38 R$ 973,38
15.5 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO un 87 39129 3,29 4,03 R$ 350,61
15.6 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 8 10793 15,33 18,77 R$ 150,16
15.7 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 3 C5175 40,57 49,69 R$ 149,07
15.8 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 87 4375 0,1 0,12 R$ 10,44

16.0 PINTURA  E LETREIRO R$ 31.405,63

16.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 m² 786,92 88497 18,65 22,84 R$ 17.973,25

16.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023 m² 786,92 104642 12,63 15,47 R$ 12.173,65

16.3
PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

m² 66,11 88489 15,55 19,04 R$ 1.258,73

17.0 DIVERSOS R$ 4.358,38

17.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 279,5625 CPU 012 12,73 15,59 R$ 4.358,38

TOTAL GERAL R$ 684.821,73

                                            Importa o presente orçamento em:

seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e três centavos

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nª 111726059-3

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Responsavel técnico

BENEDITO LEITE/MA



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CPU 001 Mobilização e desmobilização

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88297 h 25,00

88316 h 25,00

SERVIÇOS

C Transporte de equipamentos h 25,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA TAXAS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00

COMPOSIÇÃO 

C

89876 und 1,0000

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

OPERADOR DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

CAMINHÃO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECÂNICO DE CAPACIDADE MÁXIMA DE TRAÇÃO 



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CUSTO TOTAL 353,73

CPU 002 Administração local

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

MÊS

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

90778 #N/D h 89,0000 29,50 2625,50

90776 #N/D h 180,0000 22,60 4068,00

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA TAXAS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 6693,50 0,00 0,00 0,00 6693,50

CPU 003 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88316 h 0,60 22,60 13,56SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA TAXAS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 13,56 0,00 0,00 0,00 13,56

CPU 004 Impermeabilização de lajes descobertas

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88309 h 1,00 29,05 29,05

88316 h 0,40 22,60 9,04

MATERIAL

98546 kg 1,30 129,63 168,52

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 38,09 0,00 168,52 0,00 206,61

CPU 005 Fossa séptica dimesões ver projeto

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE 

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88309 h 12,50 29,05 363,13

88316 h 16,50 22,60 372,90

MATERIAL

101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020m² 6,94 148,54 1030,87

87547 m² 6,94 29,36 203,76

92423 m² 2,43 76,26 185,31

92917 ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 26,37 13,91 366,81

94963 Concreto Fck = 15Mpa, Traço 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecânico Com Betoneira 400 L. Af_05/2021m³ 0,37 450,34 165,65

98562 m² 1,00 57,13 57,13

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 736,01 0,00 2009,53 0,00 2745,54

CPU 006 Sumidouro  dimesões ver projeto

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM 

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO 

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88309 h 10,20 29,05 296,31

88245 h 1,22 28,83 35,17

88313 h 16,56 17,88 296,09

88316 h 15,48 22,60 349,85

MATERIAL

97120 kg 11,48 9,65 110,78

2841 Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg kg 0,20 25,00 5,00

366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 m³ 0,21 155,00 32,55

C1848 PASTA DE CIMENTO COLANTE kg 55,32 1,08 59,75

100324 kg 0,30 180,57 54,17

96624 m³ 0,03 180,89 5,43

101159 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020m³ 20,90 148,54 3103,92

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 977,42 0,00 3371,60 0,00 4349,02

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 

ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, 

BARRAS DE LIGAÇÃO, AÇO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CPU 007 Caixa de inspeção em alvenaria  60x60x60 cm

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, lançamento, adensamento e cura. Inclusive formas para reutilização 2x, conforme projeto.UN COEF. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

94965 M3 1,00 520,01 520,01

92919 KG 1,60 12,90 20,64

96541 M2 8,00 193,37 1546,96

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 2087,61 0,00 0,00 0,00 2087,61

Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA 

CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CPU 008  Barra de apoio, reta, fixa, em aço inox, l=80cm, d=1 1/2, jackwal ou similar

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88309 h 2,20 29,05 63,91

MATERIAL

100873 und 1,00 274,18 274,18

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 63,91 0,00 274,18 0,00 338,09

CPU 009 Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 2,30 x 0,55 m - fornecimento e instalação. 

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88274 h 1,49 28,90 43,15

88316 h 0,98 22,60 22,15

MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMÍNIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E 

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

MATERIAL ,

9824 Massa 3M para calafetação (fornecimento) kg 0,52 32,66 17,07

704 Fornecimento e instalação de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) und 0,60 4,24 2,54

7689 Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatório m² 4,00 810,08 3240,32

C2103 kg 0,04 59,79 2,10

100862 und 2,00 43,12 86,24

86935 und 3,00 335,62 1006,86

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 65,30 0,00 4355,13 0,00 4420,43

CPU 010 Dispositivo de proteção contra surtos

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL 

REJUNTAMENTO P/CERÂMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO)

SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MÍNIMA 70 KG, BRANCO - 



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88264 h 0,40 29,62 11,85

88316 h 0,40 22,60 9,04

MATERIAL ,

9041 und 1,00 88,33 88,33

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 20,89 0,00 88,33 0,00 109,22

CPU 011 Caixa de medição trifásica

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

MATERIAL

9041 Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v und 1,00 87,30 87,30

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 0,00 0,00 87,30 0,00 87,30

ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CPU 012 Limpeza geral da obra

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88316 h 0,51 22,60 11,53

SERVIÇOS

2450 L 0,50 2,40 1,20

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 11,53 0,00 0,00 1,20 12,73

Limpeza Geral

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CPU 013 #REF!

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88309 h 1,00 29,05 29,05

88316 h 0,40 22,60 9,04

MATERIAL

7340 Grade de proteção c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondo 5/8" a cada 10cmm² 1,00 866,92 866,92

366 m³ 0,01 90,00 0,81

C1848 kg 2,00 1,07 2,14

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 38,09 0,00 869,87 0,00 907,96

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)                                                                                                                                                                                      

PASTA DE CIMENTO COLANTE



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES DE PREÇOS UNITÁRIOS

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CPU 015 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

Ref : set/19 Moeda : R$

UNID

und

COMPOSIÇÃO ANALÍTICA

MÃO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

88310 h 1,30 32,22 41,89

88316 h 1,40 22,60 31,64

MATERIAL

3738 l 0,18 21,33 3,84

EQUIPAMENTO MÃO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVIÇOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIÇÃO

0,00 73,53 0,00 3,84 0,00 77,37

PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

Pintura de proteção sobre superfícies metálicas com aplicação de 01 demão de tinta epoxi fundo óxido de 



1.ª 2.ª 3ª 4ª 5ª 6ª

1.0 SERVIÇOS INICIAIS                          15.180,63 2,22 100%

2.0 ADMINISTRAÇÃO LOCAL                          49.185,18 7,18 20% 20% 20% 20% 10% 10%

3.0 SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM                            6.590,32 0,96 50% 50%

4.0 MOVIMENTO DE TERRA                          17.486,66 2,55 50% 50%

5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA                        117.499,17 17,16 50% 50%

6.0 ALVENARIA E PAINEIS                          58.089,77 8,48 50% 50%

7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMÍNIO E VIDRO                          36.204,45 5,29 50% 50%

8.0 COBERTURA                        102.075,80 14,91 50% 50%

9.0 PISOS                          66.243,92 9,67 40% 30% 30%

10.0 REVESTIMENTO                          85.342,28 12,46 50% 50%

11.0 INSTALAÇÕES HIDRAÚLICAS                            7.296,24 1,07 50% 25% 25%

12.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS                          29.345,72 4,29 50% 25% 25%

13.0 APARELHOS                          10.843,99 1,58 100%

14.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                          40.393,29 5,90 50% 25% 25%

15.0 INSTALAÇÕES DE LOGICA                            7.280,30 1,06 50% 25% 25%

16.0 PINTURA  E LETREIRO                          31.405,63 4,59 50% 50%

17.0 DIVERSOS                            4.358,38 0,64 100%

TOTAIS PARCIAIS
               95.805,74                  151.827,77                  129.100,93                  142.256,43                    83.165,65                    82.665,20 

13,99% 22,17% 18,85% 20,77% 12,14% 12,07%

TOTAIS ACUMULADOS
               95.805,74                  247.633,51                  376.734,45                  518.990,88                  602.156,53                  684.821,73 

13,99% 36,16% 55,01% 75,78% 87,93% 100,00%

TOTAL   GERAL  PLANILHA 
                          684.821,73 100,00

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO 

LEITE/ MAREFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CRONOGRAMA FÍSICO / FINANCEIRO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO DA CONSTRUÇÃO 

ITEM DISCRIMINAÇÃO DA ETAPA  VALOR COM BDI(R$) %
MENSAL



ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT.  PREÇO TOTAL 
 % DO 

SUBITEM 

 % DO 

SUBITEM 

ACUMULADO 

 CLASSIFICAÇÃO 

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021m² 567,39              39.081,48           6,30% 6,30% A

8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019m² 272,48              34.128,12           5,50% 11,799% A

8.4 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025m 32,00                31.721,92           5,11% 16,912% A

5.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024m² 317,80              30.375,32           4,90% 21,808% A
10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PEm² 347,85              28.040,19           4,52% 26,327% A
10.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024m² 786,92              25.118,49           4,05% 30,375% A
9.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022m² 242,12              24.599,39           3,96% 34,340% A

8.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019m² 272,48              21.485,05           3,46% 37,803% A

5.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022m³ 20,30                20.466,66           3,30% 41,101% A
9.3 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PEm² 242,12              19.517,29           3,15% 44,247% A
10.3 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022m² 347,85              19.065,66           3,07% 47,320% A

16.1 EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, UMA DEMÃO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023m² 786,92              17.973,25           2,90% 50,217% A
9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 4CM. AF_07/2021m² 242,12              17.880,56           2,88% 53,099% A

14.11 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023M 2.554,90           16.300,26           2,63% 55,726% A
7.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025und. 12,00                15.192,12           2,45% 58,174% A

6.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PSm² 238,05              14.582,94           2,35% 60,525% A

4.1 LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_03/2024m 164,85              14.572,74           2,35% 62,873% A

12.24 CAIXA DE INSPEÇÃO  0.60 X 0.60 X 0.60M und. 15,00                13.206,30           2,13% 65,002% A
10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022m² 1.134,77           13.117,94           2,11% 67,116% A

5.6 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 958,00              12.980,90           2,09% 69,208% A

16.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023m² 786,92              12.173,65           1,96% 71,170% A

5.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020m² 168,00              10.473,12           1,69% 72,858% A
7.5

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 100X120 CM, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024m² 22,74                10.392,63           
1,67% 74,533% A

5.1 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_01/2024m³ 8,30                  9.288,61             1,50% 76,030% A

5.12 CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022m³ 8,70                  8.762,12             1,41% 77,443% A

5.10 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 606,60              8.219,43             1,32% 78,767% A

8.8 LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELIÇADO MACIÇO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16 CM (PAINEL+CAPA) = (3+13). AF_08/2025m² 13,20                5.699,50             0,92% 79,686% A

13.5 BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,30 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. und. 1,00                  5.413,70             0,87% 80,558% B

12.23 SUMIDOURO  DIMESÕES VER PROJETO und. 1,00                  5.326,24             0,86% 81,417% B

8.2 IMUNIZAÇÃO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILARm² 272,48              5.095,38             0,82% 82,238% B

5.2 ARMAÇÃO DE BLOCO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024kg 243,80              4.846,74             0,78% 83,019% B

3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m² 279,56              4.643,53             0,75% 83,768% B

6.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023m² 238,05              4.425,35             0,71% 84,481% B

5.11 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 250,70              4.372,21             0,70% 85,186% B

5.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 250,30              4.365,23             0,70% 85,889% B

17.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA m² 279,56              4.358,38             0,70% 86,592% B
7.3 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025m² 4,20                  3.684,49             0,59% 87,185% B

12.22 FOSSA SÉPTICA DIMESÕES VER PROJETO und. 1,00                  3.362,46             0,54% 87,727% B

5.3 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024m² 30,00                3.278,70             0,53% 88,256% B
7.4 JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAÇÃO COM PARAFUSO, SEM GUARNIÇÃO/ ALIZAR, DIMENSÕES 60X80 (A X L) CM, SEM ACABAMENTO, VEDAÇÃO COM SILICONE, EXCLUSIVE CONTRAMARCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2024m² 3,80                  3.274,84             0,53% 88,784% B

14.46 CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA, COM ÂNGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR)UN 29,00                2.299,70             0,37% 89,154% B
9.4 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022m² 22,19                2.756,13             0,44% 89,598% B

15.2 CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICAÇÃO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2025M 80,72                2.753,36             0,44% 90,042% B

4.2 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m³ 24,73                2.707,69             0,44% 90,479% B
7.7 ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ELEMENTO VAZADO DE CERÂMICA (COBOGÓ) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020m² 11,40                2.400,84             0,39% 90,866% B

8.6 PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CMm 38,85                2.381,89             0,38% 91,249% B

14.25 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA m 5,60                  56,28                   0,01% 91,259% B

14.47 TÊ HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METÁLICA (REF. MOPA OU SIMILAR)UN 3,00                  103,80                0,02% 91,275% B

13.2 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PSund. 2,00                  2.192,54             0,35% 91,629% B

14.45 DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE AÇO (75X75)MM M 37,00                2.893,40             0,47% 92,095% B

15.1 ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2026M 80,72                2.049,48             0,33% 92,425% B

14.28 ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022M 1,00                  48,76                   0,01% 92,433% B

11.1 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022m 130,59              2.034,59             0,33% 92,761% B

14.23 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAOun 5,00                  20,15                   0,00% 92,764% B

13.3  BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM AÇO INOX, L=80CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILARund. 4,00                  1.656,24             0,27% 93,031% B

11.18 CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2021un 1,00                  1.617,09             0,26% 93,292% B

12.1 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022m 35,08                1.596,84             0,26% 93,549% B

14.19 DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 25 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.un 1,00                  25,20                   0,00% 93,553% B

14.42 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020UN 1,00                  526,18                0,08% 93,638% B
9.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAÇÕES COM INCLINAÇÃO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NÃO ARMADA, COM JUNTA A CADA 2M COM CORTE À SECO. AF_03/2024m 1,00                  1.490,55             0,24% 93,878% B

14.4 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOUN 72,00                1.351,44             0,22% 94,096% B

12.4 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022m 50,05                1.308,81             0,21% 94,307% B

12.3 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022m 38,67                1.264,12             0,20% 94,511% B
7.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2025und. 1,00                  1.259,53             0,20% 94,714% B

16.3 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023m² 66,11                1.258,73             0,20% 94,917% B

3.3 TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020m³xkm 279,55              1.252,38             0,20% 95,119% C

14.17 TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC un 42,00                1.210,44             0,20% 95,314% C

8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019m 17,75                1.190,67             0,19% 95,506% C

13.4 LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR, INCLUSO SIFÃO TIPO GARRAFA EM PVC, VÁLVULA E ENGATE FLEXÍVEL 30CM EM PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020und. 3,00                  1.157,07             0,19% 95,692% C

15.4 Fornecimento e instalação de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm UN 1,00                  973,38                0,16% 95,849% C

15.3 TOMADA PARA LÓGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 UN 10,00                843,80                0,14% 95,985% C

11.2 TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022m 37,36                836,86                0,13% 96,120% C

14.16 TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A un 12,00                615,48                0,10% 96,219% C

11.14 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021un 16,00                594,08                0,10% 96,315% C

12.2 TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022m 20,53                534,60                0,09% 96,401% C

14.43 LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13 UN 4,00                  71,36                   0,01% 96,412% C

14.12 CABO DE COBRE ISOLADO PVC RÍGIDO UNIPOLAR SEÇÃO   6MM², 450/ 750V / 70°CM 33,30                523,81                0,08% 96,497% C

14.22 INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 42,00                1.952,16             0,31% 96,811% C

13.1 BACIA SANITÁRIA EM LOUÇA BRANCA, COM TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2026_PSund. 1,00                  424,44                0,07% 96,880% C

11.7 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 45,00                386,55                0,06% 96,942% C

12.25 CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020und. 1,00                  379,67                0,06% 97,003% C

8.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERÂMICA EMBOÇADA COM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019m 10,45                373,27                0,06% 97,064% C

12.12 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 30,00                371,70                0,06% 97,123% C

14.38 GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2UN 1,00                  36,07                   0,01% 97,129% C

12.5 CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022und. 7,00                  359,31                0,06% 97,187% C

14.41 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE AÇO, PARA ATÉ 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRÃO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORESUN 1,00                  1.530,23             0,25% 97,434% C
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15.5 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAOun 87,00                350,61                0,06% 97,490% C

11.8 JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022un 16,00                322,56                0,05% 97,542% C

14.13 INTERRUPTOR 01 SEÇÃO, COM CAIXA PVC 4"X2" un 12,00                292,32                0,05% 97,589% C

12.18 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 14,00                290,64                0,05% 97,636% C

14.21 DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)UN 4,00                  434,56                0,07% 97,706% C

3.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m³ 55,91                261,66                0,04% 97,748% C

3.5 COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSÃO. AF_09/2021m³ 55,91                239,85                0,04% 97,787% C

11.17 TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020un 1,00                  232,06                0,04% 97,824% C

11.12 TÊ, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 4,00                  215,36                0,03% 97,859% C

12.17 LUVA DE PVC, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021und. 7,00                  209,09                0,03% 97,893% C

4.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023m³ 6,18                  206,23                0,03% 97,926% C

11.15 REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021un 2,00                  196,74                0,03% 97,958% C

3.4 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024m² 279,56              192,90                0,03% 97,989% C

12.13 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 5,00                  180,15                0,03% 98,018% C

14.10 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 12,00                175,44                0,03% 98,046% C

12.8 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 13,00                164,32                0,03% 98,073% C

11.9 JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022un 4,00                  158,48                0,03% 98,098% C

12.15 JUNÇÃO DE REDUÇÃO INVERTIDA, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 3,00                  156,96                0,03% 98,124% C

15.6 CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADOUN 8,00                  150,16                0,02% 98,148% C

14.5 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 3,00                  149,07                0,02% 98,172% C

15.7 CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMÍNIO UN 3,00                  149,07                0,02% 98,196% C

14.40 CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)UN 1,00                  351,06                0,06% 98,252% C

11.6 CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 5,00                  141,65                0,02% 98,275% C

14.14 INTERRUPTOR 02 SEÇÕES, COM CAIXA PVC 4"X2" un 5,00                  140,80                0,02% 98,298% C

11.10 TE DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 5,00                  129,95                0,02% 98,319% C

11.11 TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022un 6,00                  114,24                0,02% 98,337% C

11.13 TÊ NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO . AF_08/2022un 6,00                  114,24                0,02% 98,356% C

14.3 CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 29,00                107,30                0,02% 98,373% C

12.10 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 8,00                  106,24                0,02% 98,390% C

12.6 RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_06/2022und. 4,00                  95,88                   0,02% 98,406% C

12.20 TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 3,00                  90,93                   0,01% 98,420% C

11.16 REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021un 1,00                  87,84                   0,01% 98,434% C

14.15 PLACA 4"X2" COM FURO un 12,00                76,92                   0,01% 98,447% C

12.14 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 6,00                  74,88                   0,01% 98,459% C

12.16 JUNÇÃO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SÉRIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021und. 1,00                  71,78                   0,01% 98,470% C

14.44 LUMINÁRIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01UN 25,00                2.097,25             0,34% 98,808% C

5.5 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022kg 4,30                  70,13                   0,01% 98,820% C

12.19 LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 2,00                  62,00                   0,01% 98,830% C

14.26 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA m 1,00                  13,39                   0,00% 98,832% C

14.6 CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMÍNIO UN 1,00                  55,76                   0,01% 98,841% C

14.29 ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1)UN 2,00                  4,62                     0,00% 98,842% C

11.5 BUCHA DE REDUÇÃO, LONGA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022un 3,00                  45,84                   0,01% 98,849% C

11.4 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 1,00                  43,65                   0,01% 98,856% C

12.9 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 1,00                  40,77                   0,01% 98,863% C

12.21 TERMINAL DE VENTILAÇÃO, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 3,00                  36,69                   0,01% 98,869% C

14.39 HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023UN 1,00                  145,29                0,02% 98,892% C

14.9 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 2,00                  33,46                   0,01% 98,897% C

12.11 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022und. 1,00                  28,38                   0,00% 98,902% C

12.7 JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022und. 1,00                  26,96                   0,00% 98,906% C

14.36 BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 6,00                  1,38                     0,00% 98,906% C

14.20 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR  32 A, PADRÃO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA Cun 2,00                  266,54                0,04% 98,949% C

14.33 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 5,00                  0,60                     0,00% 98,950% C

11.3 ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024un 1,00                  24,46                   0,00% 98,953% C

14.7 CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4&#39;&#39;), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022UN 1,00                  20,51                   0,00% 98,957% C

14.24 ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DEFIXACAOun 632,00              2.376,32             0,38% 99,340% C

14.8 LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCÁVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023UN 1,00                  19,67                   0,00% 99,343% C

14.27 ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 317,70              2.042,81             0,33% 99,672% C

15.8 BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 87,00                10,44                   0,00% 99,674% C

14.1 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1"UN 1,00                  5,87                     0,00% 99,675% C

14.30 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4"UN 1,00                  1,33                     0,00% 99,675% C

14.2 BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4"UN 1,00                  2,47                     0,00% 99,675% C

14.35 BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 362,00              25,34                   0,00% 99,680% C

14.32 CONECTOR GRAMPO METÁLICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4'' E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023UN 1,00                  24,62                   0,00% 99,683% C

14.37 CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300MM UN 3,00                  371,61                0,06% 99,743% C

14.31 ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1,00                  1,67                     0,00% 99,744% C

14.34 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPSUN 3,00                  2,25                     0,00% 99,744% C

14.18 DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRÃO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPÇÃO 5KA, REF.: SIEMENS 5 SX1 OU SIMILAR.un 41,00                1.588,34             0,26% 100,000% C

620.455,92                        

1.0 SERVIÇOS INICIAIS

1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PSm² 4,50                  2.755,13             

1.2 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO und 1,00                  12.425,50           

15.180,63                          

2.0 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 49.185,18                          

2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL mês 6,00                  49.185,18           

49.185,18                          

684.821,73R$                   

Responsavel técnico

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nª 111726059-3

TUNTUN/MA

segunda-feira, 13 de julho de 2026

TOTAL GERAL A

TOTAL GERAL B

TOTAL GERAL A+B+C

TOTAL GERAL C



CURVA DE RELEVÂNCIA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO:  CONSTRUÇÃO DA UBS JOSÉ EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SÃO JOSÉ NO MUNICÍPIO DE BENEDITO LEITE/ MA 

REFERÊNCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ITEM DESCRIÇÃO UND QUANT. 50%

6.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021m² 283,69                         

8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERÂMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019m² 136,24                         

8.4 INSTALAÇÃO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NÃO APARELHADA, PARA VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO IÇAMENTO. AF_10/2025m 16,00                           

5.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024m² 158,90                         

10.4 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PEm² 173,93                         

10.2 MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024m² 393,46                         

TUNTUN/MA

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Responsavel técnico

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

ENGENHEIRO CIVIL

CREA Nª 111726059-3

PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO




