OBJETO: CONSTRUCAO DA UBS JOSE EVANGELISTA
COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE
BENEDITO LEITE/ MA

PRECO TOTAL COM BDI

CONTEUDO:

BDI
ENCARGOS SOCIAIS
PLANILHA ORGCAMENTARIA

COMPOSICOES UNITARIAS DE CUSTOS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
CURVA ABC

RESPONSAVEL TECNICO:

FELIPE TAIRO
PEREIRA SALES
NEVES:02265312

363

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N2 111726059-3

segunda-feira, 13 de julho de 2026
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PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

COMPOSIGCAO DE BDI (%)

* Para calculo do BDI, devera ser adotada a seguinte férmula:
BDI= (((1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L))/(1-1))-1

Onde:
AC ADMINISTRACAO CENTRAL
DF DESPESAS FINANCEIRAS
R SEGURO, RISCO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO
L LUCRO
I TRIBUTOS
INTERVALO ADMISSIVEL
Item componente do BDI Minimo Médio Maximo
Administracao Central 3,8 4,01 4,67
Seguro e Garantia 0,32 0,4 0,74
Risco 0,5 0,56 0,97
Despesas financeiras 1,02 1,11 1,21
Lucro 6,64 7,3 8,69
Tributos (soma dos itens COFINS, ISS e PIS) conforme legislacdo especifica

DISCRIMINAGAO

ADMINISTRACAO CENTRAL

Administracdo central 3,00%
Total AC = 3,00%
DF DESPESAS FINANCEIRAS

Despesas financeiras 0,59%
Total DF = 0,59%
taxa de seguros 0,40%

taxa de riscos 0,97%
taxa de garantias 0,40%
Total R= 1,77%
Lucro bruto 6,16%
Total L = 6,16%

| | TRIBUTOS
PIS 0,65%
COFINS 3,00%
ISSQN 5,00%
CPRB

Total | = 8,65%
TOTAL (BDI) = 22,47%

Fonte: Informagéo Dias de Chuva — INMET

segunda-feira, 13 de julho de 2026

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N? 111726059-3



ENCARGOS SOCIAIS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

MARANHAO VIGENCIA A PARTIR DE 01/2026
ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A MAO DE OBRA
COM DESONERAGAO SEM DESONERAGAO
cODIGO DESCRICAO HORISTA MENSALISTA HORISTA MENSALISTA
% % % %
Al INSS 10,00% 10,00% 20,00% 20,00%
A2 SESI 1,50% 1,50% 1,50% 1,50%
A3 SENAI 1,00% 1,00% 1,00% 1,00%
A4 INCRA 0,20% 0,20% 0,20% 0,20%
A5 SEBRAE 0,60% 0,60% 0,60% 0,60%
A6 Salario Educagdo 2,50% 2,50% 2,50% 2,50%
A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00% 3,00% 3,00% 3,00%
A8 FGTS 8,00% 8,00% 8,00% 8,00%
A9 SECONCI 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
A Total 26,80% 26,80% 36,80% 36,80%
PO B
B1 Repouso Semanal Remunerado 17,75% N&o incide 17,75% N&o incide
B2 Feriados 3,93% N3o incide 3,93% N3o incide
B3 Auxilio - Enfermidade 0,88% 0,67% 0,88% 0,67%
B4 132 Salario 10,93% 8,31% 10,93% 8,31%
B5 Licenga Paternidade 0,07% 0,05% 0,07% 0,05%
B6 Faltas Justificadas 0,73% 0,56% 0,73% 0,56%
B7 Dias de Chuvas 1,67% N3o incide 1,67% N3o incide
B8 Auxilio Acidente de Trabalho 0,03% 0,02% 0,03% 0,02%
B9 Férias Gozadas 11,02% 8,38% 11,02% 8,38%
B10 Salario Maternidade 0,04% 0,03% 0,04% 0,03%
B Total 47,05% 18,02% 47,05% 18,02%
GRUPO C
C1 Aviso Prévio Indenizado 5,74% 4,36% 5,74% 4,36%
C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,15% 0,11% 0,15% 0,11%
Cc3 Férias Indenizadas 3,63% 2,76% 3,63% 2,76%
Cca Depdsito Rescisdo Sem Justa Causa 2,44% 1,86% 2,44% 1,86%
C5 Indenizagdo Adicional 0,48% 0,37% 0,48% 0,37%
C Total 12,44% 9,46% 12,44% 9,46%
PO D
D1 Reincidéncia de Grupo A sobre Grupo B 11,52% 4,00% 17,31% 6,63%
D2 Reincidéncia de Grupo A sobre Aviso Prévio 0,50% 0,38% 0,51% 0,39%
Trabalhado e Reincidéncia do FGTS sobre Aviso Prévio
Indenizado
D Total 12,02% 4,38% 17,82% 7,02%
TOTAL(A+B+C+D) 98,31% 58,66% 114,11% 71,30%

Fonte: Informagdo Dias de Chuva — INMET

segunda-feira, 13 de julho de 2026

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N2 111726059-3



PLANILHA ORGCAMENTARIA - ANALITICA GERAL

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS =114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

PLANILHA ORCAMENTARIA - RESUMO

REFERENCIA
= DESCRICAO PRECO PRECO
céDIGO BANCO TIPO s/BDI C/BDI

1.0 SERVICOS INICIAIS

2.0 ADMINISTRACAO LOCAL |
3.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM |

4.0 MOVIMENTO DE TERRA |
5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA |
6.0 ALVENARIA E PAINEIS |
7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO |
8.0 COBERTURA |
9.0 PISOS

10.0 REVESTIMENTO

11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS
12.0 INSTALAGOES SANITARIAS
13.0 APARELHOS

14.0 INSTALAGOES ELETRICAS
15.0 INSTALACOES DE LOGICA
16.0 PINTURA E LETREIRO

17.0 DIVERSOS

TOTAL GERAL DA PLANILHA ORCAMENTARIA

seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e trés centavos

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Responsavel técnico
FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL
CREA N2 111726059-3



MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUCAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS =114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

MEMORIA DE CALCULO
1.0 SERVICOS INICIAIS
1.1 FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
3 X 1,5 = 4,50 m?
2.0 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.2 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO
Quantidade = 1,00 unidade
2.1 ADMINISTRACAO LOCAL
més = 6,00 meses
3.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM
3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)
Area de intervencéo = 279,56 m?
3.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024
Area de Intervengdo (m?) Espessura (m)
279,56 X 0,20 = 55,91 m3
33 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020
Escavacdo e carga (m?) Empolamento (25%) DMT
55,91 X 1,25 X 4,00 = 279,55 m3
34 REGULARIZAGAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024
Escavacdo e carga (m?3) = 279,56 m?
3.5 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A PERCUSSAO. AF_09/2021
Escavacdo e carga (m?3) = 55,91 m?3
4.0 MOVIMENTO DE TERRA
4.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZACOES. AF_03/2024 I
Perimetro de intervengdo = 164,85 m
4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024
PERIMETRO PAREDES DE 15 CM
P 1otal = 164,85
Perimetro (m) base (m) h (altura) -m
164,85 X 0,30 X 0,50 = 24,73 m?3
4.3 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023
Perimetro (m) base (m) h (altura) -m
164,85 X 0,15 X 0,25 = 6,18
6,18 m?
5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA
*Ver projeto estrutural
) ALVENARIA E PAINEIS
6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA9 CM) E A
Perimetro (m) X Altura (m) = Area (m?)
Alvenaria principal
PERIMETRO = 164,85 M
ALTURA = 3,30 M
PERIMETRO X ALTURA

164,85 3,00 - s W



MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUCAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS =114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

MEMORIA DE CALCULO

venaria empena corte aa

PERIMETRO = 17,75 = 17,75 M
ALTURA = 1,55
PERIMETRO X ALTURA
17,75 1,55 - e
1aria empena pocos e jartins
PERIMETRO = 4+4+4+4,55+4,55 = 21,10 M
ALTURA = 1,90
PERIMETRO X ALTURA
21,10 1,80 = s W
Ivenaria empena laterais
PERIMETRO = 15+8,4+4,15 = 27,55 M
ALTURA = 0,95
PERIMETRO X ALTURA
27,55 0,95 - e
\lvenaria empena fundo
PERIMETRO = 17,75 = 17,75 M
ALTURA = 1,55
PERIMETRO X ALTURA
17,75 1,55 = e W
Alvenaria fachada sup
PERIMETRO = 17,75 = 17,75 M
ALTURA = 2,00
PERIMETRO X ALTURA
17,75 2,00 - s v
Alvenaria colunas sacadas
PERIMETRO = (0,3+0,15+0,3)*8 = 6,00 M
ALTURA = 5,00
PERIMETRO X ALTURA
6,00 5,00 = sooomN W
Alvenaria portal
PERIMETRO = 3+,3+,3 = 3,60 M
ALTURA = 5,00
PERIMETRO X ALTURA
3,60 5,00 = o
total de esquadrias = 70,25 M2
3 Area = 567,39 m?
6.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS
AMBIENTES QUE RECEBERAO FORRO: Area (m?)
SALA DE IMUNIZACAO = 12,00
SALA DE CURATIVOS = 12,00
CONSUL GINECOLOGIA = 12,00
WC CONSULT = 3,20
DML = 2,95
CONSULTORIA ODONTOLOGICC( = 14,00
CIRC1 = 16,80
ESPERA = 50,40
CIRC2 = 16,80
CIRC3 = 10,60
WC PCD FEM = 4,00
WC PCD MASC = 4,00
SALA DE ADM = 12,45
SALA DE PROC COLETIVA = 15,45
FARMACIA = 15,45
COPA = 10,04
INTERPRETACAO DE LAUDOS = 7,21

CONSUL CLINICO = 11,10



MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUCAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS =114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

MEMORIA DE CALCULO

JARDIN INTERNO = 0,00
RECEPCAO = 7,60
AREA TOTAL DE FORRO = 238,05 m?
6.3 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICAGAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. |
AREA TOTAL DE FORRO = 238,05 m?
7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO
7.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FOF
L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)
0,90 X 2,10 X 12,00 = 22,68 m?
= 12,00 und
7.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXACAO COM ARGAMASSA - FOF
L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)
0,80 X 2,10 X 1,00 = 1,68 m?
1,00 unidades
7.3 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNICAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025
L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)
2 X 2,10 X 1,00 = 4,20 m?
4,20 m?
7.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXACAO COM PARAFUSO, SEM GUARNICAO/ ALIZAR, DIMENSOES 60X80 (A X L) (
0,80 X 0,50 X 2,00 = 0,80
0,50 X 0,50 X 0,00 = 0,00
2,00 X 0,50 X 3,00 = 3,00
3,80 m?
7.5 JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE, FIXAC/
L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)
1,50 X 1,10 X 6,00 = 9,90 m?
2,00 X 1,10 X 1,00 = 2,20 m?
3,70 X 1,90 X 1,00 = 7,03 m?
0,95 X 1,90 X 2,00 = 3,61 m?
2,00 X 1,10 X 2,00 = 4,40 m?2
ZA = 22,74 m?
7.7 ALVENARIA DE VEDAGCAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOG()) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/202(
L(largura) - m h (altura) -m quantidade (unid.)
2,00 X 1,90 X 3,00 = 11,40 m?
3A = 11,40 m?
8.0 COBERTURA
8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRETO, INCLUSO TRAN
A cobertura = 272,48 m?2
8.2 IMUNIZAGAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO P!I
A cobertura = 272:48 mz
8.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO MAIOR QUE 10°, CO
A cobertura = 272:48 mz
8.4 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 12,0 M, INCLUSO It
Q tesouras = 32100 m
8.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOCADA COM ARGAMASSA TRACO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELH.
Perimetro da cumeeira = 10,45 m

8.6 PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM



MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUCAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS =114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

MEMORIA DE CALCULO

Perimetro da fachada muro = 38,85 m
8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. Al
Perimetro do rufo = 17,75 m
8.8 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELICADO MACICO (SEM ENCHIMENTO), PARA
A cobertura = 13,20 m?
9.0 PISOS
| AMBIENTES | | AREA DE PISO |
SALA DE IMUNIZACAO = 12,00
SALA DE CURATIVOS = 12,00
CONSUL GINECOLOGIA = 12,00
WC CONSULT = 3,20
DML = 2,95
CONSULTORIA ODONTOLOGICC( = 14,00
CIRC1 = 16,80
ESPERA = 50,40
CIRC2 = 16,80
CIRC3 = 10,60 dois pisos
WC PCD FEM = 4,00
WC PCD MASC = 4,00
SALA DE ADM = 12,45
SALA DE PROC COLETIVA = 15,45
FARMACIA = 15,45
COPA = 10,04
INTERPRETACAO DE LAUDOS = 7,21
CONSUL CLINICO = 11,10
JARDIN INTERNO = 4,07
RECEPCAO = 7,60
45X45 IA = 242,12 m?
9.1 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_
Area de constrapiso = 242,12 m?
9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADC
Area de constrapiso = 242,12 m?
9.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
Area de piso ceramico = 242,12 m?
9.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_
mZ

Calgada entorno da

edificacdo
Calgada da frente da
P 22,19
edificagdo
Area Total = 22,19 m?
9.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICAGOES COM INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK 25MPA, NAO ARM/
medida = 1,00 m
10.0 REVESTIMENTO
10.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_10/2022
Area de alvenaria (m?) lados
567,39 X 2 = 1134,77 m?
10.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR QUE 10M?, E =

10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024

Area de chapisco (m?) Area de revestimento(m?)



MEMORIA DE CALCULO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUCAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS =114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

MEMORIA DE CALCULO
1134,77 - 347,85 = 786,92 m?
10.3 EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM

PRESENGA DE VAOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022

Area de revestimento = 347,85 m?
10.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE
AMBIENTES Perimetro (m)
SALA DE IMUNIZACAO = 14,00
SALA DE CURATIVOS = 14,00
CONSUL GINECOLOGIA = 14,00
WC CONSULT = 7,20
DML = 6,90
CONSULTORIA ODONTOLOGICC - 15,00
CIRC1 = 18,80
ESPERA = 28,60
CIRC 2 = 18,80
CIRC3 = 12,60
WC PCD FEM = 8,00
WC PCD MASC = 8,00
SALA DE ADM = 14,30
SALA DE PROC COLETIVA = 16,30
FARMACIA = 16,30
COPA = 14,20
INTERPRETACAO DE LAUDOS = 11,30
CONSUL CLINICO = 13,40
RECEPCAO = 11,80
Perimetro (m) Altura do revestimento
193,25 X 1,80 = 347,85 m?

11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS

*Ver projeto de instalagdes hidraulicas
12.0 INSTALACOES SANITARIAS

*Ver projeto de instalagdes sanitarias
EX APARELHOS

*Ver projeto de instalagGes sanitarias
14.0 INSTALACOES ELETRICAS

*Ver projeto de instalagdes elétricas
15.0 INSTALACOES DE LOGICA

*Ver projeto de instalagdes elétricas

16.0 PINTURA E LETREIRO
Area de reboco total (m?) = 786,92 m?
16.1 EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023
Area de emassamento(m?) = Area de reboco (m?) = 786,92 m?
16.2 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Area de pintura (m?) = Area de reboco (m?) = 786,92 m?
16.3 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACZ\O MANUAL EM PAREDES, DUAS
L(largura) - m h (altura) -m
5,75 X 1,68 = 9,66 m?
3,00 X 5,00 = 15,00 m?
6,90 X 1,66 = 11,45 m?
5,00 X 0,75 8,00 = 30,00 m?
A 66,11 m?
17.0 DIVERSOS
17.1 LIMPEZA GERAL DA OBRA

Area de intervencdo = 279,56 m?



PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA GERAL

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

PLANILHA ORCAMENTARIA

DESCRICAO
ITEM

Preco
Unitario com
BDI

SINAPI
NOVEMBRO/2024

Prego Unitario

QUANT. sem BDI

PRECO TOTAL

1.0 SERVICOS INICIAIS

1.1 |FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS 103689
1.2 |MOBILIZACAO E DESMOBILIZAGAO und 1 CPU 001
2.0 ADMINISTRAGCAO LOCAL

2.1 |ADMINISTRACAO LOCAL més 6 CPU 002

3.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM

3.1 [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? 279,5625 CPU 003
3.2 |REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m? 55,91 98519
33 | TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA EM LEITO NATURAL (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 mixkm | 279,55 100945
3.4 |REGULARIZACAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_09/2024 m? 279,5625 100575
3.5 |COMPACTAGAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS A m? 55,91 97083

4.0

MOVIMENTO DE TERRA

4.1 LOCAGAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_03/2024 m 164,85 99059
4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?3 24,73 93358
43 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSAO. AF_08/2023 m3 6,18 93382

5.0

INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA

5.1 |CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. Af  m? 8,3 96555
5.2 |ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024 ke 243,8 96545
5.3  |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_01/2024 | m? 30 96534
54 |FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_01/2024 m2 317,8 96536
55 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 43 92760
56 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 958 92762
57 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 kg 250,3 92759
58 |CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICACAO TERREA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E A 3 20,3 103675
59 |MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPEN{ 2 168 92443
510 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AGO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 606,6 92762
511 |ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 ke 250,7 92759
512 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 m? 87 103672

6.1 |ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM | 2 567,385 103364
6.2 |FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_08/2023_PS 2 238,05 96113
6.3 |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 2 238,05 104640

7.0

ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO

7.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 90X210CM, FIXAGAO COM /4 ynd. 12 90797
7.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MEDIA, E BATENTE METALICO, 80X210CM, FIXAGAO COM A nd. 1,00 90796
7.3 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2025 m? 4,20 91341
7.4  |JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 3 A 14 CM, VIDRO INCLUSO, FIXAGAO COM PARAFUSO, SEM GUARNIGAO/ ALIZAR, DIMENSO| 2 3,80 94569
7.5  |JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (VIDROS INCLUSOS), BATENTE/ REQUADRO 6 A 14 CM, ACABAMENTO COM ACETATO OU B m? 22,74 94570
7.7 |ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMICA (COBOGO) DE 7X20X20CM E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETON m? 11,4 101162

81 |TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS PARA TELHA DE ENCAIXE DE CERAMICA OU DE CONCRET| 2 272,48 92539
82 |IMUNIZACAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZANTE INCOLOR TIPO PENETROL OU SIMILAR m? 272,48 208/0SE
83 |TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINACAO M 2 272,48 94207
84 |INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA, PARA VAOS MAIORES OU IGUAIS A 10,0 M E MENORES QUE 1] 32 92262
85 |CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASSA TRAGO 1:2:9 (CIMENTO, CAL E AREIA) PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO TRA 10,45 94221
8.6 |PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA 13 CM m 38,85 3410/ORSE
87 |RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 26, CORTE DE 33 CM, INCLUSO ICAMENTO. AF_07/2019 m 17,75 100327
8.8 |LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAINEL TRELICADO MACICO (SEM ENCHIMENTO), PARA PISO, ALTURA TOTAL DA LAJE "LT" = 16| 2 13,2 106070
9.1 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 Q] m? 242,12 94993
9.2 |CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO, ACABAMENTO | m? 242,12 87682
9.3 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. A m? 242,12 87251
9.4 |EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 C m? 22,1875 94995
9.5  |RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICACOES COM INCLINAGAO DE 8,33% EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, COM LARGURA DE 1,20M, FCK2|  m 1,00 105000

10.0

REVESTIMENTO

10.1 |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRA|  m? 1134,77 87904
10.2 | MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM AREA MAIOR (| m? 786,92 104958
10.3  |EMBOGO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOSDE|  m? 347,85 87792
10.4 |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2. Al m? 347,85 87251

INSTALAGOES HIDRAULICAS

111

TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIGAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022

130,59

89402




PLANILHA ORCAMENTARIA - ANALITICA GERAL

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

PLANILHA ORCAMENTARIA

ITEM

DESCRICAO

QUANT.

SINAPI
NOVEMBRO/2024

11.2 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2022 m 37,36 89449
11.3 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4", INSTALADO EM RESERVAGCAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E IN 4 1 94703
11.4 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2", INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E|  yn 1 94706
115 |BUCHADE REDUCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. un 3 103999
" |AF_06/2022
116 |CURVA90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 un s 94679
117 |CURVA90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 un a5 94673
11g |/OELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E un 16 29366
“®  |INSTALACAO. AF_06/2022
11.9 |JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022 un 4 96690
1110 | TEDE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. un s 105189
=7 |AF_04/2024
11.11 |TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022 un 6 96710
11.12 |TE, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAGAO PREDIAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_04/2024 un 4 96760
11.13 |TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA FORNECIMENTO E INSTALAGAO . AF_08/2022 un 6 96710
11.14 |[REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 16 89353
11.15 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021 un 2 94497
11.16 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021 un 1 103039
11.17 | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4", PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_01/2020 un 1 86910
11.18 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_06/2021 un 1 102609

12.0 INSTALACOES SANITARIAS

12.1 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/ m 35,08 89714
12.2 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. AF_08/2022 m 20,53 89799
12.3 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2 38,67 89712
12.4 |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_08/2 50,05 89711
12.5 |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 und. 7 89482
12.6 |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE AGUA PLUVIAL. AF_06/2022 | und. 4 89495
12.7 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO {  nd. 1 89806
12.8 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL || ynd. 13 89726
12.9 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO S| ynd. 1 89851
12.10 |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO d  ynd. 8 89802
12.11 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL D| ynd. 1 89737
12.12 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL [ ynd. 30 89724
12.13 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO| ynd. 5 89809
12.14 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO d  ynd. 6 89801
12.15 |JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DEY ynd. 3 104345
12.16 |JUNCAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_07] und. 1 102710
12.17 |LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, INSTALADA EM DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_07/2021 und. 7 102708
12.18 |LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO O ynd. 14 89814
12.19 |LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE| nd. 2 89776
12.20 | TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO { ynd. 3 89784
12.21 | TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SA| ynd. 3 104348
12.22 |FOSSA SEPTICA DIMESOES VER PROJETO und. 1 CPU 005
12.23 |SUMIDOURO DIMESOES VER PROJETO und. 1 CPU 006
12.24 |CAIXA DE INSPECAO 0.60 X 0.60 X 0.60M und. 15 4883
12.25 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSOES INTERNAS = 0,2X0,4 M, ALTURA  und. 1 98107
13.1 |BACIA SANITARIA EM LOUGA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGAO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_02/2026_PS und. 1 95469
13.2 |BACIA SANITARIA EM LOUCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRONTAL, COM TUBO DE LIGACAO CROMADO, SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALACAO| ynd. 2 95471
13.3 | BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=1 1/2, JACKWAL OU SIMILAR und. 4 CPU 008
13.4 |LAVATORIO LOUGA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO POPULAR, INCLUSO SIFAO TIPO GARRAFA EM PVC, VALVULA E ENGATE FL| ynd. 3 86942
13.5 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,30 X 0,55 M - FORNECIMENTO E INSTALACAO. und. 1 CPU 009

14.0 INSTALACOES ELETRICAS

14.1 |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 25MM, D=1" UN 1 344

14.2 |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 32MM, D=1 1/4" UN 1 9925
14.3 |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 29 91936
14.4 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 72 10793
14.5 |CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO UN 3 C5175
14.6 |CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMINIO UN 1 C5176
14.7 |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4&#39;8#39;), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2022 UN 1 95762
14.8 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF | UN 1 91886
14.9 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/] UN 2 91885
14.10 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 0] UN 12 91884
14.11 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 M 2554,9 91926
14.12 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO UNIPOLAR SECAO 6MM?, 450/ 750V / 70°C M 33,3 402

14.13 |INTERRUPTOR 01 SECAO, COM CAIXA PVC 4"X2" un 12 470

14.14 |INTERRUPTOR 02 SECOES, COM CAIXA PVC 4"X2" un 5 471

14.15 [PLACA 4"X2" COM FURO un 12 9517
14.16 [TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10A un 12 4279
14.17 |[TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC un 42 478

14.18 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRAO DIN (LINHA BRANCA) CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPCAO SKA, REF.: SIEMENS| un 41 8633

Preco
Unitario com
BDI

Prego Unitario

<om BD)I PRECO TOTAL
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14.19 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRAO DIN (LINHA BRANCA), CURVA DE DISPARO B, CORRENTE DE INTERRUPGAO 5KA, REF.: SIEMENS  un 1 9518
14.20 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRAO DIN (EUROPEU - LINHA BRANCA),CURVA C un 2 451
14.21 |DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC) UN 4 39471
14.22 |INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_03/2023 UN 42 91980
14.23 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAQ DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO un 5 39129
14.24 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DEFIXACAO un 632 39128
14.25 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA m 5,6 2685
14.26 |[ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4", SEM LUVA m 1 2684
14.27 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 317,7 2674
14.28 |[ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPO PESADO, DN=1 1/4", APARENTE- FORNECIMENTO E INSTALACAOQ. AF_10/2022 M 1 104408
14.29 |ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 4 (CAA 6/1) UN 2 11275
14.30 |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTO 20MM, D=3/4" UN 1 9924-A
14.31 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO UN 1 39210
14.32 |CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" E CABOS DE 10 A 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAG| UN 1 104749
14.33 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 5 4375
14.34 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS UN 3 7568
14.35 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 362 11945
14.36 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 6 4376
14.37 |CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300MM UN 3 4718
14.38 |GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM?2 UN 1 426-A
14.39 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2023 UN 1 96986
14.40 |CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) UN 1 39809
14.41 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PARA ATE 48 DISJUNTORES, COM BARRAMENTO, PADRAO DIN, EXCLUSIVE DISJUNTORES UN 1 12231
14.42 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100/ UN 1 101878
14.43 |LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13 UN 4 14,57
14.44 |LUMINARIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 - REV 01 UN 25 12562
14.45 |DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (75X75)MM M 37 C1159
14.46 |CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA, COM ANGULO 90° (REF.: MOPA OU SIMILAR) UN 29 11286
14.47 |TE HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REF. MOPA OU SIMILAR) UN 3 9426
15.0 INSTALACOES DE LOGICA
15.1 |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2026 M 80,72 95728
15.2 |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICACAO RESIDENCIAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2025 M 80,72 98298
15.3 |TOMADA PARA LOGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 UN 10 11214
15.4 |Fornecimento e instalagdo de mini rack de parede 19" x 8u x 450mm UN 1 8439
15.5 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO un 87 39129
15.6 |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO UN 8 10793
15.7 |CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO UN 3 C5175
15.8 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 87 4375
16.1 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UMA DEMAO, LIXAMENTO MECANIZADO. AF_04/2023 m?2 786,92 88497
16.2 |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023 m?2 786,92 104642
PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
16.3 m? 66,11 88489

17.0

DIVERSOS

17.1

LIMPEZA GERAL DA OBRA

279,5625

CPU 012

TOTAL GERAL

Importa o presente orgamento em:

seiscentos e oitenta e quatro mil, oitocentos e vinte e um reais e setenta e trés centavos
BENEDITO LEITE/MA
segunda-feira, 13 de julho de 2026

Preco

Unitario com

BDI

Responsavel técnico

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES

ENGENHEIRO CIVIL
CREA N2 11172605
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COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
CPU 001 Mobilizagdo e desmobilizagdo
Ref : set/19 Moeda : RS

UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88297 OPERADOR DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 25,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 25,00
SERVICOS
C Transporte de equipamentos h 25,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA TAXAS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO
0,00

COMPOSICAO

C
89876 CAMINHAO BASCULANTE 14 M3, COM CAVALO MECANICO DE CAPACIDADE MAXIMA DE TRACAO und 1,0000



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA
RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

CUSTO TOTAL 353,73

CPU 002 Administragao local

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
MES
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
90778 #N/D h 89,0000
90776 #N/D h 180,0000
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA TAXAS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO

CPU 003 Limpeza manual do terreno (c/ raspagem superficial)

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

MAO-DE-OBRA
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,60



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA TAXAS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL
RESUMO DA COMPOSICAO

CPU 004 Impermeabilizacao de lajes descobertas

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40
MATERIAL
98546 IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICACAO DE kg 1,30
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO

CPU 005 Fossa séptica dimesGes ver projeto

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

COMPOSICAO ANALITICA

MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 12,50
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,50
MATERIAL
101159 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMAS m? 6,94
87547 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALMENTE EM m? 6,94
92423 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PE- m? 2,43
92917 ARMACAO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAC()E kg 26,37
94963 Concreto Fck = 15Mpa, Trago 1:3,4:3,5 (Em Massa Seca De Cimento/ Areia Média/ Brita 1) - Preparo Mecénic m3 0,37
98562 IMPERMEABILIZAC/T\O DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, COM ADITIVO m? 1,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIGAO

CPU 006 Sumidouro dimesdes ver projeto

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

COMPOSICAO ANALITICA

MAO-DE-OBRA UN QTD  CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 10,20
88245 ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,22
88313 POCEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 16,56
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 15,48

MATERIAL
97120 BARRAS DE LIGAGCAO, ACO CA-50 DE 10 MM, PARA EXECUCAO DE PAVIMENTO DE CONCRETO - kg 11,48
2841 Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg kg 0,20
366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,21
C1848 PASTA DE CIMENTO COLANTE kg 55,32
100324 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU kg 0,30
96624 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, m?3 0,03
101159 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS MACICOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMAS m?3 20,90
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CPU 007 Caixa de inspec¢ao em alvenaria 60x60x60 cm
Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
Concreto armado - para sapatas (fck=25MPa), incluindo preparo, langcamento, adensamento e cura. Inclusi UN COEF. CUSTO UNIT CUSTO TOTAL

94965 CONCRETO FCK = 25MPA, TRACO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1)- M3 1,00

92919 Fornecimento de arame de ferro galvanizado 12 bwg KG 1,60

96541 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA M2 8,00

EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

BDI=22,47%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

CPU 008 Barra de apoio, reta, fixa, em ago inox, I=80cm, d=1 1/2, jackwal ou similar
Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 2,20
MATERIAL
100873 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 90 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E und 1,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIGAO

CPU 009 Bancada de granito cinza polido para pia de cozinha 2,30 x 0,55 m - fornecimento e instalagao.
Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88274 MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,49
h 0,98

88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

MATERIAL

9824 Massa 3M para calafetagdo (fornecimento) kg 0,52

704 Fornecimento e instalacdo de bucha de nylon s10 (ref. vl - 1.80 valemam ou similar) und 0,60

7689 Bancada em granito branco polar, largura 57cm, e= 2cm, para pia ou lavatdrio m? 4,00

C2103 REJUNTAMENTO P/CERAMICA C/ L-FLEX E EPOXI (PAREDE/PISO) kg 0,04

100862 SUPORTE MAO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - und 2,00

86935 CUBA DE EMBUTIR DE ACO INOXIDAVEL MEDIA, INCLUSO VALVULA TIPO AMERICANA EM METAL und 3,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIGAO

CPU 010 Dispositivo de protegao contra surtos

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

COMPOSICAO ANALITICA

MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40
MATERIAL
9041 Dispositivo de protecdo contra surto de tensdo DPS 60kA - 275v und 1,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO

CPU 011 Caixa de medigao trifasica

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
UN QTD  CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
MATERIAL
9041 Dispositivo de protecdo contra surto de tensao DPS 60kA - 275v und 1,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSIGAO



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
CPU 012 Limpeza geral da obra

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,51
SERVICOS
2450 Limpeza Geral L 0,50
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS
CPU 013 #REF!

Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD  CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,00
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 0,40
MATERIAL
7340 Grade de protecdo c/requadro em barra horizontal chata de 1 1/2" x 5/16" e barra vertical em ferro redondc m? 1,00
366 AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) m3 0,01
C1848 PASTA DE CIMENTO COLANTE kg 2,00
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO



PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO LEITE/ MA

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

BDI=22,47%
LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

RELATORIO DE COMPOSICOES DE PRECOS UNITARIOS

CPU 015 PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_04/2023
Ref : set/19 Moeda : RS
UNID
und
COMPOSICAO ANALITICA
MAO-DE-OBRA UN QTD CUSTO UNIT CUSTO TOTAL
88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,30
88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1,40
MATERIAL
3738 Pintura de protecdo sobre superficies metalicas com aplicagdo de 01 dem3do de tinta epoxi fundo dxido de I 0,18
EQUIPAMENTO MAO-DE-OBRA CONSUMOS MATERIAL SERVICOS CUSTO TOTAL

RESUMO DA COMPOSICAO



CRONOGRAMA FiSICO / FINANCEIRO

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA
OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICIPIO DE BENEDITO

REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO DA CONSTRUGCAO

DISCRIMINAGAO DA ETAPA VALOR COM BDI(RS) MENSAL
1.0 SERVICOS INICIAIS 2,22 100%
2.0 ADMINISTRACAO LOCAL 7,18 20% 20% 20% 20% 10% 10%
3.0 SERVICOS DE TERRAPLENAGEM 0,96 50% 50%
4.0 MOVIMENTO DE TERRA 2,55 50% 50%
5.0 INFRAESTRUTURA E SUPERESTRUTURA 17,16 50% 50%
6.0 ALVENARIA E PAINEIS 8,48 50% 50%
7.0 ESQUADRIAS DE MADEIRA, ALUMINIO E VIDRO 5,29 50% 50%
8.0 COBERTURA 14,91 50% 50%
9.0 PISOS 9,67 40% 30% 30%
10.0 REVESTIMENTO 12,46 50% 50%
11.0 INSTALACOES HIDRAULICAS 1,07 50% 25% 25%
12.0 INSTALAC@ES SANITARIAS 4,29 50% 25% 25%
13.0 APARELHOS 1,58 100%
14.0 INSTALACGES ELETRICAS 5,90 50% 25% 25%
15.0 INSTALACf)ES DE LOGICA 1,06 50% 25% 25%
16.0 PINTURA E LETREIRO 4,59 50% 50%
17.0 DIVERSOS 0,64 100%
TOTAIS PARCIAIS
13,99% 22,17% 18,85% 20,77% 12,14% 12,07%
TOTAIS ACUMULADOS
13,99% 36,16% 55,01% 75,78% 87,93% 100,00%
TOTAL GERAL PLANILHA




CURVA ABC

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026
BDI=22,47%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

CURVA ABC

% DO

DESCRICAO QUANT. PRECO TOTAL SUT;:EM SUBITEM CLASSIFICACAO
ACUMULADO

6.1 ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOSNAH  m? 567,39 6,30% 6,30% A
8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERCAS | m? 272,48 5,50% 11,799% A
8.4 INSTALACAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EMM[ m 32,00 5,11% 16,912% A
5.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARAV|  m? 317,80 4,90% 21,808% A
10.4  |REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL| m? 347,85 4,52% 26,327% A
10.2  |MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 PREPARO MECANIC|  m? 786,92 4,05% 30,375% A
9.1 EXECUGCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM {  m? 242,12 3,96% 34,340% A
8.3 TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTOE=6N m? 272,48 3,46% 37,803% A
5.8 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUE] — m?3 20,30 3,30% 41,101% A
9.3 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMAL]  m? 242,12 3,15% 44 247% A
10.3  |EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPA  m? 347,85 3,07% 47,320% A
16.1 |EMASSAMENTO COM MASSA LATEX, APLICACAO EM PAREDE, UM  m? 786,92 2,90% 50,217% A
9.2 CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PR m? 242,12 2,88% 53,099% A
14.11 |CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-CHAMA 450/ M 2.554,90 2,63% 55,726% A
7.1 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMII|  und. 12,00 2,45% 58,174% A
6.2 FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. Af ~ m? 238,05 2,35% 60,525% A
4.1 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 1 m 164,85 2,35% 62,873% A
12.24 |CAIXA DE INSPECAO 0.60 X 0.60 X 0.60M und. 15,00 2,13% 65,002% A
10.1  |CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENCA DE VAOS) | m? 1.134,77 2,11% 67,116% A
5.6 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DH kg 958,00 2,09% 69,208% A
16.2  |PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUALEM P|  m? 786,92 1,96% 71,170% A
5.9 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGY ~ m? 168,00 1,69% 72,858% A
7.5 .

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS (| m? 22,74 167% 74.533% A
5.1 CONCRETAGEM DE BLOCO DE COROAMENTO OU VIGA BALDRAM  m3 8,30 1,50% 76,030% A
5.12 |CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES| m?3 8,70 1,41% 77,443% A
5.10 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE| kg 606,60 1,32% 78,767% A
8.8 LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA TIPO LAJE PAIN m? 13,20 0,92% 79,686% A
13.5 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 2,30  und. 1,00 0,87% 80,558% B
12.23 |SUMIDOURO DIMESOES VER PROJETO und. 1,00 0,86% 81,417% B
8.2 IMUNIZAGCAO DE MADEIRAMENTO DE COBERTURA COM IMUNIZ{ ~ m? 272,48 0,82% 82,238% B
5.2 ARMACAO DE BLOCO UTILIZANDO ACO CA-50 DE 8 MM - MONTA kg 243,80 0,78% 83,019% B
3.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL) m? 279,56 0,75% 83,768% B
6.3 PINTURA LATEX ACRILICA STANDARD, APLICACAO MANUALEM T{  m? 238,05 0,71% 84,481% B
5.11 |ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DH kg 250,70 0,70% 85,186% B
5.7 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE| kg 250,30 0,70% 85,889% B
17.1  |LIMPEZA GERAL DA OBRA m? 279,56 0,70% 86,592% B
7.3 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIG[ m? 4,20 0,59% 87,185% B
12.22 |FOSSA SEPTICA DIMESOES VER PROJETO und. 1,00 0,54% 87,727% B
5.3 FABRICAGCAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARAB|  m? 30,00 0,53% 88,256% B
7.4 JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, BATENTE/ REQUADRO 34  m? 3,80 0,53% 88,784% B
14.46 |CURVA HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA|  UN 29,00 0,37% 89,154% B
9.4 EXECUCAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM {  m? 22,19 0,44% 89,598% B
15.2  |CABO ELETRONICO CATEGORIA 6A, INSTALADO EM EDIFICACAO R M 80,72 0,44% 90,042% B
4.2 ESCAVACAO MANUAL DE VALA. AF_09/2024 m?3 24,73 0,44% 90,479% B
7.7 ALVENARIA DE VEDAGAO COM ELEMENTO VAZADO DE CERAMIC{ m? 11,40 0,39% 90,866% B
8.6 PEITORIL DE CONCRETO ARMADO COM PINGADEIRA LARGURA1] m 38,85 0,38% 91,249% B
14.25 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1", SEM LUVA m 5,60 0,01% 91,259% B
14.47 |TE HORIZONTAL 75 X 50 MM PARA ELETROCALHA METALICA (REf  UN 3,00 0,02% 91,275% B
13.2  |BACIA SANITARIA EM LOUGCA BRANCA PARA PCD SEM FURO FRON  und. 2,00 0,35% 91,629% B
14.45 |DUTO PERFURADO - ELETROCALHA CHAPA DE ACO (75X75)MM M 37,00 0,47% 92,095% B
15.1  |ELETRODUTO RIGIDO SOLDAVEL, PVC, DN 32 MM (1"), APARENTH M 80,72 0,33% 92,425% B
14.28 |ELETRODUTO RIGIDO, EM ACO ZINCADO OU GALVANIZADO, TIPQ M 1,00 0,01% 92,433% B
11.1  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DIS| m 130,59 0,33% 92,761% B
14.23 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIf  un 5,00 0,00% 92,764% B
13.3 BARRA DE APOIO, RETA, FIXA, EM ACO INOX, L=80CM, D=11/2,J|  und. 4,00 0,27% 93,031% B
11.18 |CAIXA D’AGUA EM POLIETILENO, 2000 LITROS - FORNECIMENTO | un 1,00 0,26% 93,292% B
12.1  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORN m 35,08 0,26% 93,549% B
14.19 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 25 A, PADRAO DIN un 1,00 0,00% 93,553% B
14.42 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GAL\|  UN 1,00 0,08% 93,638% B
9.5 RAMPA DE ACESSIBILIDADE PARA ACESSO A EDIFICACOES COM IN m 1,00 0,24% 93,878% B
14.4  |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FL| ~ UN 72,00 0,22% 94,096% B
12.4  [TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNE m 50,05 0,21% 94,307% B
12.3  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNE| m 38,67 0,20% 94,511% B
7.2 KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMIN  und. 1,00 0,20% 94,714% B
16.3  |PINTURA LATEX ACRILICA PREMIUM, APLICACAO MANUAL EM PA  m? 66,11 0,20% 94,917% B
3.3 TRANSPORTE COM CAMINHAO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA| m3xkm 279,55 0,20% 95,119% C
14.17 |TOMADA 2P + T, ABNT, DE EMBUTIR, 10 A, COM PLACA EM PVC un 42,00 0,20% 95,314% C
8.7 RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADONUN m 17,75 0,19% 95,506% C
13.4  |LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVA|  und. 3,00 0,19% 95,692% C
15.4  |Fornecimento e instalacdo de mini rack de parede 19" x 8u x 450  UN 1,00 0,16% 95,849% C
15.3  |[TOMADA PARA LOGICA RJ45, COM CAIXA PVC, EMBUTIDA, CAT. 6 UN 10,00 0,14% 95,985% C
11.2  |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DE 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE | m 37,36 0,13% 96,120% C
14.16 |TOMADA DUPLA, DE EMBUTIR, PARA USO GERAL, 2P+T, ABNT, 10 un 12,00 0,10% 96,219% C
11.14 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4" - FORNEC|  un 16,00 0,10% 96,315% C
12.2  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNE| m 20,53 0,09% 96,401% C
14.43 |LAMPADA LED TUBULAR T8 BIVOLT 9,9/10 W, BASE G13 UN 4,00 0,01% 96,412% C
14.12 |CABO DE COBRE ISOLADO PVC RIGIDO UNIPOLAR SECAO 6MM?, M 33,30 0,08% 96,497 % C
14.22 |INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MODULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E[f  UN 42,00 0,31% 96,811% C
13.1  |BACIA SANITARIA EM LOUGCA BRANCA, COM TUBO DE LIGAGAO C|  und. 1,00 0,07% 96,880% C
11.7  |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM R[  un 45,00 0,06% 96,942% C
12.25 |CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CAPACIDADE: 36 L), RETANGULAR,| und. 1,00 0,06% 97,003% C
8.5 CUMEEIRA PARA TELHA CERAMICA EMBOGADA COM ARGAMASS| m 10,45 0,06% 97,064% C
12.12 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 4(  und. 30,00 0,06% 97,123% C
14.38 |GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE A UN 1,00 0,01% 97,129% C
12.5  |CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INS|  und. 7,00 0,06% 97,187% C
14.41 |QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO, PAf  UN 1,00 0,25% 97,434% C




15.5 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIf  un 87,00 0,06% 97,490% C
11.8  [JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAO, PVC, SOLDAVEL, DN 2|  un 16,00 0,05% 97,542% C
14.13 [INTERRUPTOR 01 SECAO, COM CAIXA PVC 4"X2" un 12,00 0,05% 97,589% C
12.18 |LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50| und. 14,00 0,05% 97,636% C
14.21 |DISPOSITIVO DPS CLASSE Il, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 275V, {  UN 4,00 0,07% 97,706% C
3.2 REVOLVIMENTO E LIMPEZA MANUAL DE SOLO. AF_07/2024 m3 55,91 0,04% 97,748% C
3.5 COMPACTACAO MECANICA DE SOLO PARA EXECUCAO DE RADIER ~ m3 55,91 0,04% 97,787% C
11.17 |TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2" OU 3/4",P[  un 1,00 0,04% 97,824% C
11.12 |TE, PPR, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVACAO PREDIALDE A un 4,00 0,03% 97,859% C
12.17 |LUVA DE PVC, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL, DN 100 M|  und. 7,00 0,03% 97,893% C
43 REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS ]  m?3 6,18 0,03% 97,926% C
11.15 |REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2" - FORNE| un 2,00 0,03% 97,958% C
3.4 REGULARIZAGCAO DE SUPERFICIES COM MOTONIVELADORA. AF_ d  m? 279,56 0,03% 97,989% C
12.13 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1  und. 5,00 0,03% 98,018% C
14.10 |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 25 MM (3/4"), PAf ~ UN 12,00 0,03% 98,046% C
12.8  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40  und. 13,00 0,03% 98,073% C
11.9  |JOELHO 90 GRAUS, PPR, DN 50 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO E[f  un 4,00 0,03% 98,098% C
12.15 [JUNCAO DE REDUGAO INVERTIDA, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO | und. 3,00 0,03% 98,124% C
15.6  |CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FL| ~ UN 8,00 0,02% 98,148% C
14.5  |CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO UN 3,00 0,02% 98,172% C
15.7  |CAIXA DE PISO 4"X2", EM ALUMINIO UN 3,00 0,02% 98,196% C
14.40 |CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERM|  UN 1,00 0,06% 98,252% C
11.6  |CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM R[  un 5,00 0,02% 98,275% C
14.14 |INTERRUPTOR 02 SECOES, COM CAIXA PVC 4"X2" un 5,00 0,02% 98,298% C
11.10 |TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, DN 50 MM X 25 MM un 5,00 0,02% 98,319% C
11.11 |TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRU un 6,00 0,02% 98,337% C
11.13 |TE NORMAL, PPR, DN 25 MM, CLASSE PN 25, INSTALADO EM PRU un 6,00 0,02% 98,356% C
14.3  |CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIN ~ UN 29,00 0,02% 98,373% C
12.10 |[JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5  und. 8,00 0,02% 98,390% C
12.6  |RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORN|  und. 4,00 0,02% 98,406% C
12.20 |TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNT  und. 3,00 0,01% 98,420% C
11.16 |REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCAVEL, COM VOLANTE, 11/2"-F{  un 1,00 0,01% 98,434% C
14.15 |PLACA 4"X2" COM FURO un 12,00 0,01% 98,447% C
12.14 |JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 5  und. 6,00 0,01% 98,459% C
12.16 [JUNCAO SIMPLES DE PVC, 45 GRAUS, SERIE NORMAL, PARA ESGO|  und. 1,00 0,01% 98,470% C
14.44 |LUMINARIA PARA UMA LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20W|  UN 25,00 0,34% 98,808% C
5.5 ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DH kg 4,30 0,01% 98,820% C
12.19 |LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75| und. 2,00 0,01% 98,830% C
14.26 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA m 1,00 0,00% 98,832% C
14.6  |CAIXA DE PISO 4"X4", EM ALUMINIO UN 1,00 0,01% 98,841% C
14.29 |ALCA PREFORMADA DE SERVICO, EM ACO GALVANIZADO, PARA({  UN 2,00 0,00% 98,842% C
11.5 |BUCHA DE REDUGCAO, LONGA, PVC, SOLDAVEL, DN 50 X 25 MM, Il un 3,00 0,01% 98,849% C
11.4 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL|  un 1,00 0,01% 98,856% C
12.9  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 1  und. 1,00 0,01% 98,863% C
12.21 |TERMINAL DE VENTILAGAO, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDI{  und. 3,00 0,01% 98,869% C
14.39 |HASTE DE ATERRAMENTO, DIAMETRO 3/4", COM 3 METROS - FOff  UN 1,00 0,02% 98,892% C
14.9  |LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 32 MM (1"), PARA|  UN 2,00 0,01% 98,897% C
12.11 [JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 79  und. 1,00 0,00% 98,902% C
12.7  |JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 7  und. 1,00 0,00% 98,906% C
14.36 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S8 UN 6,00 0,00% 98,906% C
14.20 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR 32 A, PADRAO DIN (E|  un 2,00 0,04% 98,949% C
14.33 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 5,00 0,00% 98,950% C
11.3 |ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAGCAO, PVC, SOLDAVEL|  un 1,00 0,00% 98,953% C
14.7  |CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 2 UN 1,00 0,00% 98,957% C
14.24 |ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIf  un 632,00 0,38% 99,340% C
14.8  [LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, ROSCAVEL, DN 40 MM (1 1/4"),P]  UN 1,00 0,00% 99,343% C
14.27 |ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA m 317,70 0,33% 99,672% C
15.8  |BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 UN 87,00 0,00% 99,674% C
14.1  |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTC  UN 1,00 0,00% 99,675% C
14.30 |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTC  UN 1,00 0,00% 99,675% C
14.2  |BUCHA COM ARRUELA EM LIGA ESPECIAL ZAMAK P/ELETRODUTC  UN 1,00 0,00% 99,675% C
14.35 |BUCHA DE NYLON SEM ABA S4 UN 362,00 0,00% 99,680% C
14.32 |CONECTOR GRAMPO METALICO TIPO OLHAL, PARA SPDA, PARAH  UN 1,00 0,00% 99,683% C
14.37 |CAIXA DE INSPECAO EM PVC 300MM UN 3,00 0,06% 99,743% C
14.31 |ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO[  UN 1,00 0,00% 99,744% C
14.34 |BUCHA DE NYLON SEM ABA 510, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 M| ~ UN 3,00 0,00% 99,744% C
14.18 |DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR 10 A, PADRAO DIN|  un 41,00 0,26% 100,000% C

TOTAL GERAL C

1.0 SERVICOS INICIAIS

1.1

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA |

4,50

1.2

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZACAO

und

1,00

TOTAL GERAL A

2.0 ADMINISTRAGAO DA OBRA
2.1 |ADMINISTRAGAO LOCAL més 6,00

TOTAL GERAL B

TOTAL GERAL A+B+C

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Responsavel técnico

FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEVES
ENGENHEIRO CIVIL

CREA N? 111726059-3



CURVA DE RELEVANCIA

PROPONENTE : PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO LEITE/MA

OBJETO: CONSTRUGAO DA UBS JOSE EVANGELISTA COELHO - BAIRRO SAO JOSE NO MUNICiPIO DE BENEDITO LEITE/ MA
REFERENCIA : SINAPI /04-2026: ORSE/03-2026

BDI=22,47% ENCARGOS SOCIAIS = 114,11%

LOCAL: BENEDITO LEITE - MA

PARCELA DE MAIOR RELEVANCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

DESCRIGAO QUANT. 50%

6.1 ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X39 C m? 283,69
8.1 TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 A m? 136,24
8.4 INSTALAGCAO DE TESOURA (INTEIRA OU MEIA), BIAPOIADA, EM MADEIRA NAO APARELHADA m 16,00
5.4 FABRICAGAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADE m? 158,90
10.4 REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA DE DIMENSOES 45X4 m? 173,93
10.2 MASSA UNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 PREPARO MECANICO, APLICADA MANUALME] m? 393,46

segunda-feira, 13 de julho de 2026

Responsavel técnico
FELIPE TAIRO PEREIRA SALES NEV
ENGENHEIRO CIVIL

CREA N2 111726059-3






