
VALOR (R$) % VALOR (R$) %

1.0 22.728,19      5,73% 14.239,37      62,65% 8.488,83        37,35%

1.1 5.750,54          1,45% 5.750,54          100,00%

1.2 3.196,03          0,81% 1.598,02          50,00% 1.598,02          50,00%

1.3 13.781,62        3,47% 6.890,81          50,00% 6.890,81          50,00%

2.0 373.920,98   94,27% 158.929,76    42,5036% 214.991,22   57,4964%

2.1 78.624,43        19,82% 78.624,43        100,00%

2.2 80.305,33        20,25% 80.305,33        100,00%

2.3 106.849,62      26,94% 106.849,62      100,00%

2.4 108.141,60      27,26% 108.141,60      100,00%

396.649,17   100,00% 173.169,13    43,66% 223.480,05   56,34%

173.169,13    43,66% 396.649,17   100,00%

SERVIÇOS: APLICAÇÃO DE REVESTIMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA

ENDEREÇOS:

1) RUA DR. MARIANO MENDES - ENTRE AS RUAS DOM BOSCO E DEZENOVE; 2) RUA JUCA CUNHA - ENTRE AS RUAS DOM 

BOSCO E DEZENOVE; 3) RUA VINTE - ENTRE AS RUAS PROF. FLÁVIO T. DE ABREU E PEDRO VERAS; 4) RUA DEZENOVE - 

ENTRE AS RUAS PROF. FLÁVIO T. DE ABREU E PEDRO VERAS.

BAIRRO: PORTO DO CENTRO ZONA: LESTE DE TERESINA (PI) ENCARGOS SOCIAIS: SEM DESONERAÇÃO

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE 

OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA 

DE MADEIRA.
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

RUA DR. MARIANO MENDES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DESCRIÇÃO

MÊS 1TOTAL

VALOR %
30 DIAS

MÊS 2

60 DIAS

SERVIÇOS PRELIMINARES

SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO

ACUMULADO:

RUA DEZENOVE

TOTAL:

RUA JUCA CUNHA

RUA VINTE


