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MATRIZ DE RISCO SEI N° 25862642/2025 - CAJ.DICAF.GSL.CLO

Joinville, 23 de junho de 2025.

CONTRATOS DE AQUISICAO

OBJETO DA CONTRATACAO: Aquisi¢io de kit cavaletes e lacres
TERMO DE REFERENCIA: 25707181

0OS OBJETIVOS DESTA MATRIZ DE RISCO SAO:

a) Definir responsabilidades entre as partes durante a execucdo do contrato, buscando preservar o equilibrio econdmico-financeiro do
mesmo; e

b) Identificar os riscos para a Companhia Aguas de Joinville e as respectivas respostas/agdes.

¢) Permitir ao gestor do contrato mensurar, avaliar ¢ ordenar os eventos que podem afetar o alcance dos objetivos da contratagéo e,
consequentemente, os objetivos estratégicos da contratante.

TERMINOLOGIAS-CHAVE:

Risco: Evento da incerteza nos objetivos (ABNT NBR ISO 31.000:2018)

Defini¢éio: Descri¢@o detalhada do risco

Alocacgio: Responsabilidade no caso de materializagdo do risco (CAJ ou Contratada)

Consequéncia: Tratativa em caso de ocorréncia do risco

MATRIZ DE RISCOS
Risco Definicao Alocagao Consequéncia
Nao cumprimento dos prazos de Aplicagio de SANCAO administrativa prevista em
Atraso ou Interrup¢do na || entrega ou interrupgdo na entrega dos contrato ¢ ou RESCISAO, no caso de ocorréncia de
. . . | CONTRATADA ~ o
entrega dos bens bens, por circunstancias afetas a atraso, ou prorrogacdo de prazo desde que justificado e
CONTRATADA. aprovado pela gestdo e fiscalizacdo do contrato.
Constatagio superveniente de
necessidade de alteragdes  das ALTERACAO DO PROJETO E ALTERACAO
- caracteristicas do bem, por erros ou ~ ~
Erros ou omissdes nas || . n CONTRATUAL: Prorrogagdo de prazo e remuneragao do
. N L. insuficiéncias de detalhamento na . . o, ,
especificagdes  técnicas . - .. CAJ servi¢o alterado por meio de termo aditivo especifico,
especificagdo técnica, que . .
elaboradas pela CAJ previamente aprovado pela CAJ, subtraindo-se ou
comprovadamente  repercuta  no . . -
acrescendo-se servigos novos ou previstos originalmente.
aumento dos custos da
CONTRATADA.
.|| Ocorréncia de fatos imprevisiveis ou
Eventos SCEUTAVEIS | )\ visiveis, mas de consequéncias
caracterizados como caso || © L eq CONTRATADA | Responsabilidade da CONTRATADA.
. . incalculaveis (caso fortuito, forca
fortuito/for¢a maior. . ..
maior) passiveis de serem segurados
. Risco da Contratada apresentar Aplicagio de SANCAO administrativa prevista em
Problemas de liquidez . . L
financeira problemas de caixa, comprometendo | CONTRATADA || contrato e ou RESCISAO, no caso de ocorréncia de atraso
o cumprimento do contrato. ou outros prejuizos.
Custos pela substituicdo de bens que
Qualidade dos bens nio atendem aos padrdes de || CONTRATADA || SANCOES e ACEITACAO DOS BENS
qualidade exigidos pela CAJ
Entr dos bens de forma deficient SANCOES - TRANSPORTE E LOCAL DE ENTREGA -
Risco na entrega dos bens | - o0 G0 DeNS de forma CeliCIente | ~NTRATADA | ACEITACAO DO(S) BEM(NS) - GARANTIA
ou inadequada.
Variagdo dos custos de insumos, méo
Variag@o dos custos de obra e financiamentos, necessarios | CONTRATADA | Responsabilidade da CONTRATADA.
a produgdo e entrega do bem.




Em atendimento aos Principios da Vinculagdo ao Instrumento Convocatorio, da Isonomia e da Legalidade, todos os
itens apresentados no edital sdo vinculantes até o encerramento do contrato incluindo eventuais termos aditivos.
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Documento assinado eletronicamente por Eloine da Silva Vianna, Estagiario(a), em 23/06/2025, as 11:53,
conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

Documento assinado eletronicamente por Juliano Jorge da Silva, Coordenador(a), em 23/06/2025, as 15:19,
conforme a Medida Provisoria n® 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto
Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.

! A autenticidade do documento pode ser conferida no site https:/portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o codigo verificador
% 25862642 ¢ o codigo CRC 4C6235BC.
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