
OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

% R$ % R$ %

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,00% R$ 18.971,00 20,00% R$ 37.942,00 20,00% R$ 37.942,00 20,00% R$ 37.942,00 20,00%

2 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% R$ 10.352,52 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00% R$ 646.790,83 20,00% R$ 1.293.581,67 20,00% R$ 1.293.581,67 20,00% R$ 1.293.581,67 20,00%

10,12% R$ 676.114,35 19,94% R$ 1.331.523,67 19,94% R$ 1.331.523,67 19,94% R$ 1.331.523,67 19,94%

10,12% R$ 676.114,35 30,06% R$ 2.007.638,02 50,00% R$ 3.339.161,69 69,94% R$ 4.670.685,35 89,88%

SIMPLES

ACUMULADO

30 DIAS

PRAZOS

60 DIAS 90 DIAS 150 DIAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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MUNICÍPIO DE SOBRAL-CE.
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OBJETO:

LOCAL:

DATA: 

%

1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 10,00%

2 SERVICOS PRELIMINARES 50,00%

3 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA 10,00%

10,12%

10,12%

SIMPLES

ACUMULADO

30 DIAS

PRAZOS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
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R$ % R$

R$ 37.942,00 10,00% R$ 18.971,00 100,00% R$ 189.710,00

R$ 0,00 50,00% R$ 10.352,52 100,00% R$ 20.705,04

R$ 1.293.581,67 10,00% R$ 646.790,83 100,00% R$ 6.467.908,33

R$ 1.331.523,67 10,12% R$ 676.114,35 100,00% R$ 6.678.323,37

R$ 6.002.209,02 100,00% R$ 6.678.323,37

(%)

PRAZOS

180 DIAS150 DIAS TOTAIS (R$)
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