%PSR%?% RONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETAR A DA INFRAESTRUTLRA

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
OBJETO: 22 ETAPA DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGCAO ASFALTICA EM DIVERSAS RUAS DO MUNICIPIO DE SOBRAL
LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.

DATA: 27/08/2024

PRAZOS

ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 1

% R$ % R$ %
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 10,00% R$ 18.971,00 20,00% R$ 37.942,00 20,00% R$ 37.942,00 20,00% R$ 37.942,00 20,00%
2 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% R$ 10.352,52 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00%
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 10,00% R$ 646.790,83 20,00%| R$ 1.293.581,67 20,00%| R$ 1.293.581,67 20,00%| R$ 1.293.581,67 20,00%
SIMPLES 10,12% R$ 676.114,35 19,94%| R$ 1.331.523,67 19,94%| R$ 1.331.523,67 19,94%| R$ 1.331.523,67 19,94%
ACUMULADO 10,12% R$ 676.114,35 30,06%| R$ 2.007.638,02 50,00%| R$ 3.339.161,69 69,94%| R$ 4.670.685,35 89,88%
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SECRETAR A DA INFRAESTRUTLRA

RONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA

OBJETO: 22 ETAPA DA CONSTRUCAO DE PAVIMENTAGAO ASFALTICA

LOCAL: MUNICIPIO DE SOBRAL-CE.

DATA: 27/08/2024

ESPECIFICAGAO DOS SERVICOS 350 DIAS 180 DIAS (%) TOTAIS (R$)
% R$ % R$
1 ADMINISTRAGAO LOCAL 10,00% R$ 37.942,00 10,00% R$ 18.971,00| 100,00% R$ 189.710,00
2 SERVICOS PRELIMINARES 50,00% R$ 0,00 50,00% R$ 10.352,52| 100,00% R$ 20.705,04
3 PAVIMENTAGAO ASFALTICA 10,00%| R$ 1.293.581,67 10,00% R$ 646.790,83| 100,00% | R$ 6.467.908,33
SIMPLES 10,12%| R$ 1.331.523,67 10,12% R$ 676.114,35| 100,00%| R$ 6.678.323,37
ACUMULADO 10,12%| R$6.002.209,02| 100,00%| R$ 6.678.323,37
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