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ANEXO 5 – CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 
 

OBJETO: 
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DA SEXTA ETAPA DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E EXECUÇÃO DA 
SUBSTITUIÇÃO DAS LUMINÁRIAS EXISTENTES POR LUMINÁRIAS DE LED PERTENCENTES AO PARQUE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE SOBRAL     

LOCAL: 
MUNICÍPIO DE SOBRAL/CE 

    

DATA:  
15/04/2024 

    

ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRAZOS 

(%) TOTAIS (R$) 60 120 180 

% R$ % R$ % R$ 

1 

RETIRADA DE LUMINÁRIA VAPOR E 
INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA LED COM 
POTÊNCIA MÁX. 120W, FLUXO 
LUMINOSO MÍN. 16.800LM, EFICIÊNCIA 
MÍN. 140LM/W (COM SELO DO INMETRO) 

33,00% R$ 1.017.095,22 33,00% R$ 1.017.095,22 34,00% R$ 1.047.916,29 100,00% R$ 3.082.106,73 

2 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 2M 
(INCLUSIVE FERRAGENS) 

33,00% R$ 153.725,36 33,00% R$ 153.725,36 34,00% R$ 158.383,70 100,00% R$ 465.834,41 

3 
FORNECIMENTO E MONTAGEM DE 
BRAÇO PARA LUMINÁRIA COM 1M 
(INCLUSIVE FERRAGENS) 

33,00% R$ 4.096,29 33,00% R$ 4.096,29 34,00% R$ 4.220,42 100,00% R$ 12.412,99 

4 
INSTALAÇÃO DE SUPORTE DE TOPO 
PARA POSTE RC CONCRETO PARA 3 
LUMINÁRIAS 

33,00% R$ 4.299,24 33,00% R$ 4.299,24 34,00% R$ 4.429,52 100,00% R$ 13.028,00 

SIMPLES 33,00% R$ 1.179.216,10 33,00% R$ 1.179.216,10 34,00% R$ 1.214.949,92  R$ 3.573.382,13 

ACUMULADO 33,00% R$ 1.179.216,10 66,00% R$ 2.358.432,21 100,00% R$ 3.573.382,13 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

YURY PONTES  
Coordenador de Iluminação Pública – SESEP 

Matrícula - 42.685 

Para consultar, acesse https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/consultar e informe o e-DOC W4PKujY9  

https://proadi.sobral.ce.gov.br/documentoEletronico/buscar/uid:c31508ed-b97c-43d8-aeb1-1c6d4c9a0552
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