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1. Informacoes Basicas

Nuamero do Mapa de Gerenciamento de Riscos Responsavel pela Edicao Data de Criagao
66/2026 ADRIANA DE ALMEIDA CRISTALDO 08/10/2026 16:52
Status do Mapa de Gerenciamento de Riscos

Disponibilizado (Planejamento)

Objeto do Mapa de Riscos

Programa TEAtivo

2. Historico de Revisoes

Data e Hora Versao Descricao Autor
08/10/2026 17:16 1.0 Revisdao gerada automaticamente apés disponibilizacdo de ajustes na fase de ADRIANA DE ALMEIDA CRISTALDO
Planejamento

3. Riscos Identificados

Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item

Atraso/morosidade na . -
Atraso/morosidade na andlise processual

;Zid]gigoA C(.io Projeto realizada pela DIPAC. Planejamento Administracao Meédio 1
Impactos
1 Devolugéo do recurso em razao da morosidade administrativa.
2 Inicio tardio da execugéo do Projeto, forcando o projeto a prorrogar sua vigéncia (solicitacdo de termo aditivo).
3 Desmotivagdo dos Coordenadores na realizacdo de acdes de pesquisa, ensino, extensdo, PD&I.
4 Descredibilizacdo das a¢des e competéncias da DIPAC.
Acoes Preventivas
P-01 Promover celeridade na condugéo processual. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
P-02 Evitar a retengao processual, procedendo sempre com a sua pronta e rdpida analise. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
P-03 Promogdo imediata das corregdes e diligéncias necessarias a corregdo do processo. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
P-04 Estabelecimento de maxima prioridade para os contratos de gestdo de projetos. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
Acoes de Contingéncia
C-01 Suspensdo da condugdo dos outros instrumentos e servigos da DIPAC, priorizando a condugdo Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
dos Contratos de Gestdo. MENDONCA
C-02 Solicitagdo de novos servidores e estagidrios para atuar no setor. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N° Item
Atraso/morosidade da Fundagdo de Apoio em
Atraso ~na resp0§ta da manifestar mt.engao de 'g.erlr 0 pl‘OJE.?tO, definir Gestio de Contrato Contratada Médio
Fundacéo de Apoio. custos e realizar a andlise do Projeto e das
cldusulas contratuais.
Impactos
1 Devolugéo do recurso em razdo da morosidade administrativa.
2 Inicio tardio da execugdo do Projeto, forcando o projeto a prorrogar sua vigéncia (solicitacdo de termo aditivo).
3 Desmotivagdo dos Coordenadores na realizacdo de agdes de pesquisa, ensino, extensdo, PD&I.
4 Descredibilizacdo da Fundacdo de Apoio.
Acoes Preventivas
P-01 Priorizar a Fundagéo vinculada a UFGD, que ja est4 habituada com os ritos e tramites. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
P-02 Encaminhar solicitagdes de avalia¢Ges e andlises com antecedéncia rezoavel. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
P-03 Fornecer todas as informagdes necessarias a devida avaliacdo da Fundagao. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
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Acoes de Contingéncia

C-01 Acionar o Diretor Executivo e/ou o gerente da Fundagéo. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
C-02 Solicitar o suporte da Pro-Reitoria de Administrag@o. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Atraso/morosidade da {\trakso/.rnorosida(l.e da aproyagﬁo do Projeto nas
aprovacio do Projeto 1n§tanC1as colegladas:. CamaralA do Conselho . N i
R-03 ..~ _~. Diretor; Conselho Diretor; Camara CEPEC; Planejamento Administracao Extremo
pelas instancias A ..
colegiadas. CEPEC; Camara Permanente de Convénios;
COUNL.
Impactos
1 Devolugéo do recurso em razao da morosidade administrativa.
2 Inicio tardio da execugdo do Projeto, forgando o projeto a prorrogar sua vigéncia (solicitacdo de termo aditivo).
3 Desmotivagdo dos Coordenadores na realizacdo de acdes de pesquisa, ensino, extensdo, PD&I.
Acoes Preventivas
P-01 Solicitar o adiantamento de algumas fases de aprovagdo para que ocorram de modo Responsavel: ANDRESSA CECILIA ALMEIDA
concomitante com a tramitagao processual. BACHEGA CASARI
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitacdo de aprovagdo "ad referendum". Responsavel: ANDRESSA CECILIA ALMEIDA
BACHEGA CASARI
Numero  Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (I x P) N° Item
Nio assinatura  do Ndo assinatura do contrato por razdes de
inabilitacdo da contratada (certiddes e Planejamento Contratada Médio
contrato .
credenciamento).
Impactos
1 Nao assinatura do contrato e a consequente ndo execucao do Projeto.
Acoes Preventivas
P-01 Verificagao dos documentos de habilitagdo da Fundagdo, com especial atencdo a data de Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
vencimento de seu credenciamento. MENDONCA
Acoes de Contingéncia
C-01 Notificagdo da Fundagao para realizar as adequeagdes necessarias para sua regularizagdo. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
C-02 Busca de outra Fundagdo préxima que apresente as condi¢des técnicas e de habilitagio Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
necessarias. MENDONCA
C-03 Definicdo de sistematica alternativa que eventualmente possa viabilizar a gestdo do recurso Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
pela prépria Universidade. MENDONCA
Namero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Inexecugdo total ou Inexecugdo total ou parcial do Projeto Basico
parcial do Projeto . p ~ Gestdo de Contrato Administracao Alto
. . devido a sua méa confecgéo.
Basico.
Impactos
1 Inexecucdo total ou parcial das clausulas contratuais.
2 Ndo alcance dos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto Baésico.
Acoes Preventivas
P-01 Devida avaliagdo do Projeto Basico pela instancias colegiadas assegurando que esse possui as Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
condi¢Oes minimas para sua execugao. MENDONCA
P-02 Devida avaliacdo do Projeto Basico pela Fundagdo de Apoio. Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
MENDONCA
P-03 Devida avaliagdo do Projeto Basico pela DIPAC, principalmente em relagdo ao "Plano de Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
Aplicacao do Projeto" e ao "Detalhamento do Plano de Aplicacdo do Projeto". MENDONCA
Acoes de Contingéncia
C-01 Solicitagdo de corregao/aperfeicoamento do Projeto Bésico (por apostilamento/ termo aditivo) Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
para que venha a possuir os elementos essenciais a sua correta gestao. MENDONCA
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
De.sv.lo do ' objeto DE§V'1AO fio ob]et? d.efm.ldo ~no Projeto por Gestiio de Contrato Administracio Médio
definido no Projeto. deficiéncia na gestdo/fiscalizacdo do contrato.
Impactos
1 Reprovagao da prestacdo de contas por fuga ao objeto do Projeto.
2 Prejuizo aos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto.
3 Ressarcimento dos valores que constituiram o Projeto.

Acdes Preventivas
P-01 Instruir adequadamente os gestores e fiscais da importancia de sua atuagdo. Responsavel: LEONARDO MENEGUCCI

P-02 Indicar aos gestores e fiscais cursos para capacitagao. Responsavel: LEONARDO MENEGUCCI

P-03 Conceder o devido apoio e suporte as dividas e questionamentos levantadas pelos gestores e Responsavel: LEONARDO MENEGUCCI
fiscais.

P-04 Reforgar ao Coordenador a importancia de seguir as disposi¢des estabelecidas no Projeto. Responsavel: LEONARDO MENEGUCCI

Acoes de Contingéncia
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C-01 Realizar reunido para identificagdo das eventuais razdes de fato e de direito que possam ter Responsavel: ANDRESSA CECILIA ALMEIDA

levado ao desvio do objeto. BACHEGA CASARI
Ntmero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (IxP) N°Item
Negligéncia da fundagdo na gestdo do recurso,

Desvio do objeto

- . permitindo o financiamento de acdes fora do Gestdo de Contrato Contratada Alto
definido no Projeto.

escopo definido no Projeto.

Impactos

1 Reprovagao da prestagdo de contas por fuga ao objeto do Projeto.

2 Prejuizo aos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto.

3 Ressarcimento dos valores que constituiram o Projeto.
Acoes Preventivas

P-01 Reforcar as obrigagdes contratuais assumidas pela Fundagdo de Apoio, especialmente em Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
relacdo ao fato de ter de se atentar ao detalhamento contido no Projeto. MENDONCA
Acoes de Contingéncia

C-01 Realizar reunido para identificacao da falha e ou das razdes de fato ou de direito que fizeram a Responsavel: ROBSON DOS SANTOS
Fundacdo autorizar o financiamento de agdo fora do que foi estipulado no Projeto Basico. MENDONCA

Numero Risco Causa do Risco Fase Alocado para Nivel do Risco (Ix P) N°Item

. Vencimento do prazo contratual antes da
Vencimento do Prazo ~ . . ~ ~ L ~
R-08 contratual consecucdo do objeto do Projeto por razdes de Gestdo de Contrato Administracdo Extremo
negligénica do gestor/fiscal do contrato.

Impactos
1 Reprovacao da prestacdo de contas por inexecugdo total ou parcial do Projeto.
2 Prejuizo aos objetivos, metas e resultados definidos no Projeto.
3 Ressarcimento dos valores que constituiram o Projeto.
Acoes Preventivas
P-01 Notificar os gestores/fiscais sobre a iminéncia do vencimento dos contatos. Responsavel: LEONARDO MENEGUCCI
P-02 Instruir adequadamente os gestores e fiscais da importancia de sua atuagdo. Responsavel: LEONARDO MENEGUCCI
P-03 Indicar aos gestores e fiscais cursos para capacitagao. Responsavel: LEONARDO MENEGUCCI
Acoes de Contingéncia
C-01 Realizar reunido para identificacao da falha e ou das razdes de fato ou de direito que levaram Responsavel: ANDRESSA CECILIA ALMEIDA
ao adimplemento do prazo contratual antes do término da execugdo do Projeto. BACHEGA CASARI

4. Acompanhamento das Acoes de Tratamento de Riscos
Nenhum acompanhamento incluido.

5. Responsaveis / Assinantes

Equipe de Planejamento

ANDRESSA CECILIA ALMEIDA BACHEGA CASARI

Autoridade competente

MARIO SERGIO VAZ DA SILVA

Coordenador

ROBSON DOS SANTOS MENDONCA

Responsavel pela contratacdo direta
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Gestdo de Contrato

ADRIANA DE ALMEIDA CRISTALDO

Agente de contratagdo

-
t“’ Assinou eletronicamente em 08/10/2026 as 17:16:01.

LEONARDO MENEGUCCI

Fiscal

ROSEMAR JOSE HALL

Gestor
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