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ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

INTRODUCAO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade caracterizar o interesse publico envolvido e
avaliar a viabilidade técnica e econdmica da contratacdo de empresa especializada na prestacao de servigos de
perfuracdo de pogos profundos de 6 polegadas, completamente executados, incluindo o fornecimento, a
instalacdo e o funcionamento de conjunto motobomba submersa com poténcia minima de 2,0 CV, vazéo de 6,00
m3/h e altura manométrica de 46,00 metros de coluna d’agua (MCA), por intermédio da Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

A elaboracdo deste estudo fundamenta-se no planejamento das contratacdes publicas previsto na Lei Federal n®
14.133/2021, especialmente em seu art. 18, que estabelece a necessidade de caracterizacdo do interesse publico,
identificacdo da necessidade administrativa, analise das solucdes disponiveis no mercado e demonstracdo da
viabilidade da contratacdo pretendida.

A iniciativa busca atender as necessidades relacionadas a ampliacdo e a melhoria do acesso a agua, mediante a
implantacdo de estruturas de captacdo subterranea que possam contribuir para o abastecimento hidrico de
localidades, comunidades e demais areas identificadas pela Administracdo Publica como prioritarias, observadas
as condicOes técnicas, ambientais e de disponibilidade dos recursos hidricos subterraneos.

A contratacdo devera contemplar a execucao integral dos servicos, desde a mobilizacdo dos equipamentos e a
realizacdo da perfuracdo até a instalacdo do conjunto motobomba e a realizacdo dos testes necessarios a
verificacdo do funcionamento do pogo, conforme as especificacdes estabelecidas no Termo de Referéncia e
demais documentos técnicos pertinentes.

A adocdo de uma solucéo integrada tem como finalidade assegurar que 0s pogos sejam entregues em condi¢des
adequadas de funcionamento, reduzindo a necessidade de contratacbes complementares, favorecendo a
eficiéncia administrativa e permitindo maior controle sobre a qualidade dos servigos executados.

O estudo também considera a necessidade de observancia das normas técnicas aplicaveis a perfuracdo e a
construcdo de pocos tubulares, das exigéncias relativas a segurancga do trabalho e da legislacdo ambiental e de
recursos hidricos, incluindo a obtencdo das autorizagdes, licencas ou outorgas eventualmente exigiveis perante
0s Orgdos competentes, conforme as caracteristicas de cada local e a legislacéo aplicavel.

Dessa forma, este Estudo Técnico Preliminar visa subsidiar a tomada de decisdo da Administracdo Municipal,
demonstrando a necessidade da contratagdo, avaliando a solugdo mais adequada ao atendimento do interesse
publico e estabelecendo o0s elementos necessarios para o posterior desenvolvimento do Termo de Referéncia, em
conformidade com os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da transparéncia, da
sustentabilidade e da sele¢do da proposta mais vantajosa para a Administracdo Publica..

1- DESCRICAO DA NECESSIDADE FUNDAMENTAGCAO:

A presente contratacdo justifica-se pela necessidade de ampliar e melhorar as condigdes de acesso a agua,
mediante a execucdo de servigos de perfuracdo de pogos profundos de 6 polegadas, completamente executados,
incluindo a instalagdo de conjunto motobomba submersa com poténcia minima de 2,0 CV, vaz&o de 6,00 m3/h e
altura manométrica de 46,00 metros de coluna d’agua (MCA), por intermédio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos.
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A necessidade decorre da importancia estratégica dos recursos hidricos para a manutencdo da qualidade de vida
da populacéo, especialmente em regifes sujeitas a irregularidade das precipitagdes pluviométricas, a escassez de
agua superficial e as dificuldades de abastecimento regular. Nesse contexto, a implantacdo de pogos profundos
constitui alternativa técnica capaz de ampliar as possibilidades de captacdo de aguas subterraneas, desde que
demonstrada a viabilidade hidrogeoldgica dos locais selecionados e observadas as exigéncias legais e
ambientais pertinentes.

A execucdo dos servicos pretendidos devera contribuir para o fortalecimento da infraestrutura hidrica municipal,
possibilitando o atendimento de localidades e areas prioritarias identificadas pela Administracdo, conforme as
demandas efetivamente verificadas. Busca-se, assim, proporcionar melhores condi¢fes de disponibilidade de
agua, reduzir a vulnerabilidade decorrente de periodos de estiagem e apoiar as acbes municipais voltadas a
gestdo sustentavel dos recursos hidricos.

A contratacdo de empresa especializada justifica-se, ainda, pela natureza técnica dos servicos, que exigem
equipamentos especificos, mdo de obra qualificada, conhecimento das condi¢es geoldgicas e hidrogeoldgicas,
procedimentos adequados de perfuracdo e instalacdo dos equipamentos de bombeamento, bem como a
realizagdo de testes para verificar as condi¢Ges de funcionamento e a capacidade de produgéo dos pogos.

A inclusdo do conjunto motobomba submersa no escopo contratual tem por finalidade assegurar a entrega de
uma solucdo completa, evitando que a Administracdo receba estruturas sem condic¢6es operacionais de captacdo
e bombeamento. Os pardmetros minimos de poténcia, vazao e altura manométrica deverao ser compativeis com
as condicOes de cada instalacdo, observados os resultados dos estudos técnicos e as caracteristicas hidraulicas
dos pocos executados.

Quanto a fundamentacdo legal, a contratacdo encontra amparo na Lei Federal n® 14.133/2021, especialmente no
art. 18, que disciplina a fase preparatéria das contrataces publicas e exige o adequado planejamento da solucdo
destinada ao atendimento da necessidade administrativa. Fundamenta-se, igualmente, nos principios previstos
no art. 5° da referida Lei, em especial os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade, do
interesse publico, da motivacdo, da sustentabilidade e da obtencdo de resultados vantajosos para a
Administracao.

A necessidade devera estar devidamente caracterizada no processo administrativo, mediante a identificacdo das
localidades beneficiadas, o levantamento das demandas de abastecimento, a justificativa dos locais de
perfuracdo e a demonstracdo da compatibilidade da solucdo com as condi¢des ambientais e hidrogeoldgicas
existentes. Deverdo ser observadas, ainda, as normas ambientais e de recursos hidricos aplicaveis, inclusive
quanto as autorizacGes e outorgas exigiveis para a perfuracao e a utilizacdo da agua subterranea.

Diante do exposto, considera-se necessaria a contratacdo dos servigos especializados, uma vez que a
implantacdo de pogos profundos completos podera representar medida relevante para ampliar a infraestrutura de
captacdo hidrica municipal e fortalecer as agdes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos, desde que a execucdo seja precedida do planejamento adequado e acompanhada de fiscalizagdo
técnica, visando a qualidade, a seguranca, a funcionalidade e a sustentabilidade da solucéo adotada..

2 —REQUISITOS DA CONTRATACAO FUNDAMENTACAO:

A contratacdo devera observar 0s requisitos técnicos, operacionais, ambientais e legais indispensaveis a
execucdo dos servicos de perfuracdo de pocos profundos de 6 polegadas, completamente executados, incluindo
a instalacdo de conjunto motobomba submersa com poténcia minima de 2,0 CV, vazdo de 6,00 m¥h e altura
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manométrica de 46,00 metros de coluna d’agua (MCA), por intermédio da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos.

Nos termos do art. 18, inciso Ill, da Lei Federal n° 14.133/2021, os requisitos da contratacdo devem ser
definidos de forma clara e objetiva, de modo a assegurar que a solucdo escolhida seja adequada ao atendimento
da necessidade administrativa, observando os principios da legalidade, eficiéncia, economicidade, planejamento,
competitividade e selecdo da proposta mais vantajosa para a Administracdo Puablica.

Para tanto, a futura contratada devera atender aos seguintes requisitos:
Requisitos técnicos e operacionais:

a) Executar os servicos de perfuracdo de pocos profundos com didmetro nominal de 6 polegadas, conforme as
especificacdes técnicas, os locais indicados e as condi¢Oes estabelecidas pela Administracdo Municipal;

b) Disponibilizar maquinas, equipamentos, ferramentas, materiais e mdo de obra qualificada necessarios a
execucdo integral dos servicos;

c) Realizar a perfuracdo de acordo com as caracteristicas geolégicas e hidrogeoldgicas de cada local,
observando as normas técnicas aplicaveis e os procedimentos adequados a construcdo de pocos tubulares;

d) Executar os servicos complementares necessarios a adequada conclusdo dos pocos, incluindo revestimento,
filtros, pré-filtro, vedacdo sanitaria, desenvolvimento e demais elementos técnicos, quando previstos no projeto,
no Termo de Referéncia e nas normas aplicaveis;

e) Fornecer e instalar conjunto motobomba submersa com poténcia minima de 2,0 CV, vazdo de referéncia de
6,00 m3h e altura manométrica de 46,00 MCA, observando o dimensionamento hidraulico e as condigdes
efetivas de operacdo de cada poco;

f) Disponibilizar os acessérios, componentes elétricos, tubulagbes, cabos e demais materiais necessarios ao
funcionamento adequado do sistema de bombeamento, conforme as especifica¢bes estabelecidas no instrumento
convocatorio;

g) Realizar testes de bombeamento e de funcionamento, quando techicamente aplicaveis, para verificar a vazdo,
0 comportamento hidraulico e as condi¢des operacionais dos pogos;

h) Entregar os servigos concluidos, com os equipamentos instalados e em condi¢cbes adequadas de
funcionamento, ressalvadas as limitagcbes naturais de produtividade hidrica devidamente identificadas e
documentadas;

i) Apresentar relatorio técnico de execugdo, contendo as informacgdes relevantes sobre a perfuragdo, as
caracteristicas construtivas, a profundidade alcangada, os resultados dos testes realizados e os equipamentos
instalados.

REQUISITOS DE QUALIFICACAO TECNICA

A empresa contratada deverd demonstrar experiéncia compativel com o objeto, mediante apresentacdo dos
documentos de qualificacdo técnica exigidos no edital, observados os limites legais e a pertinéncia das
exigéncias em relagdo a complexidade dos servicos.

Quando legalmente exigivel, deverdo ser apresentados os registros da empresa e dos profissionais responsaveis
perante os respectivos conselhos profissionais competentes, bem como as AnotacGes de Responsabilidade
Técnica (ARTSs) ou documentos equivalentes apliciveis as atividades executadas.
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REQUISITOS LEGAIS, AMBIENTAIS E DE SEGURANCA:

A execucdo devera observar a legislagdo ambiental, as normas de seguranca do trabalho e as disposicoes
aplicaveis a utilizacdo dos recursos hidricos subterraneos.

A contratada deverd cumprir as exigéncias de prevencdo de acidentes, utilizar equipamentos de protecdo
individual e coletiva, manter os locais de trabalho organizados e adotar medidas destinadas a evitar
contaminac@es, danos ambientais e riscos a populagéo.

Deverdo ser observadas as exigéncias relativas as licencas, autorizacfes e outorgas necessarias, conforme a
legislacdo aplicavel e a distribuicdo de responsabilidades definida no Termo de Referéncia, sem prejuizo das
obrigacGes legais prdprias da Administracdo e da contratada.

REQUISITOS DE QUALIDADE E RECEBIMENTO

Os servigos serdo submetidos a fiscalizacdo e ao recebimento pela Administracdo Municipal, mediante
verificacdo da conformidade com as especificacBes técnicas, dos materiais empregados, da instalacdo do
conjunto motobomba e dos resultados dos testes previstos.

Os servicos executados em desacordo com as condi¢es contratuais deverdo ser corrigidos pela contratada, as
suas expensas, quando a desconformidade Ihe for imputavel, sem prejuizo das demais medidas previstas na
legislacdo e no contrato.

REQUISITOS DE SUSTENTABILIDADE E ECONOMICIDADE

A contratada devera adotar praticas que reduzam os impactos ambientais da execucdo, incluindo o
gerenciamento adequado dos residuos, a prevencdo de contamina¢do do solo e das &guas subterraneas e a
recuperacdo ou organizacao das areas afetadas pelos trabalhos.

A solucdo devera priorizar a durabilidade das instalagdes, a eficiéncia energética dos equipamentos de
bombeamento e a reducdo dos custos de manutencdo, considerando o ciclo de vida dos componentes e a
disponibilidade sustentavel dos recursos hidricos.

FUNDAMENTACAO DA DEFINICAO DOS REQUISITOS

Os requisitos estabelecidos visam garantir que a contratacdo resulte em pocos techicamente adequados, seguros
e funcionalmente completos, com equipamentos compativeis com as condi¢cBes de operacdo previstas. Sua
defini¢do encontra fundamento nos arts. 5°, 18 e 67 da Lei Federal n° 14.133/2021, conforme a pertinéncia de
cada dispositivo, especialmente quanto ao planejamento da contratacdo, a definicdo objetiva do objeto e a
comprovacao da qualificacdo técnica necesséria a execucao contratual.

As exigéncias deverdo ser proporcionais a complexidade do objeto e suficientes para assegurar a qualidade dos
servicos, sem impor condi¢cOes desnecessarias ou restritivas & competitividade. Dessa forma, pretende-se
selecionar empresa com capacidade técnica e operacional para executar integralmente os servigos, assegurando
eficiéncia, economicidade, seguranca e atendimento ao interesse publico..

3 - LEVANTAMENTO DE MERCADO FUNDAMENTACAO:
Em conformidade com o art. 18, § 1° inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021, o levantamento de mercado
consiste na analise das alternativas disponiveis para atender a necessidade identificada pela Administragdo

Publica, com o objetivo de avaliar as solugdes existentes, verificar sua viabilidade técnica e econdmica e
justificar a escolha da alternativa mais adequada ao interesse publico.

Av. Antbnio Ricardo, 43, Centro, Aurora—CE. CEP: 63360-000

FONE: (88) 3543-1022



ESTADO DO CEARA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AURORA ALJR

SV CNPJ N° 07.978.042/0001-40 im0 ~RA \d

EM
'GOVERNO MUNICIPAL

128 ot umms o5 9
“4WRop, . cep®®

Para atender a necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, foi considerada a
disponibilidade de empresas especializadas na execucdo de servicos de perfuracdo de pogos profundos,
incluindo o fornecimento e a instalagdo de conjunto motobomba submersa e 0s demais servigos necessarios a
entrega da estrutura em condic6es adequadas de funcionamento.

O mercado dispde, em linhas gerais, das seguintes alternativas para atendimento da demanda:
Alternativa 1 — Contratacdo de servigos de perfuracdo separadamente da instalacdo dos equipamentos

Essa alternativa consiste na contratacdo de uma empresa para realizar a perfuracdo dos pocos e, posteriormente,
na contratagdo de outro fornecedor para o fornecimento e a instalacdo dos conjuntos motobomba e dos
componentes necessarios ao funcionamento do sistema.

Embora possa permitir a comparacdo individualizada dos precos dos servigos e equipamentos, essa solucao
pode aumentar a complexidade da gestdo contratual, exigir maior esforgo de coordenacao entre fornecedores e
dificultar a identificacdo de responsabilidades em situacBes que envolvam incompatibilidades entre o pogo
executado e o sistema de bombeamento instalado.

Alternativa 2 — Contratacéo integrada dos servicos de perfuracédo e instalacdo do sistema de bombeamento

Essa alternativa contempla a contratacdo de empresa especializada para executar os servi¢os de perfuracdo dos
pocos profundos de 6 polegadas, incluindo os materiais, equipamentos, mao de obra, instalagdo do conjunto
motobomba submersa e procedimentos necessarios a entrega dos pogos em condigdes adequadas de
funcionamento.

A solucdo possibilita concentrar em um Unico contrato a responsabilidade pela execucdo das etapas previstas no
objeto, favorecendo a compatibilidade técnica entre os servigos de perfuracdo e o sistema de bombeamento, a
fiscalizacdo contratual e o controle dos resultados.

Além disso, pode contribuir para reduzir custos indiretos de coordenagdo, evitar sobreposicdo de
responsabilidades e facilitar o acompanhamento dos prazos de execucdo, desde que a contratacdo conjunta seja
compativel com as condi¢bes do mercado e economicamente vantajosa.

Alternativa 3 — Execucdo direta pela Administra¢do Publica

A execucdo direta exigiria que o Municipio dispusesse de equipamentos especializados de perfuracéo,
ferramentas, veiculos, materiais, profissionais qualificados e estrutura operacional adequada para realizar os
servicos e instalar os sistemas de bombeamento.

Considerando a natureza especializada da atividade, a necessidade de equipamentos especificos e a
complexidade técnica envolvida, essa alternativa dependeria da comprovagdo de que a Administragdo possui
estrutura propria suficiente para executar os servicos com qualidade, seguranga e economicidade. Na auséncia
dessa capacidade operacional, a contratacdo de empresa especializada apresenta-se como alternativa mais
adequada.

Analise comparativa das alternativas

Apos a andlise preliminar das solugdes disponiveis, a contratacdo de empresa especializada para a execucéo
integrada dos servicos apresenta potencial para atender de forma mais eficiente & necessidade administrativa,
por reunir em um mesmo objeto as atividades de perfuracdo e instalacdo do sistema de bombeamento.

A solucdo deverd compreender a execugdo dos pocos profundos de 6 polegadas, incluindo a instalacdo de
conjunto motobomba submersa com poténcia minima de 2,0 CV, vazdo de referéncia de 6,00 m3h e altura
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manomeétrica de 46,00 MCA, observadas as condi¢fes hidrogeoldgicas de cada local e o dimensionamento
técnico dos equipamentos.

A escolha definitiva devera ser confirmada mediante pesquisa de mercado, analise dos pregos praticados,
verificacdo da existéncia de fornecedores aptos a executar o objeto integralmente e avaliacdo da vantajosidade
econdmica da contratagdo conjunta em comparacdo com a eventual divisdo dos servigos.

Fundamentacéo da solucéo escolhida

Com fundamento no art. 18, § 1°, inciso V, da Lei Federal n® 14.133/2021, conclui-se, em caréater preliminar,
gue a contratacdo de empresa especializada para a execugdo completa dos servi¢os constitui alternativa
potencialmente adequada ao atendimento da necessidade da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos
Hidricos.

A contratacdo integrada poderd proporcionar maior uniformidade na execucdo, compatibilidade entre os
componentes, melhor defini¢do das responsabilidades e simplificacdo da fiscalizacdo administrativa. A ado¢do
dessa solucdo deverd, contudo, ser respaldada pelos resultados da pesquisa de precos e pela demonstracdo de
que o agrupamento das atividades nao restringe indevidamente a competitividade, observando-se também o art.
40, § 2°, da Lei n° 14.133/2021, quando aplicavel a analise do parcelamento do objeto.

Dessa forma, o levantamento de mercado devera subsidiar a decisdo administrativa quanto a solucdo mais
vantajosa, considerando ndo apenas o preco inicial, mas também a qualidade dos servicos, a durabilidade das
instalacGes, os custos de manutencao, a eficiéncia do sistema de bombeamento e os beneficios esperados para a
populacdo atendida.

4 - DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO FUNDAMENTACAO:

Em conformidade com o art. 18, § 1°, inciso VII, da Lei Federal n® 14.133/2021, a descri¢do da solu¢do como
um todo devera apresentar 0s elementos necessarios a compreensao da contratacdo pretendida, contemplando as
exigéncias relacionadas a execucdo dos servicos, ao fornecimento e a instalacdo dos equipamentos, a entrega
dos resultados esperados e as condi¢bes necessarias para assegurar a funcionalidade e a durabilidade da solucéo.

A solucdo proposta consiste na contratacdo de empresa especializada para a prestacao de servicos de perfuracéo
de pogos profundos de 6 polegadas, completamente executados, incluindo a instalacdo de conjunto motobomba
submersa com poténcia minima de 2,0 CV, vazdo de 6,00 m3/h e altura manométrica de 46,00 metros de coluna
d’agua (MCA), por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

A contratacdo tem por finalidade ampliar a infraestrutura de captacdo de &guas subterr@neas do Municipio,
contribuindo para o atendimento das necessidades hidricas das localidades identificadas pela Administragdo
Publica, observadas a disponibilidade do recurso hidrico, a viabilidade técnica dos pontos de perfuragdo e as
exigéncias ambientais e legais pertinentes.

A solucdo deverd abranger todas as etapas e 0S Servigos necessdrios a execucgdo integral do objeto,
compreendendo, conforme as especificagdes do Termo de Referéncia e as condigdes de cada local:

a) Mobilizacdo e preparagdo dos servicos: disponibilizagdo de equipamentos, maquinas, ferramentas, materiais e
profissionais necessarios a execugdo, bem como preparacdo e organizagdo dos locais de trabalho;

b) Perfuracdo dos pocos profundos: execucdo da perfuracdo com didmetro nominal de 6 polegadas, observando
as caracteristicas geoldgicas e hidrogeoldgicas do local, a profundidade tecnicamente necesséria e as normas
aplicaveis;
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c) Construgdo e conclusdo dos pocos: execucdo dos servicos complementares previstos no projeto e nas
especificacdes técnicas, incluindo revestimento, filtros, pré-filtro, vedacdo sanitaria, desenvolvimento e limpeza
do poco, conforme a necessidade técnica;

d) Fornecimento e instalacdo do conjunto motobomba: instalacdo de conjunto motobomba submersa com
poténcia minima de 2,0 CV, vazdo de referéncia de 6,00 m3/h e altura manométrica de 46,00 MCA,
acompanhado dos componentes e acessorios necessarios ao funcionamento, respeitado o dimensionamento
hidraulico de cada instalacéo;

e) Testes e verificacdo operacional: realizacdo dos testes técnicos pertinentes para avaliar as condicdes de
funcionamento do pogo e do sistema de bombeamento, incluindo a verificagdo da vazéo e dos parametros
operacionais previstos;

f) Entrega dos servicos: disponibilizacdo dos pocos executados e dos equipamentos instalados, acompanhados
dos relatérios técnicos e demais documentos previstos contratualmente, de modo a permitir a fiscalizacdo e o
recebimento pela Administragdo Municipal;

g) Responsabilidade ambiental e seguranca: ado¢do de medidas de protecdo ambiental, prevencao de acidentes,
gerenciamento adequado dos residuos e cumprimento das normas de seguranca do trabalho, além das exigéncias
relativas as autorizacdes e outorgas aplicaveis.

A contratacdo devera ser estruturada de modo a garantir a compatibilidade entre a perfuracdo executada e o
sistema de bombeamento instalado, evitando incompatibilidades técnicas e reduzindo a necessidade de
intervenc@es corretivas posteriores. A empresa contratada devera responsabilizar-se pela qualidade dos servicos
executados e pela conformidade dos materiais e equipamentos com as especificacBes estabelecidas no
instrumento contratual.

Devera ser observado que a vazdo efetivamente obtida em cada poco depende das condi¢Bes hidrogeoldgicas
locais, ndo sendo possivel assegurar previamente a disponibilidade de dgua em determinada quantidade sem 0s
estudos e testes técnicos pertinentes. Por essa razdo, os critérios de execucdo, medi¢do, recebimento e eventual
tratamento de situacdes de baixa produtividade deverdo ser claramente definidos no Termo de Referéncia, com
vistas a seguranca juridica e ao equilibrio contratual.

A solucdo também devera considerar a sustentabilidade dos recursos hidricos subterraneos, de forma que a
captacdo seja realizada em conformidade com as condic6es de disponibilidade hidrica, as exigéncias legais e as
autorizacOes expedidas pelos 6rgdos competentes, quando necessarias.

Diante do exposto, conclui-se que a contratagdo de empresa especializada para a execucao integral dos servigos
de perfuragdo de pocos profundos, com instalagdo de conjunto motobomba submersa, constitui solugéo
tecnicamente adequada em carater preliminar para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos, condicionada a confirmacéo da viabilidade hidrogeoldgica dos locais, a pesquisa
de precos e a definigdo precisa das especificacdes técnicas e dos critérios de recebimento dos servicos.

5 - ESTIMATIVA DAS QUANTIDADES FUNDAMENTACAO:

Os Quantitativos de veiculos a serem atendidas, foram definidos com base no estudo da demanda local:

Lote 01 e Unico
ITEM ESPECIFICACAO UND QUANT
INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA —POTENCIA
MINIMA DE 2,0 CV, VAZAO DE 6,00 M3/H E ALTURA MANOMETRICA

uUns/serv 100
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Lote 01 e Gnico
ITEM ESPECIFICACAO UND QUANT
DE 46,00 MCA Fornecimento e instalacdo completa de conjunto motobomba
submersa, incluindo a prépria bomba, dimensionada de acordo com a vazao e as
caracteristicas técnicas do pogo artesiano, com poténcia, vazdo e altura
manomeétrica compativeis com as necessidades do sistema. O servigo deverd
incluir posicionamento e instalagdo da bomba no pogo, conexdes, tubulaces,
cabos elétricos e demais acessorios necessarios ao perfeito funcionamento do
equipamento, bem como médo de obra especializada, testes de operagdo e
verificagdo do adequado bombeamento. O dimensionamento do conjunto
devera considerar as condi¢Oes de operacdo do poco, a vazao disponivel e a
altura manomeétrica requerida, garantindo eficiéncia, seguranca e funcionamento
adequado do sistema.
PERFURACAO DE POCO PROFUNDO DE 6", COMPLETAMENTE
2 EXECUTADO Perfuracdo e execucdo completa de pogo profundo de 6 Metro 10.000
polegadas, incluindo todos 0s servigos necessarios para sua conclusdo.
SERVICO DE LIMPEZA DE POCO ARTESIANO/PROFUNDO Realizacdo
de limpeza e higienizagdo de poco artesiano, incluindo remocéo de areia, lodo,
sedimentos e demais residuos acumulados, com utilizagdo de equipamentos e
3 produtos adequados, desinfeccdo quando aplicavel, mdo de obra especializada e Servigos 200
todos 0s materiais necessarios a execucdo do servico, visando garantir as
condicBes adequadas de funcionamento e conservacdo do pogo, conforme
normas técnicas e sanitarias vigentes.
TUBO PVC GEOMECANICO STANDARD DN 154 MM —4 M Tubo PVC

4 geomecanico standard DN 154 mm -4 m Metro 500

6 — ESTIMATIVA DO PRECO DA CONTRATACAO FUNDAMENTACAO:

O valor estimado para o servico, objeto da presente contratacdo € tendo por referéncia os precos unitarios/horas
e global constantes na planilha em anexo, encontram-se relacionadas as descri¢cdes e quantidades estimadas. A
pesquisa devera observar os pardmetros estabelecidos no art. 23 da Lei Federal n® 14.133/2021, considerando as
particularidades do objeto e buscando assegurar que o valor estimado seja compativel com o0s precos
efetivamente praticados no mercado.

7 - JUSTIFICATIVA PARA PARCELAMENTO OU NAO DO OBJETO FUNDAMENTACAO:

O presente caso, 0 objeto consiste na contratagdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de
perfuracdo de pogos profundos de 6 polegadas, completamente executados, incluindo a instalagdo de conjunto
motobomba submersa com poténcia minima de 2,0 CV, vazdo de 6,00 m3/h e altura manométrica de 46,00 metros
de coluna d’agua (MCA), por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

Apos analise preliminar das caracteristicas do objeto, considera-se tecnicamente justificAvel a contratacdo
integrada dos servicos de perfuracéo e instalagdo do sistema de bombeamento, uma vez que essas atividades
apresentam relacdo de complementaridade e devem ser executadas de maneira coordenada para garantir a
adequada funcionalidade dos pocos.

O parcelamento entre empresas distintas para a execugdo da perfuragdo, o fornecimento dos equipamentos e a
instalacdo do conjunto motobomba podera ocasionar dificuldades de compatibilizacdo técnica, divergéncias
quanto as responsabilidades pela qualidade dos servigos e necessidade de coordenagdo entre diferentes
contratadas. Além disso, eventual incompatibilidade entre as caracteristicas construtivas do poco e o sistema de
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bombeamento poderad gerar custos adicionais, atrasos e dificuldades na identificacdo de responsabilidades por
falhas de funcionamento.

A execucdo integrada permite concentrar em uma Unica contratada a responsabilidade pelas etapas compreendidas
no objeto, favorecendo a padronizacdo dos procedimentos, a compatibilidade dos equipamentos, o controle dos
prazos e a fiscalizagdo contratual. Essa configuragdo poderd contribuir para a reducdo dos custos indiretos de
gerenciamento e para a entrega de uma solucdo completa, desde que sua vantajosidade seja confirmada pela
pesquisa de mercado.

Ressalta-se, entretanto, que a decisdo pelo ndo parcelamento devera ser precedida de avaliacdo concreta da
viabilidade técnica e econdmica da divisdo do objeto, considerando a existéncia de fornecedores capazes de
executar separadamente as etapas, 0s possiveis ganhos de competitividade e os impactos sobre 0s custos totais da
contratacéo.

Vejamos o que diz a legislagdo:

Art. 40. O planejamento de compras deverd considerar a expectativa de
consumo anual e observar o seguinte:

(..)

V - Atendimento aos principios:

b) do parcelamento, quando for tecnicamente viavel e economicamente
vantajoso;

O parcelamento ainda pode ser justificado, como uma forma de otimizar a
gestdo financeira, possibilitando uma melhor adequagdo ao orgamento
disponivel, conforme previsto nos principios da economicidade e eficiéncia da
referida lei, ademais o processo em tela seguiu 0s principios previstos no
paragrafo segundo do art. 40 da lei 14.133/21

Art. 40. O planejamento de compras deverd considerar a expectativa de
consumo anual e observar o seguinte:

()

8§ 2° Na aplicagdo do principio do parcelamento, referente as compras, deveréo
ser considerados:

I - aviabilidade da divisdo do objeto em lotes;

Il - o aproveitamento das peculiaridades do mercado local, com vistas a
economicidade, sempre que possivel, desde que atendidos os pardmetros de
qualidade; e

Il - o dever de buscar a ampliagdo da competicdo e de evitar a concentracdo
de mercado.

8 — CONTRATACOES CORRELATAS/INTERDEPENDENTES FUNDAMENTACAO:

N&o hé, contratagdes correlatas.

9 — ALINHAMENTO COM PAC FUNDAMENTACAO:

Cabe destacar que a referida contratacdo estd alinhada com as leis de diretrizes orgamentarias — LDO, Lei do

Orgcamento Anual — Loa e com o Plano Plurianual — PPA, Vigente. Bem como tem sido realizado essa
contratacdo nos Ultimos anos.
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10 - DEMONSTRACAO DOS RESULTADOS PRETENDIDOS FUNDAMENTACAO:

Nos termos do art. 18, § 1° inciso IX, da Lei Federal n® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
demonstrar os resultados pretendidos em termos de economicidade e de melhor aproveitamento dos recursos
humanos, materiais e financeiros disponiveis, com vistas ao atendimento eficiente da necessidade administrativa
e a satisfacdo do interesse publico.

A contratacdo de empresa especializada para a prestacdo de servigos de perfuracdo de pocos profundos de 6
polegadas, completamente executados, incluindo a instalacdo de conjunto motobomba submersa com poténcia
minima de 2,0 CV, vazdo de referéncia de 6,00 m*/h e altura manométrica de 46,00 metros de coluna d’agua
(MCA), por intermeédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, visa alcancar
resultados concretos relacionados a melhoria da infraestrutura hidrica municipal e a ampliacdo das condigdes de
acesso a agua nas localidades contempladas.

Com a execucdo do objeto, pretende-se alcancar os seguintes resultados:

a) Ampliacdo da infraestrutura de captacdo hidrica: promover a implantacdo de pocos profundos que
possibilitem o aproveitamento sustentavel das aguas subterraneas, contribuindo para o atendimento das
necessidades hidricas das localidades identificadas como prioritarias pela Administracdo Municipal.

b) Melhoria das condi¢Bes de acesso a agua: contribuir para a ampliacdo da disponibilidade de agua destinada as
finalidades previstas pela Administracdo, especialmente em areas sujeitas a irregularidade das chuvas e a
insuficiéncia de fontes convencionais de abastecimento, observadas a qualidade da agua e as condicBes de
viabilidade de cada pogo.

c) Entrega de estruturas completas e funcionais: assegurar que 0s po¢os sejam executados com 0s componentes
técnicos necessarios e entregues com 0s respectivos conjuntos motobomba instalados, reduzindo a necessidade
de contrataces complementares para viabilizar sua operacao.

d) Economicidade na aplica¢do dos recursos publicos: buscar a obtencdo de precos compativeis com os valores
de mercado, mediante pesquisa de precos adequada, especificacBes objetivas e fiscalizacdo da execucgédo
contratual, evitando desperdicios e despesas decorrentes de falhas, retrabalhos ou incompatibilidades entre os
Servicos e 0s equipamentos.

e) Melhor aproveitamento dos recursos administrativos: simplificar o acompanhamento e a fiscalizacdo da
contratacdo por meio da defini¢do clara das obrigacGes da empresa executora, dos critérios de medicdo, dos
prazos e das condicdes de recebimento dos servigos.

f) Qualidade e durabilidade das instalagdes: promover a execuc¢do dos pocos de acordo com as normas técnicas
aplicaveis, com utilizacdo de materiais adequados, instalagdo correta dos equipamentos e realizagdo dos testes
necessarios para verificar as condi¢des de funcionamento.

g) Reducédo da vulnerabilidade hidrica: contribuir para o fortalecimento da capacidade municipal de enfrentar
periodos de estiagem e situacBes de insuficiéncia hidrica, mediante a diversificagdo das alternativas de captacéo
e 0 planejamento adequado da utilizacéo dos recursos subterraneos.

h) Sustentabilidade ambiental: assegurar que a implantacdo e a operagdo dos pocos observem as exigéncias
ambientais e de recursos hidricos, com medidas de protecdo contra contaminacdes e utilizagdo compativel com a
disponibilidade hidrica local e as autorizacGes legalmente exigiveis.

i) Maior controle e transparéncia na execucdo contratual: permitir que a Administracdo acompanhe 0s servigos
por meio de relatorios técnicos, registros de execucgdo, resultados dos testes de bombeamento e demais
documentos necessarios a comprovacgdo do cumprimento das obrigacdes contratuais.
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8.1. Indicadores para avaliacdo dos resultados

Para permitir a verificacdo dos resultados pretendidos, recomenda-se que a Administracdo utilize indicadores
compativeis com o objeto, tais como:

- Execucdo fisica: quantidade de pocos efetivamente executados em rela¢do a quantidade contratada.

- Conformidade técnica: percentual de servicos recebidos em conformidade com as especificagdes do Termo de
Referéncia.

- Funcionamento dos equipamentos: quantidade de conjuntos motobomba instalados e testados conforme os
parametros técnicos aplicaveis.

- Cumprimento dos prazos: percentual de servi¢os concluidos dentro dos prazos contratuais.

- Economicidade: comparagdo entre os valores contratados e 0s precos de referéncia apurados na pesquisa de
mercado.

- Regularidade documental: entrega dos relatérios técnicos e demais documentos exigidos para o recebimento
dos servicos.

Os indicadores deverdo ser avaliados considerando as caracteristicas especificas de cada local, especialmente
porque a produtividade dos pocos depende das condi¢Bes geoldgicas e hidrogeoldgicas, ndao sendo possivel
garantir previamente a mesma vazdo efetiva em todos os pontos de perfuragéo.

8.2. Fundamentacdo e concluséo

A demonstracdo dos resultados pretendidos encontra fundamento no art. 18, § 1°, inciso IX, da Lei Federal n°
14.133/2021, e estd alinhada aos principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da
sustentabilidade e da obtencdo de resultados vantajosos para a Administracdo Publica, previstos no art. 5° da
mesma Lei.

Diante do exposto, espera-se que a contratagdo proporcione a implantacdo de estruturas adequadas de captacéao
subterranea, com equipamentos de bombeamento instalados e servi¢os executados conforme os requisitos
técnicos estabelecidos, contribuindo para o atendimento das necessidades da Secretaria Municipal de Meio
Ambiente e Recursos Hidricos e para a melhoria das condi¢des de acesso a agua nas localidades beneficiadas.

Os resultados deverdo ser acompanhados pela fiscalizacdo contratual e avaliados com base nos indicadores
definidos, de modo a assegurar a adequada aplicacéo dos recursos publicos, a qualidade dos servicos e a efetiva
contribuigdo da contratacdo para o interesse coletivo.

11 - ANALISE E MATRIZES DE RISCOS FUNDAMENTACAO:

A andlise de riscos da contratacdo tem por finalidade identificar, avaliar e estabelecer medidas preventivas e
corretivas para 0s eventos que possam comprometer 0 planejamento, a execugdo, a qualidade e os resultados
pretendidos com a contratacdo de empresa especializada na prestagdo de servi¢os de perfuragdo de pogos
profundos de 6 polegadas, completamente executados, incluindo a instalacdo de conjunto motobomba submersa
com poténcia minima de 2,0 CV, vazdo de referéncia de 6,00 m3/h e altura manométrica de 46,00 metros de
coluna d’agua (MCA), por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

A andlise de riscos constitui instrumento de planejamento destinado a antecipar possiveis ocorréncias
prejudiciais a contratacdo, permitindo que a Administracdo estabeleca medidas para reduzir a probabilidade de
sua ocorréncia e minimizar seus impactos sobre 0s custos, 0s prazos, a qualidade dos servicos e o atendimento
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ao interesse publico.

A fundamentacéo legal encontra respaldo no art. 18, inciso X, e 8 1°, inciso X, da Lei Federal n° 14.133/2021,
que tratam da analise dos riscos capazes de comprometer o sucesso da licitacdo e a boa execugdo contratual,
bem como no art. 22 da mesma Lei, quando aplicavel a previsdo de matriz de alocacéo de riscos no instrumento
convocatorio e no contrato.

Identificacdo e avaliagdo dos principais riscos
Foram identificados os seguintes riscos associados a contratagéo:

Risco 1 — Insuficiéncia de estudos técnicos dos locais de perfuracdo

- Causa: auséncia ou insuficiéncia de informacdes geoldgicas e hidrogeoldgicas sobre os pontos selecionados.

- Consequéncia: perfuracdo improdutiva, baixa disponibilidade de dgua ou necessidade de servicos adicionais.

- Probabilidade: média.

- Impacto: alto.

- Medidas preventivas: realizar levantamento prévio dos locais, avaliar informac6es hidrogeol6dgicas disponiveis
e selecionar os pontos com base em critérios técnicos.

- Medidas corretivas: avaliar technicamente os resultados da perfuracdo e documentar as limitages identificadas,
adotando as providéncias contratuais cabiveis.

Risco 2 — Atraso na execuc¢do dos servicos

- Causa: indisponibilidade de equipamentos, falhas logisticas, condi¢des climaticas desfavoraveis ou
dificuldades operacionais.

- Consequéncia: atraso na entrega dos pocos e comprometimento do cronograma.

- Probabilidade: média.

- Impacto: médio.

- Medidas preventivas: estabelecer cronograma de execucdo, exigir planejamento operacional e acompanhar
periodicamente o cumprimento dos prazos.

- Medidas corretivas: notificar a contratada, exigir plano de recuperacdo do cronograma e aplicar as medidas
contratuais cabiveis, quando houver responsabilidade da empresa.

Risco 3 — Utilizacdo de materiais ou equipamentos inadequados

- Causa: fornecimento de componentes em desacordo com as especificagdes técnicas.

- Consequéncia: falhas operacionais, redugdo da eficiéncia do bombeamento e aumento dos custos de
manutencao.

- Probabilidade: média.

- Impacto: alto.

- Medidas preventivas: estabelecer especificagbes objetivas, verificar a conformidade dos materiais e
acompanhar a instalagao dos equipamentos.

- Medidas corretivas: exigir a substituicdo dos componentes desconformes e a corre¢cdo dos servicos, quando
imputaveis a contratada.

Risco 4 — Vazdo insuficiente ou baixa produtividade do pogo
- Causa: condigdes hidrogeologicas desfavoraveis, limitagdes do aquifero ou interferéncias locais.
- Consequéncia: obtencédo de vazdo inferior & esperada e limitacéo da utilizagdo do pogo.
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- Probabilidade: média.

- Impacto: alto.

- Medidas preventivas: realizar avaliagdo técnica prévia dos locais e definir procedimentos de perfuragdo,
desenvolvimento e teste de bombeamento.

- Medidas corretivas: avaliar os resultados dos testes, identificar as causas da baixa produtividade e aplicar os
critérios de medicdo, recebimento e responsabilizacdo definidos no Termo de Referéncia e no contrato.

Risco 5 — Instalacdo inadequada do conjunto motobomba

- Causa: dimensionamento incorreto, montagem inadequada ou incompatibilidade entre a bomba e as
caracteristicas do pogo.

- Consequéncia: funcionamento ineficiente, danos ao equipamento ou impossibilidade de operacéo.

- Probabilidade: média.

- Impacto: alto.

- Medidas preventivas: exigir dimensionamento compativel com as condic6es hidraulicas, instalacdo técnica
adequada e verificacdo dos componentes.

- Medidas corretivas: exigir diagnéstico, correcdo da instalacdo e substituicdo dos componentes defeituosos,
quando a falha for atribuivel a contratada.

Risco 6 — Ocorréncia de danos ambientais ou contaminacdo da dgua subterranea

- Causa: auséncia de vedacdo sanitaria adequada, manejo inadequado de residuos ou descumprimento das
exigéncias ambientais.

- Consequéncia: contaminacdo do solo ou do aquifero, danos ambientais e responsabilizacdo administrativa,
civil ou penal, conforme o caso.

- Probabilidade: baixa a media.

- Impacto: alto.

- Medidas preventivas: observar as hormas técnicas e ambientais, adotar procedimentos de protecdo sanitaria e
cumprir as exigéncias de licenciamento e outorga aplicaveis.

- Medidas corretivas: interromper as atividades quando necessario, comunicar 0s 6rgdos competentes, adotar
medidas de contencdo e recuperacao e apurar as responsabilidades.

Risco 7 — Pre¢os contratados incompativeis com o mercado

- Causa: pesquisa de precos insuficiente, utilizacdo de referéncias inadequadas ou auséncia de consideragdo dos
custos de mobilizacéo e instalacéo.

- Consequéncia: sobreprego, contratacdo antiecondémica ou risco de inexequibilidade.

- Probabilidade: média.

- Impacto: alto.

- Medidas preventivas: realizar pesquisa de precos documentada, utilizar fontes confidveis e analisar a
compatibilidade dos valores com as condicGes de execugéo.

- Medidas corretivas: revisar os parametros estimativos antes da publicacdo do edital e realizar diligéncias
cabiveis diante de indicios de inexequibilidade ou sobrepreco.

Risco 8 — Fiscalizacdo insuficiente dos servicos

- Causa: auséncia de acompanhamento técnico adequado ou de critérios objetivos de medigao e recebimento.
- Consequéncia: aceitacdo de servigos desconformes, falhas ndo identificadas e prejuizo & Administracéo.

- Probabilidade: média.

- Impacto: alto.
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- Medidas preventivas: designar formalmente os responsaveis pela fiscalizacdo, estabelecer rotinas de
acompanhamento e exigir relatérios técnicos.

- Medidas corretivas: realizar inspecdes, registrar as inconformidades, exigir correcdes e adotar as medidas
administrativas previstas na legislacdo e no contrato.

Matriz de riscos da contratagdo

A matriz abaixo apresenta uma avaliacdo preliminar dos riscos identificados, considerando a probabilidade de
ocorréncia e a gravidade dos impactos.

| Risco identificado | Probabilidade [Impacto| Nivel preliminar| Responsavel
principal pela prevencéo|

| Insuficiéncia de estudos dos locais | Média | Alto | Alto | Administracdo
|

| Atraso na execugdo | Média | Médio | Médio | Contratada e
fiscalizacéo |

| Materiais ou equipamentos inadequados | Média | Alto | Alto | Contratada
|

| Vazdo insuficiente do pogo | Média | Alto | Alto | Administracdo e
contratada, conforme as causas e obrigacGes definidas |

| Instalacdo inadequada da motobomba | Média | Alto |Alto | Contratada
|

| Danos ambientais ou contaminacéo | Baixa a média | Alto | Alto | Administracdo e
contratada, conforme suas atribuictes |

| Precos incompativeis com o mercado | Média | Alto | Alto | Administracdo
|

| Fiscalizacdo insuficiente | Média | Alto | Alto | Administracdo

A classificacdo apresentada € preliminar e deverd ser ajustada conforme as caracteristicas dos locais de
perfuracdo, os estudos técnicos disponiveis, 0 quantitativo de pocos, as condi¢fes de execucdo e as obrigacles
estabelecidas no Termo de Referéncia.

Medidas de monitoramento e controle

Para 0 adequado gerenciamento dos riscos, a Administracdo Municipal devera:

I — designar os agentes responsaveis pelo acompanhamento e pela fiscalizagdo contratual, observadas as
disposicOes da Lei n° 14.133/2021;

I — estabelecer critérios objetivos para medicdo, verificacdo da qualidade e recebimento dos servicos;

Il —acompanhar o cronograma de execucao e registrar as ocorréncias relevantes;

IV — exigir os relatorios técnicos e os resultados dos testes previstos contratualmente;
V — verificar a conformidade dos equipamentos instalados com as especificagdes técnicas;
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VI — monitorar o cumprimento das exigéncias ambientais e de seguranca do trabalho;
VIl — adotar providéncias tempestivas diante de irregularidades, atrasos ou falhas identificadas, inclusive
notificacBes, exigéncia de correcdes e aplicacdo de san¢des, quando cabiveis.

9.4. Fundamentacdo e concluséo

A analise de riscos esta fundamentada no art. 18, inciso X, e § 1°, inciso X, da Lei Federal n® 14.133/2021, em
conjunto com os principios do planejamento, da eficiéncia, da economicidade, da prevencao e da busca pela
obtencdo de resultados vantajosos para a Administracdo Publica.

Conclui-se que a identificacdo antecipada dos riscos e a adocdo de medidas preventivas e corretivas sdo
essenciais para reduzir a possibilidade de falhas na execucdo dos servicos de perfuracdo dos pocos profundos e
na instalagéo dos conjuntos motobomba.

A matriz devera servir como instrumento de apoio a gestdo e a fiscalizacdo contratual, podendo ser atualizada
durante a execucdo sempre que forem identificados novos riscos ou alteracfes relevantes nas condicdes
inicialmente previstas.

12 - IMPACTOS AMBIENTAIS FUNDAMENTAGCAO:

A presente contratagdo, cujo objeto consiste na prestacdo de servicos de perfuracdo de pocos profundos de 6
polegadas, completamente executados, incluindo a instalacdo de conjunto motobomba submersa com poténcia
minima de 2,0 CV, vazdo de referéncia de 6,00 m*/h e altura manométrica de 46,00 metros de coluna d’agua
(MCA), por intermédio da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos, deverd observar os
principios da sustentabilidade ambiental, da prevencdo de danos e do uso racional dos recursos naturais.

Nos termos do art. 18, § 1°, inciso XII, da Lei Federal n°® 14.133/2021, o Estudo Técnico Preliminar devera
descrever 0s possiveis impactos ambientais e as respectivas medidas mitigadoras, incluindo requisitos de baixo
consumo de energia e outros recursos, bem como de logistica reversa para desfazimento e reciclagem de bens e
refugos, quando aplicaveis.

A execucdo dos servicos de perfuracdo de pocos profundos poderad ocasionar impactos ambientais decorrentes
da movimentagdo de maquinas e equipamentos, da geracdo de residuos solidos, da produgdo de ruidos, da
alteracdo localizada do solo e do risco de contaminagdo das aguas subterraneas, especialmente quando ndo
forem observados os procedimentos técnicos adequados de perfuragdo, revestimento, vedagdo sanitaria e
protecdo dos pogos.

Além disso, a captacdo de &guas subterrneas exige atencéo quanto a disponibilidade hidrica dos aquiferos, uma
vez que a exploracdo inadequada pode contribuir para o rebaixamento do nivel da &gua, a reducdo da
produtividade dos pogos e outros efeitos ambientais, conforme as caracteristicas hidrogeoldgicas locais.

Diante disso, deverdo ser adotadas medidas preventivas e mitigadoras destinadas a reduzir os impactos
ambientais associados & execucgdo do objeto, conforme descrito a seguir.

Identificacdo dos possiveis impactos ambientais

a) Alteracdo e compactacdo do solo: a movimentagdo de maquinas, veiculos e equipamentos poderd provocar
compactacgdo do solo e alteracGes localizadas na area de execucao.
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Medidas mitigadoras: limitar a movimentacdo de equipamentos as &reas necessarias, evitar intervencdes
desnecessarias e promover a limpeza e a recuperacdo das areas afetadas apos a conclusédo dos servicos.

b) Geracdo de residuos solidos: a execugdo podera produzir residuos provenientes das atividades de perfuracao,
embalagens, materiais descartados e componentes eventualmente substituidos.

Medidas mitigadoras: realizar a segregacdo, o acondicionamento, o transporte e a destinacdo ambientalmente
adequada dos residuos, observando a legislacdo aplicavel e priorizando a reutilizacdo e a reciclagem quando
tecnicamente viaveis.

c) Risco de contaminacdo das aguas subterraneas: procedimentos inadequados de perfuracdo, revestimento ou
vedacdo poderdo permitir a entrada de contaminantes no poco e no aquifero.

Medidas mitigadoras: executar 0s servicos de acordo com as normas técnicas aplicaveis, adotar revestimento e
vedacdo sanitaria adequados, proteger a abertura do po¢o durante a execucdo e impedir o langamento de
combustiveis, 6leos, produtos quimicos e residuos no solo ou nas aguas.

d) Alteracdo da disponibilidade hidrica: a captacdo de agua subterrdnea sem avaliacdo adequada podera
comprometer a disponibilidade do recurso e a produtividade do poco.

Medidas mitigadoras: avaliar previamente as condi¢des hidrogeoldgicas dos locais, observar os limites e as
condigdes estabelecidos nas autorizagdes e outorgas aplicaveis e orientar a utilizacdo racional da agua, evitando
captacdo superior a disponibilidade sustentavel do aquifero.

e) Emissdo de ruidos e gases: o funcionamento de maquinas, compressores, veiculos e equipamentos podera
ocasionar ruidos e emissdes atmosféricas durante a execucao.

Medidas mitigadoras: manter os equipamentos em boas condi¢es de funcionamento, observar os limites legais
aplicaveis, planejar os horérios de trabalho e adotar medidas de protecdo dos trabalhadores e da populagdo
préxima.

f) Consumo de energia elétrica: a utilizacdo do conjunto motobomba submersa implicara consumo de energia
durante a opera¢do do poco.

Medidas mitigadoras: utilizar equipamentos dimensionados de acordo com as condicdes hidraulicas, priorizar
motores eficientes e evitar o funcionamento desnecessario da bomba, observadas as necessidades de
abastecimento e as condicGes de operacao.

Requisitos de sustentabilidade ambiental

A contratada deverd cumprir as exigéncias ambientais aplicveis ao objeto e adotar praticas que favoregam a
prevencgdo de danos e o uso responsavel dos recursos naturais, incluindo:

| — observar as normas técnicas pertinentes a perfuragdo, a construgdo, a prote¢do sanitaria e a operagéo dos
pOGOS;

Il — cumprir as exigéncias de licenciamento, autorizagdo e outorga de uso dos recursos hidricos, conforme a
legislacdo aplicavel e a responsabilidade atribuida a cada parte;

1l — adotar medidas de prevencdo de vazamentos de combustiveis, lubrificantes e outros produtos
potencialmente contaminantes;

IV — assegurar a destinacdo ambientalmente adequada dos residuos gerados durante 0s servigos;

V — promover a limpeza e a organizacdo dos locais de execugdo, com recuperagdo das areas eventualmente
degradadas pela atividade;
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VI — utilizar equipamentos de bombeamento compativeis com a demanda e com as condi¢fes hidraulicas,
visando a eficiéncia energética e a reducdo de desperdicios;

VIl — proteger 0s pogos contra a entrada de agentes contaminantes e observar as condicdes técnicas necessarias
a preservacao da qualidade da agua subterranea;

VIl — comunicar a fiscalizacdo eventuais ocorréncias que possam representar risco ambiental e adotar as
providéncias necessarias a contencao e a correcdo dos danos, conforme as responsabilidades legais e contratuais.

A andlise dos impactos ambientais e a previsao de medidas mitigadoras fundamentam-se no art. 18, § 1°, inciso
XIl, da Lei Federal n® 14.133/2021, que estabelece a necessidade de avaliacdo dos possiveis impactos
ambientais no Estudo Técnico Preliminar.

Também deverao ser observadas, conforme a pertinéncia ao caso concreto:

- Lei Federal n° 6.938/1981: institui a Politica Nacional do Meio Ambiente e estabelece instrumentos de
prevencao e controle da degradacdo ambiental.

- Lei Federal n°® 9.433/1997: institui a Politica Nacional de Recursos Hidricos e disciplina a gestdo e o uso dos
recursos hidricos.

- Lei Federal n° 12.305/2010: institui a Politica Nacional de Residuos Solidos e estabelece diretrizes para o
gerenciamento ambientalmente adequado dos residuos.

- Lei Federal n° 9.605/1998: dispde sobre as san¢des penais e administrativas derivadas de condutas e atividades
lesivas a0 meio ambiente.

- Resolucgbes e normas técnicas aplicaveis a perfuracdo de pocos tubulares, a protecéo sanitaria e a utilizagéo de
aguas subterraneas, observadas as exigéncias dos Orgdos ambientais e gestores de recursos hidricos
competentes.

A aplicacdo dessas normas devera considerar as caracteristicas do local, a finalidade de utilizacdo da agua, a
existéncia de areas ambientalmente protegidas e a necessidade de licencas, autoriza¢des ou outorgas especificas.

Diante do exposto, conclui-se que os impactos ambientais decorrentes da contratacdo podem ser prevenidos ou
mitigados mediante planejamento adequado, execucdo tecnicamente responsavel, fiscalizacdo efetiva e
cumprimento da legislacdo ambiental e de recursos hidricos.

A contratagdo devera priorizar a protecdo dos aquiferos, o uso racional da &gua, a eficiéncia energética dos
equipamentos e a destinacdo adequada dos residuos, assegurando que a implantacdo dos pocos profundos
contribua para o atendimento das necessidades hidricas municipais sem comprometer a sustentabilidade
ambiental.

13 - VIABILIDADE DA CONTRATACAO FUNDAMENTACAO:

A anélise da viabilidade da contratacdo tem por finalidade verificar se a solugdo proposta atende a necessidade
da Administragdo Publica sob os aspectos técnico, operacional, econdmico e ambiental, demonstrando sua
adequacéo ao interesse publico e sua compatibilidade com os objetivos pretendidos pela Secretaria Municipal de
Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

A presente contratacdo tem como objeto a prestacdo de servigos de perfuracdo de pocos profundos de 6

polegadas, completamente executados, incluindo a instalacdo de conjunto motobomba submersa com poténcia

minima de 2,0 CV, vazao de referéncia de 6,00 m3/h e altura manométrica de 46,00 metros de coluna d’agua
(MCA).
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Viabilidade técnica

Sob o aspecto técnico, a contratacdo mostra-se potencialmente viadvel, considerando a existéncia de empresas
especializadas na execugdo de servicos de perfuracdo de pogos profundos e instalagdo de equipamentos de
bombeamento, desde que confirmada, por meio do levantamento de mercado, a disponibilidade de fornecedores
aptos a atender as especificacdes estabelecidas pela Administracéo.

A execucdo integrada dos servicos permite coordenar as atividades de perfuracdo, construcdo do pogo,
instalacdo do conjunto motobomba e realizacdo dos testes operacionais, favorecendo a compatibilidade dos
componentes e a definicdo das responsabilidades da contratada.

A viabilidade técnica de cada poco, entretanto, dependera das condicdes geoldgicas e hidrogeoldgicas do local,
da disponibilidade de agua subterranea e do dimensionamento adequado dos equipamentos, devendo ser
observadas as normas técnicas e as exigéncias ambientais aplicaveis.

Viabilidade econdmica

Sob o aspecto econdmico, a contratacdo devera demonstrar compatibilidade com os precos praticados no
mercado, mediante pesquisa devidamente documentada, observando-se o art. 23 da Lei Federal n°® 14.133/2021.

A estimativa de pregos devera considerar todos 0s custos necessarios a execucgdo integral do objeto, incluindo
mobiliza¢do, méo de obra, equipamentos, materiais, perfuracdo, instalacdo do sistema de bombeamento, testes,
transporte e demais encargos incidentes.

A contratacdo sera considerada economicamente viavel quando a pesquisa de precos demonstrar que os valores
estimados sdo compativeis com o mercado e que a solucdo selecionada apresenta relacdo satisfatria entre
custos, qualidade, durabilidade e resultados esperados.

Viabilidade operacional

A contratacdo de empresa especializada permitird a Administracdo Municipal dispor de estrutura técnica e
operacional apropriada a execucdo dos servicos, sem depender exclusivamente da disponibilidade de maquinas,
equipamentos e profissionais proprios para a realizacdo das atividades.

A definicdo de critérios objetivos de execugdo, medicdo, fiscalizagdo e recebimento contribuird para o
acompanhamento dos servigos e para a verificagdo do cumprimento das obriga¢des contratuais.

Viabilidade ambiental

A viabilidade ambiental dependerd da avaliacdo das condi¢des dos locais de perfuragdo, da disponibilidade
sustentavel das aguas subterraneas e do cumprimento das exigéncias legais pertinentes, inclusive quanto as
autorizac0es, licencgas e outorgas eventualmente necessarias.

Deverdo ser adotadas medidas de prevencdo de contaminacdo dos aquiferos, gerenciamento adequado dos
residuos e utilizacdo racional da 4gua, de modo a minimizar os impactos ambientais associados a execucao e a
operagao dos pogos.

Fundamentacéo legal
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A presente analise fundamenta-se no art. 18, § 1°, inciso XIII, da Lei Federal n°® 14.133/2021, que prevé o
posicionamento conclusivo sobre a adequagdo da contratagdo para 0 atendimento da necessidade a que se
destina.

Também sdo observados os principios estabelecidos no art. 5° da referida Lei, especialmente o planejamento, a
eficiéncia, a economicidade, a motivacdo, a sustentabilidade e a selecdo da proposta mais vantajosa para a
Administracéo Publica.

Conclusédo sobre a viabilidade

Diante das andlises realizadas neste Estudo Técnico Preliminar, conclui-se que a contratacdo é potencialmente
viavel sob os aspectos técnico, operacional, econdbmico e ambiental, por representar alternativa adequada para
ampliar a infraestrutura municipal de captacdo de &guas subterraneas e atender as necessidades identificadas
pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hidricos.

A confirmacdo da viabilidade e o prosseguimento da contratacdo ficam condicionados a conclusdo da pesquisa
de precos, a disponibilidade orcamentaria, a verificacdo da adequacdo dos locais de perfuracdo, a definicdo dos
quantitativos e das condicdes de execucdo e ao cumprimento das exigéncias ambientais e de recursos hidricos
aplicaveis.

Assim, uma vez atendidas essas condi¢cdes e demonstrada a compatibilidade da solucdo com o interesse publico,
recomenda-se 0 prosseguimento do procedimento de contratagdo, com a elaboracdo do Termo de Referéncia e
dos demais documentos necessarios, observadas as disposicdes da Lei Federal n° 14.133/2021.

O setor administrativo financeiro, DECLARA a viabilidade da contratacdo por CONTRATACAO DA
PRESTACAO DE SERVICOS DE PERFURACOES DE POCOS PROFUNDO DE 6%,
COMPLETAMENTE EXECUTADO(INSTALACAO DE CONJUNTO MOTOBOMBA SUBMERSA -
POTENCIA MINIMA DE 2,0 CV, VAZAO DE 6,00 M3¥H E ALTURA MANOMETRICA DE 46,00
MCA), POR INTERMEDIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS
HIDRICOS , tendo em vista as consideragbes supracitadas, submetendo os referidos estudos técnicos
preliminares & APROVACAO superior, com vistas a subsidiar a elaboracdo do termo de referéncia/projeto
basico da contratacao.

Aurora/CE, 15 de outubro de 2026.

Comissao de Planejamento
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