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- Secretaria Municipal de Obras, Servicos e Mobilidade Urbana

CRONOGRAMA FiSICO FINANCEIRO

OBRA PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDOTRECHO DA RUA JOSE MENDES
LOCAL RUA JOSE MENDES BAIRRO JESUS MENINO, LAGOA NOVA/RN DATA 05/04/2024
VALOR COM
VALOR SEM DESONERACA
ITEM DESCRICAO DESONERAGAO 0 0-30 DIAS 30-60 DIAS 60-90 DIAS 90-120 DIAS 120-150 DIAS 150-180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 2.888,70 2.956,24 100% 2.888,70 - - - -
2 TRABALHOS EM TERRA 65.638,80 67.758,72 100% 65.638,80 - - - -
3 FUNDAGOES 18.003,68 18.150,04 50% 9.001,84 50% 9.001,84 - - -
4 DRENAGEM 6.952,68 7.205,94 - 100% 6.952,68 - - -
5 PAVIMENTAGAO 52.525,44 52.473,60 - 100% 52.525,44 - - -
6 SERVICOS COMPLEMENTARES 101,04 106,28 - 100% 101,04 - - -
TOTAL SIMPLES 146.110,34 148.650,82 53,06% 77.529,34 |  46,94% 68.581,00 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
TOTAL ACUMULADO 53,06% 77.529,34 | 100,00% | 146.110,34 0,00% - 0,00% - 0,00% - 0,00%
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