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Planejamento
ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6
1 SERVICOS PRELIMINARES R$ 297.831,68 100%
R$ 297.831,68 - - - - -
2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAGOES R$ 664,16 100%
RS 664,16 - - - - -
3 FUNDACOES R$ 22.756,90 60% 40%
R$ 13.654,14 R$ 9.102,76 - - -
4 SISTEMA DE VEDAGAO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) R$ 12.467,86 40% 40% 10% 10%
- R$ 4.987,14 R$ 4.987,14 R$ 1.246,79 R$ 1.246,79 -
5 ESQUADRIAS R$ 216.068,79 40% 40% 20%
- - R$ 86.427,52 R$ 86.427,52 R$ 43.213,76
6 SISTEMA DE COBERTURA R$ 443.494,52 40% 40% 20%
- - - R$ 177.397,81 R$ 177.397,81 R$ 88.698,90
7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 138.211,20 30% 30% 20% 10% 10%
- R$ 41.463,36| R$ 41.463,36 RS 27.642,24 R$ 13.821,12 R$ 13.821,12
8 SISTEMAS DE PISOS R$ 99.991,73 30% 30% 20% 10% 10%
- R$ 29.997,52| R$ 29.997,52 R$ 19.998,35 R$ 9.999,17 R$ 9.999,17
9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 84.768,71 40% 40% 20%
- - - R$ 33.907,48 R$ 33.907,48 R$ 16.953,74
10 INSTALAGAO HIDRAULICA R$ 19.009,25 10% 20% 30% 30% 10%
R$ 1.900,93 R$ 3.801,85 R$ 5.702,78 R$ 5.702,78 R$ 1.900,93 -
11 DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS R$ 2.792,20 20% 40% 40%
- RS 558,44 R$ 1.116,88 R$ 1.116,88 - -
12 INSTALAGAO SANITARIA R$ 5.858,04 10% 10% 25% 35% 20%
R$ 585,80 R$ 585,80 R$ 1.464,51 R$ 2.050,31 R$ 1.171,61 -
13 LOUCAS E METAIS R$ 60.887,91 20% 80%
- - - R$ 12.177,58 R$ 48.710,33 -
14 INSTALAGAO DE GAS COMBUSTIVEL R$ 5.128,15 30% 30% 40%
- R$ 1.538,45 R$ 1.538,45 - R$ 2.051,26 -
15 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA INCENDIO R$ 60.498,84 10% 10% 50% 30%
- RS 6.049,88 R$ 6.049,88 R$ 30.249,42 R$ 18.149,65 -
16 INSTALAGAO ELETRICA - 220V R$ 190.598,88 20% 15% 15% 15% 15% 20%
R$ 38.119,78| R$ 28.589,83| R$ 28.589,83 R$ 28.589,83 R$ 28.589,83 R$ 38.119,78
17 INSTALAGOES DE REDE ESTRUTURADA R$ 27.488,50 20% 15% 15% 15% 15% 20%
R$ 5.497,70 R$ 4.123,28 R$ 4.123,28 R$ 4.123,28 R$ 4.123,28 R$ 5.497,70
18 SISTEMA DE EXAUSTAO MECANICA R$ 6.640,68 20% 20% 20% 20% 20%
R$ 1.328,14 R$ 1.328,14 - R$ 1.328,14 R$ 1.328,14 RS 1.328,14
19 SISTEMA DE PROTEGAO CONTRA DESC. ATMOSFERICAS (SPDA) R$ 35.260,22 20% 20% 20% 20% 20%
R$ 7.052,04 R$ 7.052,04 - R$ 7.052,04 R$ 7.052,04 RS$ 7.052,04
20 SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 171.286,37 20% 20% 20% 20% 20%
- R$ 34.257,27| RS 34.257,27 RS 34.257,27 R$ 34.257,27 RS$ 34.257,27
21 SERVIGOS FINAIS R$ 3.696,19 70% 30%
- - - - R$ 2.587,33 R$ 1.108,86
22 GUARITA E JARDINEIRA R$ 5.703,74 40% 30% 20% 10%
- - R$ 2.281,50 R$ 1.711,12 R$ 1.140,75 R$ 570,37
23 MURO DE CONTORNO R$ 17.956,54 50% 40% 10%
R$ 8.978,27 R$ 7.182,62 - - - R$ 1.795,65
24 ESTACIONAMENTO R$ 22.106,25 15% 20% 50% 15%
- - R$ 3.315,94 R$ 4.421,25 R$ 11.053,13 R$ 3.315,94
25 CALGADA R$ 288,23 100%
- - - - R$ 288,23 -
26 SERVIGOS COMPLEMENTARES R$ 25.163,30 15% 20% 50% 15%
- - R$ 3.774,50 R$ 5.032,66 R$ 12.581,65 R$ 3.774,50
27 CASA DE LIXO R$ 8.410,69 40% 30% 20% 10% Documento assinado digitalmente
- - R$ 3.364,28 R$ 2.523,21 R$ 1.682,14 R$ 841,07
Valores totais 1.985.029,53 0,00% 375.612,64 180.618,38 172.027,10 486.955,95 499.467,45 270.348,01 g r\!,T'.b ED:JM;??;‘;(O;;‘?(;C:;L; 0300
375.612,64 | 556.231,02 | 728.258,12 | 1.215.214,07 | 1.714.681,52 | 1.985.029,53 ata: 25/11/ e
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