
Obra: CMEI Tipo 2  "Candelária".  Rua Raposo Camara, S/N Candelária, Natal/RN
Data de preço: Fevereiro/2023 sem desoneração
Unidade federativa:RN

Planilha Orçamentária 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR (R$) % ITEM 1 2 3 4 5 6

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 297.831,68 100%
R$ 297.831,68 -                   -                   -                      -                      -                      

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES R$ 664,16 100%
R$ 664,16 -                   -                   -                      -                      -                      

3 FUNDAÇÕES R$ 22.756,90 60% 40%
R$ 13.654,14 R$ 9.102,76 -                      -                      -                      

4 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES) R$ 12.467,86 40% 40% 10% 10%
-                   R$ 4.987,14 R$ 4.987,14 R$ 1.246,79 R$ 1.246,79 -                      

5 ESQUADRIAS R$ 216.068,79 40% 40% 20%
-                   -                   R$ 86.427,52 R$ 86.427,52 R$ 43.213,76

6 SISTEMA DE COBERTURA R$ 443.494,52 40% 40% 20%
-                   -                   -                   R$ 177.397,81 R$ 177.397,81 R$ 88.698,90

7 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS R$ 138.211,20 30% 30% 20% 10% 10%
-                   R$ 41.463,36 R$ 41.463,36 R$ 27.642,24 R$ 13.821,12 R$ 13.821,12

8 SISTEMAS DE PISOS R$ 99.991,73 30% 30% 20% 10% 10%
-                   R$ 29.997,52 R$ 29.997,52 R$ 19.998,35 R$ 9.999,17 R$ 9.999,17

9 PINTURAS E ACABAMENTOS R$ 84.768,71 40% 40% 20%
-                   -                   -                   R$ 33.907,48 R$ 33.907,48 R$ 16.953,74

10 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA R$ 19.009,25 10% 20% 30% 30% 10%
R$ 1.900,93 R$ 3.801,85 R$ 5.702,78 R$ 5.702,78 R$ 1.900,93 -                      

11 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS R$ 2.792,20 20% 40% 40%
-                   R$ 558,44 R$ 1.116,88 R$ 1.116,88 -                      -                      

12 INSTALAÇÃO SANITÁRIA R$ 5.858,04 10% 10% 25% 35% 20%
R$ 585,80 R$ 585,80 R$ 1.464,51 R$ 2.050,31 R$ 1.171,61 -                      

13 LOUÇAS E METAIS R$ 60.887,91 20% 80%
-                   -                   -                   R$ 12.177,58 R$ 48.710,33 -                      

14 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL R$ 5.128,15 30% 30% 40%
-                   R$ 1.538,45 R$ 1.538,45 -                      R$ 2.051,26 -                      

15 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO R$ 60.498,84 10% 10% 50% 30%
-                   R$ 6.049,88 R$ 6.049,88 R$ 30.249,42 R$ 18.149,65 -                      

16 INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V R$ 190.598,88 20% 15% 15% 15% 15% 20%
R$ 38.119,78 R$ 28.589,83 R$ 28.589,83 R$ 28.589,83 R$ 28.589,83 R$ 38.119,78

17 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA R$ 27.488,50 20% 15% 15% 15% 15% 20%
R$ 5.497,70 R$ 4.123,28 R$ 4.123,28 R$ 4.123,28 R$ 4.123,28 R$ 5.497,70

18 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA R$ 6.640,68 20% 20% 20% 20% 20%
R$ 1.328,14 R$ 1.328,14 -                   R$ 1.328,14 R$ 1.328,14 R$ 1.328,14

19 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESC. ATMOSFÉRICAS (SPDA) R$ 35.260,22 20% 20% 20% 20% 20%
R$ 7.052,04 R$ 7.052,04 -                   R$ 7.052,04 R$ 7.052,04 R$ 7.052,04

20 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 171.286,37 20% 20% 20% 20% 20%
-                   R$ 34.257,27 R$ 34.257,27 R$ 34.257,27 R$ 34.257,27 R$ 34.257,27

21 SERVIÇOS FINAIS R$ 3.696,19 70% 30%
-                   -                   -                   -                      R$ 2.587,33 R$ 1.108,86

22 GUARITA E JARDINEIRA R$ 5.703,74 40% 30% 20% 10%
-                   -                   R$ 2.281,50 R$ 1.711,12 R$ 1.140,75 R$ 570,37

23 MURO DE CONTORNO R$ 17.956,54 50% 40% 10%
R$ 8.978,27 R$ 7.182,62 -                   -                      -                      R$ 1.795,65

24 ESTACIONAMENTO R$ 22.106,25 15% 20% 50% 15%
-                   -                   R$ 3.315,94 R$ 4.421,25 R$ 11.053,13 R$ 3.315,94

25 CALÇADA R$ 288,23 100%
-                   -                   -                   -                      R$ 288,23 -                      

26 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 25.163,30 15% 20% 50% 15%
-                   -                   R$ 3.774,50 R$ 5.032,66 R$ 12.581,65 R$ 3.774,50

27 CASA DE LIXO R$ 8.410,69 40% 30% 20% 10%
-                   -                   R$ 3.364,28 R$ 2.523,21 R$ 1.682,14 R$ 841,07

1.985.029,53 0,00% 375.612,64 180.618,38 172.027,10 486.955,95 499.467,45 270.348,01

375.612,64    556.231,02    728.258,12    1.215.214,07   1.714.681,52   1.985.029,53   

Planejamento

Valores totais
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